



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1928 DEL 26/09/2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE”. LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N° 59 – CALISE – PERAZZETA – SAN PIETRO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO, PER UN IMPORTO LAVORI, AL NETTO DEL RIBASSO, DI €. 397.082,27 OLTRE IVA COME PER LEGGE. CIG DERIVATO 9082422BBA

CIG: 764314177A CUP: I57H21000540002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, il CIPE ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- in particolare, il Piano Operativo Infrastrutture in argomento ha destinato al territorio regionale, fra le altre, risorse finalizzate al finanziamento di un intervento di “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale”;
- con D.P.G.R. n. 25 del 14/02/2018 è stata istituita la Struttura Tecnica di Missione per l’attuazione della Delibera CIPE n. 54/2016 con le funzioni, tra l’altro, di coordinamento, gestione e monitoraggio dei processi di attuazione delle linee di azione di cui alla Delibera CIPE n. 54/2016 in raccordo con la Deliberazione Generale per la Mobilità;
- con Deliberazione n. 104 del 20/02/2018, la Giunta Regionale, tra l’altro, ha demandato alla Struttura Tecnica di Missione il compito di avviare una gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e coerentemente alle indicazioni fornite dall’ANAC, per l’affidamento dell’intervento del “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” articolato nei 3 lotti relativi ai territori provinciali di seguito specificati:
 - lotto 1 – Napoli e Caserta di importo pari a Meuro 10,95;
 - lotto 2 – Avellino e Benevento di importo pari a Meuro 10,5;
 - lotto 3 – Salerno di importo pari a Meuro 8,55;
- con la medesima DGR n. 104/2018 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa da sottoporre alla Città Metropolitana e alla Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, finalizzato a potenziare la sicurezza nella circolazione, anche riservando alla amministrazione regionale la facoltà, avvalendosi delle

- risorse afferenti alla Delibera CIPE 54/2016, di garantire la manutenzione straordinaria delle strade di proprietà regionale che presentano conclamati profili di pericolosità per la circolazione stradale;
- il citato protocollo di intesa è stato sottoscritto con la Provincia di Benevento, in data 13/08/2018.

CONSIDERATO CHE con decreto dirigenziale regionale n° 23 del 10/10/2018, pubblicato sul BURC n° 75 del 15/10/2018 è stato decretato, tra l'altro, di

- di avviare, nel rispetto delle direttive contenute nella suddetta DGR 104/2018, la procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un Accordo Quadro triennale per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 104 del 20/02/2018 e ss.mm.ii., con un massimo di tre operatori per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 4 lett. c) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- di individuare, quale procedura di selezione degli operatori economici, la "procedura aperta", di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- di segnalare che i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale" da affidare sono suddivisi in lotti contraddistinti come segue:
 - Lotto 1 - CIG 7643051D33 - CUP B27H18003760001 - € 8.000.000,00;
 - Lotto 2 - CIG 764314177A - CUP B47H18003130001 - € 7.700.000,00;
 - Lotto 3 - CIG 764318294F - CUP B47H18003140001 - € 6.250.000,00;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con decreto dirigenziale regionale n° 182 del 05/06/2019, pubblicato sul BURC n° 34 del 17/06/2019 si è provveduto a prendere atto delle graduatorie relative ai tre Lotti e dei verbali di gara stilati dalla Commissione e di aggiudicare in via definitiva la suddetta gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale; in particolare per il lotto 2 del suddetto accordo quadro, relativo alle Province di Avellino e Benevento, sono risultate aggiudicatarie della procedura di gara le seguenti ditte, da invitare a successivo confronto competitivo per l'affidamento dei singoli e specifici interventi attuativi: Consorzio Stabile S.A.C. COSTRUZIONI, ATI RILLO COSTRUZIONI srl/LA.BIT.Srl/CMS srl, COSTRUZIONI LO RUSSO srl;
- il contratto con gli operatori economici del Lotto n. 2 è stato sottoscritto il 27/09/2019 con Rep n. 14576;

DATO ATTO CHE:

- la Provincia di Benevento in data 19/11/2019, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 353 del 30/07/2019 ha rinnovato il proprio Protocollo di Intesa, già sottoscritto il 13/08/2018 ed ha trasmesso la nota presidenziale n. 21427 del 22/09/2021, acquisita al protocollo regionale al n. 481819 del 30/09/2021, con l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria riportati in ordine prioritario;
- la Provincia di Benevento, con deliberazione Presidenziale n° 57 del 04/03/2021 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*" per un l'importo lavori di € 540.698,93 (di cui € 4.834,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre somme a disposizione di €139.301,07, per un totale di €. 680.000,00;

DATO ATTO:

- che la Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità, con Decreto Dirigenziale Decreto Dirigenziale n. 10 del 16/02/2022 ha stabilito di ammettere provvisoriamente a finanziamento l'intervento "*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro*", per € 680.000,00 a valere sulle risorse FSC 2014/2020, di cui alla delibera

CIPE 54/2016 rinviando l'ammissione definitiva del finanziamento all'esito della procedura di confronto competitivo;

- con successivo decreto dirigenziale regionale n° 332 del 10/05/2022, in esito alle procedure di confronto competitivo si prendeva atto dei verbali di gara e della graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice e veniva aggiudicato l'appalto per l'esecuzione "Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della S.P. n° 59 – Calise – Perazzeta – San Pietro", CIG 764314177A – CIG derivato 9082422BBA – CUP intervento I57H21000540002 – all'A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte (BN), con il punteggio totale di punti n. 71,82, di cui 49,17 per l'offerta tecnica e punti n. 22,65 per l'offerta economica, corrispondente al ribasso offerto in fase di gara del 26,80% per un importo di aggiudicazione di € 397.087,25 di cui €4.834,44 per oneri della sicurezza.
- con determinazione dirigenziale n°1797 del 16/09/2022 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente l'intervento di cui in oggetto all'A.T.I. Rillo Costruzioni s.r.l. (capogruppo), La.Bit. s.r.l. – CMS s.r.l., con sede in via Piana S.P. n° 106, n°35, 82030 Ponte (BN), per l'importo netto di €.397.087,25, oltre IVA come per legge.
- in data 06/03/2023 è stato sottoscritto con l'A.T.I. appaltatrice il contratto di appalto specifico per l'intervento di cui in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n° 2725 del 30/12/2022, per le motivazioni nella stessa riportate è stato riapprovato il quadro economico di spesa, per un importo netto dei lavori di €. 397.087,25, oltre somme a disposizione per €. 107.706,50, per un totale di €. 504.793,75,;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 48 del 06/03/2023 ha provveduto all'ammissione definitiva a finanziamento per €. 504.793,75 l'intervento in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n° 2725 del 30/12/2022 è stato approvato il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura		€ 535.864,49
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%		€ 143.611,68
a.3) Restano		€ 392.252,81
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.834,44
IMPORTO NETTO LAVORI		€ 397.087,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 4.000,00	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 1.000,00	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 10.813,98	

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-	
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€	-	
b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-	
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	864,14	
b.11) contenzioso	€	-	
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10)	€	91.028,38	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 107.706,50
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 504.793,75

- la Regione Campania con successivo decreto dirigenziale n° 89 del 21/03/2023, ha provveduto alla liquidazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo finanziato per complessivi €100.958,75 (reversale n°533 del 20/04/2023).

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 26 del D.L. n° 50/2022 (convertito in legge n°91 del 15/07/2022) ha stabilito che: *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati...”*;
- l'art. 26, comma 6 bis, del D.L. n° 50/2022 (convertito in legge n°91 del 15/07/2022), così come modificato dalla L. n° 197 del 29/12/2022, ha stabilito che: *“Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n.50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

DATO ATTO CHE:

- per far fronte alla maggiore spesa per la revisione dei prezzi il richiamato art. 26, comma 6 bis D.L. n° 50/2022 stabilisce che: *“...le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della*

medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione”;

- le somme disponibili nel quadro economico sopra riportato redatto in conformità a quanto richiesto dalla Regione Campania con nota prot. n° 537369 del 02/11/2022, assunta al prot. n° 24163 del 02/11/2022 con la quale richiese la riapprovazione del quadro economico di spesa “...espungendo dagli stessi le economie maturate a seguito dell’espletamento dei confronti competitivi, le quali rientreranno, in analogia agli altri interventi finanziati mediante i tre lotti dell’accordo quadro, nella disponibilità della Regione”, non consentono la copertura di dette maggiori spese;
- per detta motivazione in corso di esecuzione si è provveduto a rimodulare l’intervento in parola rispettando il fine per il quale era stato progettato;
- la legge 29 giugno 2022, n. 79 ha previsto all’articolo 7, co. 2 quater quanto segue: “...senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento del costo dei materiali”;
- la D.L. in ottemperanza alla normativa relativa alla revisione prezzi ha provveduto a redigere la contabilità secondo quanto sopra riportato;
- pertanto si ritiene necessario dover procedere all’approvazione dell’allegata perizia di variante ed assestamento il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura contabilizzati con prezzi di contratto	€ 399.568,57	
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 107.084,38	
a.3) Restano		€ 292.484,19
a.4) Revisione prezzi	€ 151.432,36	
a.5) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 40.583,87	
a.6) Detrazione del 10% (art. 26 D.L. n. 50/2022 e s.m.i.)	€ 11.084,85	
a.7) Restano		€ 99.763,64
a.8) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.834,44
IMPORTO NETTO LAVORI (a.3+a.7+a.8)		€ 397.082,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 4.000,00	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 1.000,00	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	

b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€ 8.088,06	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€ -	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 864,14	
b.12) contenzioso	€ -	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 90.427,58	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 104.379,78
TOTALE IMPORTO PROGETTO		€ 501.462,06

RITENUTO dover procedere all'approvazione della perizia di cui sopra.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- la L. n° 120/2020 e s.m.i.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;
- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente:

- Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR”;
 - la Deliberazione Presidenziale n° 208 del 31/07/2023 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2, 4 e 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2023”

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** relativamente all’intervento denominato “*Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale n. 59 “Calise Perazzeta – San Pietro”*”, la perizia di variante ed assestamento il cui quadro economico di spesa è il seguente:

A) LAVORI		
a.1) Lavori a misura contabilizzati con prezzi di contratto	€ 399.568,57	
a.2) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 107.084,38	
a.3) Restano		€ 292.484,19
a.4) Revisione prezzi	€ 151.432,36	
a.5) Ribasso d'asta del 26,80%	€ 40.583,87	
a.6) Detrazione del 10% (art. 26 D.L. n. 50/2022 e s.m.i.)	€ 11.084,85	
a.7) Restano		€ 99.763,64
a.8) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.834,44
IMPORTO NETTO LAVORI (a.3+a.7+a.8)		€ 397.082,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€	4.000,00	
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini	€	-	
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€	-	
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€	1.000,00	
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A)	€	8.088,06	
b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€	-	
b.9) spese per commissioni giudicatrici	€	-	
b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€	-	
b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	864,14	
b.12) contenzioso	€	-	
b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€	90.427,58	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 104.379,78
TOTALE IMPORTO PROGETTO			€ 501.462,06

- 2) **di dare atto** che la spesa complessiva di €. 504.793,75 trova copertura economica sul capitolo n°12431.2, imp. nn°2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252 e 2253/2022;
- 3) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 4) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 5) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

