



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2536 DEL 18/12/2023

OGGETTO: RETTIFICA ed INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 1410 DEL 11.07.2023 AVENTE AD OGGETTO: "LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA".

CIG: 8037353982 CUP: I89H15000000001

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determinazione n. 1410 del 11.07.2023 di questo Settore avente ad oggetto: "LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI ISTITUTO SCOLASTICO ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA DELL'ESISTENTE ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" DI BENEVENTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA";

RILEVATO che, per mero errore materiale, il quadro economico approvato con la suddetta determinazione n. 1410/2023 esponeva delle voci di spesa non corrette e, lo stesso non risulta conforme allo schema presente nella piattaforma ministeriale del MIUR (comma 140);

VISTI:

- il decreto n. 99 del 04-07-2023 del Presidente della Provincia di Benevento, che ha conferito all'ing. Salvatore Minicozzi l'incarico di dirigente del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzione;
- la determinazione di questo Settore n. 353 del 25.02.2022 con la quale si nominava Rup, per i lavori di cui all'oggetto, l'arch. Michele Orsillo;
- il seguente quadro tecnico economico, di confronto, corretto degli errori materiali ed adeguato allo schema presente nella piattaforma ministeriale:

QUADRO ECONOMICO				
Voce	Descrizione	PRE-GARA	POST-GARA	VARIANTE
A	LAVORI			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.633.887,00	€ 2.502.470,91	€ 2.796.429,25
A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	€ 1.016.560,00	€ 1.016.560,00	€ 1.080.312,70
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.980,00	€ 27.980,00	€ 27.980,00
	TOTALE LAVORI	€ 3.678.427,00	€ 3.547.010,91	€ 3.904.721,95
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
B.2	Spese Tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 3.000,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 1.500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 45.013,81
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 350.568,00	€ 300.000,00	€ 296.717,99
B.2.8	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.660,94
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.327,53
B.6	IVA sui lavori	€ 367.842,70	€ 354.701,09	€ 390.472,20
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€ 108.092,68	€ 93.620,00	€ 80.564,20
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.100,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 176.140,00	€ 176.140,00	€ 0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 14.606,62	€ 14.606,62	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.314.075,00	€ 1.235.892,71	€ 878.181,67
	TOTALE	€ 4.992.502,00	€ 4.782.903,62	€ 4.782.903,62
	Economie di gara		€ 209.598,38	€ 209.598,38
	TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINANZIATO	€ 4.992.502,00	€ 4.992.502,00	€ 4.992.502,00

RITENUTO opportuno rettificare il predetto atto per correggere gli errori materiali sul quadro tecnico economico in esso richiamato, nonché per allineare le voci di spesa del quadro tecnico economico a quelle presenti nello schema presente in piattaforma, dei lavori di “Nuova costruzione di Istituto Scolastico all’interno dell’area scolastica dell’esistente Istituto Agrario “M. Vetrone” di Benevento” al fine di poter inserire le corrette voci di spesa nella piattaforma del Ministero;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) **di rettificare ed integrare**, per le motivazioni espresse in narrativa, la determinazione n. **1410** dell’**11.07.2023**, sia per correggere gli errori materiali sul quadro tecnico economico, sia per allineare le voci di spesa del quadro tecnico economico allo schema presente nella piattaforma ministeriale, nella parte relativa al **punto 2** del dispositivo come segue:

“di approvare il seguente quadro tecnico economico della perizia di variante, che non comporta la previsione di oneri aggiuntivi rispetto alle risorse previste nel quadro economico post-gara:

Voce	Descrizione	Perizia
A	Lavori	
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.796.429,25

A.2	Costo manodopera soggetto a ribasso	€ 1.080.312,70
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.980,00
TOTALI LAVORI		€ 3.904.721,95
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 00,00
B.2	Spese Tecniche	€ 00,00
B.2.1	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 3.000,00
B.2.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori + IVA	€ 45.013,81
B.2.4	Acquisizione di aree o immobili	€ 00,00
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€ 2.000,00
B.2.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti	€ 00,00
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni	€ 296.717,99
B.2.8	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 45.000,00
B.2.9	Spese per accertamenti di laboratorio + IVA	€ 00,00
B.2.10	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice (assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)	€ 00,00
B.3	Spese per consulenza o supporto + IVA	€ 00,00
B.4	Spese per commissioni giudicatrici + IVA	€ 4.660,94
B.5	Spese per pubblicità + IVA	€ 1.327,53
B.6	IVA sui lavori	€ 390.472,20
B.7	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€ 80.564,20
B.8	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 825,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri (G.C. 1.700,00+3.600,00 V.V.F. 400,00 + 400,00 + 1.000,00 SCIA)	€ 7.100,00
B.10	Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€ 0,00
B.11	Spese organizzative e gestionali	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 878.181,67
	TOTALE	€ 4.782.903,62
	Economie di Gara	€ 209.598,38
	TOTALE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINANZIATO	€ 4.992.502,00

- 2) **di confermare** tutto quanto determinato nella richiamata determinazione n. **1410** dell'**11.07.2023**, non in contrasto con il presente atto.
- 3) **di trasmettere** la presente determinazione, tramite piattaforma telematica al MIUR e alla RTP incaricata della Direzione dei Lavori.

II RUP

f.to (Arch. Michele Orsillo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Fioravante Carmine Di Donato)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

