



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 398 DEL 27/02/2024

OGGETTO: FSC 2021-2027. AMPLIAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE REGIONALE EX D.G.R. N. 34/2019" - LOTTO 2 - DGR N. 147/2022. APPROVAZIONE STATO FINALE SERVIZI E LAVORI EMESSO IN DATA 19/01/2024. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE EMESSA IN DATA 10/02/2024.

CUP: I89J22001650002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 247 del 15.06.2018 è stato approvato lo schema di Accordo Quadro ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra Regione Campania, Provincia di Benevento ed ACaMIR per la realizzazione del Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali sottoscritto dal legale rappresentante della Provincia;
- con la delibera n. 256 del 28/06/2018 è stata approvata la rete stradale di competenza della Provincia di Benevento oggetto dell'accordo;
- il Piano prevede iniziative per la manutenzione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, il monitoraggio e il controllo tecnico delle strade e relative pertinenze e la manutenzione della segnaletica prescritta;
- in data 28 giugno 2018 è stato sottoscritto tra la Regione Campania, le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, la Città Metropolitana di Napoli e l'ACaMIR, il richiamato Accordo di collaborazione avente una validità triennale, che prevede, all'art. 7, la facoltà di rinnovo dello stesso con atto scritto, per una durata massima di ulteriori tre anni;
- con determinazione del Commissario di ACaMIR n° 46 del 22.02.2019, in attuazione di quanto previsto nel citato Accordo di collaborazione del 28/06/2018, sono stati, tra l'altro, approvati i pertinenti atti e indetta la gara in oggetto, in esecuzione della DGR n. 34/2019 e dell'atto integrativo dell'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/90, firmato digitalmente in data 11.02.2019 tra la Regione Campania, l'ACAMIR e le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, suddivisa in tre lotti, di cui il Lotto 2 (Provincia di Benevento), per l'importo di € 4.478.112,00, comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso pari a € 109.222,00;
- con determina direttoriale ACAMIR n. 382 del 24.10.2019 è stato preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione in favore del "RTI ASE SpA ed Edil San Felice SpA" con il ribasso globale offerto pari allo 0,99% sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ed IVA, per un prezzo corrispondente offerto di € 4.325.637,99.

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n. 64 del 02.08.2019 della Giunta Regionale della Campania l'intervento in oggetto è stato definitivamente ammesso a finanziamento per l'importo complessivo di € 5.545.859,69;
- che con deliberazione del Presidente della Provincia n. 290 del 31.12.2019 è stato tra l'altro, approvato lo schema di Disciplinare recante criteri ed indirizzi cui attenersi per la realizzazione dell'intervento, allegato al DD n°64 del 02.08.2019, che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell'ente ed inoltrato alla Regione Campania.
- in data 06.08.2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. 2828/2020 per un importo di €4.434.859,99, compreso oneri della sicurezza per € 109.222,00, ed al netto dell'IVA;

TENUTO CONTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 1796 del 16.09.2020 è stata effettuata la presa d'atto della costituzione del Consorzio denominato ESAF – Servizi strade Benevento s.r.l. (P.IVA 09296111215) con sede legale in Cimitile (NA), via Roma, Parco San Giacomo n. 127 e sede operativa in Benevento via Rotari n°22/24, la cui compagine sociale, riproduce pedissequamente le percentuali e l'assetto dell'A.T.I. aggiudicataria;
- La Provincia di Benevento con Deliberazione Presidenziale n. 63 del 10 marzo 2021 ha approvato lo schema di atto integrativo dell'Accordo Quadro ex art. 15 della L. 241/90 del 28/06/2018, relativo alla proroga dei servizi per ulteriori 18 mesi;
- Con nota prot. n° 8376 del 18/03/2021 la Provincia di Benevento, trasmetteva copia dell'Accordo Integrativo firmato di cui alla D.G.R. n. 41/2021, che prevede come termine di efficacia dell'Accordo di collaborazione del 28/06/2018, il 31/12/2023, salvo l'ulteriore estensione per un periodo da concordare tra le parti;
- con delibera n. 397 del 22.09.2021 la Giunta regionale, acquisito il parere della Direzione Generale FESR prot. n. 464090 del 20.09.2021 e del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. n. 18523/UDCP/GAB/VCG1 del 21.09.2021 ha proceduto a programmare un importo massimo di € 28.000.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020 – Linea di Azione “Trasporti e Mobilità” per la copertura degli ulteriori 18 mesi del Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale di cui alla DGR n. 304/2018;
- Con nota prot. n° 5947 dell'11/03/2022 questo Ente ha chiesto all'A.T.I. appaltatrice la formale adesione di rinnovo contrattuale per ulteriori 18 mesi a partire dalla data naturale di scadenza contrattuale;
- La società appaltatrice Esaf s.c. a r.l. con nota datata 11/03/2022, assunta al prot. n° 6044 del 14/03/2022 ha manifestato la volontà di aderire alla proposta di rinnovo contrattuale per ulteriori 18 mesi;
- Con nota prot. n° 7596 del 29/03/2022 è stata comunicata alla Regione Campania la volontà della ditta appaltatrice al rinnovo per gli ulteriori 18 mesi;

RILEVATO CHE:

- come peraltro riportato anche nella DGR n.397 del 22.09.2021 permane l'interesse pubblico al completamento del “Piano triennale dei Servizi di manutenzione delle strade regionali”, finalizzato tra l'altro a garantire un maggior controllo della rete stradale di interesse regionale

per prevenire e/o segnalare situazioni di criticità presenti sull'infrastruttura e ad assicurare una maggiore sicurezza e comfort della circolazione dei mezzi di trasporto pubblici e privati, attraverso un'adeguata manutenzione della segnaletica e l'eliminazione delle buche della pavimentazione stradale ed a promuovere un maggior decoro della proprietà pubblica, anche mediante il ricorso alla pulizia della carreggiata, delle opere pertinenziali e delle opere d'arte presenti, per cui è necessario garantire la prosecuzione del contratto stipulato Rep. 2828 del 06/08/2020 dalla Provincia di Benevento al fine di far valere la riserva di rinnovo per ulteriori 18 mesi prevista nel bando di gara e già preventivamente assentita da parte dell'aggiudicatario del servizio giusta nota prot. ACAMIR n.1149 del 18/03/2022;

- con deliberazione n. 147 del 30/03/2022 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto del Piano FSC 2021/2027, approvato con Delibera CIPESS n. 79/2022 per un importo complessivo di
- €582.186.243,46 di cui € 5.606.949,81 destinati all'intervento "Ampliamento del Piano triennale dei servizi di manutenzione della rete stradale regionale ex D.G.R. n. 34/2019" - Lotto 2 - a favore della Provincia di Benevento;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 50 del 28/04/2022 ha provveduto all'ammissione provvisoria a finanziamento del servizio di cui in oggetto per gli ulteriori 18 mesi, per l'importo di €5.410.529,19, rimandando ad un successivo provvedimento dirigenziale l'ammissione definitiva al finanziamento del predetto intervento di rinnovo del Piano triennale, a seguito della trasmissione da parte del beneficiario della scheda CUP, del contratto sottoscritto con l'impresa aggiudicataria dei servizi di cui trattasi, del relativo CIG e dell'approvazione del quadro economico relativo al servizio;
- con deliberazione presidenziale n°110 del 05/05/2022 si è provveduto alla presa d'atto della D.G.R.C. n° 147/2022 e del decreto dirigenziale regionale di ammissione provvisoria a finanziamento n° 50 del 28/04/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 897 del 06/05/2022 si è provveduto ad affidare, senza soluzione di continuità, i servizi e lavori di cui all'oggetto, al R.T.I. Autostrade Service Servizi al Territorio s.p.a. (P.IVA 09759091003) – Edil San Felice s.p.a. (P.IVA 03509521211), con sede in Roma alla via Francesco Tensi n° 116, per un importo, al netto del ribasso offerto del 0,99%, di €. 4.434.859,99 (di cui € 109.222,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%, per un totale di €. 5.410.529,19, di poi costituitasi in ESAF – Servizi strade Benevento s.r.l. (P.IVA 09296111215), con sede in Roma via Francesco Tensi, n° 116;
- in data 22/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2882 per un importo lavori di €. 4.434.859,99 (di cui € 109.222,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%, per un totale di €. 5.410.529,19).

CONSIDERATO ALTRESÌ, CHE:

- in data 09/11/2023 è stato emesso il certificato di ultimazione servizi e lavori;
- in data 19/01/2024 è stato emesso lo stato finale dei lavori e dei servizi per l'importo complessivo di €.4.434.427,39, oltre IVA al 22%, a cui detraendo gli acconti già corrisposti con n° 6 certificati di pagamento per complessivi €. 4.412.255,25, oltre IVA al 22%, residua un credito dell'impresa appaltatrice di €.22.172,14, oltre IVA al 22%, per un totale di €.27.052,45;
- in data 10/02/2024 è stata emessa la relazione sul conto finale;

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello stato finale dei lavori e servizi e della relazione sul

conto finale.

VISTE:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione n. 328 del 23/11/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione dello Schema del bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Piano Triennale Lavori Pubblici, Programmazione del Fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 18/12/2023 avente ad oggetto:"Schema di bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 11 e 18 bis del D.Lgs 118/2011- approvazione definitiva";
- la Deliberazione Presidenziale n° 33 del 01/02/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°91 del 27/06/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. **di approvare** per l'intervento denominato "*Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale D.G.R. n. 34/2019" - lotto 2 - DGR n. 147/2022*" lo stato finale dei lavori e servizi emesso in data 19/01/2024 per l'importo complessivo di €.4.434.427,39, oltre IVA al 22%, a cui detraendo gli acconti già corrisposti con n° 6 certificati di pagamento per complessivi €. 4.412.255,25, oltre IVA al 22%, residua un credito dell'impresa appaltatrice di €.22.172,14, oltre IVA al 22%, per un totale di €.27.052,45;

2. **di approvare** per il suddetto intervento la relazione sul conto finale emessa in data 10/02/2024;
3. **di provvedere** al pagamento alla ditta ESAF – Servizi strade Benevento s.c a r.l. (P.IVA 09296111215), con sede in Roma via Francesco Tensi, n°116, del saldo finale, a seguito dell'emissione del certificato di collaudo t.a. per i lavori, della verifica di conformità finale per i servizi e dell'accredito delle relative somme da parte della Regione Campania;
4. **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
5. **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
6. **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

