



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 669 DEL 28/03/2025

OGGETTO: S.P. N. 65 CASTELPAGANO – RICCIA – RIPRISTINO PIANO VIABILE E REGIMENTAZIONE ACQUE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E ASSESTAMENTO CONTABILE REDATTA DAL GEOM. ANTONIO PROZZILLO.

CIG: 869935138C CUP: I87H20000560005

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 108 dell'11/06/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato "S.P n° 65 Castelpagano - Riccia. Ripristino piano viabile e regimentazione acque" per l'importo complessivo di € 450.000,00
- con determinazione n. 2495 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di che trattasi, redatto dal Geom. Antonio Prozzillo;
- con determinazione n. 2813 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si stabilì di procedere all'affidamento di diversi interventi, tra cui quello in argomento, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 D. Lgs. 50/2016, impegnando le relative somme sul Cap. 12510;
- con determinazione dirigenziale n° 1358 del 12/07/2022 il predetto Accordo Quadro è stato aggiudicato alla Società Picciuto s.r.l. (P.IVA 01038730626), con sede legale in San Bartolomeo in Galdo, III Traversa Sannio n°10, per l'importo complessivo di €. 1.962.373,99, al netto del ribasso di gara del 6,75% ed €. 50.957,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.2.013.331,10, oltre IVA come per legge;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1995 del 12/10/2022 è stato affidato l'incarico professionale per la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente il lavoro in oggetto al geom. Antonio Prozzillo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1370 del 10/07/2023 è stato approvato il quadro economico rimodulato in esito all'aggiudicazione dell'appalto;
- dalla data del progetto ad oggi si sono verificati incrementi significativi dei costi dei materiali, rendendo necessario l'aggiornamento dei prezzi posti a base di gara con conseguente rimodulazione del quadro economico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 19/03/2024 sono stati approvati la perizia di variante tecnica al progetto esecutivo come redatta dal tecnico incaricato geom. Antonio Prozzillo ed il conseguente nuovo quadro economico di spesa;

Considerato che:

- Con nota Prot. 7859 del 25/03/2025 il geom. Antonio Prozzillo ha provveduto a trasmettere la perizia di assestamento finale e assestamento contabile relative all'intervento in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

01	Relazione Perizia di assestamento finale e assestamento contabile
02	Perizia di assestamento finale
03	Perizia di assestamento finale bis
04	Quadro comparativo

- Il nuovo quadro economico di spesa dell'intervento, conseguente alla redazione della perizia di assestamento finale e

assestamento contabile, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO accordo quadro S.P. 65 – derivante da Perizia di assestamento finale			
Voce	Descrizione		Importo
A)	LAVORI A MISURA		
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 243.342,48
	ribasso d'asta	6,75%	€ 16.425,62
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 226.916,86
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 529,94
	SOMMANO A)		€ 227.446,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 6.600,00
b.2	Spese generali e tecniche di progettazione integrale coordinata definitiva-esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, D.L., C.S.E., assicurazione dipendenti compreso cassa previdenziale		€ 21.267,69
b.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in capitolato speciale d'appalto		€ 428,34
b.4	Imprevisti e lavori da pagarsi a fattura c/Iva		€ 7.476,40
b.5	Iva ed eventuali altre imposte		€ 50.038,14
b.6	Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (L. 91/2022)		€ 112.084,70
b.7	Iva su aggiornamento prezzi 22% art. 26 D.L. 50/2022		€ 24.568,63
	Somme a disposizione – B)		€ 222.553,90
	TOTALE GENERALE		€ 450.000,00

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della **perizia di assestamento finale e assestamento contabile** per l'intervento in questione, così come redatta dal geom. Antonio Prozzillo, e del conseguente nuovo quadro economico di spesa;

Considerata l'urgenza di dover provvedere alla prosecuzione degli interventi in oggetto;

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.P.n. 859 del 28.12.2006 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione Presidenziale n.288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente.
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- la Deliberazione n. 22 del 30/04/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto il "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2023. Approvazione definitiva.";
- la Deliberazione Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 – Approvazione";
- la Deliberazione n. 26 del 26/07/2024 del Consiglio Provinciale avente ad oggetto Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267");
- la Deliberazione Presidenziale n. 348 del 09/12/2024 di Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 341 del 05/12/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico e la determinazione dirigenziale n° 90 del 16/01/2025 di proroga dell'incarico fino al 30/06/2025;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra riportate, la **perizia di assestamento finale e assestamento contabile** per l'intervento in questione, così come redatta dal geom. Antonio Prozzillo, composta dai seguenti elaborati:

01	Relazione Perizia di assestamento finale e assestamento contabile
02	Perizia di assestamento finale
03	Perizia di assestamento finale bis
04	Quadro comparativo

- 2) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO accordo quadro S.P. 65 – derivante da Perizia di assestamento finale			
Voce	Descrizione		Importo
A)	LAVORI A MISURA		
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso		€ 243.342,48

	ribasso d'asta	6,75%	€ 16.425,62
	TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 226.916,86
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 529,94
	SOMMANO A)		€ 227.446,10
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 6.600,00
b.2	Spese generali e tecniche di progettazione integrale coordinata definitiva-esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze di servizi, D.L., C.S.E., assicurazione dipendenti compreso cassa previdenziale		€ 21.267,69
b.3	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in capitolato speciale d'appalto		€ 428,34
b.4	Imprevisti e lavori da pagarsi a fattura c/Iva		€ 7.476,40
b.5	Iva ed eventuali altre imposte		€ 50.038,14
b.6	Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (L. 91/2022)		€ 112.084,70
b.7	Iva su aggiornamento prezzi 22% art. 26 D.L. 50/2022		€ 24.568,63
	Somme a disposizione – B)		€ 222.553,90
	TOTALE GENERALE		€ 450.000,00

- 3) **di demandare** al R.U.P. l'espletamento degli adempimenti consequenziali;
- 4) **di dare atto** che l'importo complessivo di € 450.000,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 12510 impegni nn. 1215/2021, 1216/2023, 804/2023 e 836/2023;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art.147 e 153, comma5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 8) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 9) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

