



# Provincia di Benevento

## SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

*Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri*

### DETERMINAZIONE N. 686 DEL 31/03/2025

**OGGETTO:** Bando “Sport e Periferie” 2020-Riqualificazione del campo di atletica CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà- Decreto Capo Dipartimento per lo Sport del 25 Marzo 2022. Approvazione variante tecnica e suppletiva (art. 120 comma 7 del D.lgs 36/2023 ) Impegno Cap. 12249 Bilancio 2025

**CIG: 9823691E41 CUP: I82H20000160001**

### IL DIRIGENTE

**VISTO** il decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023 di nomina dell’ing. Salvatore Minicozzi quale Dirigente del Settore 5 “Edilizia Pubblica e Scolastica - Manutenzioni” della Provincia di Benevento

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 92 del 16/01/2025 con la quale è stato conferito, fino al 30 Giugno 2025 l’incarico di elevata qualificazione ex PO, correlata alla responsabilità del Servizio 1 “Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri”, all’arch. Gaetano Caporaso;

### **PREMESSO CHE:**

- Con avviso pubblico “Bando Sport e Periferie” Il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio avviava il procedimento per l’individuazione di interventi da finanziare per:
- la realizzazione ed alla rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
- al completamento ed all’adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica nazionale e internazionale.

### **CONSIDERATO CHE:**

- la presentazione della domanda per la partecipazione a tale bando poteva essere prodotta, dalle Regioni, le Province/Città Metropolitane, i Comuni e soggetti non aventi fini di lucro la Provincia di Benevento;
- con delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 244 del 16/10/2020 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo inerente la “Riqualificazione del campo di atletica ex CONI sito alla via Duca d’Aosta di Benevento al rione Libertà”;
- con nota prot. n. 25244 del 28/10/2020 , il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio riscontrava l’avvenuta presentazione della domanda per la partecipazione al suddetto Bando.
- In data 7.01.2020 prot. n. 147 codesta Federazione comunicava l’emissione del parere positivo per l’esecuzione dell’intervento in oggetto;

- con nota prot. n. 9229 del 20/04/2022 veniva comunicato che l'intervento in oggetto proposto dalla Provincia di Benevento rientrava nell'elenco dei progetti finanziati, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 937 "Fondo Sport e Periferie" - CdR 17 di competenza del Dipartimento per lo Sport e sugli appositi stanziamenti previsti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, così come indicato nella graduatoria (allegato A) approvata con Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio del 25 marzo 2022, nell'ambito del Bando "Sport e Periferie" 2020.
- con determinazione dirigenziale n. 759 del 19/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori in oggetto di cui al seguente QE di spesa

Voce	Importo Progetto			€	1.000.000,00
<b>A</b>	<b>Lavori</b>				
A.1	Lavori a misura			€	804.037,25
A.2	Somme attuazione piani di sicurezza			€	4.659,84
A.3	Ribasso d'Asta				
A.4	Lavori contrattuali inclusi oneri per la sicurezza				
	<b>Totale A:Lavori e oneri sicurezza</b>			€	<b>808.697,09</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione amministrazione</b>				
B.2	Lavori in economia esclusi dall'appalto(cottimo)				
B.2.1	Lavori per allacciamenti ai pubblici servizi			€	2.500,00
<b>B.3</b>	<b>Spesa indagini ed oneri di discarica</b>			€	-
B.3.1	rilievi accertamenti ed indagini				
B.3.2	indagini geologiche			€	2.000,00
B.3.3	Oneri discarica comprensivi di IVA -Liquidazione a fattura			€	5.000,00
	<b>Totale</b>			€	<b>7.000,00</b>
<b>B.4</b>	<b>Spese tecniche e genareli max. 12% specialistici</b>				
B.4.0	Spese per funzioni tecniche interne e Responsabile del Procedimento	1,00%		€	8.086,97
B.4.1	Ufficio Direzione Lavori e CSE	7,92%		€	64.082,19
B.4.2	Collaudi strutturali	0,41%		€	3.300,87
B.4.3	Commissioni Giudicatrici e pubblicità	0,46%		€	3.692,62
	<b>Totale spese tecniche</b>			€	<b>79.162,65</b>
<b>B.5</b>	<b>IVA - ed eventuali altre imposte</b>				
B.5.1	CNAPAIA	4,00%	di B.4	€	2.695,32
B.5.2	IVA sui Lavori	10,00%		€	80.869,71
B.5.3	IVA su spese tecniche	22,00%	B.3.1+B.3.2+B.4	€	17.855,78
B.5.4	IVA sui Lavori allacciamenti B.2.1			€	550,00
	<b>Totale</b>			€	<b>101.970,81</b>
<b>B.6</b>	Imprevisti IVA inclusa			€	669,44
<b>B.7</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>			€	<b>191.302,90</b>
	<b>Totale progetto</b>			€	<b>1.000.000,00</b>

- con determina n.959 del 15/05/2023 è stato disposto di avviare una procedura aperta di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del Campo di atletica Coni sito alla via Duca D'Aosta di Benevento al Rione Libertà – Bando “Sport e Periferie” 2020 in modalità interamente telematica;
- con determina di aggiudicazione n. 1607 del 27.07.2027 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Cavoto Costruzioni srl per l'importo contrattuale di € 612.029,58 (incluso oneri sicurezza)di cui al seguente QE Rimodulato

Voce	Importo Progetto			€ 1.000.000,00
<b>A</b>	<b>Lavori compreso 4.659,84 oneri per la sicurezza</b>			€ 808.697,09
A.1	Lavori a misura a base d'asta esclusii oneri sicurezza			€ 804.037,25
A.2	Somme attuazione piani di sicurezza			€ 4.659,84
A.3	Ribasso d'asta su A.1	24,46%		€ 196.667,51
A.4	Lavori contrattuali inclusi oneri per la sicurezza			€ 612.029,58
	<b>Totale A:Lavoricontrattuali compreso oneri sicurezza</b>			<b>€ 612.029,58</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione amministrazione</b>			
B.2	Lavori in economia esclusi dall'appalto(cottimo)			
B.2.1	Lavori per allacciamenti ai pubblici servizi			€ 2.500,00
<b>B.3</b>	<b>Spesa indagini ed oneri di discarica</b>			
B.3.1	rilievi accertamenti ed indagini			
B.3.2	indagini geologiche e strutturali compreso IVA			€ 20.000,00
B.3.3	Oneri discarica comprensivi di IVA -Liquidazione a fattura			€ 20.000,00
	<b>Totale</b>			<b>€ 40.000,00</b>
<b>B.4</b>	<b>Spese tecniche e genareli max. 12%</b>			
B.4.0	Spese per funzioni tecniche interne e Responsabile del Procedimento			€ 12.240,59
B.4.1	Ufficio Direzione Lavori e CSE			€ 66.000,00
B.4.2	Collaudi strutturali			€ 5.000,00
B.4.3	Commissioni Giudicatrici e pubblicità			€ 1.000,00
	<b>Totale spese tecniche 10,91%</b>			<b>€ 84.240,59</b>
<b>B.5</b>	<b>IVA - ed eventuali altre imposte</b>			
B.5.1	CNAPAIA	4,00%		€ 2.840,00
B.5.2	IVA sui Lavori	10,00%		€ 61.202,96
B.5.3	IVA su spese tecniche	22,00%	B.31+B.3.2 +B4	€ 15.620,00
B.5.4	IVA sui Lavori allacciamenti B.2.1			€ 550,01
	<b>Totale IVA ed eventuali imposte</b>			<b>€ 80.212,97</b>
<b>B.6</b>	<b>Imprevisti IVA inclusa</b>			€ 72.500,00
<b>B.7</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>			<b>€ 279.453,56</b>
	<b>Restano</b>			<b>€ 891.483,14</b>
	Economie conseguenti al ribasso vincolate ad autorizzazione Da sport e Salute			€ 108.516,86
	<b>Totale progetto</b>			<b>€ 1.000.000,00</b>

- Il detto affidamento veniva formalizzato in data 26/09/2023 con contratto rep. n. 2891 /2023;
- in data 04/12/2023 hanno avuto inizio i lavori in oggetto;
- i lavori summenzionati constano in un intervento di ristrutturazione completa del campo di atletica mediante:
- rifacimento della pavimentazione e della relativa segnaletica per l'intero anello (400mt a 6 corsie).
- realizzazione ex-novo dell'impianto di illuminazione notturna della pista di atletica leggera e dell'intera area sportiva del complesso;
- installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile;
- un sistema di canalizzazione delle acque meteoriche provenienti dalle griglie di raccolta del campo e dalle pluviali dell'edificio spogliatoio;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori la direzione dei lavori da una disamina più approfondita sul progetto inerente l'installazione delle torri faro relativo all'impianto di illuminazione, ha ritenuto di proporre giusta nota pec del 19/03/2024 una variante circa l'utilizzo di un impianto di illuminazione più rispondente ai criteri CAM e DNSH adottati attualmente e precisamente ha proposto di adottare miglione dell'impianto di illuminazione non più con sorgenti luminose tradizionali( alogenuri metallici), ma con proiettori a tecnologia led di ultima generazione tali

da permetterne l'istallazione su torri faro si altezza pari a mt, 25 e non su quelle previste nel progetto originario di altezza di mt. 30 nel pieno rispetto il rispetto degli indici di luminosità previsti per i campi di atletica.

- Tale variante non sostanziale, approvata determinazione n. 793 del 16/04/2024 dalla stazione appaltante non è modificativa del costo previsto per l'esecuzione dei lavori che rimane essere di €. 804.021,45 ma ne modifica, come già riportato, solo la tecnologia utilizzata per l'impianto di illuminazione. Il QE che ne è conseguito è risultato essere quello di cui all'allegato 1;
- Successivamente relativamente alle lavorazioni inerenti la pista di atletica e le relative pedane, è stata eseguita di una verifica del piano quotato finalizzata alla definizione delle quote di imposta delle cordonature; inoltre su richiesta da parte dell'Ente Provincia è stato richiesto un primo sopralluogo alla Fidal esperito da un tecnico delegato.
- al termine delle attività di sopralluogo sono stati definiti tutti i dettagli costruttivi necessari all'ottenimento dell'omologazione FIDAL (Impianto di Tipo B- da classificazione riportata dalla circolare SmartTrack 2019 Fidal)
- la Direzione Lavori preso atto di quanto suggerito dalla Fidal al fine dell'ottenimento della predetta omologazione, con nota prot. n. 15914 del 24/06/2024 ha proposto con dettagliata relazione sulla necessità di modifiche in variante rispetto al progetto originario.
- Con nota prot. n. 20182 del 12/08/2024 la Direzione Lavori, a seguito di indicazione data dal responsabile del Procedimento ha trasmesso la documentazione inerente la Perizia variativa e suppletiva volta all'accoglimento delle modifiche proposte derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili rispetto al progetto originario rideterminandosi nel quadro economico di spesa rimodulato di cui all'allegato 2 e con un maggiore importo di €. 119.112,72 oltre IVA resosi disponibile attraverso l'utilizzo delle economie conseguenti al ribasso offerto e la rimodulazione di alcune voci del QE e come di seguito riportato:

Voce	Importo Progetto			€ 1.000.000,00
<b>A</b>	Lavori compreso 4.659,84 oneri per la sicurezza			€ 966.378,74
A.1	Lavori a misura a base d'asta esclusi oneri sicurezza			€ 961.718,90
A.2	Somme attuazione piani di sicurezza			€ 4.659,84
A.3	Ribasso d'asta su A.1	24,46%		€ 235.236,44
A.4	Lavori contrattuali inclusi oneri per la sicurezza			€ 731.142,44
	<b>Totale A:Lavori contrattuali compreso oneri sicurezza</b>			<b>€ 731.142,30</b>
	<b>Variazione importo contrattuale</b>			<b>€ 119.112,72</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione amministrazione</b>			
B.2	Lavori in economia esclusi dall'appalto(cottimo)			
B.2.1	Lavori per allacciamenti ai pubblici servizi			€ 2.500,00
<b>B.3</b>	<b>Spesa indagini ed oneri di discarica</b>			
B.3.1	Ispezioni Tecniche e omologazione Fidal			€ 10.000,00
B.3.2	indagini geologiche e strutturali compreso IVA			€ 7.531,17
B.3.3	Oneri discarica comprensivi di IVA -Liquidazione a fattura			€ 35.000,00
	<b>Totale</b>			<b>€ 52.531,17</b>
<b>B.4</b>	<b>Spese tecniche e genareli max. 12%</b>			
B.4.0	Spese per funzioni tecniche interne e Responsabile del Procedimento			€ 7.000,00
B.4.1	Ufficio Direzione Lavori e CSE			€ 59.000,00
B.4.1.1	Spese tecniche per Variante in C.O.			€ 14.850,24
B.4.2	Collaudi strutturali			
B.4.3	Commissioni Giudicatrici e pubblicità			€ 5.000,00
	<b>Totale spese tecniche</b>			<b>€ 81.350,24</b>
<b>B.5</b>	<b>IVA - ed eventuali altre imposte</b>			
B.5.1	CNAPAIA	4,00%		€ 2.954,01
B.5.2	IVA sui Lavori	10,00%		€ 73.114,23
B.5.3	IVA su spese tecniche	22,00%		€ 17.897,05

B.5.4	IVA sui Lavori allacciamenti B.2.1			€	550,00
	<b>Totale IVA ed eventuali imposte</b>			€	<b>94.515,29</b>
<b>B.6</b>	Imprevisti IVA inclusa				
<b>B.7</b>	<b>Totale Somme a Disposizione</b>			€	<b>230.896,70</b>
	<b>Restano</b>			€	<b>962.039,00</b>
	Economie per acquisto attrezzature ed arredi			€	37.961,00
	<b>Totale progetto</b>			€	<b>1.000.000,00</b>

- Con nota prot. n. 23342 del 20.09.2024. la suindicata proposta di variante tecnica e suppletiva è stata inviata al Dipartimento Sport e Salute per la relativa autorizzazione;
- La direzione lavori ha redatto anche, in schema, l'atto di sottomissione, sottoscritto in segno di accettazione da parte dell'impresa affidataria e gli altri elaborati di perizia di stima e che per l'esecuzione delle opere previste dalla variante in corso d'opera e suppletiva risulta necessario il differimento del termine di ultimazione lavori per ulteriori 57 giorni naturali e consecutivi, da computarsi a decorrere dalla data di approvazione di detta variante;
- Con nota prot. n. 7503 del 20.03.2025 il dipartimento Sport e Salute ne ha proposto l'ammissibilità giusto parere allegato alla presente determinazione, e di cui al seguente QE approvato dal Dipartimento Sport e Salute:

<b>A</b>	Importo Progetto			€.	1.000.000,00
A.1	Lavori a misura a base d'asta esclusi oneri sicurezza			€.	961.718,90
A.2	Somme attuazione piani di sicurezza			€.	4.659,84
<b>A1+A2</b>	<b>Importo Totale Lavori</b>			€.	<b>966.378,74</b>
<b>E</b>	<b>Economie Lavori conseguenti al ribasso d'asta</b>	<b>24,46%</b>		€.	<b>235.236,44</b>
<b>A</b>	<b>Importo lavori al netto del ribasso</b>			€.	<b>731.142,30</b>
B1	Commissioni Giudicatrici e pubblicità			€.	500,00
B2	Spese tecniche generali			€.	73.850,24
B3	Incentivo art.113			€.	<b>7.000,00</b>
B4	Oneri di discarica			€.	35.000,00
B5	Cassa su spese tecniche			€.	2.954,01
B6	Lavori per allacciamenti ai pubblici servizi			€.	2.500,00
B7	indagini geologiche e strutturali compreso IVA			€.	7.531,18
B8	Ispezioni Tecniche e omologazione Fidal			€.	10.000,00
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>			€.	<b>€ 139.335,43</b>
C1	IVA al 10% sui Lavori				73.114,23
C2	IVA al 22% sui spese tecniche				18.447,07
<b>C</b>	<b>Totale IVA</b>				<b>91.561,28</b>
D	Imprevisti			€.	
<b>A+B+C</b>	<b>Totale intervento</b>			€.	<b>962.039,00</b>
<b>E</b>	<b>Economie</b>			€.	<b>37.961,00</b>
<b>Fondo</b>				€.	<b>469.870,34</b>
<b>Ente</b>				€.	<b>492.168,66</b>

**TENUTO CONTO CHE** la variante in corso d'opera e suppletiva proposta:

- non altera la natura complessiva dei lavori a quelli originariamente previsti;
- non costituisce modifica sostanziale al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D.lgs. 36/2023,
- comporta un aumento di spesa, calcolato al netto del ribasso d'asta operato dall'Appaltatore del 24,46%, pari ad € 119.112,72 oltre IVA, trova copertura all'interno delle somme a disposizione nel quadro finanziario.
- L'aumento dell'importo contrattuale è pari al 19,46% e, pertanto, risulta al di sotto della soglia prevista dall'art. 21, co. 2, dell'All. II.18 al D.Lgs. 36/2023, del 20% pari al quinto d'obbligo, del valore del contratto iniziale, sia del limite di cui al comma 9 dell'art. 120 del citato D.Lgs. 36/2023;

- l'importo contrattuale aggiornato a fronte delle somme portate dalla variante in corso d'opera, è dunque pari ad € 731.142,30 compresi i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il tutto oltre IVA come per legge;

**DATO ATTO CHE:**

- la necessità di modifica del contratto è determinata dai lavori migliorativi ed aggiuntivi in aderenza alle direttive impartite dall'Amministrazione
- sono rispettate le condizioni previste dal combinato disposto del citato dettato normativo, ovvero l'aumento dell'importo dell'appalto è contenuto nel 20% del valore del contratto di appalto, non viene alterata la natura generale del contratto e la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;

sulla scorta di quanto sopra riportato **si propone:**

**DI APPROVARE:**

- la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di €. 1.000.000,00 , di cui € 731.142,44, con un aumento percentuale del 19,46%, per lavori al netto del ribasso del 24,46 % (compreso €4.659,84 per oneri della sicurezza) ed € 139.335,43 per somme a disposizione), secondo il quadro economico sopra riportato e di cui all'allegato 2 approvato dal dipartimento Sport e Salute;
- lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento prezzi, che prevede l'affidamento all'impresa Cavoto Costruzioni srl (P.IVA 01379080623) con sede in vico Il Benevento,5 di Montefalcone di Valfortore (BN) lavori per un di €. 731.142,30 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 24,46% comprensivo degli oneri per la sicurezza offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del contratto originario rep. n. 2891, del 26/09/2023 e quindi per un importo maggiore di €. 119.112,72 oltre IVA e che per l'esecuzione delle opere previste dalla variante in corso d'opera e suppletiva risulta necessario il differimento del termine di ultimazione lavori di ulteriori 57 giorni naturali e consecutivi, da computarsi a decorrere dalla data di approvazione di detta variante;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 e il D.lgs. 36/2023;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 e D.lgs 36/2023.;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

**VISTI:**

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

**VISTE** le Deliberazioni:

- DCP n. 22 del 30.04.2024: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva";
- DP n. 366 del 27.11.2023 "Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al

programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022”;

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- DCP n. 38 del 18.12.2023 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026”;
- DCP n. 26 del 26.07.2024: “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267)”;
- DP n. 248 del 03/09/2024 “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

### **DETERMINA**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**di dare atto** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

### **di approvare**

- la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di €. 1.000.000,00 , di cui € 731.142,44, con un aumento percentuale del 19,46%, per lavori al netto del ribasso del 24,46 % (compreso €4.659,84 per oneri della sicurezza) ed € 139.335,43 per somme a disposizione), secondo il quadro economico come di seguito riportato e di cui all’allegato 2 approvato dal dipartimento Sport e Salute;

<b>A</b>	Importo Progetto		€.	1.000.000,00
A.1	Lavori a misura a base d'asta esclusi oneri sicurezza		€.	961.718,90
A.2	Somme attuazione piani di sicurezza		€.	4.659,84
<b>A1+A2</b>	<b>Importo Totale Lavori</b>		€.	<b>966.378,74</b>
<b>E</b>	<b>Economie Lavori conseguenti al ribasso d’asta</b>	<b>24,46%</b>	€.	<b>235.236,44</b>
<b>A</b>	<b>Importo lavori al netto del ribasso</b>		€.	<b>731.142,30</b>
B1	Commissioni Giudicatrici e pubblicità		€.	500,00
B2	Spese tecniche generali		€.	73.850,24
B3	Incentivo art.113		€.	<b>7.000,00</b>
B4	Oneri di scarica		€.	35.000,00
B5	Cassa su spese tecniche		€.	2.954,01
B6	Lavori per allacciamenti ai pubblici servizi		€.	2.500,00
B7	indagini geologiche e strutturali compreso IVA		€.	7.531,18
B8	Ispezioni Tecniche e omologazione Fidal		€.	10.000,00
<b>B</b>	<b>Totale Somme a disposizione</b>		€.	<b>€ 139.335,43</b>
C1	IVA al 10% sui Lavori			73.114,23

C2	IVA al 22% sui spese tecniche			18.447,07
<b>C</b>	<b>Totale IVA</b>			<b>91.561,28</b>
D	Imprevisti		€.	
<b>A+B+C</b>	<b>Totale intervento</b>		€.	<b>962.039,00</b>
<b>E</b>	<b>Economie</b>		€.	<b>37.961,00</b>
<b>Fondo</b>			€.	<b>469.870,34</b>
<b>Ente</b>			€.	<b>492.168,66</b>

lo schema dell'atto di sottomissione con allegato verbale di concordamento prezzi, che prevede l'affidamento all'impresa Cavoto Costruzioni srl (P.IVA 01379080623) con sede in vico II Benevento,5 di Montefalcone di Valfortore (BN) lavori per un di €. 731.142,30 oltre IVA al netto del ribasso d'asta del 24,46% comprensivo degli oneri per la sicurezza offerto in sede di aggiudicazione, rispetto a quello del contratto originario rep. n. 2891, del 26/09/2023 e quindi per un importo maggiore di €. 119.112,72 oltre IVA e che per l'esecuzione delle opere previste dalla variante in corso d'opera e suppletiva risulta necessario il differimento del termine di ultimazione lavori di ulteriori 57 giorni naturali e consecutivi, da computarsi a decorrere dalla data di approvazione di detta variante;

**di dare atto** che la detta perizia di variante è stata elaborata dalla Direzione dei Lavori;

**di confermare** l'imputazione della spesa sul cap. n. 12249 ;

**di attestare** che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;

## **IL RUP**

*f.to (Arch. Gaetano Caporaso)*

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Arch. Gaetano Caporaso)*

## **IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**  
*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**  
*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*