



# Provincia di Benevento

## SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*

**DETERMINAZIONE N. 1606 DEL 31/07/2025**

**OGGETTO: Piano Triennale Edilizia Scolastica- 2018-2020-Regione Campania- Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) - ATI Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) aggiudicataria dei lavori. Riferimento contabile . cap. 11801 Perizia variante tecnica e suppletiva –schema atto sottomissione modifica art. 2 e 4. Approvazione**

**CIG: 8040269FDC CUP: I12H18000100002**

### IL DIRIGENTE AD INTERIM

#### **PREMESSO CHE:**

- La Provincia di Benevento ha partecipato all'avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S.) della Regione Campania 2018/2020 e per la formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio, in coerenza con quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03/01/2018 pubblicato sulla GURI del 04/04/2018;
- Al fine della suddetta partecipazione, questo Ente ha approvato, con Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n° 269 del 03/07/2018, il progetto dei "Lavori di ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola (BN), per l'importo complessivo di €. 2.763.630,00 di cui € 2.083.471,03 per lavori, incluso € 39.455,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 640.158,97 per somme a disposizione.
- l'intervento è inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018, approvato con deliberazione del Presidente della Provincia n. 303 del 17/08/2018;
- Con Decreto Dirigenziale n. 997 del 31/07/2018, la Regione Campania approvava il PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S) DELLA 2018/2020 per le CITTA' METROPOLITANA E AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI;
- il progetto candidato all'Avviso pubblico PTES 2018/2020 per i "Lavori di ampliamento dell'Istituto di Istruzione Superiore "A. Lombardi" di Airola (BN)" risultava ammissibile e compreso, quindi, nell'allegato A del suddetto D.D. n. 997/2018;
- con D.I. del MIUR e del MEF N. 87 del 01/02/2019 veniva finanziato il progetto sopra richiamato;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con determina di aggiudicazione n. 1416 del 20.07.2020 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante per l'importo complessivo di € 1.908.444,98.

- in data 05/11/2020 è stato sottoscritto con l'ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004 il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2847 /2020, registrato a Benevento il 19/11/2020 al n. 8484, serie 1T;
- con determinazione dirigenziale n. 1248 del 09.09.2020 è stato affidato al professionista Ing. Albino Riviezzo P.IVA 00730150620 (C.F. RVZLBN51H02A110K - P.IVA 00730150620), iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Benevento al n. 409 con sede in Via della Concezione,1-82011-di Airola (BN) il servizio di Direzione Lavori, misure e contabilità dei lavori in oggetto;
- in data 22/09/2021 il D.L. Ing. Albino Riviezzo affidatario del servizio di direzione lavori, procedeva alla consegna dei lavori medesimi alla impresa ATI Costruzioni Generali Izzo srl in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo mandataria) e De Rosa Officine srl (Mandante) con sede legale del capogruppo in piazza Adriana,11 - Roma e sede operativa in Via Campolongo snc Bonea (BN)-C.F. e P. IVA n. 07295941004;
- con determinazione n. 2137 del 11/11/2021 veniva approvata e liquidata l'anticipazione dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, nella misura richiesta del 20%, pari a € 381.689,00 oltre € 38.168,90 IVA per IVA al 10% e quindi per complessivi € 419.857,90 ;
- con determinazione n. 1061 del 31/05/2022 è stato approvato il progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva dei Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) e relativo schema di atto di sottomissione per maggiori lavori per un importo suppletivo netto di €. 112.634,32 oltre IVA rispetto a quelli di €. 1.908.444,98 di cui al contratto principale, determinandosi, pertanto, un importo complessivo contrattuale di €. 2.021.079,30 oltre IVA;
- con determinazione n. 1456 del 13/07/2023 veniva liquidato il 2° Stato avanzamento lavori all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di €.434.400,00 oltre IVA al 10% ;
- con determinazione n. 2430 DEL 01/12/2023 veniva liquidato il 3° Stato avanzamento lavori all'A.T.I Costruzioni Generali Izzo s.r.l in sigla CO.GE.I.srl (capogruppo) e De Rosa Officine srl (mandante) per un importo di €. 220.879,57 oltre IVA al 10% ;
- con determinazione n. 499 del 04/03/2025 è stato approvato il progetto di perizia di variante tecnica e suppletiva dei Lavori di ampliamento dell'Istituto A. Lombardi in Airola (BN) e relativo schema di atto di sottomissione per un importo di €. 2.229.214,60 al netto del ribasso d'asta ;
- 

**CONSIDERATO CHE** relativamente allo schema di atto di sottomissione approvato con determinazione n. 499 del 04/03/2025 di approvazione della perizia di variante e precisamente all'art. 2 e art. 4 sono state rilevate incongruenze relativamente alla disciplina dei contratti pubblici, si è reso necessario apportare modifiche a tali articoli così come riportato nel nuovo schema allegato alla presente determinazione;

sulla scorta di quanto sopra riportato si propone pertanto :

**DI APPROVARE** la modifica agli art. 2 e 4 dello schema di atto di sottomissione approvato con determina n. 499 del 04/03/2025 così come riportato nello schema allegato.

**VISTO**

- il D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023.;
- l'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

**DATO ATTO** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

**VISTE le Deliberazioni:**

- DCP n. 21 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;

**RICHIAMATE** le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Definitivo, ai sensi dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000, per l’anno 2025
- n. 174 del 17.06.2025 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 – Approvazione”;

**DATO ATTO** della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**VISTI**

- il D.lgs. 50/2016 e D.lgs 36/2023;
- il TUEL approvato con il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- il Regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e dei servizi della Provincia di Benevento;

**DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**di dare atto** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

**di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di approvare** la modifica agli art. 2 e 4 dello schema di atto di sottomissione approvato con determina n. 499 del 04/03/2025 così come riportato nello schema allegato.

**di attestare** che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**di dare atto**

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all’Albo Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente

ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;

- che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata e non necessita pertanto del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del D. lgs. 267/2000;

**II RUP**

*f.to (Arch. Gaetano Caporaso)*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Matteo Iannotti)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

