



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica



DETERMINAZIONE N. 1661 DEL 06/08/2025

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.3 “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL’ISTITUTO AGRARIO “M. VETRONE” DI BENEVENTO”. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU. Liquidazione e pagamento della fattura n. 39 del 31.07.2025 di € 184.211,18 IVA inclusa alla ditta Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01454190628) relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P..

CIG: A00204847D CUP: I82E20000040001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca n. 615 del 12 settembre 2018 è stata approvata la programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
- con decreto del Ministro dell’istruzione n. 129 dell’1 ottobre 2020, le somme stanziare sono state ripartire tra Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del citato decreto, questo Ente ha provveduto a trasmettere al Ministero l’elenco degli interventi da realizzare nell’ambito delle risorse spettanti;
- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n. 13 del 08/01/2021 (pubblicato sulla G.U. n. 68 del 19/03/2021) ha approvato i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;
- nell’allegato “A” del richiamato decreto ministeriale è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell’Istituto Agrario “M. Vetrone” di Benevento”, finanziato per un importo complessivo di € 3.300.000,00;
- con successivo decreto del Ministro dell’Istruzione n. 116 del 18 maggio 2022 è stata approvata la rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 8 gennaio 2021, n.13, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed Enti di decentramento regionale;

- il decreto confermava nel piano degli interventi l'intervento in oggetto e l'assegnazione delle relative risorse;
- è stato sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;
- con determinazione dirigenziale n. 1197 del 13/06/2023 è stata affidata l'attività di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto all'ing. Pasquale Ciarleglio, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Benevento al n. 1670;
- in data 04/07/2023 con nota protocollo n. 16938 il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "*Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento*", costituito dagli elaborati elencati all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo complessivo di € 3.300.000,00;

PRESO ATTO CHE:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023(Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;
- nel caso di specie, il contributo aggiuntivo assegnato all'intervento de quo è pari alla somma di € 330.000,00;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 18547 del 20/07/2023, il RUP, considerata la necessità di rimodulare il PFTE al fine di considerare le maggiori risorse riconosciute, ha richiesto al progettista ing. Pasquale Ciarleglio, incaricato della redazione, di apportare le necessarie variazioni al progetto già trasmesso per un importo complessivo pari a € 3.630.000,00;
- in data 26/07/2023, con nota protocollo n. 18959, il professionista incaricato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di "*Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento*", aggiornato all'importo del Decreto MEF-RGS n. 175/2023;
- con deliberazione n. 209 del 31/07/2023 del Presidente della Provincia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'importo complessivo € 3.630.000,00, contenuto nell'importo finanziato con D.M. n. 13/2021 incrementato del 10% ai sensi del decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023;
- con determinazione n. 1634 del 03/08/2023 e successiva determinazione di rettifica n. 1654 del 08/08/2023 sono state apportate variazioni al quadro tecnico economico del PFTE approvato con deliberazione n. 209/2023.
- l'intervento in oggetto è inserito tra i progetti "in essere" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- con determinazione dirigenziale n.1726 del 17.08.2023, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito tra l'altro di procedere all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura aperta esclusivamente in modalità telematica con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento della

progettazione definitiva esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del Convitto a servizio dell'Istituto Agrario "M. Vetrone" di Benevento”, il cui importo a base di gara è pari ad € 2.875.952,98 IVA e oneri di legge esclusi, di cui € 31.538,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, ed € 153.424,25 per progettazione definitiva ed esecutiva;

- con determinazione dirigenziale n° 2704 del 29.12.2023, a seguito del controllo dei requisiti, si provvedeva a prendere atto della efficacia della aggiudicazione dell'appalto in oggetto, disposta con precedente determinazione n. 2166 del 31.10.2023 alla Mastrocinque Costruzioni s.r.l., con sede legale in via Provinciale Vitulanese n° 22 - Foglianise (BN) (P. IVA N. 01454190628).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 24.04.2024 è stato sottoscritto con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto rep. n° 2903, per un importo complessivo di €. 2.723.207,95 al netto del ribasso del 5,37%, di cui €. 61.506,42 per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, €. 2.546.483,60 per lavori, €. 31.538,98 per oneri della sicurezza, oltre IVA ed oneri di legge;
- in data 20.05.2024 veniva sottoscritto dalla ditta Mastrocinque Costruzioni s.r.l., dal D.LL. (arch. Giancarlo Marcarelli) e dal RUP (ing. Angelo Carmine Giordano), il verbale di consegna definitiva dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1343 del 03/07/2024 si provvedeva a liquidare e pagare alla ditta Mastrocinque Costruzioni s.r.l., l'anticipazione contrattuale dell'importo di €. 544.641,59, oltre IVA al 10% per un totale €. 599.105,75;
- con determinazione n. 480 del 27.02.2025 sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 16.12.2024 dell'importo di € 400.900,00 oltre IVA al 10% e quindi per l'importo complessivo di € 440.990,00;
- con determinazione n. 985 del 15.05.2025 veniva liquidata la fattura n.22 del 30.04.2025 relativa al SAl n.1, dell'importo di € 440.990,00 IVA inclusa alla ditta Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01454190628);
- con determinazione n. 1231 del 12.06.2025 veniva approvato il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 07.06.2025, il cui certificato di pagamento n° 2 emesso in pari data ammonta ad €. 427.206,48, oltre IVA al 10%, per un totale di €. 469.927,13;
- la spesa risulta regolarmente impegnata al capitolo n. 11804, impegno n. 768/2025;
- in data 31.07.2025 veniva emessa fattura elettronica n. 39 dalla ditta Mastorcinque Costruzioni s.r.l. (p.iva 01454190628) con sede in Foglianise (BN) alla via Provinciale Vitulanese n.22, dell'importo di € 150.992,77, oltre Iva al 22%, per un totale di € 184.211,18, relativamente al saldo competenze per progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P.;

VISTE la reversale di incasso n. 2930 del 29.07.2025;

VISTO il DURC positivo protocollo INAIL_48890477 del 03.05.2025 con scadenza validità 31.08.2025;

RITENUTO dover procedere all'approvazione degli atti contabili sopra riportati;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL).
- Lo Statuto Provinciale.
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027;

- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027;
- DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026.
- Il Regolamento di Contabilità vigente.

VISTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”.
- DCP n. 21 del 14.04.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”.
- DCP n. 22 del 14.04.2025: “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”.
- DCP n. 23 del 14.04.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.

RICHIAMATI:

- Il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA MANUTENZIONI” della Provincia di Benevento.
- La determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all’ing. Matteo IANNOTTI.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di approvare** la fattura n. 39 dalla ditta Mastrocine Costruzioni s.r.l. (p.iva 01454190628) con sede in Foglianise (BN) alla via Provinciale Vitulanese n.22, dell’importo di € 150.992,77, oltre Iva al 22%, per un totale di € 184.211,18, relativamente al saldo competenze per progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P.;
- 2) **di liquidare e pagare** alla ditta Mastrocine Costruzioni s.r.l. (p.iva 01454190628) con sede in Foglianise (BN) alla via Provinciale Vitulanese n.22, l’importo di € 150.992,77, oltre Iva al 22%, per un totale di € 184.211,18;
- 3) **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l’emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario dedicato, ai sensi della Legge n.136/2010, IBAN: IT56D0542415000000010001516;
- 4) **di imputare** la spesa di € 184.211,18 al capitolo n. 11804, impegno n. 768/2025;
- 5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

- 6) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 7) **di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.003		4.2		11804	2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 768	€ 1.135.082,87	N. 0	€ 0,00	N. 2512	€ 184.211,18

Descrizione Creditore

MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.R.L. - C.F. 01454190628

Descrizione Impegni Assunti

PNRR M4C1I3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CONVITTO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO AGRARIO "M. VETRONE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU. Liquidazione e pagamento della fattura n. 39 alla ditta Mastrocinque Costruzioni s.r.l. relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)