



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2195 DEL 27/10/2025

**OGGETTO: S.P. N. 117 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE – I LOTTO. -
APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO
FINALE.**

CIG: B6E63CDB54

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc., nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri;
- La S.P. n. 117 è un'arteria stradale principale tra il Comune di Dugenta e quello di Sant'Agata de' Goti e pertanto rappresenta un asse di collegamento strategico per lo sviluppo socio-economico dell'area nonché di collegamento con il Presidio ospedaliero di Sant'Alfonso Maria de' Liguori;
- Con determinazione dirigenziale n. 1947 del 19/09/2024 fu approvato, in linea tecnica, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento "S.P. n. 117 Lavori di sistemazione piano viabile", per un importo stimato di € 2.035.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n° 907 del 8/5/2025 è stato approvato il Progetto esecutivo del 1° Lotto per lavori di un importo complessivo pari ad € 100.000,00;
- con la medesima determina dirigenziale è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori tramite una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.a del D.Lgs. n° 36/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 8/7/2025 i lavori a farsi sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta ANTONIO IANNOTTA S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI – C.da san Tommaso snc Sant'agata de i Goti, 82019 - (BN) - p.iva 01491450621, con ribasso del 12,00% (dodici per cento) sul costo previsto a base d'asta di € 75.360,00 oltre oneri per la sicurezza per € 2.255,62;
- con la medesima Determina Dirigenziale n°1449 è stato quindi approvato il quadro economico rimodulato per complessivi € 93.611,50 al netto delle economie come da riepilogo seguente:

A) LAVORI		
a.1) Lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 75.360,00	
a.2) Ribasso offerto del 12,00%	€ 9.043,20	
a.3) Restano	€ 66.316,80	
a.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.255,62	
a.5) Sommano (a.3+a.4)		€ 68.572,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA al 22% sulla voce a.5	€ 15.085,93	

b.2) Spese generali (Indagini, relazione geologica, calcoli statici, autorizzazione paesaggistica, permesso a costruire, autorizzazione sismica, ecc. compreso IVA) max 10 % di A)	€ -----	
b.3) Imprevisti (5% di a.5) comprensivi di IVA al 22%	€ 4.182,92	
b.4) ANAC	€ 35,00	
b.5) Incentivo ex art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 1.552,31	
b.6) Lavori in economia e da pagarsi a fattura max 5% di A)	€ 4.182,92	
b.7) Totale somme a disposizione		€ 25.039,08
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)		€ 93.611,50
ECONOMIE		€ 6.388,50
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 100.000,00

e sono state impegnate in via definitiva le somme a favore dell'Impresa rispettivamente con gli impegni definitivi 1886/25, 1887/25 e 1890/25 sul capitolo 12410;

CONSIDERATO CHE:

- Per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 25/09/2025 è stato sottoscritto digitalmente con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto Rep. n° 109/2025, per l'importo netto di € 68.572,42 di cui € 66.316,80 per lavori al netto del ribasso del 12,00% ed € 2.255,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 15/07/2025 la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna dei lavori all'impresa;
- nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire lavorazioni non previste nel progetto affidato pertanto., per le motivazioni riportate nella relazione tecnica illustrativa, si è reso necessario dover procedere alla redazione di una perizia di variante ed assestamento finale;
- in data 1/10/2025 è stata redatta la Perizia di assestamento Finale con il seguente quadro economico rimodulato a parità di somme precedentemente autorizzate, stabilite e a disposizione:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME				
A- LAVORI				
a.1)	Lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 83 096,47	
a.2)	Ribasso offerto del 12,00%		€ 9 971,58	
a.3)	Restano		€ 73 124,89	
a.4)	Oneri della sicurezza speciali, non soggetti a ribasso		€ 2 255,62	
	TOTALE LAVORI (a.3+a.4)		€ 75 380,51	
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
b.1	IVA al 22% sulle voci (a.3+a.4)		€ 16 583,71	
b.2	Spese generali (Indagini, relazione geologica, calcoli statici, autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire, autorizzazione sismica, ecc. compreso IVA) max 10% di A)		€ 0	
b.3	Imprevisti comprensivi di IVA al 22%		€ 59,97	
b.4	Autorità di vigilanza LL.PP		€ 35,00	
b.5	Incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023		€ 1 552,31	
b.6	Economie		€ 6 388,50	
	Totale "Somme a disposizione" (da b.1 a b.6)		€ 24 619,49	

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	€ 100 000,00
---	---------------------

- nella stessa data 1/10/2025 è stato firmato tra le parti l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi;

VISTI:

- il DURC on Line protocollo INAIL_50711369 con scadenza validità 17/01/2026, dal quale la Ditta ANTONIO IANNOTTA S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI (P.IVA 01491450621) risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n.21 del 14.04.2025: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione definitiva”.*
- *N.22 del 14.04.2025: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs n. 267/2000 e degli art. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”.*
- *N.23 del 14.04.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva.”*

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- *N.94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;*
- *N.122 del 09/05/2023 con al quale è stata rinviata al 01.07.2023 l’entrata in vigore dell’assetto organizzativo dell’Ente approvata con DP 94/2023;*
- *N.167 del 16.06.2025 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 ai sensi dell’art.169 d.Lgs.267/2000;*
- *N.174 del 17.06.2025 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;*

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1783 del 30/06/2025 del 30/06/2025 di rinnovo, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE** per i lavori dell'intervento denominato "*S.P. N. 117 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO VIABILE – I LOTTO*" la Perizia di variante ed assestamento finale del 1/10/2025 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME				
A- LAVORI				
a.1)	Lavori soggetto a ribasso d'asta		€ 83 096,47	
a.2)	Ribasso offerto del 12,00%		€ 9 971,58	
a.3)	Restano		€ 73 124,89	
a.4)	Oneri della sicurezza speciali, non soggetti a ribasso		€ 2 255,62	
	TOTALE LAVORI (a.3+a.4)			€ 75 380,51
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
b.1	IVA al 22% sulle voci (a.3+a.4)		€ 16 583,71	
b.2	Spese generali (Indagini, relazione geologica, calcoli statici, autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire, autorizzazione sismica, ecc. compreso IVA) max 10% di A)		€ 0	
b.3	Imprevisti comprensivi di IVA al 22%		€ 59,97	
b.4	Autorità di vigilanza LL.PP		€ 35,00	
b.5	Incentivo ex art. 45 D.Lgs 36/2023		€ 1 552,31	
b.6	Economie		€ 6 388,50	
	Totale "Somme a disposizione" (da b.1 a b.6)			€ 24 619,49
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)			€	100 000,00

- 2) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 4) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i.;
- 5) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE FF
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)