



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2282 DEL 07/11/2025

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 “HINTERLAND BENEVENTO”. FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITÀ 2024 (Cod. Int. 02273.20.BN) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA.

CIG: B6F82D7A98 CUP: I88I20000470001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/1992, ha l'onere di garantire la sicurezza, la fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo ecc., nel contempo è totalmente priva di un servizio manutentivo proprio, costituito da sorveglianti stradali, capocantonieri e cantonieri;
- La mancanza di una struttura specificatamente organizzata e deputata alla manutenzione ordinaria delle strade e soprattutto la nota carenza di risorse finanziarie, ha determinato, nel tempo, un lento e progressivo depauperamento dello stato della viabilità;
- La Provincia in rapportato alle esigue risorse finanziarie che man mano si rendono disponibili provvede ad avviare un programma minimo di interventi sulla rete viaria, tenendo conto delle esigenze più immediate, segnalate e/o riscontrate;
- Con Decreto del M.I.T. n°123 del 19/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 18/05/2020, avente ad oggetto “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16/02/2018”, sono state assegnate a questo Ente risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle già finanziate con D.M. prot. n° 49 del 16/02/2018;
- Con deliberazione Presidenziale n° 256 del 30/10/2020 è stato approvato il programma degli interventi finanziati con il suddetto programma per il successivo inoltro al M.I.T. per la dovuta approvazione;
- Il M.I.T. con nota assunta al prot. n° 1521 del 20/01/2021 ha approvato il suddetto programma che prevede, tra l'altro, per l'annualità 2024 l'intervento denominato “*Interventi di manutenzione del Comparto 1 “Hinterland Benevento”*” - codice n. 02273.20.BN, per complessivi €. 200.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 05/06/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica del precitato intervento per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n° 2128 del 18/10/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, indetta la procedura di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023 ed approvato il quadro economico di spesa per l'importo complessivo di € 200.000,00.

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n° 2662 del 17/12/2024 si è provveduto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a del

D.Lgs. 36/2023, ad affidare, mediante la piattaforma e-procurement di questo Ente, l'esecuzione dell'intervento denominato "Interventi di manutenzione del Comparto 1 "Hinterland Benevento" - codice n. 02273.20.BN, alla Ditta La Nuova Tecnica S.R.L. (P.IVA 01421750629), con sede in Corso Italia snc, 82021 Apice (BN), per un importo lavori di € 120.000,61, al netto del ribasso del 20,00%, oltre IVA come per Legge e ad approvare il seguente quadro economico riepilogativo:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 148.598,63
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.121,71
A.3)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 149.720,34
	Ribasso Offerto 20,00%	€ 29.719,73
A.1)	Importo lavori post gara	€ 118.878,90
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.121,71
	Importo netto lavori	€ 120.000,61
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 26.400,14
b.2)	Incentivo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 2.994,41
b.3)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 35,00
b.4)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023)	€ 12.000,06
b.5)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a fattura comprensivi spese generali e IVA	€ 10.000,00
b.6)	Forniture a fattura comprensivi di spese generali e IVA (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023)	€ 12.000,06
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 63.429,66
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 183.430,28
	ECONOMIE	€ 16.569,72

- In data 10/01/2025, la Direzione dei Lavori ha effettuato la consegna anticipata dei lavori all'impresa;
- Per regolamentare l'affidamento dei lavori in oggetto in data 14/01/2025 è stato sottoscritto digitalmente con la ditta aggiudicataria il contratto di appalto Rep. n° 8/2025, per l'importo netto di € 120.000,61 di cui € 118.878,90 per lavori al netto del ribasso del 20,00% ed € 1.121,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con determinazione dirigenziale n° 1748 del 25/08/2025 è stato approvato, liquidato e pagato il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 31/07/2025, il cui certificato di pagamento n° 1 datato 06/08/2025 ammontava ad €. 54.941,43, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 67.028,54.

CONSIDERATO CHE:

- Tra le strade provinciali appartenenti al Comparti 1 "Hinterland Beneventano" vi è la S.P. n. 36 che si estende dal Comune di Sant'Arcangelo Trimonte allo scalo ferroviario di Apice per circa 4,850 Km;
- Al Km 4+650 della suddetta S.P. è presente un ponte che sormonta la linea ferroviaria Benevento-Foggia e a seguito di un incidente che ha provocato la caduta di una parte del muro di parapetto di protezione del Ponte sui binari ferroviari, in data 05/05/2025 lo scrivente Ente ha emanato ordinanza di chiusura del tratto interessato (ponte) della

Strada Provinciale n. 36, prot. n.11416;

- Allo scopo di ripristinare la circolazione stradale e predisporre apposita progettazione per i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza stradale da porre in opera sul Ponte, con Determinazione Dirigenziale n° 1036 del 23/05/2025 è stato affidato all'ing. Giorgio Belperio (C.F. BLPGRG76T02A783E, P.IVA 01356950624) l'incarico professionale per l'elaborazione del progetto di adeguamento delle barriere di sicurezza stradale da porre in opera sullo scavalco ferroviario al km 4+650 della Strada Provinciale n. 36 alla Loc. Iscalonga nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN) afferente all'intervento denominato "Interventi di manutenzione del Comparto 1 "Hinterland Benevento" - codice n. 02273.20.BN;
- l'ing. Giorgio Belperio con Nota prot. n° 13936 del 29/05/2025 ha consegnato gli elaborati progettuali inerenti l'incarico affidatogli che con Nota prot. n° 14093 del 30/05/2025 sono stati trasmessi ad RFI per i pareri di competenza;
- RFI il giorno 19/06/2025 ha indetto apposita riunione per discutere l'intervento a seguito della quale è stato sottoscritto apposito verbale recante le prescrizioni richieste al progetto;
- l'ing. Giorgio Belperio con Nota prot. n° 18570 del 21/07/2025 ha trasmesso gli elaborati progettuali rielaborati in seguito alle prescrizioni di RFI, che con successiva Nota prot. n° 18664 del 22/07/2025 sono stati ritrasmessi ad RFI;
- RFI con Nota Prot. RFI.DOIT.NA.ING\A0011\P\2025\0002339 del 21/10/2025, assunta al Ns. Prot. n. 26117 del 22/10/2025, ha dato parere favorevole alla realizzazione delle opere sul ponte di scavalco ferroviario al km 4+650 della Strada Provinciale n. 36 alla Loc. Iscalonga nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN), subordinato alla regolarizzazione dell'interferenza tramite la sottoscrizione di apposita convenzione tra RFI e Provincia di Benevento;
- A tal fine, tramite Nota prot. n. 26348 del 24/10/2025 è stata già accettata la Bozza della suddetta convenzione e si è prossimi alla sottoscrizione formale tra le parti e quindi all'autorizzazione definitiva all'avvio dei lavori;
- la suddetta casistica rientra tra quelle annoverate all'art.120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (eventi imprevisi e imprevedibili).

VISTA la perizia per lavori supplementari redatta ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per un maggiore importo netto lavori di € 48.019,20 oltre iva, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili rispetto al progetto originario;

VISTO il quadro economico rimodulato della perizia per lavori supplementari per un maggiore importo di €. 36.024,10 risultante in parte attraverso la rimodulazione di alcune voci del Q.E. e in parte da fondi disponibili sul Cap. n. 7518, come di seguito riportato:

A)	LAVORI A MISURA	BASE GARA	POST GARA	VARIANTE
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 148.598,63	€ 148.598,63	€ 207.650,49
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.121,71	€ 1.121,71	€ 1.899,42
A.3)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 149.720,34	€ 149.720,34	€ 209.549,91
	Ribasso Offerto 20,00%		€ 29.719,73	€ 41.530,10
A.1)	Importo lavori ribassato		€ 118.878,90	€ 166.120,39
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.121,71	€ 1.899,42
	Importo netto lavori	€ 149.720,34	€ 120.000,61	€ 168.019,81
		MAGGIORI LAVORI		€ 48.019,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			

b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 32.938,47	€ 26.400,14	€ 36.964,36
b.2)	Incentivo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 2.994,41	€ 2.994,41	€ 2.994,41
b.3)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b.4)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023)	€ 14.311,78	€ 12.000,06	€ 0,00
b.5)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a fattura comprensivi di spese generali e IVA	-	€ 10.000,00	€ 7.000,00
b.6)	Forniture a fattura comprensivi di spese generali e IVA (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023)	-	€ 12.000,06	€ 4.440,80
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 50.279,66	€ 63.429,66	€ 51.434,57
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 200.000,00	€ 183.430,28	€ 219.454,38
MAGGIORE IMPORTO				€ 36.024,10

VISTO lo schema di atto di sottomissione per i lavori supplementari sottoscritto dall'O.E. La Nuova Tecnica S.R.L. (P.IVA 01421750629), con sede in Corso Italia snc, 82021 Apice (BN) il quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto;

VISTO il DURC numero protocollo INPS_48097652 del 31.10.2025 con scadenza validità al 28.02.2026;

TENUTO CONTO CHE la variante in corso d'opera e suppletiva proposta:

- non altera la natura complessiva dei lavori a quelli originariamente previsti;
- non costituisce modifica sostanziale al contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D.lgs. 36/2023;
- comporta un aumento per lavori a misura, calcolato al netto del ribasso d'asta operato dall'Appaltatore del 20,00%, pari ad €. 48.019,20 oltre IVA, per un totale di €. 58.583,42, che trova copertura per €. 22.559,32 all'interno delle somme a disposizione nel Q.E. e per i restanti € 36.024,10 da fondi disponibili sul Cap. n. 7518;
- L'aumento dell'importo contrattuale è pari al 40,02% e, pertanto, risulta al di sotto della soglia prevista dall'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo contrattuale aggiornato a fronte delle somme portate dalla variante in corso d'opera, è dunque pari ad € 168.019,81 compresi i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il tutto oltre IVA come per legge;

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento".

- N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
- N.21 del 14/04/2025 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.22 del 14/04/2025 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA”;
- N.23 del 14/04/2025 recante “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”.
- N.34 dell’08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027”;
- N.35 dell’08.07.2025 avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267”;

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- N.341 del 05/12/2024 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE”;
- N.348 del 09/12/2024 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- N.74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2024, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- N.146 del 28.05.2025 avente ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico Di Programmazione 2025-2027 e il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture E Servizi 2025-2027.;
- N.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000)- Anno 2025/2027;
- N.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
- N.203 del 10.07.2025 di approvazione della “Nuova rideterminazione dell’assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- N.215 del 22.07.2025 di Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2025/2027;

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la determinazione dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l’arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **DI APPROVARE** per l'intervento denominato "Interventi di manutenzione del Comparto 1 "Hinterland Benevento" - codice n. 02273.20.BN, che comprende, tra l'altro, il progetto di adeguamento delle barriere di sicurezza stradale da porre in opera sullo scavalco ferroviario al km 4+650 della Strada Provinciale n. 36 alla Loc. Iscalonga nel Comune di Sant'Arcangelo Trimonte (BN) redatto dall'ing. Giorgio Belperio (C.F. BLPGRG76T02A783E, P.IVA 01356950624), la perizia di variante tecnica e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. che presenta il seguente quadro economico di spesa:

A)	LAVORI A MISURA	BASE GARA	POST GARA	VARIANTE
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 148.598,63	€ 148.598,63	€ 207.650,49
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.121,71	€ 1.121,71	€ 1.899,42
A.3)	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 149.720,34	€ 149.720,34	€ 209.549,91
	Ribasso Offerto 20,00%		€ 29.719,73	€ 41.530,10
A.1)	Importo lavori ribassato		€ 118.878,90	€ 166.120,39
A.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.121,71	€ 1.899,42
	Importo netto lavori	€ 149.720,34	€ 120.000,61	€ 168.019,81
		MAGGIORI LAVORI		€ 48.019,20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 32.938,47	€ 26.400,14	€ 36.964,36
b.2)	Incentivo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 2.994,41	€ 2.994,41	€ 2.994,41
b.3)	Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
b.4)	Imprevisti Iva inclusa (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023)	€ 14.311,78	€ 12.000,06	€ 0,00
b.5)	Oneri di discarica materiali di risulta da liquidarsi a fattura comprensivi di spese generali e IVA	-	€ 10.000,00	€ 7.000,00
b.6)	Forniture a fattura comprensivi di spese generali e IVA (max 10% di A - ex art.5 c.2 dell'All. I,7 D.lgs. 36/2023)	-	€ 12.000,06	€ 4.440,80
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.279,66	€ 63.429,66	€ 51.434,57
	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 200.000,00	€ 183.430,28	€ 219.454,38
		MAGGIORE IMPORTO		€ 36.024,10

- 2) **DI APPROVARE** lo schema di atto aggiuntivo di sottomissione al contratto Rep. n° 8/2025 del 14/01/2025 per lavori supplementari per netti € 48.019,81 oltre IVA, sottoscritto dall'O.E. La Nuova Tecnica S.R.L. (P.IVA 01421750629), con sede in Corso Italia snc, 82021 Apice (BN) il quale ha accettato gli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione dello stesso ribasso offerto del 20,00%;
- 3) **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di €. 219.454,38 trova copertura economica per l'importo di € 183.430,38 sul capitolo n°12411.1, impegni 737/2025 (ex 3189/2024), 736/2025 (ex 3190/2024), 372/2025 (ex 3191/2024), 735/2025 (ex 3192/2024), 734/2025 (ex 3193/2024) e 733/2025 (ex 3194/2024), mentre per la restante somma di €. 36.024,10 trova capienza finanziaria sul Capitolo 7518;
- 4) **DI IMPEGNARE** la somma aggiuntiva di €. 36.024,10 sul Capitolo 7518;

- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 7) **DI DEMANDARE** al R.U.P. l'adempimento degli atti consequenziali;
- 8) **DI DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 9) **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, nonché nella sezione di amministrazione trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14-03-2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

L'ISTRUTTORE TECNICO

geom. Leonardo Lucarelli

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

**UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE**

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.09.008		10.05		7518		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub- Impegno	SottoSub- Impegno	Importo Sub- Impegno	Importo SottoSub- Impegno
563	N. 2918	€ 36.024,10	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

LA NUOVA TECNICA SRL

Codice Fiscale: **01421750629** - P.Iva: **01421750629**

Descrizione Impegni Assunti

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL COMPARTO 1 "HINTERLAND BENEVENTO". FONDI D.M. N. 123 DEL 19/03/2020 - ANNUALITA' 2024 (Cod. Int. 02273.20.BN) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA.

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE FF
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)