



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2659 DEL 30/12/2025

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI “INTERVENTI SPECIALISTICI” DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. – “AMBITO 4”. “REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CRITICITÀ LUNGO L’ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE ALLA LOCALITÀ PONTICELLI DEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE SAN NICOLA”. MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – ADEGUAMENTO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO DI €. 4.134,20.

CIG: 869941692E CUP: I84H20000580003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 2543/2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell’intervento denominato *“Realizzazione lavori di manutenzione per il ripristino delle criticità lungo l’asta fluviale del Fiume Calore alla località Ponticelli del Comune di Benevento alla confluenza con il torrente San Nicola”* dell’importo complessivo di € 252.000,00, di cui € 180.000,00 per lavori ed € 72.000,00 per somme a disposizione, ed è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori tramite la procedura dell’accordo quadro ai sensi del d.lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 2816 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell’accordo quadro, di cui all’art. 54 D. lgs. 50/2016, con unico operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. lgs n. 50/2016;
- con determinazione n. 1032 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l’altro, ad aggiudicare definitivamente l’appalto di cui all’accordo quadro e pertanto dell’intervento denominato *“Realizzazione lavori di manutenzione per il ripristino delle criticità lungo l’asta fluviale del Fiume Calore alla località Ponticelli del Comune di Benevento alla confluenza con il torrente San Nicola”*, all’A.T.I. A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. – Capogruppo Mandatario (P. IVA 14194131000) con sede legale in Roma, via Bruno Buozzi n. 32 – EUROBUILDING S.p.A. – Mandante (P. IVA 01531770442), con sede legale in Sevigliano (FM), via dell’Artigianato n. 6, con il ribasso di gara del 2,17% sull’elenco prezzi dei singoli interventi oltre alle migliorie specificate nell’offerta tecnica;

- il Consorzio aggiudicatario dell'Accordo quadro di cui in oggetto, ha indicato negli atti di gara come impresa esecutrice degli interventi la Società Zenit s.r.l. (P.I. 01692040627), con sede in via A.Ciamarra n°196, 00173 Roma e che in data 4/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto di accordo quadro rep. n°2877 con la ditta esecutrice;
- Con determinazione dirigenziale n° 1949 del 19/09/2024 è stato approvato il quadro economico rimodulato, per un importo lavori, al netto del ribasso del 2,17% di € 176.166,54, oltre IVA al 22%;
- Con determinazione dirigenziale n°228 del 31/01/2025 è stato approvato il certificato di pagamento n° 2 pari a complessivi € 131.317,93 ed è stata effettuata richiesta delle risorse alla Cassa Depositi e Prestiti per la copertura finanziaria;
- in data 21/03/2025 è pervenuta allo scrivente Ufficio la reverse di pagamento n. 405 per l'importo richiesto e cioè per complessivi €131.317,93;
- la legge 29/12/2022 n° 197 (Legge di Bilancio) all'art. 1, comma 458 ha stabilito quanto segue: *“All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni[...]: b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo.*
- il D.L. ha emesso lo Stato Finale in data 9/01/2025, il cui certificato di pagamento n°2 del 9/01/2025, ammonta ad € 107.637,65, oltre IVA al 22%, per un totale di € 131.317,93;
- l'impresa Zenit S.r.l. ha trasmesso nota di credito n°7/PA del 21/03/2025 dell'importo di €. 107.637,65, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 131.317,93
- l'impresa Zenit S.r.l. ha trasmesso la fattura n°8/PA del 21/03/2025 dell'importo di €. 107.637,65, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 131.317,93;
- in data 2/04/2025 è stato emesso il Certificato di Regolare esecuzione accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale;
- Con determinazione dirigenziale n° 741 del 08/04/2025 è stato approvato, tra l'altro, lo Stato Finale per lavori a tutto il 09/01/2025, il cui certificato di pagamento emesso in pari data ammonta ad €. 107.637,65, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 131.317,93;
- Il D.L. ha provveduto ad emettere il certificato di pagamento n° 1 bis per l'importo di €. 4.134,20, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 5.043,72, emesso ai sensi dall'art. 1, comma 304 della legge 30/12/2022, n° 213 (legge di bilancio) 2024 e dal successivo D.MIT 28/02/2024 (pubblicato sulla GURI n. 73 del 27/03/2024) per revisione prezzi contrattuali;
- In data 31/10/2024 (prot. n° 27618) si provvedeva, tra l'altro, ad inoltrare richiesta di erogazione dei relativi fondi da parte del MIT come da richiesta di accesso al fondo per

adeguamento prezzi (codice univoco richiesta FONDO-AP07-2024-A78342b1518206ceff9416ad99a4da4851b1) per l'importo di €. 4.134,20, oltre IVA come per legge;

- Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, tra l'altro, l'istanza inoltrata da questo Ente (ID scheda adeguamento prezzi 26277), per l'importo di €.4.134,20;
- La suddetta somma è stata liquidata e pagata in favore di questo Ente pertanto risulta necessario dover procedere al suo impegno la fine di poter procedere al pagamento del certificato n° 1 bis.

RITENUTO dover provvedere in merito.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- N.7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento".
- N.8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".
- N.21 del 14/04/2025 recante "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2025-2027. APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- N.22 del 14/04/2025 recante "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA";
- N.23 del 14/04/2025 recante "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva".
- N.34 dell'08.07.2025 con la quale è stata ratificata la delibera presidenziale n. 146 del 28/05/2025 di "variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027";
- N.35 dell'08.07.2025 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267";

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali:

- N.341 del 05/12/2024 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2025/2027. APPROVAZIONE";
- N.348 del 09/12/2024 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione

per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;

- N.74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- N.146 del 28.05.2025 avente ad oggetto “Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico Di Programmazione 2025-2027 e il Programma Triennale degli Acquisti di Forniture E Servizi 2025-2027.”;
- N.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.Lgs. 267/2000)- Anno 2025/2027;
- N.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.
- N.203 del 10.07.2025 di approvazione della “Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- N.215 del 22.07.2025 di Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.Lgs. 267/2000) - Anno 2025/2027;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- la Determinazione Dirigenziale n°1597 del 27/07/2023, la n°90 del 16/01/2025 e la n°1369 del 30/06/2025, con le quali l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione del reticolo idrografico.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2024;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di prendere** atto che per l'intervento denominato “*Realizzazione lavori di manutenzione per il ripristino delle criticità lungo l'asta fluviale del Fiume Calore alla località Ponticelli del Comune di Benevento alla confluenza con il torrente San Nicola*”, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato, tra l'altro, l'istanza inoltrata da questo Ente (ID scheda adeguamento prezzi 26277), per l'importo di €.4.134,20, oltre IVA come per legge;
- 2) **di impegnare** la somma complessiva di €. 4.134,20 per il pagamento del certificato n° 1 bis

sul capitolo di uscita n°12510;

- 3) **di provvedere** con successivo atto al pagamento del certificato n° 1 bis;
- 4) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo Finanziario per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- 6) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- 7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 8) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
- 9) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

II RUP

f.to (Ing. Michelantonio Panarese)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Piano Finanziario		Missione/Programma		Capitolo		Esercizio	
2.02.01.09.012		10.05		12510		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
720	N. 3433	€ 4.134,20	Impegno	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

ZENIT SRL

Codice Fiscale: **01692040627** - P.Iva: **01692040627**

Descrizione Impegni Assunti

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI “INTERVENTI SPECIALISTICI” DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP. – “AMBITO 4”. “REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CRITICITA’ LUNGO L’ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE ALLA LOCALITA’ PONTICELLI DEL COMUNE DI BENEVENTO ALLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE SAN NICOLA”.MINISTERO INFRASTRUTTURE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)