



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica



DETERMINAZIONE N. 368 DEL 23/02/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. APPALTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO CLASSICO P. GIANNONE DI BENEVENTO” FINANZIATO CON D.M. N. 192/2021 E DECRETO RGS N. 175/2023. Approvazione SAL n. 3 a tutto il 16.02.2026.

CIG: A006A66E51 CUP: I85B18000520002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTI:

- il Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica”, all’ing. Matteo Iannotti;
- il decreto presidenziale n.90 del 04/08/2022 con il quale l’Ing. Angelo Carmine Giordano ha assunto l’incarico di RUP dell’intervento in oggetto;

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto 23 giugno 2021, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 10 novembre 2021) ha approvato il riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e ha individuato gli interventi da finanziare;
- nell’allegato “A” del richiamato D.M. Istruzione è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell’edificio sede del Liceo classico P.Giannone di Benevento”, finanziato per l’importo complessivo di € 2.874.311,19;
- il predetto intervento è compreso tra i c.d. progetti in essere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;
- il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell’11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023(Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell’importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali e

- consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023 e pertanto il contributo aggiuntivo assegnato all'intervento di cui è pari ad € 287.431,12;
- con Deliberazione presidenziale n. 222 del 21/08/2023 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare in linea tecnica e contabile il progetto esecutivo, da porre a base di gara, dei Lavori di "Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico P. Giannone di Benevento"- CUP: I85B18000520002, dell'importo complessivo pari a € 3.161.742,31 di cui € 2.585.547,20 per lavori, incluso € 7.528,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 576.195,11 per somme a disposizione;
- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del merito Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Miglioramento sismico, adeguamento impiantistico e messa in sicurezza dell'edificio sede del liceo classico "P. Giannone" di Benevento", CUP I85B18000520002, registrato al protocollo di questo Ente al n. 26727 del 6/12/2022;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 2700 del 29/12/2023, si prendeva atto della efficacia della aggiudicazione dell'appalto in oggetto, disposta con precedente determinazione n. 1867 del 15/09/2023 alla Società MATURO COSTRUZIONI S.R.L (P. IVA 01190850626) con sede in San Salvatore Telesino (BN), Via del Lavoro 50, alle condizioni contenute nell'offerta tecnica e nell'offerta economica prodotta, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 2.296.809,13 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.528,73), IVA ed oneri previdenziali esclusi, e tempo di esecuzione dei lavori di giorni 263;
- in data 01/03/2024 è stato sottoscritto con la società aggiudicataria MATURO COSTRUZIONI S.R.L il contratto di appalto dei lavori rep. n°2899 del 01/03/2024 per un importo complessivo di € 2.296.809,13, di cui € 2.289.280,40 per lavori al netto del ribasso del 11,20% e € 7.528,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge
- in data 30.11.2023 è intervenuta la consegna parziale dei lavori in via d'urgenza;
- in data 11.11.2024, si è provveduto alla consegna definitiva dei lavori;
- con determinazione n. 2151 del 16/01/2026 è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa, per un incremento dell'importo contrattuale pari a € 139.040,12;
- in data 09/12/2025 è stato sottoscritto con la società aggiudicataria MATURO COSTRUZIONI S.R.L l'atto aggiuntivo rep. n° 2930 del 9/12/2025 per un maggiore importo di € 139.040,12, di cui € 128.198,43 per lavori ed € 10.841,69 per oneri della sicurezza, per un complessivo incremento percentuale del 6,05% rispetto al contratto originario rep. N. 2899 del 01/03/2024 e quindi per un importo contrattuale complessivo pari a € 2.435.849,25.

VISTI:

- gli atti contabili, a firma della direzione dei lavori, arch. Michele Orsillo, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 16.02.2026, trasmessi in data 19.02.2026 prot. n. 0004413, per l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso pari a € 2.190.626,74 oltre IVA del 10%;
- il certificato di pagamento n. 3 del 16.02.2026 emesso dal RUP, dell'importo di € 567.500,00 oltre IVA del 10% e quindi per l'importo complessivo di € 624.250,00;
- il Durc On Line prot. certificato- INAIL_52549295, in corso di validità, dal quale si evince che la ditta MATURO COSTRUZIONI S.r.l, risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11809.4 imp. n 818/2024.

RITENUTO

- potersi approvare la documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 3 al fine di consentire l'inoltro della richiesta di accredito attraverso la piattaforma FUTURA;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
- D.P. n. 2 del 12.01.2026 con la quale è stata approvata :“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 21 del 14.4.2025: “*Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027*”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027*”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “*Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva*”;
- D.P. n. 248 dell’11.9.2025: “*Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027*”;
- D.P. n. 331 dell’11/12/2025 : “*Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex art. 175, comma 3, lett. a del d.lgs. n. 267/2000*” ratificato con DCP n. 74 del 30.12.2025;
- D.P. n. 332 dell’11/12/2025 : “*Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e al piano esecutivo di gestione 2025-2027*” ratificato con DCP n. 73 del 30.12.2025;

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** gli atti contabili relativi al 3° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 16.02.2026 e il certificato di pagamento n. 3 del 16.02.2026 dell'importo di € 567.500,00 oltre IVA del 10% e quindi per l'importo complessivo di € 624.250,00;
2. **di procedere** all'inoltro della richiesta di accredito della somma di € 624.250,00 per il pagamento del 3° SAL, attraverso la piattaforma FUTURA;
3. **di dare atto che:**
 - si procederà, con successivo provvedimento, ad avvenuto accredito da parte dell'istituto finanziatore, fondi PNNR, a liquidare quanto dovuto alla MATURO COSTRUZIONI S.r.l per il pagamento del 3° SAL approvato con la presente determinazione;
 - l'intervento in questione è interamente finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.192 del 23/06/2021 e del Decreto RGS n. 175 del 11 luglio 2023;
 - la spesa totale di € 624.250,00 risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11809.4 imp. n. 818/2025.

II RUP

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

