



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica



DETERMINAZIONE N. 462 DEL 05/03/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. “INTERVENTI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO" DI BENEVENTO. ALLINEAMENTO QUADRI ECONOMICI (ANTE E POST GARA) AL FORMAT DELLA PIATTAFORMA DIGITALE “FUTURA PNRR ISTRUZIONE”. APPROVAZIONE.

CIG: A007258CD4 CUP: I85B18000500002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 279 del 04/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il Progetto definitivo dell’intervento denominato “Interventi di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione - Istituto di istruzione superiore "Le streghe - Marco Polo" Via Santa Colomba 52/a - Benevento”, per un importo complessivo di € 7.071.770,60;
- il suddetto progetto è stato candidato al Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 della Regione Campania, per l’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti locali;
- il Ministero dell’Istruzione, con Decreto 25 luglio 2020, n. 71 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 237 del 24 settembre 2020) ha approvato i piani per gli interventi di nuova costruzione, adeguamento alla normativa sismica e/o alla messa in sicurezza di edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e ha individuato gli interventi da finanziare;
- nell’allegato “A” del richiamato D.M. Istruzione è compreso, tra l’altro, l’intervento denominato “Interventi di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione - Istituto di istruzione superiore "Le streghe - Marco Polo" Via Santa Colomba 52/a - Benevento”, finanziato per l’importo complessivo di € 7.071.770,60;
- il predetto intervento è confluito tra i c.d. progetti in essere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3;
- con determinazione n. 5 del 05/01/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, l’ing. Angelo Carmine Giordano;

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 1308 del 29/06/2023 sono stati affidati al RTP in costituendo OYTIS s.r.l. (mandatario) GEOTEST s.r.l. (mandante), i servizi di ingegneria e architettura per la redazione della

progettazione esecutiva, con relazioni specialistiche (geologica – geotecnica – sismica) e indagini geognostiche dirette ed indirette, dell'intervento in oggetto

- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto, assunto al prot. n.0094510 del 09/07/2023;

PRESO ATTO CHE:

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell'11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul FOI - II semestre 2023(Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023;
- il contributo aggiuntivo assegnato all'intervento *de quo* è pari ad € 707.177,06

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 18581 del 20/07/2023, il RUP ha richiesto al RTP incaricato della redazione del progetto esecutivo di apportare le necessarie variazioni al progetto in corso di redazione, al fine di aggiornare l'importo del progetto, tenuto conto dell'importo aggiuntivo finanziato di € 707.177,06 con Decreto RGS n.175/2023, per un importo complessivo pari ad € 7.778.947,66;
- in data 14/08/2023 con nota protocollo n. 20223, il RTP in costituendo OYTIS s.r.l. (mandatario) GEOTEST s.r.l. (mandante) ha trasmesso il progetto esecutivo primo lotto funzionale – corpo “A” dell'intervento di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione - Istituto di Istruzione Superiore "Le Streghe - Marco Polo" Via Santa Colomba 52/A – Benevento per l'importo complessivo del progetto comprensivo del contributo aggiuntivo assegnato con Decreto RGS n.175/2023, ovvero pari ad € 7.778.947,66;
- con determinazione dirigenziale n. 1737 del 21/08/2023 è stata affidata l'attività di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 42, c.8 del D.Lgs. 36/2023, all'Arch. Dario Giovini (P.I.02028910608);
- il Responsabile del Procedimento, a seguito della verifica positiva, ha ritenuto il progetto meritevole di validazione, in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare, giusta validazione rilasciata in data 23/08/2023 allegata agli atti;
- con Determina dirigenziale n. 1757 del 23/08/2023 è stato stabilito di approvare il Progetto esecutivo primo lotto funzionale – corpo “A”, da porre a base di gara, dei Lavori di “Interventi di sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione - Istituto di istruzione superiore "Le streghe - Marco Polo" Via Santa Colomba 52/a - Benevento” redatto RTP in costituendo OYTIS s.r.l. (mandatario) GEOTEST s.r.l. (mandante); dell'importo complessivo di € 7.778.947,66, come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO		€ 7.778.947,66
A	IMPORTO LAVORI LOTTO A	
A.1	Importo per lavori a CORPO (al netto oneri sicurezza diretti ed indiretti) - LOTTO "A"	€ 5.746.840,05
A.2	Oneri della Sicurezza Speciali non soggetti a ribasso	€ 94.216,00
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	€ 5.841.056,05
A.3	I.V.A. sui lavori	10,00% € 584.105,61
A.4	TOTALE LAVORI (A.1+A.2) INCLUSO IVA	€ 6.425.161,66
SOMME A DISPOSIZIONE		
B 1	PRESTAZIONI TECNICHE	
B 1.1	Progettazione Esecutiva con Perizia Geologica e prove geotecniche	2,00% € 116.821,12
B 1.2	Direzione Lavori per l'esecuzione & C.S.E.	6,80% € 397.191,81
B 1.3	Validazione progettuale	0,50% € 29.205,28
B 1.4	Analisi, Verifiche e Collaudi	1,10% € 64.252,62
B 1.5	TOTALE SPESE TECNICHE	10,40% Tot. € 607.470,83
B 1.6	Oneri per casse professionali sull'importo complessivo delle prestazioni tecniche	4,00% € 24.298,83
B 1.7	I.V.A. e contributi previdenziali sulle competenze tecniche (B1.5+B1.6)	22,00% € 138.989,33
B 1.8	TOTALE SPESE TECNICHE INCLUSA CASSA PROFESSIONALE ED IVA	12,00% di A4 € 770.758,99
B 2	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	
B 2.1	Attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei lavori pubblici, di R.U.P., di direzione LL, ovvero di direzione all'esecuzione, ecc (DLGS 50/2016 art. 113)	1,60% di A4 € 102.802,59
B 3	IMPREVISTI SUI LAVORI (INCLUSIVI IVA ED ALTRI ONERI)	5,00% di A4 € 321.258,08
B4	CONTRIBUTO RECLUTAMENTO PERSONALE ART. 1 DI 80/2021	0,20% di A4 € 12.850,32
B5	PUBBLICITA' (INCLUSA IVA ED ALTRI ONERI)	0,05% di A4 € 3.212,56
B 6	ALTRO	
B.6.1	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)	€ 90.000,00
B.6.2	Pareri autorizzazione e certificati	€ 4.903,46
B.6.3	Allacciamenti pubblici servizi (compreso IVA)	€ 15.000,00
B.6.4	Eventuali spese per commissione giudicatrice	€ 25.000,00
B.6.5	Spese commemorative e targhe	€ 5.000,00
B.6.6	Assicurazione RUP	€ 3.000,00
	TOTALE ALTRO	2,22% € 142.903,46
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.353.786,00
C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile) : (A4+B1.8+B2+B3+B4+B5+B6)	7.778.947,66

- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto, assunto al prot. n.0094510 del 09/07/2023;
- il MIUR ha effettuato il versamento dell'anticipazione di € 1.414.354,12, pari al 20% del finanziamento, alla Tesoreria di questo Ente, giusta reversale di incasso n. 943 del 27/06/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1870 del 15/09/2023 sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice ed aggiudicato l'intervento di che trattasi al RTI composto da: BENEDETTA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria), (P.IVA 03963281211) e società ACA s.r.l. (mandante);

- con determinazione dirigenziale n. 2706 del 29/12/2023 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in favore del RTI BENEDETTA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria), ed è stato approvato il quadro economico post-gara, come di seguito riportato;

Quadro economico - POST GARA			RESTANO
A)	Spese Lavori		
	di cui:		
A.1	Lavori a base d'asta (a corpo)	5 746 840,05 €	
A.1.1	Ribasso d'asta offerto 11,50%	660 886,61 €	
		A.1.2 = A.1-A.1.1)	5 085 953,44 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		94 216,00 €
	TOTALE A) POST GARA		5 180 169,44 €
B)	Somme a disposizione		
B.1	Imprevisti (compresa IVA)		321 258,08 €
B.2	Spese tecniche per redazione progetto esecutivo con Perizia geologica, Direzione lavori, CSE, Analisi, Verifiche e Collaudi		607 470,83 €
B.3	Incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 D.lgs n.50/2016 (1,6% A.1+A.2)		93 456,90 €
B.4	Spese per commissione giudicatrice (comp. IVA)		3 000,00 €
B.5	Spese per pubblicità (comp.Iva)		2 004,22 €
B.6	IVA sui lavori	10% (A.1.2+A.2)	518 016,94 €
B.7	Contributo ANAC		880,00 €
B.8	Oneri smaltimento (comp. IVA)		120 000,00 €
B.9	CNPAIA (4%) sulle prestazioni tecniche professionali	(B.2)	24 298,83 €
B.10	IVA 22% sulle prestazioni tecniche professionali	(B.2+B.9)	138 989,33 €
B.11	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		15 000,00 €
B.12	Pareri, autorizzazioni e certificati		4 903,46 €
B.13	Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art.24 co.1 D.L. n.13 del 24/02/2023)		173 534,95 €
	TOTALE B) POST GARA		2 022 813,54 €
	TOTALE A + B) POST GARA		7 778 947,66 €

CONSIDERATO CHE:

- a seguito dell'aggiudicazione, si rende necessario procedere all'allineamento del quadro economico ante e post gara, conformemente al format della piattaforma ministeriale FUTURA PNRR, in ottemperanza alle linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- l'allineamento del quadro economico non comporta incremento dell'importo complessivo del finanziamento PNRR assegnato;
- le economie di gara sono riallocate nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle linee guida PNRR;

RITENUTO di dover adeguare la struttura del quadro economico al modello standard previsto da "FUTURA PNRR", garantendo la tracciabilità delle spese, la coerenza con le categorie ammissibili e la corretta imputazione delle economie di gara e delle somme a disposizione;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Provinciale;

- la delibera Presidenziale n. 174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
- la delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
- la delibera Presidenziale n. 2 del 12.01.2026 con la quale è stata approvata: *“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”*;
- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che gli enti deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'articolo 163, 1° comma del TUEL che recita: *“Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”*;
- il Regolamento di Contabilità vigente;

Viste le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: *“Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”*;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: *“Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”*;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”*;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: *“Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”*;
- D.P. n. 248 dell'11.9.2025: *“Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027”*;
- D.P. n. 331 dell'11/12/2025: *“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex art. 175, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000”* ratificato con D.C.P. n. 74 del 30.12.2025;
- D.P. n. 332 dell'11/12/2025: *“Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e al piano esecutivo di gestione 2025-2027”* ratificato con D.C.P. n. 73 del 30.12.2025;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine GIORDANO è stato nominato Dirigente ad interim del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all'ing. Matteo IANNOTTI;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. **di approvare** il quadro economico ante e post gara dell'intervento di *SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LE STREGHE - MARCO POLO" DI BENEVENTO* allineato al format della piattaforma “FUTURA PNRR ISTRUZIONE”, come di seguito riportato:

QTE	Importo finanziamento PNRR	Importo Altre Fonti	Importo FOI	Economie finanziamento PNRR	Economie Altre Fonti	Economie FOI	Totale economie
PRE-GARA	7 071 770,60	0,00	707 177,06				
POST-GARA	6 426 120,69	0,00	625 851,70	645 649,91	0,00	81 325,36	726 975,27
Riepilogo							
Voce	Descrizione	Importo pre-gara			Importo post-gara		
		FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI	FINANZIAMENTO PNRR	DA ALTRE FONTI	FOI
A	SOMME A BASE D'APPALTO -al netto di Iva e/o Oneri -						
A.1	Importo dei lavori	5 103 951,81	0,00	642 888,24	4 516 997,35	0,00	568 956,09
A.2	Importo della manodopera conforme ai costi su Tabelle Ministero del Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	94 216,00	0,00	0,00	94 216,00	0,00	0,00
A.4	Servizi e forniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PARZIALE QUADRO A	5 198 167,81	0,00	642 888,24	4 611 213,35	0,00	568 956,09
B	SOMME A DISPOSIZIONE						
B.1	SPESE TECNICHE -al netto di Iva e/o Oneri -						
B.1.1	Indagini/Analisi						
B.1.1.1	Rilevi, accertamenti e indagini preliminari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2	Spese tecniche per incarichi esterni						
B.1.2.1	Spese tecniche per incarichi esterni - Al netto di cassa e IVA. (Progettazione, Sicurezza, DL, collaudo)	607 470,83	0,00	0,00	607 470,83	0,00	0,00
B.1.2.2	Supporto al Rup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.3	Consulenze specialistiche, consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.3	Reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	12 850,32	0,00	0,00	12 850,32	0,00	0,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	620 321,15	0,00	0,00	620 321,15	0,00	0,00
B.2	ALLACCIAMENTI/ESPROPRI/ACQUISIZIONI						
B.2.1	Allacciamenti ai pubblici servizi	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
B.2.2	Espropri - acquisizioni aree o immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3	IMPREVISTI/SPESE GENERALI						
B.3.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.2	Imprevisti (IVA inclusa)	321 258,08	0,00	0,00	321 258,08	0,00	0,00
B.3.3	Compenso per collegio consultivo tecnico (fino al 30 giugno 2023 - art. 6 L. 120/2020 come modificato dall'art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.4	Incentivi per funzioni tecniche	102 802,59	0,00	0,00	102 802,59	0,00	0,00
B.3.5	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
B.3.6	Oneri per la verifica preventiva archeologica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.7	Oneri per la verifica del progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.8	Spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.9	Eventuali opere di compensazione o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.10	Spese per rilascio visti e pareri	4 903,46	0,00	0,00	4 903,46	0,00	0,00
B.3.11	Oneri di discarica	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
B.3.12	Pubblicità	8 212,56	0,00	0,00	8 212,56	0,00	0,00
B.3.13	Spese per le commissioni giudicatrici	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
B.3.14	Spese organizzative e gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.15	Spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.16	Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.17	Compensazione Prezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3.18	Fondo per la prosecuzione di opere pubbliche (FPPOP)						
	TOTALE IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI	555 176,69	0,00	0,00	555 176,69	0,00	0,00
B.4	IVA/ONERI						
B.4.1	IVA sui lavori	519 816,79	0,00	64 288,82	461 121,34	0,00	56 895,61
B.4.2	IVA su servizi e forniture (A.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.3	IVA su indagini/Analisi (B.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.4	Contributo previdenziale su spese tecniche per incarichi esterni	24 298,83	0,00	0,00	24 298,83	0,00	0,00
B.4.5	IVA su Spese tecniche per incarichi esterni (B.1.2.1)	138 989,33	0,00	0,00	138 989,33	0,00	0,00
B.4.6	IVA residua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.4.7	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IVA E ONERI	683 104,95	0,00	64 288,82	624 409,50	0,00	56 895,61
	TOTALE PARZIALE QUADRO B	1 873 602,79	0,00	64 288,82	1 814 907,34	0,00	56 895,61
	TOTALE PARZIALE QUADRO A + QUADRO B	7 071 770,60	0,00	707 177,06	6 426 120,69	0,00	625 851,70
	ECONOMIE				645 649,91	0,00	81 325,36
D.1	IMPORTO FOI autorizzato ma non utilizzato						
D.1.1	Importo FOI autorizzato ma non utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOI AUTORIZZATO MA NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	7 071 770,60	0,00	707 177,06	7 071 770,60	0,00	707 177,06
Totali			7 778 947,66			7 778 947,66	

2. **di prendere atto** che l'adeguamento del quadro economico non comporta variazioni sul totale del finanziamento assegnato né ulteriori oneri a carico dell'Ente.
3. **di disporre** che il quadro economico aggiornato venga trasmesso, a cura del RUP, mediante caricamento sulla piattaforma "FUTURA PNRR" e allegato al fascicolo dell'intervento, nel rispetto delle tempistiche ministeriali di monitoraggio e rendicontazione.
4. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
5. **di dare atto che:**
 1. non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;
 2. il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
 3. la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. **di attestare che** in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i;
7. **di trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e Bilancio e, per gli adempimenti di competenza, alla SdP 1 - Programmazione Strategica ed Ufficio PNRR e Politiche di Coesione – Società Partecipate e Controllo Analogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott. Armando Mongiovi)

IL DIRIGENTE FF
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)