



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 607 DEL 27/03/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA DEL COMPLESSO I.T.I. G.B. LUCARELLI DI BENEVENTO MEDIANTE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE” FINANZIATO CON D.M. N. 320/2022 A VALERE SU FONDI PNRR E COFINANZIATO CON RISORSE PROPRIE DELL’ENTE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 471 DEL 09/03/2026 - RETTIFICA QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. CUP I86F2200020006 CIG A00650B2F2

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTI:

- il Decreto Presidenziale n. 68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Giordano veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni;
- con determinazione dirigenziale n° 351 del 25/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Giancarlo Marcarelli;

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell’Istruzione in data 02/12/2021 (nota prot. n° AOODGEFID_U_0048040 del 02/12/2021) pubblicava l’*“Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”*;
- la Provincia di Benevento, pertanto, nell’ambito di detto Avviso presentava, tra l’altro la candidatura della proposta progettuale denominata *“Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e ricostruzione”*, per l’importo complessivo di €. 800.000,00;
- detto intervento di sostituzione edilizia è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Ministero Istruzione e del Merito del 7 dicembre 2022 n. 320 con cui si è consentito lo scorrimento delle graduatorie selezionate nell’ambito dell’Avviso n.48040 del 02/12/2021 per l’importo complessivo di €.800.000,00;
- il finanziamento di cui al Decreto n.320/2022 è avvenuto a valere sulle risorse disponibili nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: *“Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”*, per cui l’intervento risulta soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l’intero Investimento 3.3;

- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito l’Accordo di concessione di finanziamento per l’importo complessivo di €. 800.000,00, assunto al prot. n°68710 del 27/04/2023;
- con deliberazione Presidenziale n°223 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’importo complessivo di €. 960.000,00;
- con la suddetta deliberazione n° 223/2023, in considerazione che l’importo complessivo del progetto risultava superiore all’importo del finanziamento concesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, veniva stabilito, tra l’altro:
 - *di dare atto che i fondi per €. 160.000,00 trovano copertura, per loro quota parte, tra le risorse vincolate destinate nella parte di avanzo di investimento come da deliberazione del Consiglio Provinciale n° 18 del 29/06/2023;*
 - *di dare atto che ad aggiudicazione avvenuta si procederà ad assumere impegno definitivo, ovvero in quota parte in relazione all’esito della procedura di evidenza pubblica;*
 - *le relative sistemazioni contabili verranno poi esitate secondo quanto previsto dall’art. 187, co. 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.*

CONSIDERATO CHE:

- l’intervento in oggetto è inserito tra i progetti “in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;
- con determinazione dirigenziale n. 1883 del 15/09/2023 per le motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito, tra l’altro, di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto formulata dalla Commissione giudicatrice alla Società FUCCI EDIL RESTAURI S.R.L (P.IVA01487150623) con sede in Airola (BN), Via San Giovanni, che ha raggiunto il punteggio complessivo di 94,085/100 e che ha offerto il ribasso sull’importo soggetto a ribasso di gara del 4,17%;
- con determinazione dirigenziale n°2386 del 30/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo del suddetto intervento;
- in data 30.11.2023 è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza;

DATO ATTO CHE:

- in data 23/02/2024 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2898 per l’importo di €.746.339,80 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.328,28), IVA ed oneri previdenziali esclusi;
- in data 20/06/2024 è stato sottoscritto verbale di consegna totale dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n° 2703 del 29/12/2023 si è provveduto a dare atto dell’aggiudicazione efficace dell’appalto in oggetto, disposta con determinazione dirigenziale n° 1883 del 15/09/2023, in favore della Società Fucci Edil Restauri s.r.l. (P.IVA01487150623) con sede in Airola (BN), Via San Giovanni, che ha offerto il ribasso sull’importo soggetto a ribasso di gara del 4,17% per l’importo complessivo di aggiudicazione di €746.339,80 (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.328,28), IVA ed oneri previdenziali esclusi;

PRESO ATTO che :

- con determinazione dirigenziale n° 471 del 09/03/2026 si provvedeva a rettificare il quadro economico post gara;
- con la medesima determinazione n° 471/2026 si provvedeva ad approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva, redatta ai sensi dell’art.120, co. 1, lett. c) D.Lgs. n° 36/2023, con il seguente quadro economico di spesa:

Voce	Descrizione	VARIANTE ART.120 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 36/2023

A	Importo totale base d'appalto	
A.1	ONERI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso)	
A.1.1	Spese tecniche per progetto definitivo	35.845,28 €
A.1.2	Spese tecniche per progetto esecutivo	22.875,59 €
A.1.3	<i>Ribasso 4,17%</i>	2.448,66 €
A.1.4	Subtotale	56.272,21 €
A.2	LAVORI	
A.2.1	Importo lavori soggetti a ribasso	780.634,26 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.328,28 €
	<i>Ribasso 4,17%</i>	32.552,45 €
	Subtotale	755.410,09 €
	TOTALE A1 + A2	811.682,30 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese tecniche per incarichi esterni, al netto di Cassa ed IVA (Progettazione, D.L., Collaudo)	8.452,45 €
B.2	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura	4.658,58 €
B.3	Imprevisti (IVA inclusa)	0,00 €
B.4	incentivi per le funzioni tecniche	16.927,85 €
B.5	Oneri di discarica (IVA esclusa)	13.576,04 €
B.6	Pubblicità	1.342,16 €
B.7	Spese per commissioni giudicatrici	6.000,00 €
B.8	IVA sui lavori (10%)	75.541,01 €
B.9	Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali 4% (B.1)	2.588,99 €
B.10	IVA su servizi e forniture (A1.4 + Cassa)	12.875,08 €
B.11	IVA su spese tecniche per incarichi esterni (B.1+Cassa)	1.933,92 €
B.12	IVA su altre prestazioni 22% (B.2 +B.5)	4.011,62 €
B.13	Contributo ANAC	410,00 €

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	148.317,70 €
	TOTALI	960.000,00 €
	ECONOMIE - Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.L. n. 13 del 24.02.2023)	0,00 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	960.000,00 €

- con la richiamata determinazione dirigenziale n° 471/2026 si riportava testualmente quanto segue: “*gli interventi della proposta di variante prevedono ulteriori lavorazioni non previste in contratto per complessivi € 67.894,95 pari al 9,09% dell'importo contrattuale iniziale (al netto del ribasso di gara pari al 4,17%) e consentono di risolvere le criticità derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili sopraggiunte in fase di esecuzione*”;
- per detta motivazione è necessario dover procedere alla rettifica dell'importo dei lavori del quadro economico riportato nella suddetta determinazione n° 471/2026, in congruenza con gli atti della perizia di variante tecnica e suppletiva (relazione tecnica, computo metrico estimativo e atto di sottomissione) nel modo seguente:

Voce	Descrizione	
A	Importo totale base d'appalto	
A.1	ONERI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso)	
A.1.1	Spese tecniche per progetto definitivo	35.845,28 €
A.1.2	Spese tecniche per progetto esecutivo	22.875,59 €
A.1.3	<i>Ribasso 4,17%</i>	2.448,66 €
A.1.4	Subtotale	56.272,21 €
A.2	LAVORI	
A.2.1	Importo lavori soggetti a ribasso	783.297,79 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.328,28 €
	<i>Ribasso 4,17%</i>	32.663,52 €
	Subtotale	757.962,54 €
	TOTALE A1 + A2	814.234,75 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese tecniche per incarichi esterni, al netto di Cassa ed IVA (Progettazione, D.L., Collaudo)	8.452,45 €

B.2	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura	2.357,19 €
B.3	Imprevisti (IVA inclusa)	0,00 €
B.4	incentivi per le funzioni tecniche	16.927,85 €
B.5	Oneri di discarica (IVA esclusa)	13.576,04 €
B.6	Pubblicità	1.342,16 €
B.7	Spese per commissioni giudicatrici	6.000,00 €
B.8	IVA sui lavori (10%)	75.796,26 €
B.9	Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali 4% (B.1)	2.588,99 €
B.10	IVA su servizi e forniture (A1.4 + Cassa)	12.875,08 €
B.11	IVA su spese tecniche per incarichi esterni (B.1+Cassa)	1.933,92 €
B.12	IVA su altre prestazioni 22% (B.2 +B.5)	3.505,31 €
B.13	Contributo ANAC	410,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	145.765,25 €
	TOTALI	960.000,00 €
	ECONOMIE - Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.L. n. 13 del 24.02.2023)	0,00 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	960.000,00 €

RICHIAMATE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE:

- n. 21 del 14.04.2025: “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2025/2027 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva”;
- n. 22 del 14.04.2025: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”;
- n. 23 del 14/04/2025 avente ad oggetto “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva.”;
- n.62 del 07/10/2025 di ratifica della delibera Presidenziale n. 248 del 11.09.2025 avente oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027. Ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, al documento unico di programmazione 2025-2027 e al piano esecutivo di gestione 2025-2027”;

- n. 35 dell'08.07.2025 avente ad oggetto "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 – Assestamento di bilancio 2025 (Art.193e art.175 c.8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n.267");

RICHIAMATE, ALTRESI', LE DELIBERAZIONI PRESIDENZIALI:

- n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – Definitivo, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 267/2000, per l'anno 2025;
- n. 174 del 17.06.2025 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)2025/2027 – Approvazione";

VISTA la deliberazione Presidenziale n. 2 del 12.01.2026: "Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA";

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione, nel caso di specie, ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – Triennio 2025/2027 adottato, quale Sez. 2 – Sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Deliberazione Presidenziale n. 174/2025;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente ad interim del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;
- la Determinazione Dirigenziale n°1481 del 18/07/2024 e n° 1370 del 30/06/2025 con la quale l'ing. Matteo Iannotti è stato nominato Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA ai sensi dell'articolo 147-bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento Provinciale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa che qui s'intendono riportati per formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **DI RETTIFICARE** relativamente ai lavori di "Realizzazione della nuova palestra del complesso I.T.I. G.B.Lucarelli di Benevento mediante intervento di demolizione e ricostruzione" il Quadro Tecnico Economico, della perizia di variante tecnica e suppletiva approvata con determinazione dirigenziale n° 471/2026 nel modo seguente:

Voce	Descrizione	
A	Importo totale base d'appalto	
A.1	ONERI PROGETTAZIONE (soggetti a ribasso)	

A.1.1	Spese tecniche per progetto definitivo	35.845,28 €
A.1.2	Spese tecniche per progetto esecutivo	22.875,59 €
A.1.3	<i>Ribasso 4,17%</i>	2.448,66 €
A.1.4	Subtotale	56.272,21 €
A.2	LAVORI	
A.2.1	Importo lavori soggetti a ribasso	783.297,79 €
A.2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	7.328,28 €
	<i>Ribasso 4,17%</i>	32.663,52 €
	Subtotale	757.962,54 €
	TOTALE A1 + A2	814.234,75 €
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B.1	Spese tecniche per incarichi esterni, al netto di Cassa ed IVA (Progettazione, D.L., Collaudo)	8.452,45 €
B.2	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi a fattura	2.357,19 €
B.3	Imprevisti (IVA inclusa)	0,00 €
B.4	incentivi per le funzioni tecniche	16.927,85 €
B.5	Oneri di discarica (IVA esclusa)	13.576,04 €
B.6	Pubblicità	1.342,16 €
B.7	Spese per commissioni giudicatrici	6.000,00 €
B.8	IVA sui lavori (10%)	75.796,26 €
B.9	Contributi previdenziali sulle prestazioni tecniche professionali 4% (B.1)	2.588,99 €
B.10	IVA su servizi e forniture (A1.4 + Cassa)	12.875,08 €
B.11	IVA su spese tecniche per incarichi esterni (B.1+Cassa)	1.933,92 €
B.12	IVA su altre prestazioni 22% (B.2 +B.5)	3.505,31 €
B.13	Contributo ANAC	410,00 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	145.765,25 €
	TOTALI	960.000,00 €

	ECONOMIE - Somme derivanti da ribasso d'asta (eventualmente utilizzabili ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.L. n. 13 del 24.02.2023)	0,00 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	960.000,00 €

2. **DI DARE ATTO che:**

- l'opera è finanziata con fondi di cui Decreto Ministeriale n.320/2022 è avvenuto a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del P.N.R.R. - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, per cui l'intervento risulta soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero Investimento 3.3, nonché con fondi dell'ente per complessivi €. 160.000,00;
- le lavorazioni oggetto della perizia prevedono l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso;
- che gli obblighi derivanti dalla perizia di variante saranno formalizzati mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo secondo la stessa forma del contratto principale;

3. **DI DARE ATTO, altresì che** la perizia di variante tecnica e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n° 471 del 09/03/2026 è derivante da circostanze imprevedute ed imprevedibili (art. 120, co. 1 lett. c) D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.) per cui rientrando tra i casi di al comma 1-bis dell'art. 24 del D.L. n.13/2023 come modificato dalla Legge n.79/2025, dovrà essere comunicata al Ministero competente;

4. **DI DEMANDARE** al RUP l'adozione degli atti gestionali conseguenti ed in particolare di provvedere alla trasmissione al Ministero dell'istruzione e del Merito della documentazione tecnica amministrativa contabile della perizia di variante con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- a) Relazione tecnica generale
- b) Relazione giustificativa della perizia relativa alla necessità di risolvere criticità derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili;
- c) Computo Metrico Estimativo e quadro comparativo delle lavorazioni;
- d) Quadro Tecnico Economico comparativo;

5. **DI ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

II RUP

f.to (MARCARELLI GIANCARLO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)