



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica



DETERMINAZIONE N. 805 DEL 28/04/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA I.I.S. GALILEI-VETRONE DI BENEVENTO” FINANZIATO CON D.M. N. 320/2022 A VALERE SU FONDI PNRR. RIFERIMENTO CONTABILE CAP. 11808.3 CUP: I85E22000130006 – CIG: A0080DF9D9 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA VARIANTE STRUTTURALE NON SOSTANZIALE (ART. 120 COMMA 7 DEL D.LGS 36/2023)

CIG: A0080DF9D9 CUP: I85E22000130006

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il Decreto Presidenziale n°68 del 02/05/2025, con il quale l’ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica, Scolastica e Manutenzioni;

VISTA: la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato fino al 31/07/2026 l’incarico di elevata qualificazione correlata alla responsabilità del Servizio 2 – “Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica”, all’ing. Matteo Iannotti;

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell’Istruzione in data 02/12/2021 (nota prot. n° AOODGEFID_U_0048040 del 02/12/2021) pubblicava l’“Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”;
- la Provincia di Benevento, pertanto, nell’ambito di detto Avviso presentava, tra l’altro la candidatura della proposta denominata “Realizzazione di una palestra all’interno dell’area scolastica I.I.S. Galilei-Vetrone di Benevento” con livello di progettazione definitiva, per l’importo complessivo di €. 2.301.600,24;
- con determinazione dirigenziale n° 352 del 25/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Gaetano Caporaso;

- detto intervento è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Ministero Istruzione e del Merito del 7 dicembre 2022 n. 320 con cui si è consentito lo scorrimento delle graduatorie selezionate nell'ambito dell'Avviso n.48040 del 02/12/2021 per l'importo complessivo di €2.301.600,24;
- il finanziamento di cui al Decreto n.320/2022 è avvenuto a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica”, per cui l'intervento risulta soggetto alle diverse scadenze e alle tempistiche di monitoraggio, rendicontazione e controllo imposte per l'intero Investimento 3.3;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 308 del 28/11/2022 è stato individuato quale termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 15 settembre 2023;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara prot.n. 0020895 del 28/08/2023 con scadenza del termine per la presentazione delle offerte in data 12/09/2023 – ore: 13:00 - per l'affidamento dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara di cui al seguente QE riformulato secondo lo schema dalla piattaforma digitale Futura adottato con determina n. del di cui all'allegato 1:

DATO ATTO CHE: con determinazione dirigenziale n. 1884 del 15/09/23 veniva approvata la la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto formulata dalla Commissione giudicatrice alla RTI Edil Progress srl (P. IVA 01588640621) (mandataria) con sede in Puglianello (BN), Via Molino, -Costruzioni e prefabbricati Tommaso Verrazzo srl (mandante)- Ferraro Costruzioni srl (mandante), che ha raggiunto il punteggio complessivo di 87,424/100 e che ha offerto il ribasso sull'importo soggetto a ribasso di gara del 11,35%;

CONSIDERATO CHE:

- la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare attraverso il sistema informatico di e-procurement di <https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/>;
- in data 06/10/2023 si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei servizi tecnici per la redazione del Progetto Esecutivo secondo quanto disposto dall'art. 22 dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023 alla RTI Edil Progress srl (P. IVA 01588640621) (mandataria) inerente la redazione del progetto esecutivo così come richiesto nel bando di gara;
- in data 27/11/2023 il progetto esecutivo è stato sottoposto alla procedura di verifica ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 dal gruppo interno del settore Edilizia Pubblica e Scolastica costituito dai funzionari tecnici ing. Matteo Iannotti ed ing. Michele Borrelli in contraddittorio con il tecnico progettista ing. Fabio Pastore (mandatario del gruppo di progettazione in RTP);
- con determina n. 2375 del 29/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'appalto in oggetto redatto dalla alla RTI Edil Progress srl (P. IVA 01588640621) (mandataria) con sede in Puglianello (BN), Via Molino, - Costruzioni e prefabbricati Tommaso Verrazzo srl (mandante)- Ferraro Costruzioni srl (mandante) ;
- in data 30/11/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori parziale sotto le riserve di legge;
- con determinazione dirigenziale della Provincia di Benevento n. 2702 del 29/12/2023 e determinazione n.8 del 08.01.2024 , a seguito della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico è stata approvata l'efficacia della proposta di aggiudicazione di cui alla determinazione n. 1884 del 15/09/23 alla RTI Edil Progress srl (P. IVA 01588640621) (mandataria) con sede in Puglianello (BN), Via Molino, -Costruzioni e prefabbricati Tommaso Verrazzo srl (mandante)- Ferraro Costruzioni srl (mandante)
- in data 20/03/2024 è stato sottoscritto con la società Edil Progress srl (P. IVA 01588640621) con sede in Puglianello (BN), Via Molino (mandataria) della RTI con Costruzioni e prefabbricati Tommaso Verrazzo srl (mandante)- Ferraro Costruzioni srl (mandante), il contratto di appalto rep. n. 2902/2024, per l'importo di €. 1.582.100,75 di cui € 55.406,25 per il servizio di progettazione esecutiva oltre IVA e CNPAIA;

- In data 08/04/2024 è stata disposta dalla DL la consegna definitiva dei lavori in oggetto;
- in data 04/06/2024 è stato sottoscritto con la società Edil Progress srl (P. IVA 01588640621) con sede in Puglianello (BN), Via Molino (mandataria) della RTI con Costruzioni e prefabbricati Tommaso Verrazzo srl (mandante)- Ferraro Costruzioni srl (mandante),l'addendum contrattuale relativo all'integrazione dell'art. 17 del contratto "Modalità di fatturazione e pagamenti"
- il Direttore dei Lavori ha attestato che in data 08.04.2024 è stato dato avvio all'effettivo inizio dei Lavori;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il progetto strutturale esecutivo prevede una copertura della palestra realizzata mediante travi principali in legno lamellare ancorate ai pilastri prefabbricati in c.a. mediante sistema di barre passanti;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria ha trasmesso proposta di variante tecnica relativa al sistema di ancoraggio delle travi di copertura in legno lamellare, acquisita agli atti in data 30/03/2026;
- la variante consiste nell'adozione di scarpe di ancoraggio esterne e piastre metalliche prefissate, in sostituzione del sistema con barre passanti, senza modifica dello schema statico originario, che resta configurato come incastro perfetto;
- come da Relazione tecnica strutturale e calcoli allegati, le verifiche effettuate ai sensi del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018) e relativa Circolare 2019 attestano il pieno soddisfacimento degli Stati Limite Ultimi e di Esercizio;
- la Direzione Operativa, con nota prot. n. 8733 del 08/04/2026, ha espresso parere favorevole all'accettazione della variante tecnica proposta;
- la soluzione adottata risulta migliorativa sotto il profilo esecutivo, della sicurezza e dell'organizzazione del cantiere;

VISTA la relazione tecnica allegata della Direzione lavori con la quale approva tale variante;

RITENUTO CHE:

- tale perizia si è resa necessaria per le motivazioni tecniche sopra esplicitate, emerse in fase di esecuzione dei lavori".
- per tali lavorazioni la Direzione lavori ha approvato, su proposta della ditta esecutrice che ha redatto, per il tramite di un suo tecnico abilitato, una perizia di variante strutturale che non comporta aumento di spesa rispetto al progetto originario;
- con nota prot. n. 10433 del 28/04/2026 la documentazione relativa alla Perizia di Variante strutturale non sostanziale è stata inviata al responsabile del Progetto che sulla scorta di quanto sopra riportato **propone:**

DI APPROVARE, in linea tecnica la perizia di Variante strutturale non sostanziale dei lavori indicati senza aumento della spesa;

DI DARE ATTO

- che la detta perizia di variante strutturale non sostanziale è stata approvata dalla Direzione dei Lavori su proposta della ditta esecutrice, per il tramite di un suo tecnico abilitato ;
- la variante sarà depositata o assoggettata al regime previsto dalla normativa regionale in materia sismica (deposito AINOP).
- della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

VISTO l'art. 120, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le varianti non sostanziali;

RITENUTO:

- che la perizia di variante strutturale risulti adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico;
- che la stessa non comporta aumento dell'importo contrattuale né modifica del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 2351 del 18/11/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

VISTO il D.lgs. 36/2023.;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9.9.2025;
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
- D.P. n. 203 del 10.07.2025 con la quale è stata approvata :“Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTE le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: “Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”;
- D.P. n. 248 dell’11.9.2025: “ Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2025- 2027. ex Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al DUP 2025-2027 e al PEG 2025-2027”;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 24.12.2025, articolo unico, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti locali è differito al 28.02.2026;
- l'art. 163, 1° comma, del TUEL che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato."

DATO ATTO CHE

- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025 e ss.mm.ii.;
- la spesa rispetta il limite dei dodicesimi di cui all'art. 163 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di dare atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

di approvare, in linea tecnica, la perizia di variante strutturale non sostanziale dei lavori indicati senza aumento della spesa;

di dare atto che la detta perizia di variante è stata approvata dalla Direzione dei Lavori su proposta della ditta esecutrice, per il tramite di un suo tecnico abilitato;

di confermare l'imputazione della spesa sul cap. n. 11808.3;

di attestare che non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013;

II RUP

f.to (Arch. Gaetano Caporaso)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

