



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica



DETERMINAZIONE N. 1075 DEL 16/06/2026

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO "E. MEDI" DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO”. DECRETO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 23 GIUGNO 2021 N. 192. PRESA D’ATTO DELL’ESITO FAVOREVOLE DELL’ISTRUTTORIA DEL MIM RELATIVA ALLA PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON D.D. N. 691 DEL 13/04/2026 E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA MEDESIMA.

CIG: A00501244E CUP: I32H18000160002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 277 del 04/07/2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di sostituzione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo, per un importo complessivo di € 2.293.381,00, di cui € 1.755.000,00 per lavori, incluso € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 548.381,00 per somme a disposizione;
- con determinazione n. 477 del 17/03/2021, preso atto dell’attività istruttoria della Regione Campania che rideterminava il contributo massimo concedibile in € 2.000.010,00, fu approvato il quadro economico di spesa, rimodulato in riduzione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell’importo complessivo di € 2.000.010,00, rinviando al progetto definitivo la determinazione di eventuali costi eccedenti quello finanziato, da porre a carico dell’Ente;
- il suddetto progetto, candidato al Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 della Regione Campania, per l’individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti locali, è stato ammesso a finanziamento con Decreto 23 giugno 2021, n. 192 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 268 del 10 novembre 2021) per l’importo complessivo di € 2.000.010,00, è confluito tra i c.d. progetti in essere nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3;
- il Ministero dell’economia e delle finanze, con Decreto RGS n. 175 dell’11 luglio 2023 (pubblicato sulla G.U. n.172 del 25/07/2023), ha assegnato per gli interventi previsti dal PNRR risorse aggiuntive a valere sul

FOI – II semestre 2023 (Fondo Opere Indifferibili), un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già concesso con decreto di assegnazione, al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali e consentire l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, pari ad € 200.001,00;

- è stato sottoscritto con il Ministero dell'istruzione l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo del progetto;
- il MIUR ha effettuato il versamento dell'anticipazione di € 400.002,00, pari al 20% del finanziamento, alla Tesoreria di questo Ente, giusta reversale di incasso n. 359 del 20/03/2023 e successivo ulteriore 10% di € 200.001,00 con reversale n. 1570 del 01/08/2024;
- con determinazione n. 1866 del 15/09/2023 venivano approvate le risultanze dei verbali di gara e la proposta di aggiudicazione dei lavori de quo in favore della EDIL CERRO S.R.L. (P.IVA 01359850623), con sede legale in San Bartolomeo in Galdo (BN) Vico Muraglione 11, con punteggio complessivo di 93,276/100 e con ribasso offerto in sede di gara del 2,35%;
- in data 30/11/2023 il direttore dei lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori in via d'urgenza sotto le riserve di legge, constatata la temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili oggetto di intervento legata allo svolgimento delle attività didattiche espletate nel complesso scolastico,
- con determinazione n. 2705 del 29/12/2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla Società EDIL CERRO S.R.L. (P.IVA 01359850623), con sede legale in San Bartolomeo in Galdo (BN) Vico Muraglione 11;
- in data 11/06/2024 è stato sottoscritto con la EDIL CERRO S.R.L. il contratto d'appalto rep. n. 2904/2024, per l'importo di € 1.697.429,60 IVA ed oneri di legge esclusi;
- in data 14/10/2024 hanno avuto effettivamente inizio i lavori come risulta dalla relativa attestazione rilasciata dal direttore dei lavori;
- in data 19/02/2025, a seguito della completa disponibilità delle aree di cantiere, il direttore dei lavori ha disposto la consegna definitiva dei lavori;
- con determinazione n. 200 del 30/01/2026 è stato allineato il quadro economico (ante e post gara) al format della piattaforma digitale "Futura PNRR Istruzione";
- con determinazione n. 215 del 02/02/2026 è stata concessa la proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 31/03/2026;
- l'art. 1-bis della legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, fissa il termine per l'ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026;

TENUTO CONTO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 691 del 13/04/2026 è stata approvata in linea tecnica ed economica la perizia di variante in corso d'opera relativa all'intervento di *"sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo"*, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 24, commi 1-bis e 1-ter del D.L. 13/2023 e ss.mm.ii. (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41);
- il punto 5 del dispositivo della suddetta determinazione stabilisce che l'efficacia dell'atto è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito da acquisirsi mediante la piattaforma "Futura PNRR Istruzione";

- la perizia di variante prevede l'utilizzo delle somme accantonate per imprevisti e delle economie derivanti dal ribasso di gara per il finanziamento delle lavorazioni aggiuntive necessarie all'adeguamento dell'intervento alle prescrizioni DNSH e alla risoluzione di circostanze impreviste ed imprevedibili emerse durante l'esecuzione dei lavori;

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Progetto ha provveduto a trasmettere mediante la piattaforma "Futura PNRR" la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione della variante;
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR, con nota prot. Documento esito istruttoria ID 22403 acquisita agli atti dell'Ente, ha concluso positivamente l'istruttoria relativa alla modifica richiesta dalla Provincia di Benevento;

PRESO ATTO CHE:

- nella citata nota il Ministero ha espressamente rappresentato che:
 - la richiesta di utilizzo degli imprevisti per € 49.008,38 e delle economie di gara per € 44.011,50 finalizzata al finanziamento della perizia di variante può essere accolta;
 - resta fermo il mantenimento del target dell'investimento, il rispetto delle tempistiche e delle milestone del PNRR, il rispetto del principio DNSH e delle condizioni previste dall'Accordo di concessione;
 - l'ammissibilità definitiva delle spese resta subordinata all'esito positivo delle verifiche effettuate in sede di rendicontazione;

CONSIDERATO CHE:

- risulta pertanto soddisfatta la condizione sospensiva prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 691 del 13/04/2026;
- sussistono i presupposti per dichiarare pienamente efficace la perizia di variante approvata con il citato provvedimento;
- l'importo delle lavorazioni aggiuntive risulta pari ad € 63.351,06 oltre IVA per complessivi € 69.686,17, con copertura finanziaria già individuata nell'ambito del quadro economico dell'intervento

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;
- Le delibere Presidenziali:
 - n. 167 del 16/06/2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;
 - n. 174 del 17/06/2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9/9/2025;
 - n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata: “Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
 - n. 127 del 15/05/2026 avente ad oggetto: “Approvazione schema di rendiconto della gestione 2025 e relazione sulla gestione 2025. Rendiconto 2025”;
- Le Deliberazioni di Consiglio Provinciale;

- n. 13 del 14/05/2026: “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – Periodo 2026/2028 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva”;
- n. 14 del 14/05/2026: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 78 del 19/05/2026, con il quale l’ing. Valentino FERRARA è stato nominato Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all’ing. Matteo IANNOTTI;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di prendere atto** dell'esito favorevole dell'istruttoria resa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di Missione per il PNRR, relativa alla richiesta di modifica ID 22403 concernente la perizia di variante dei lavori di *“sostituzione edilizia mediante demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "E. Medi" di San Bartolomeo in Galdo”* – CUP I32H18000160002;
2. **di dare atto** che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di gara previste nel quadro economico dell'intervento per il finanziamento della perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 691 del 13/04/2026;
3. **di dichiarare** pienamente efficace, per effetto dell'intervenuta autorizzazione ministeriale, la perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 691 del 13/04/2026;
4. **di confermare** il quadro economico variato dell'intervento già approvato con la citata Determinazione n. 691/2026;
5. **di dare atto** che l'importo complessivo della variante pari ad € 69.686,17 trova copertura nell'ambito del quadro economico dell'intervento mediante utilizzo delle economie di gara e delle somme per imprevisti già disponibili sul capitolo 11809.1 – impegno n. 812 esercizio 2025;
6. **di autorizzare** il Direttore dei Lavori alla esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante approvata;
7. **di demandare** al RUP tutti gli adempimenti conseguenti, compresi quelli relativi alla gestione amministrativa, contabile, di monitoraggio e rendicontazione sulla piattaforma Futura PNRR;
8. **di dare atto** che l'ammissibilità della spesa resta subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa PNRR e richiamati nella nota ministeriale;

9. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
10. **di dare atto che**:
1. non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
 2. il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 3. la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 4. la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
11. **di attestare che** in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
12. **di trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e Bilancio, nonché al Direttore dei Lavori ing. Luca DE CICCIO, all'Impresa appaltatrice EDIL CERRO S.r.l., e agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

II RUP

f.to (Geom. Antonio Sateriale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Valentino Ferrara)

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)