



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1097 DEL 19/06/2026

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto "Ligustino" lungo la S.P. n. 100 (ex S.S. 625) - I Lotto. Approvazione perizia di variante tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, senza aumento dell'importo contrattuale e senza modifica del quadro economico post-gara.

CIG: B42F0BAE36 CUP: B22C20000150007

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- questo Ente è gestore delle strade regionali (ex ANAS) trasferite con verbale di consegna del 17/10/2001;
- con Deliberazione Presidenziale n. 245 del 16/10/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità/progetto preliminare dell'intervento di manutenzione straordinaria del viadotto 'Ligustino' per l'importo complessivo di € 4.200.000,00;
- a seguito di richiesta di finanziamento relativa all'intervento in oggetto, l'ACaMIR ha provveduto alla copertura finanziaria del progetto per complessivi € 800.000,00 con risorse FSC 2014-2020 e ha comunicato il CUP B22C20000150007.
- con determinazione dirigenziale n. 1961 del 02/10/2023 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo del primo lotto funzionale per l'importo complessivo di € 800.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 2750 del 27/12/2024 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per un importo a base di gara di € 669.365,14, di cui € 4.720,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione dirigenziale n. 1257 del 17/06/2025 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori alla Società Formichella s.r.l. (P. IVA 01660360627), con sede legale in Dugenta (BN), alla Via Nazionale n. 177, per l'importo netto di € 452.026,43 oltre IVA di legge, di cui € 447.305,67 per lavori al netto del ribasso del 32,70% ed € 4.720,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 1530 del 17/07/2025 si è provveduto alla rettifica del quadro economico post-gara dell'intervento;
- i lavori sono stati consegnati in data 05/11/2025 e il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 28/11/2025 con Rep. n. 2927.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso delle prime fasi esecutive e delle verifiche in cantiere è emerso, sulle pile e sui pulvini, uno stato di degrado del calcestruzzo e delle armature più esteso e grave rispetto a quello rilevabile in sede progettuale.
- le armature delle pile e dei pulvini, nelle parti maggiormente esposte al dilavamento delle acque meteoriche, risultano diffusamente corrose e, in più punti, presentano una significativa riduzione della sezione resistente;
- si rende necessario integrare gli interventi di ripristino previsti in progetto mediante rinforzi localizzati degli elementi in calcestruzzo armato, con ulteriori lavorazioni necessarie alla corretta esecuzione degli interventi di risanamento/rinforzo.
- le lavorazioni oggetto di variante non risultano compiutamente contemplate nell'elenco prezzi contrattuale originario e richiedono l'introduzione e il concordamento di nuovi prezzi;
- la variante non comporta aumento dell'importo contrattuale dei lavori, non modifica il quadro economico post-gara e non altera la natura generale del contratto.

DATO ATTO CHE:

- il Direttore dei lavori, arch. Samantha Calandrelli, ha redatto la perizia di variante tecnica relativa ai lavori in oggetto, corredata dagli elaborati tecnici e contabili, dal quadro comparativo, dal verbale di concordamento dei nuovi prezzi e dallo schema di atto di sottomissione;
- ai sensi del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni oggetto della perizia sono riconducibili all'art. 120, comma 1, lett. c), in quanto conseguenti al rinvenimento, in fase di esecuzione, di un più elevato stato di degrado delle armature e del calcestruzzo di pile e pulvini, non compiutamente rilevabile in sede progettuale;
- il verbale di concordamento dei nuovi prezzi prevede l'inserimento nell'elenco prezzi contrattuale delle voci CAM23_P03.010.010.A, CAM23_P03.010.035.A, NPV.01, NPV.02 e NPV.03, con applicazione del ribasso contrattuale del 32,70%, ove dovuto;
- l'Impresa appaltatrice ha accettato i nuovi prezzi e l'esecuzione delle lavorazioni di perizia alle condizioni del contratto principale, come da verbale di concordamento e atto di sottomissione;
- resta invariato l'importo contrattuale complessivo pari a € 452.026,43 oltre IVA, di cui € 447.305,67 per lavori al netto del ribasso di gara ed € 4.720,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'approvazione della perizia di variante non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'Ente, né nuovo impegno di spesa.

RITENUTO:

- di dover approvare la perizia di variante tecnica predisposta dalla Direzione lavori, in quanto necessaria alla corretta esecuzione degli interventi di risanamento e rinforzo del viadotto 'Ligustino';
- di dover approvare il verbale di concordamento dei nuovi prezzi e lo schema di atto di sottomissione, quali elaborati facenti parte integrante e sostanziale della perizia di variante;
- di dover confermare il quadro economico post-gara già rettificato con determinazione dirigenziale n. 1530 del 17/07/2025.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- n. 13 del 14/05/2026 di approvazione definitiva del D.U.P. relativo al triennio 2026-2028;
- n. 14 del 14/05/2026 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”.

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell’Ente nell’Organigramma e Funzionigramma;
- n. 73 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2026/2028. Approvazione”;
- n. 74 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”;
- n° 107 del 30/04/2026 avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025 (art. 3, comma 4, d. lgs. 118/2011) – approvazione risultanze finali”.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025.

RICHIAMATI

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 e la determinazione n. 90 del 16/01/2025, con le quali l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **di approvare** la perizia di variante tecnica relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del Viadotto 'Ligustino' lungo la S.P. n. 100 (ex S.S. 625) - I Lotto, redatta dal Direttore dei lavori arch. Samantha Calandrelli, senza aumento dell'importo contrattuale e senza modifica del quadro economico post-gara;

- 2) **di dare atto** che la perizia di variante è riconducibile all'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni indicate negli elaborati di perizia e richiamate in narrativa, e che la stessa non altera la natura generale del contratto;
- 3) **di approvare**, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, gli elaborati della perizia di variante:
- Elaborati grafici;
 - Schede tecniche;
 - Computo metrico variante;
 - Quadro comparativo;
 - Analisi nuovi prezzi;
 - Verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
 - Schema Atto di sottomissione.
- 4) **di approvare** l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 5) **di confermare** che l'importo contrattuale complessivo resta invariato in € 452.026,43 oltre IVA, di cui € 447.305,67 per lavori al netto del ribasso di gara ed € 4.720,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 6) **di confermare** il quadro economico post-gara, già rettificato con determinazione dirigenziale n. 1530 del 17/07/2025, come segue:

A) LAVORI	
a.1) Lavori a corpo	€ -
a.2) Lavori a misura	€ 664.644,38
a.3) Ribasso offerto del 32,70%	€ 217.338,71
a.4) Restano	€ 447.305,67
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.720,76
a.6) Lavori in economia previsti in appalto	€ -
a.7) Sommano	€ 452.026,43
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 20.080,95
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ -
b.3) Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -
b.4) Imprevisti (max 5% di A)	€ 24.439,33
b.5) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
b.6) Spese generali, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi e spese interne dell'Amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 13.387,30
b.7) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e di supporto al responsabile del procedimento	€ -
b.8) Spese per commissioni giudicatrici	€ -
b.9) Spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -
b.10) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ -
b.11) Contenzioso	€ -

b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (10% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11)	€ 50.993,40
b.13) Accantonamento 10% di a.7)	€ 45.202,64
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 154.103,62
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 606.130,05
ECONOMIE DI GARA	€ 193.869,95
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 800.000,00

- 7) **di dare atto** che la copertura finanziaria dell'intervento resta assicurata sul capitolo n. 12420.2, impegni n. 1698, 1699, 1700, 1701, 1702 e 1703/2025, e che la presente approvazione non comporta nuovo impegno di spesa;
- 8) **di stabilire** che le lavorazioni oggetto di variante saranno eseguite alle medesime condizioni, patti, obblighi e garanzie del contratto principale, del capitolato speciale d'appalto e degli atti di gara, salvo quanto espressamente previsto negli elaborati di perizia, nel verbale di concordamento dei nuovi prezzi e nell'atto di sottomissione;
- 9) **di inviare copia** della presente determinazione all'Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza relativi all'atto di sottomissione, ove dovuti;
- 10) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 11) **di attestare** che non sussistono in capo ai responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 12) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

