



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1301 DEL 10/07/2026

OGGETTO: LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA negli ISTITUTI SCOLASTICI di ISTRUZIONE SUPERIORE – COMPARTO BENEVENTO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI CARATTERE COMPLEMENTARE E STRETTAMENTE CONNESSI ALL'APPALTO PRINCIPALE, ALLA DITTA EDIL D.G. S.R.L.S., AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023.

CIG: BC41472C6A CUP: I82B25001230003

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 2657 del 30/12/2025 sono stati affidati alla EDIL D.G. S.r.l.s. con sede a Pesco Sannita alla Via Maitine, 39, i lavori di “*manutenzione straordinaria negli istituti scolastici di istruzione superiore – comparto Benevento*”, per l’importo netto contrattuale di € 76.577,00 oltre IVA;
- il contratto è stato perfezionato mediante lettera commerciale prot. n. 162 del 07/01/2026 ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- con determinazione n. 1120 del 23/06/2026 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, con contestuale rimodulazione del quadro economico dell'intervento;
- nel quadro economico approvato con la predetta determinazione è prevista, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, la voce “Lavori in economia”, destinata alla esecuzione di ulteriori interventi manutentivi non programmabili che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione dell'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- sono emerse, durante l’esecuzione dei lavori, ulteriori esigenze manutentive e di ripristino funzionale degli edifici scolastici interessati dall'intervento, non preventivabili nella fase progettuale;
- le lavorazioni da eseguire costituiscono opere complementari all'intervento principale e risultano strettamente connesse, funzionalmente integrate ed indispensabili al completamento delle lavorazioni già affidate, in quanto finalizzate ad assicurare la piena funzionalità, la sicurezza, la durabilità e l'omogeneità degli interventi manutentivi realizzati negli edifici scolastici interessati;
- le lavorazioni dovranno essere eseguite nei medesimi plessi scolastici oggetto dell'appalto principale e nell'ambito di cantieri già operativi;
- la natura complementare delle opere e la loro esecuzione nell'ambito dei medesimi cantieri rendono tecnicamente, organizzativamente ed economicamente non conveniente l'affidamento ad un diverso operatore economico, in quanto determinerebbe duplicazione delle attività di cantierizzazione, aggravio

degli oneri della sicurezza, interferenze operative e rallentamenti nell'esecuzione dell'intervento complessivo.

RILEVATO CHE:

- l'importo lordo presunto delle lavorazioni in economia ammonta ad € 35.620,10 oltre IVA, che sommato all'importo lordo dell'affidamento principale disposto con determinazione n. 2657 del 30/12/2025, pari ad € 90.000,00, determina un valore complessivo di € 125.620,10.
- il valore complessivo degli affidamenti riferiti al medesimo intervento risulta pertanto inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista dall'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento diretto di lavori;
- in data 26/06/2025 è stata avviata, tramite la piattaforma telematica DigitalPA – Acquisti Telematici della Provincia di Benevento, richiesta di offerta (id. 1229 del 26/09/2026), nei confronti della EDIL D.G. S.r.l.s.;
- entro il termine stabilito, 29/06/2026 ore 12:00, l'operatore invitato ha trasmesso la propria offerta economica, dichiarandosi disponibile ad eseguire le lavorazioni richieste applicando i prezzi contrattuali vigenti e le condizioni previste dalla Stazione Appaltante;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'affidamento viene disposto in favore dell'operatore economico già affidatario dell'appalto principale;
- le lavorazioni da affidare risultano strettamente connesse e complementari all'intervento principale attualmente in corso di esecuzione;
- l'impresa affidataria dispone già di organizzazione di cantiere, mezzi, attrezzature e personale presenti sui luoghi di intervento;

DATO ATTO CHE:

- ricorrono le condizioni per derogare al principio di rotazione previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, atteso che le lavorazioni oggetto del presente affidamento costituiscono opere complementari e strettamente connesse all'intervento principale già affidato al medesimo operatore economico, del quale rappresentano il naturale completamento;
- la loro separazione risulterebbe tecnicamente inopportuna ed economicamente non conveniente, determinando duplicazione dei costi di organizzazione del cantiere, aggravio degli oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze tra imprese, rallentamenti nell'esecuzione delle lavorazioni e possibili criticità nel coordinamento operativo, con conseguente pregiudizio ai principi del risultato, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della tempestività dell'azione amministrativa di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023.

ACCERTATO CHE:

- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;
- il DURC risulta regolare;
- la spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico approvato con determinazione n. 1120 del 23/06/2026 e sul competente capitolo di bilancio;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;
- Le delibere Presidenziali:
 - n. 167 del 16/06/2025 di approvazione del PEG 2025-2027 modificata con D.P. n. 215 del 22/07/2025;

- n. 174 del 17/06/2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 modificata con D.P. n. 245 del 9/9/2025;
- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata: “Nuova rideterminazione dell'assetto organizzativo della Provincia di Benevento. Approvazione del nuovo ORGANIGRAMMA e relativo FUNZIONIGRAMMA”;
- n. 127 del 15/05/2026 avente ad oggetto: “Approvazione schema di rendiconto della gestione 2025 e relazione sulla gestione 2025. Rendiconto 2025”;
- Le Deliberazioni di Consiglio Provinciale:
 - n. 13 del 14/05/2026: “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – Periodo 2026/2028 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. Approvazione definitiva”;
 - n. 14 del 14/05/2026: “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”;

DATO ATTO CHE non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 –sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

DATO ATTO della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 78 del 19/05/2026, con il quale l’ing. Valentino FERRARA è stato nominato Dirigente del SETTORE 5 “EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA – MANUTENZIONI della Provincia di Benevento;
- la determinazione dirigenziale n. 1370 del 30/06/2025 che ha prorogato, fino al 31 luglio 2026, l’incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio 2 – “EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE RETE SCOLASTICA”, all’ing. Matteo IANNOTTI;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. **di affidare**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, alla EDIL D.G. S.r.l.s., con sede in Pesco Sannita (BN), Via Maitine n. 39, P.IVA 01744150622, l'esecuzione dei lavori in economia di carattere complementare, strettamente connessi e funzionalmente integrati all'intervento denominato “*Manutenzione straordinaria negli istituti scolastici di istruzione superiore – Comparto Benevento*”, costituendone il naturale completamento;
2. **di dare atto che:**
 - 2.1. ricorrono i presupposti per derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, attesa la natura complementare delle lavorazioni e la loro stretta connessione tecnica e funzionale con l'appalto principale in corso di esecuzione da parte della EDIL D.G. S.r.l.s.
 - 2.2. l'importo dell'affidamento ammonta ad € 30.098,98 al netto del ribasso del 15,50% offerto per i lavori principali, oltre IVA al 10% per € 3.009,90, per complessivi € 33.108,88;

- 2.3. il presente affidamento, sommato all'importo dell'appalto principale, determina un valore complessivo dei lavori inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista dall'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, permanendo pertanto le condizioni per il ricorso all'affidamento diretto;
- 2.4. i lavori saranno eseguiti su disposizione della Direzione dei Lavori e contabilizzati mediante liste in economia, redatte ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, con indicazione delle maestranze impiegate, dei materiali forniti, dei mezzi d'opera utilizzati e delle relative quantità, sottoscritte dall'impresa ed approvate dalla Direzione dei Lavori;
- 2.5. la spesa complessiva di € **33.108,88** è impegnata sul **capitolo 11971 del Bilancio 2026** giusto **impegno n. 3432/2025 e n. 1742/2026**, nell'ambito delle somme previste nel quadro economico dell'intervento;
- 2.6. il contratto sarà perfezionato mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
- 2.7. i pagamenti saranno effettuati sulla base delle liste in economia approvate, della relativa contabilità e dei certificati di pagamento emessi dal Responsabile Unico del Progetto;
3. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
4. **di dare, inoltre, atto che:**
- non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;
 - il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - la presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
5. **di attestare** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
6. **di trasmettere** il presente atto, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 al Servizio Programmazione e Bilancio.

II RUP

f.to (Geom. Antonio Sateriale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Ing. Matteo Iannotti)

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Valentino Ferrara)

**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE -
ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)