



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 1452 DEL 26/07/2026

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE PROVINCIALI – AMBITO 4. S.P. N. 73 “PANORAMICA SUD-MATESE” – RISANAMENTO MOVIMENTI FRANOSI E RIPRISTINO TRATTI PIANO VIABILE DISSESTATI. APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 PER LAVORI A TUTTO IL 15/07/2026 IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 15/07/2026 AMMONTA AD €.68.881,74, OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI €. 84.035,72. APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 BIS DEL 15/07/2026 IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS DEL 15/07/2026 AMMONTA AD €.21.955,81, OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI €. 26.786,09. RICHIESTA EROGAZIONE FONDI ALLA CASSA DD.PP. SUL MUTUO POSIZIONE N. 6203206. CUP I87H20000750005 CIG Z263AB6FB2

IL DIRIGENTE FF

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 82 del 28/05/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato “S.P n°73 “Panoramica Sud Matese”. Risanamento movimenti franosi e ripristino tratti piano viabile dissestati” per l'importo complessivo di €500.000,00;
- con determinazione n. 2502 del 09/12/2020 venne approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento di che trattasi, per l'importo €. 500.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 1032 del 27/05/2022 il predetto Accordo Quadro è stato aggiudicato all'A.T.I. A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIO (P. IVA 14194131000), con sede legale in Roma, Via Bruno Buozzi n. 32 – EUROBUILDING SPA – MANDANTE (P. IVA 01531770442), con sede legale in Servigliano (FM), Via dell'Artigianato n. 6, per l'importo complessivo di €. 1.085.755,87, al netto del ribasso di gara del 2,17% ed €. 18.642,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di €.1.104.398,73, oltre IVA come per legge.
- il citato Consorzio in sede di gara ha indicato come impresa esecutrice la Zenit s.r.l. con sede in Airola (BN) alla via Aldo Moro n. 16 (codice fiscale e partita IVA n.01692040627);
- In data 04/11/2022 è stato sottoscritto con l'operatore economico aggiudicatario il Contratto di accordo quadro rep. n° 2877.

CONSIDERATO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 710 del 06/04/2023 è stato approvato il seguente quadro economico rimodulato dell'intervento di cui in oggetto:

A)	LAVORI A MISURA	
A.1)	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 370.360,00
A.2)	Ribasso del 2,17%	€ 8.036,81
A.3)	Restano	€ 362.323,19
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.220,00
A.5)	TOTALE LAVORI (A.3+A.4)	€ 366.543,19
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	
b.1)	IVA sui lavori al 22%	€ 80.639,50
b.2)	imprevisti ed oneri (5% di A)	€ 3.000,00
b.3)	competenze tecniche (A+b.2) (max 10%)	€ 32.000,00
b.4)	IVA su competenze tecniche	€ 7.040,00
b.5)	lavori da pagarsi a fattura	€ 10.000,00
b.6)	Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)	€ 777,31
B) Totale somme a disposizione		€ 133.456,81
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 500.000,00

- In data 29/10/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori;
- Con determinazione dirigenziale n° 421 del 02/03/2026 si è provveduto a liquidare e pagare alla ditta esecutrice l'anticipazione contrattuale prevista dall'art. 35, co. 18 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'importo di € 73.308,64, oltre IVA al 22%, per complessivi € 89.436,54;
- Con determinazione dirigenziale n° 713 del 14/04/2026 è stato liquidato e pagato il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 06/03/2026 il cui certificato di pagamento n° 1 del 06/03/2026 ammonta ad €. 222.520,08, oltre IVA al 22% per complessivi €. 271.474,50;
- Con determinazione dirigenziale n° 481 del 10/03/2026, per le motivazioni nella stessa riportate è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva per un importo complessivo del quadro economico di €. 594.474,61;
- La Cassa DD.PP. con pec del 24/04/2026, assunta al prot. n° 10354 del 27/04/2026 ha preso atto dell'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva.
- Il D.L. ing. Vincenzo Zagarese in data 15/07/2026 ha trasmesso il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 15/07/2026 il cui certificato di pagamento n° 2 del 15/07/2026 ammonta ad €. 68.881,74, oltre IVA al 22% per complessivi €. 84.035,72;
- La ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n°17/PA del 20/07/2026 dell'importo complessivo di €. 84.035,72 e n° 16/PA del 20/07/2026 dell'importo complessivo di €. 26.786,09

DATO ATTO CHE:

- l'art. 26 del D.L. n° 50/2022, convertito in legge n° 91/2022 stabilisce quanto segue "Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate

dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”

- la Legge di Bilancio n° 199 del 30/12/2025, al comma 490, ha disciplinato il regime transitorio per gli appalti di lavori banditi sotto la normativa previgente al d.lgs. 36/2023, con offerte presentate entro il 30 giugno 2023, prevedendo quanto segue: *“lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, e' adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezziari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023;*
- per detta motivazione il D.L. ha provveduto ad emettere il S.A.L. n° 2 bis il cui certificato di pagamento n° 2 bis emesso in data 15/07/2026 ammonta ad €. 21.955,81, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 26.786,09.

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento”;
- n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del “Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- n. 13 del 14/05/2026 di approvazione definitiva del D.U.P. – Documento Unico di Programmazione;
- n. 14 del 14/05/2026 recante “Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva”.

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 74 del 11/03/2025 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 118/2011, e della relazione illustrativa del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000”;
- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- n. 73 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2026/2028. Approvazione”;
- n. 74 del 24/03/2026 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011”.

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024.

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023, n° 90 del 16/01/2025 e n° 1369 del 30/06/2025 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;
- il Decreto Presidenziale n. 104 del 26/06/2026 con il quale l'ing. Valentino Ferrara veniva individuato Dirigente del Settore 4 Gestione del Territorio, Viabilità e Infrastrutture.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- 1) **di approvare** il S.A.L. n° 2 per lavori a tutto il 15/07/2026 il cui certificato di pagamento n° 2 del 15/07/2026 ammonta ad €. 68.881,74, oltre IVA al 22% per complessivi €. 84.035,72, relativo all'intervento denominato “*S.P. N. 73 “Panoramica Sud-Matese” – Risanamento movimenti franosi e ripristino tratti piano viabile dissestati*” a valere sulla fattura n°17/PA del 20/07/2026 di pari importo;
- 2) **di approvare** il S.A.L. n° 2 bis il cui certificato di pagamento n° 2 bis emesso in data 15/07/2026 ammonta ad €. 21.955,81, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 26.786,09 a valere sulla fattura n°18/PA del 20/07/2026 di pari importo;
- 3) **di richiedere** alla Cassa DD.PP. l'erogazione della somma complessiva di €. 110.821,81 sul mutuo posizione n° 6203206;
- 4) **di imputare** la somma complessiva di €. 110.821,81 sul capitolo n°12410, impegno n°752/2025;

- 5) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;
- 6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- 7) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Ing. Valentino Ferrara)

