



Provincia di Benevento

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione Infrastrutturale

DETERMINAZIONE N. 1481 DEL 28/07/2026

OGGETTO: "PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024" - LOTTO 2 - "FASE 2" - RINNOVO SECONDI 18 MESI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 4 LAVORI E SERVIZI A TUTTO IL 09/05/2026, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CONSORZIO MEDIL S.C.P.A. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DI € 963.800 COMPRESO IVA AL 22%.

CIG: A05E300E70 CUP: I87H22001350002

IL DIRIGENTE FF

PREMESSO CHE:

- l'art. 14 comma 1, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), riformato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010 statuisce che "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta";
- con i DPCM 12.10.2000, 13.11.2000, 22.12.2000 e 21.09.2001 sono state assegnate alle Regioni e alle Province, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti, anche beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;
- con verbali del 17.10.2001, 22.10.2001 e 21.12.2001 sono state consegnate alle Province di Avellino, Benevento, Salerno, Caserta e Napoli, le strade e i beni ricadenti nel territorio di competenza per l'esercizio della funzione di gestione;
- con verbale del 21.11.2018, in attuazione di quanto disposto dal DPCM del 20.02.2018, sono state definite le consegne delle strade e dei beni ricadenti nel territorio di competenza per l'esercizio della funzione di gestione agli Enti preposti;
- relativamente alla manutenzione delle strade di interesse regionale già con deliberazione della Giunta Regionale della Campania, n. 304 del 15.05.2018 erano state programmate risorse per un importo fino a € 60.000.000,00 per l'attuazione dei primi 18 mesi del "Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali", riservandosi l'adozione di successivi provvedimenti per la sua completa attuazione;
- in data 28 giugno 2018 era stato sottoscritto tra la Regione Campania, le Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, la Città Metropolitana di Napoli e l'ACaMIR, l'Accordo di collaborazione avente una validità triennale, che prevedeva, all'art. 7, la facoltà di rinnovo dello stesso con atto scritto, per una durata massima di ulteriori tre anni;
- a seguito di diversi incontri presso la Regione Campania quest'ultima ha manifestato la volontà di voler procedere alla sottoscrizione di un nuovo Accordo di collaborazione (ex art. 15 L. n. 241/1990) per la realizzazione del piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale per il triennio 2022-2024;
- il suddetto piano triennale per la manutenzione delle strade di interesse regionale deve essere finanziato con risorse regionali e con le risorse assegnate per le annualità ricadenti nel medesimo Piano alla Regione, alla Città Metropolitana di Napoli e alle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 141 del 11 maggio 2022;

- in particolare, per la Provincia di Benevento il richiamato decreto Interministeriale n. 141 dell'11/05/2022, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stanziato le seguenti somme annuali:

Annualità	D.I. n. 141 dell'11/05/2022
2022	€ 703.144,00
2023	€ 773.458,00
2024	€ 1.125.030,00
2025	€ 914.087,00
2026	€ 2.109.431,00
TOTALE	€ 5.625.150,00

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione Presidenziale n. 169 del 06/07/2022 è stato, tra l'altro, approvato lo schema di Accordo di Collaborazione (ex art. 15 L. n. 241/1990), da sottoscrivere tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Provincia di Salerno, Provincia di Caserta, Provincia di Avellino, Provincia di Benevento e Agenzia Campana per la Mobilità, le infrastrutture e le reti, per la realizzazione del piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale per il triennio 2022-2024;
- in data 06/07/2022 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui allo schema approvato con D.G.R. n. 335/2022, tra la Regione Campania – DG Mobilità, la Città Metropolitana, le province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e l'ACaMIR;
- conformemente a quanto stabilito dalla predetta D.G.R. n. 295/2022 e dall'Accordo di collaborazione sottoscritto, ACaMIR ha curato le attività di pianificazione, progettazione e gestione delle procedure di gara per ciascuno dei cinque interventi finalizzati all'attuazione del Piano dei servizi di manutenzione delle strade regionali in oggetto;
- con Determina del Direttore Generale n. 365 del 25.07.2022 ACaMIR ha, pertanto, indetto la gara aperta, ai sensi dell'Art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, suddivisa in n. 5 Lotti funzionali afferenti agli ambiti territoriali di competenza rispettivamente della Città Metropolitana e delle Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
- a seguito dell'avvenuto esperimento delle procedure di gara, ACaMIR ha proceduto ad approvare le risultanze della gara, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed a disporre la contestuale aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 32 art. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, con la Determinazione del Direttore Generale n. 457 del 23.09.2022;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 507 del 11.10.2022 ACaMIR ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione dell'intervento di cui in oggetto "fase 1" a Consorzio Stabile Medil s.c.p.a. con un ribasso di 30 (trenta) giorni, rispetto ai 45 giorni naturali e consecutivi previsti per lo svolgimento delle c.d. attività propedeutiche, e del 1,290% sull'importo a base di gara, per un prezzo corrispondente offerto pari ad € 13.125.836,30, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 340.958,27, oltre somme a disposizione per un totale generale di €. 17.361.139,61;
- la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 161 del 20/10/2022 nel prendere atto delle risultanze di gara rinviava ad un successivo provvedimento l'ammissione definitiva a finanziamento previa sottoscrizione della disciplina regolante i rapporti tra la Regione Campania e ciascun beneficiario nell'utilizzo, nella rendicontazione delle risorse stanziare per l'operazione in argomento e delle modalità di erogazione delle stesse risorse;

TENUTO CONTO CHE:

- con determinazione del Direttore Generale n. 457 del 22/09/2022 ACaMIR si disponeva l'aggiudicazione in favore della Medil s.c.p.a, precisando che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione diveniva efficace all'esito positivo della verifica sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- con determinazione dirigenziale n. 2556 del 20/12/2022 si rilevava che con determinazione del Direttore Generale n. 507 del 11.10.2022 ACaMIR aveva disposto l'efficacia dell'aggiudicazione dell'intervento di cui in oggetto "Fase 1" in

favore del Consorzio Stabile Medil s.c.p.a., per un importo, al netto del ribasso dell'1,290%, di € 13.125.836,30, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 340.958,27, oltre somme a disposizione per un totale generale di €. 17.361.139,61;

- in data 01/06/2023 è stata sottoscritta con il Consorzio Stabile Medil s.c.p.a.. la scrittura privata riguardante l'intervento della "Fase 1", per l'importo di € 13.125.836,30 oltre € 340.958,27 oneri per la sicurezza e oltre iva, come da determinazione ACaMIR n. 507 dell'11/10/2022.
- con decreto dirigenziale n. 270 del 07/12/2023 la Regione Campania ha disposto la presa d'atto del fabbisogno complessivo necessario per l'attuazione della "Fase 2" del Piano Triennale di Manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024, per le sole province di Avellino, Benevento e Salerno e autorizzato le rispettive Province a stipulare atti aggiuntivi del contratto per la Fase 2 del Piano Triennale di Manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024 nonché di confermare gli impegni assunti con decreto dirigenziale n. 161 del 20.10.2022 sulle risorse POC che con le risorse di cui al DM 141/2022 garantiscono la copertura dei primi 18 mesi delle Fasi 1 e 2 del Piano Triennale di Manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024 in argomento,
- in data 22/04/2024 è stata sottoscritto con il Consorzio Stabile Medil s.c.p.a., il **primo atto aggiuntivo** alla scrittura privata del 01/06/2023 relativo all'intervento della "**Fase 2**" per l'importo di € 4.684.972,61 oltre € 121.697,40 per oneri della sicurezza oltre iva come da D.D. Regione Campania n. 270 del 07/12/2023 e determinazione dirigenziale n. 2622 del 22/12/2023;
- in data 28/08/2024 è stata sottoscritto con il Consorzio Stabile Medil s.c.p.a.. il **secondo atto aggiuntivo** alla scrittura privata del 01/06/2023 – avente Rep. 14 - riguardante l'intervento della "**Fase 1**" **Rinnovo secondi diciotto mesi**, per l'importo di € 13.125.836,30 oltre € 340.958,27 oneri per la sicurezza e oltre iva come da D.D. Regione Campania n. 70 del 17/05/2024 e determinazione dirigenziale n. 1338 del 03/07/2024;
- in data 05/08/2025 è stata sottoscritto con il Consorzio Stabile Medil s.c.p.a.. il **terzo atto aggiuntivo** alla scrittura privata del 01/06/2023 – avente Rep. 108 - riguardante l'intervento della "**Fase 2**" **Rinnovo secondi diciotto mesi**, per l'importo di € 4.684.972,61 oltre € 121.697,40 per oneri della sicurezza oltre iva come da D.D. Regione Campania n. 58 del 09/05/2025 e determinazione dirigenziale n. 1089 del 29/05/2025;
- in data 28/06/2024, per la gestione della fase di esecuzione del contratto e per gli adempimenti ANAC – sulla gestione Simog, - è stato generato nuovo **CIG derivato A05E300E70** rilasciato al RUP nominato Arch. Angelo De Blasio in luogo del precedente CIG 9340717B81 (padre) assegnato al progetto Lotto 2 - Provincia di Benevento in fase di esperimento della procedura di gara da parte di ACaMIR;

TENUTO CONTO ALTRESI' CHE

- con nota prot. 11901 del 08/05/2025 la Provincia di Benevento ha trasmesso la convenzione per l'attuazione dell'intervento denominato: "Piano triennale di manutenzione delle strade regionali 2022-2024 – Provincia di Benevento" (CUP I87H22001350002), compreso nell'allegato "A1" dell'"Accordo per la Coesione della Regione Campania" del 17 settembre 2024, per l'importo complessivo a valere sul FSC 2021-2027 di € 16.635.602,45 di cui € 8.573.432,78 già erogati per l'attuazione delle precedenti fasi del medesimo intervento sui rientri afferenti alla spesa certificata POC e anticipata con risorse regionali ex DGR 110/2024;
- a seguito alle comunicazioni pervenute da parte delle segreterie dei sindacati dei lavoratori, relativamente alla implementazione contrattuale di un servizio sostitutivo al servizio mensa di cui all' Art. 63 del CCNL - Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi si sono tenute una serie di riunioni presso gli uffici di presidenza regionale, da ultimo in data 16.10.2024;
- al fine di individuare le modalità operative e l'iter amministrativo da seguire per formulare la richiesta all'erogazione del servizio sostitutivo al servizio mensa di cui all' Art. 63 del CCNL, previa quantificazione economica degli oneri connessi, in data 25.11.2024, giusta verbale all'uopo redatto e trasmesso a mezzo pec in data 04.12.2024, si è tenuta una riunione presso Direzione Generale per la Mobilità, con i rappresentanti dei soggetti attuatori (comitato di coordinamento di cui all'art. 6 dell'Accordo), per lo svolgimento delle previste azioni di coordinamento;
- in ossequio alle indicazioni di cui alle riunioni, gli affidatari dei contratti di servizi di manutenzione di ogni Provincia e della Città Metropolitana, vista l'articolazione logistica del servizio, hanno inoltrato una richiesta di attivazione di un servizio sostitutivo con oneri a carico delle stazioni appaltanti;
- in esito a riunioni del comitato di coordinamento e con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Servizio di Manutenzione Stradale in argomento, con D.D. n. 5 del 24.01.2025 veniva confermato il nulla osta, già espresso con note pec in data 04.12.2024, ai soggetti attuatori dell'intervento denominato "Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024" Province di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento e la Città Metropolitana di

Napoli, all'implementazione del servizio sostitutivo del servizio mensa, con decorrenza fissata al 01/11/2024 e fino al termine delle attività in corso, come da cronoprogrammi delle diverse fasi procedurali, con oneri a carico dei QTE post-gara già ammessi a finanziamento, mediante l'utilizzo delle economie risultanti nel quadro B delle somme a disposizione, nonché indicando eventuali ulteriori esigenze da recuperare nell'ambito delle economie complessive del piano di manutenzione e/o mediante programmazione di risorse in ossequio a quanto stabilito dall'Accordo di collaborazione del 06/07/2022;

DATO ATTO CHE:

- in data 16/01/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna anticipata dei servizi e dei lavori "Fase 2" - primi 18 mesi - dando atto che l'attuazione dell'intervento ha avuto inizio in data 10/11/2023, con previsione di ultimazione per il 09/05/2025;
- i servizi e i lavori relativi alla Fase 2 – di cui al primo atto aggiuntivo alla scrittura privata del 01/06/2023 sono stati ultimati in data 09/05/2025 giusto certificato di ultimazione sottoscritto in data 14/05/2025;
- con nota prot. 11457 del 06.05.2025 la Provincia di Benevento ha inoltrato richiesta di ammissione a finanziamento per la Fase II – rinnovo - attesa la scadenza fissata al 09/05/2025 dei primi 18 mesi;
- Con D.D. Regione Campania n. 58 del 09/05/2025 è stato ammesso a finanziamento l'intervento del Lotto 2 - Provincia di Benevento - "Fase 2" - RINNOVO secondi 18 mesi - per l'importo complessivo di € 6.199.884,42 relativo al "piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022/2024" in prosecuzione del precedente intervento "Fase 2" già affidato Consorzio Stabile Medil s.c.p.a.;
- con verbale del 04/06/2025 è stato sottoscritto il verbale di consegna anticipata dei servizi e dei lavori "Fase 2" - RINNOVO secondi 18 mesi - dando atto che l'attuazione dell'intervento ha avuto inizio in data 10/05/2025 in continuità con la precedente fase esecutiva, con previsione di ultimazione per il 09/11/2026;
- l'art. 4.3 del disciplinare di gara del "Piano Triennale di Manutenzione delle strade di interesse Regionale 2022-2024", prevede tra l'altro, la facoltà insindacabile per la stazione appaltante di affidare anche le fasi successive ai medesimi operatori economici che risultano già aggiudicatari della "Fase 1" dei rispettivi lotti e alle medesime condizioni, giusta nota n. 276944 del 30/05/2023 la D.G. per la Mobilità che ha autorizzato le Province di Avellino, Benevento e Salerno ad attivare i contratti aggiuntivi;
- con **D.D. Regione Campania n. 25 del 10/10/2025** – (settore 211.04.00) è stato erogato in favore della Provincia di Benevento l'importo di € **1.239.976,88** quale 1° rateo per la "Fase 2" - RINNOVO secondi 18 mesi – giusta reversale 4794 del 23/10/2025;
- con determinazione dirigenziale n. 2652 del 30/12/2025 è stato impegnato sul capitolo 12403, l'importo di €. 1.794.732,21 derivante dalla determinazione dirigenziale n. 1333 del 27/06/2025 relativa all'utilizzo delle quote vincolate del risultato di Amministrazione a seguito di economie dell'esercizio precedente. Variazione ex art. 175, comma 5-quater, lett. c) D.lgs. n. 267/2000;
- con **D.D. Regione Campania n. 38 del 29/04/2026** – (settore 211.04.00) è stato erogato in favore della Provincia di Benevento l'importo di € **1.239.976,88** quale 2° rateo per la "Fase 2" - RINNOVO secondi 18 mesi – giusta reversale 2320 per € 236.490,42 e n. 2321 di € 1.003.486,46 del 14/05/2026;
- in data 23/12/2024 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ha erogato gli importi previsti dal Decreto Interministeriale (D.I.) n. 141 dell'11/05/2022, del per le annualità 2023 e 2024 per complessivi € 1.898.488,00 riportati al capitolo di spesa 12414 rispettivamente agli impegni 801/2024 e 4/2024;
- in data 07/08/2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ha trasferito alla Provincia di Benevento l'importo di € 914.087,00 relativo allo stanziamento per l'anno 2025 della rata di cui al Decreto Interministeriale (D.I.) n. 141 dell'11/05/2022, giusta reversale di incasso n. 3097 dell'11/08/2025 è riportato al capitolo 12414 con l'impegno n. 1626 dell'annualità 2025.
- in data **10/07/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) ha trasferito alla Provincia di Benevento l'importo di € 2.109.431,00 relativo allo stanziamento per l'anno 2026** della rata di cui al Decreto Interministeriale (D.I.) n. 141 dell'11/05/2022, giusta reversale di incasso n. 3659 dell'10/07/2026 è riportato al capitolo 12414 con l'impegno n. 25 dell'annualità 2026.

DATO ATTO, ALTRESI', CHE:

- il combinato disposto degli art. 4 e 11 del capitolato tecnico prestazionale stabiliscono le modalità di contabilizzazione;

- con **determinazione dirigenziale n. 2252 del 05/11/2025** è stato approvato lo **Stato di Avanzamento Lavori e Servizi n. 1** a tutto il 09/08/2025 e il relativo **certificato di pagamento n. 1** per netti € 798.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di **€. 973.560,00**;
- con **determinazione dirigenziale n. 279 del 10/02/2026** è stato approvato lo **Stato di Avanzamento Lavori e Servizi n. 2** a tutto il 09/11/2025 e il relativo **certificato di pagamento n. 2** per netti € 779.900,00 oltre IVA al 22%, per un totale di **€. 951.478,00**;
- con **determinazione dirigenziale n. 1191 del 29/06/2026** è stato approvato lo **Stato di Avanzamento Lavori e Servizi n. 3** a tutto il 09/02/2025 e il relativo **certificato di pagamento n. 3** per netti € 778.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di **€. 959.160,00**;

VISTO:

- lo **Stato di Avanzamento Lavori e Servizi n. 4** a tutto il 09/05/2026;
- il **certificato di pagamento n. 3** relativo allo Stato di Avanzamento Lavori e Servizi n. 4 per complessivi € 790.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 963.800,00;

VISTA la fattura del Consorzio Medil S.c.p.a. n. 2318 del 22/07/2026 acquisita al prot. 18051 del 22/07/2026 dell'importo di € 790.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 963.800,00 inerente al certificato di pagamento n. 4;

RITENUTO:

- di approvare lo Stato di Avanzamento Lavori e Servizi n. 4 a tutto il 09/05/2026, (4° trimestre della "Fase 2" - RINNOVO secondi 18 mesi -);
- di liquidare al Consorzio Medil S.c.p.a. il certificato di pagamento n. 4 relativo allo Stato di Avanzamento Lavori e Servizi n. 4 a tutto il 09/05/2026;
- di pagare al Consorzio Medil S.c.p.a. la fattura n. 2318 del 22/07/2026 acquisita al prot. 18051 del 22/07/2026 dell'importo di 790.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 963.800,00 inerente al certificato di pagamento n. 4;

ACCERTATA la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione telematica dei seguenti DURC:

- a) DURC prot. INAIL_54180675 (scadenza validità 15/09/2026) per il Consorzio Medil s.c.p.a.;
- b) DURC prot. INAIL_53748186 (scadenza validità 12/08/2026) per Work Multiservice s.c.a.r.l..

VISTI:

- il TUEL approvato con D.lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.lgs. n. 50/2016 per quanto applicabile;
- il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;
- il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- il "Disciplinare per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche" approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 351 del 21/12/2023;
- Deliberazione del Presidente della Provincia n. 351 del 21/12/2023;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- *n. 7 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento sulle modalità di stipula dei contratti della Provincia di Benevento"*;
- *n. 8 del 09/04/2025 di Approvazione del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, svolgimento delle indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;
- *n. 13 del 14/05/2026 di approvazione definitiva del D.U.P. relativo al triennio 2026-2028;*
- *n. 14 del 14/05/2026 recante "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione definitiva".*

VISTE le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 2 del 12/01/2026 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma;
- n. 73 del 24/03/2026 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 - Periodo 2026/2028. Approvazione";
- n. 74 del 24/03/2026 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2026-2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011";
- n. 107 del 30/04/2026 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025 (art. 3, comma 4, d. lgs. 118/2011) – approvazione risultanze finali"

DATO ATTO che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025.

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano è stato nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;
- il Decreto Presidenziale n. 104 del 26/06/2026, con il quale è stato stabilito che l'ing. Angelo Carmine Giordano, in caso di fruizione di congedo ordinario per ferie e per assenze per periodi lunghi fino a diversa disposizione, sarà sostituito dall'ing. Valentino Ferrara;
- la determinazione dirigenziale n. 1367 del 30/06/2025 con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio opere di viabilità all'arch. Angelo De Blasio;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- **di approvare e liquidare**, per l'intervento denominato "*Piano triennale di manutenzione delle strade di interesse regionale 2022-2024*" lotto 2 - "Fase 2" - RINNOVO secondi 18 mesi - lo Stato di Avanzamento Lavori e Servizi n. 4 a tutto il 09/05/2026 (4° trimestre), il cui certificato di pagamento n. 4 ammonta a €. 790.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di €. 963.800,00;
- **di pagare**, al Consorzio Medil s.c.p.a., l'importo complessivo di €. **963.800,00** di cui €. **790.000,00** per servizi e lavori ed €. **173.800,00** per iva al 22% giusta fattura n. 2318 del 22/07/2026 acquisita al prot. 18051 del 22/07/2026 quali spettanze di cui a certificato di pagamento n. 4;
- **di imputare** l'importo di €. **963.800,00** sul capitolo n. **12414** impegno n. **25/2026**;
- **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
- **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

II RUP

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE FF

f.to (Ing. Valentino Ferrara)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PATRIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012		10.2		12414	2026
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 25	€ 2.109.431,00	N. 0	€ 0,00	N. 2764	€ 963.800,00

Descrizione Creditore

MEDIL CONSORZIO STABILE s.c.p.a - C.F. 01483060628

Descrizione Impegni Assunti

"PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI INTERESSE REGIONALE 2022-2024" - LOTTO 2 - "FASE 2" - RINNOVO SECONDI 18 MESI - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 4 LAVORI E SERVIZI A TUTTO IL 09/05/2026, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CONSORZIO MEDIL S.C.P.A. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DI € 963.800 COMPRESO IVA AL 22%.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis)