ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n._____

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.to Vincenzo CATALANO)

Provincia di Benevento

Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti

SERVIZIO GESTIONE UNICA APPALTI

DETERMINAZIONE N. 018 **/06 del** 14 GEN. 2015

OGGETTO: Accordo di Programma Quadro per i Beni Culturali. 3° Atto Aggiuntivo del 30.11.2005 – Delibera CIPE n. 20/2004. Interventi di valorizzazione dei beni culturali rurali e infrastrutture funzionali. "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" (Cod. BCR.BN02).

Approvazione 2° SAL a tutto il 01/12/2014 e del Certificato di Pagamento n. 2 di pari data di € 176.901,00 oltre IVA al 10% di € 17.690,10 per un totale di € 194.591,10.

Liquidazione e pagamento con anticipazione di cassa del Certificato di Pagamento n. 2 come da fattura n. 39/14 del 10.12.2014 di € 194.591,10 compreso IVA, all'Impresa COST.EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale, P. IVA/C.F. 041363411213.

CIG : 0102767601

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12200/12, progr. 522/08. Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale di Benevento n. 89 del 25.07.2014, è stato approvato il piano degli obiettivi ed il P.E.G. per l'anno 2014, autorizzando il Dirigente ad adottare gli atti tecnici, amministrativi e di natura finanziaria, necessari per la realizzazione del programma;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 1000 del 12.01.2015 del seguente tenore:

"PREMESSO CHE:

- con deliberazione di G.P. n° 765 del 26.11.2007 veniva approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" per l'importo complessivo di € 900.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 1309/06 del 28.12.2007, veniva dato atto dell'aggiudicazione dei lavori all'impresa Ferdinando VERRONE SAS di Costantino VERRONE con sede in S. Giorgio a Cremano (NA) alla via Pessina nn. 14 - 16 e approvato il nuovo quadro economico risultante dall'aggiudicazione; nell'ambito delle somme a disposizione di detto quadro economico veniva anche previsto l'importo di € 335.000,00 per l'acquisto dell'immobile di proprietà privata, su cui eseguire l'intervento;

- con deliberazione di G.P. n. 635 del 17.11.2009 fu riapprovato il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'intervento di "Restauro conservativo dell'antico frantoio per uso museale presso la casa natale di Padre Pio nel comune di Pietrelcina" e il relativo quadro economico per correggere meri errori materiali presenti all'interno dello stesso quadro economico;

- con determinazione dirigenziale n. 1136/06 del 04.12.2009 fu rettificato il quadro economico di aggiudicazione della determinazione dirigenziale n. 1309/06 del 28.12.2007;

- Con nota prot. n. 2010.0514586 del 15/06/2010 la Regione Campania , ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 242 del 27.05.2010 di assegnazione definitiva del finanziamento con annessi criteri ed indirizzi per un importo complessivo di € 813.011,51;
- Con determinazione dirigenziale n. 578/06 del 27.07.2010, si prendeva atto della trasformazione dell'Impresa "Ferdinando VERRONE SAS" in "COST.EL. s.r.l.,Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale";

- Con nota prot. n. 2011.0396056 del 19/05/2011 la Regione Campania , ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 102 del 05.05.2011 di liquidazione della somma di € 335.000,00 a titolo di I acconto del finanziamento concesso di € 813.011,51;

- I lavori sono stati affidati all'Impresa "COST.EL. s.r.l." con contratto, rep. n. 2090 del 24.01.2013, registrato a Benevento il 27.03.2013 al n. 185, mod. 1;

- In data 04/04/2014, con nota prot. n°35707, la Provincia ha trasmesso alla Regione Campana l'ulteriore documentazione giustificativa delle spese sostenute (relative agli acconti all'impresa esecutrice, al direttore dei lavori ed al responsabile della sicurezza in fase di esecuzione) ed ha richiesto l'emissione del decreto di erogazione della 2ª rata di acconto;

- Con Determinazione Dirigenziale n. 518/06 del 24.06.2014 è stata approvata la Variante Tecnica e Suppletiva, le cui motivazioni rientrano nella fattispecie prevista dagli artt. n. 132 e n. 205 del D.Lg.vo n. 163 del 12.04.2006 il cui importo lordo dei lavori risulta pari ad € 387.829,25, compreso € 6.741,16 per oneri della sicurezza specifici ed € 6.421,36 per oneri della sicurezza generali, non soggetti a ribasso;

- In data 11.07.2014 , rep n. 2243, registrato a Benevento in data 17.07.2014 al n. 28 , mod. 2, è stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, che prevede l'affidamento alla stessa impresa aggiudicataria di un maggiore importo lavori, al netto del medesimo ribasso contrattuale del 30,65%, di € 54.197,74 (€ 272.933,90 - € 218.796,16) - oltre IVA al 10%, da eseguirsi agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto originario n. 2090 di rep. del 24.01.2013, nonché di quelli introdotti con la perizia di Variante Tecnica e Suppletiva redatta, il cui importo complessivo è comunque contenuto in quello di € 813.011,51, assentito con il Decreto di finanziamento definitivo n. 242 del 27.05.2010, con una maggiore durata dei tempi contrattuali per la esecuzione dei lavori pari a giorni 120 (centoventi);

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. gen n. 76438 del 10.12.2014, il direttore dei lavori ha trasmesso il 2° SAL a tutto il 01/12/2014 e il Certificato di Pagamento n. 2 di pari data di € 176.901,00 oltre IVA al 10% (€ 17.690,10), per un totale di € 194.591,10;

- con nota prot. gen n. 76440 del 10.12.2014, l'impresa COST. EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica generale, con sede alla Via Pessina nn. 14/16 di S. Giorgio a Cremano (NA) , ha trasmesso la fattura n. 39/14 del 10.12.2014 di € 194.591,10 incluso IVA al 10% (registrata forn. N° 33071 Prog. N° 7299);

- La Regione Campania, a tutt'oggi , non ha ancora provveduto all'erogazione della 2° rata del finanziamento assentito, per consentire a questo Ente il pagamento del Certificato di Pagamento n. 2 di € 194.591,10 , incluso IVA.

RITENUTO , al fine di evitare da parte dell'impresa appaltatrice la richiesta di eventuali interessi legali e di mora per il mancato pagamento del certificato n. 2,di doversi procedere al suddetto pagamento mediante anticipazione di fondi del bilancio di questo Ente.

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- L'Impresa COST. EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica generale risulta regolare con il DURC emesso in data 24.12.2014 , prot. in ingresso n. 211 del 05.01.2015, giusta richiesta di questo ufficio del 12.12.2014.

Per tutto quanto sopra si propone:

1. di approvare lo Stato di Avanzamento N° 2 a tutto il 01/12/2014 e il Certificato di Pagamento n. 2 di pari data di € 176.901,00 oltre IVA al 10% (€ 17.690,10) per un totale di € 194.591,10;

2. di liquidare e pagare, a mezzo anticipazione di fondi del bilancio di questo Ente, il Certificato di Pagamento n. 2 di € 176.901,00 oltre IVA al 10% (€ 17.690,10) per un totale di € 194.591,10, come da fattura n. 39/14 del 10.12.2014 di € 194.591,10 incluso IVA al 10%, in favore dell'Impresa COST.EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale, P. IVA/C.F. 041363411213;

3. di imputare la spesa complessiva di € 194.591,10 incluso IVA, sul capitolo n 12200/12, progr. 522/08;

4. di chiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5. di provvedere al recupero dell'importo di € 194.591,10 incluso IVA, ad avvenuto accredito dei relativi fondi da parte delle Regione Campania.";

RITENUTO doversi provvedere nel merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) - di approvare lo Stato di Avanzamento N° 2 a tutto il 01/12/2014 e il Certificato di Pagamento n. 2 di pari data di € 176.901,00 oltre IVA al 10% (€ 17.690,10) per un totale di € 194.591,10;

2) - di liquidare e pagare, a mezzo anticipazione di fondi del bilancio di questo Ente, il Certificato di Pagamento n. 2 di € 176.901,00 oltre IVA al 10% (€ 17.690,10) per un totale di € 194.591,10, come da fattura n. 39/14 del 10.12.2014 di € 194.591,10 incluso IVA al 10%, in favore dell'Impresa COST.EL. S.r.l., Costruzioni Edili ed Impiantistica Generale, P. IVA/C.F. 041363411213, mediante bonifico bancario presso il Banco di Napoli, Ag. di S.Giorgio a Cremano (NA), IT69N0101040160100000006256**;**

3) - di imputare la spesa complessiva di € 194.591,10 sul capitolo n 12200/12, progr. 522/08**;**

4) - di chiedere al Settore Gestione Economica l'emissione del relativo mandato di pagamento;

5)- di provvedere al recupero dell'importo di € 194.591,10, ad avvenuto accredito dei relativi fondi da parte delle Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Arch. Alessandrina Rapa

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing.Salvatore Minicozzi