ADEMPIMENTI DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n._____

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
(Avv. Vincenzo CATALANO)

PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 411 **/02 del** 09 GIU. 2015

Oggetto: Lavori di "Riconversione dell'ex Agenzia di lavorazione tabacchi di S.Giorgio del Sannio in centro Multifunzionale di Eccellenza. 1° lotto".
Liquidazione e pagamento in favore della CO.GE.PA s.p.a della somma complessiva di €. 1.701.814,75.

RIFERIMENTO CONTABILE CAPITOLO N° 11305/2R, IMPEGNO N. 3041/2005

IL DIRIGENTE

VISTO il rapporto del S.E.P.E.P.C. prot. n. 48673 del 05/06/2015 che qui di seguito si riporta integralmente:

"Premesso che:

- *Con Accordo di programma quadro in materia di "E-governement e Società dell'informazione", 1° Atto integrativo, sottoscritto in data 05.08.2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Campania, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero per l'Innovazione e la Tecnologia venne definitivamente confermata la copertura della spesa, per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €. 15.684.625,65, con le seguenti fonti di finanziamento:*
  1. *€. 5.092.164,00 a valere sulle risorse attribuite alla Regione Campania dal C.I.P.E. con la propria deliberazione n° 17/2003 e destinate all'A.P.Q. "Sviluppo Locale – Atto integrativo", a seguito di comunicazione della Regione Campania con nota prot. n° 2004.0648351 del 10.08.2004;*
  2. *€. 7.500.000,00 a valere sulle risorse attribuite alla Regione Campania dal C.I.P.E. con la propria deliberazione n° 20/2004 e destinate all'A.P.Q. "Società dell'Informazione – Atto integrativo", a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n° 133 del 02.02.2005;*
  3. *€. 2.000.000,00 a valere sulle risorse attribuite al DIT dal C.I.P.E. con la propria deliberazione n° 17/2003 e destinate all'A.P.Q. "Società dell'Informazione – Atto integrativo";*
  4. *€. 1.092.462,00 a valere sulla misura 5.1 azione D2 del P.O.R. Campania 2000-2006 e destinate al programma infrastrutturale del P..T. "Protofiliere Provinciali" a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale n° 485 del 15.04.2005;*
- *con **deliberazione di G.P. n° 685 del 19.09.2005** fu approvato il progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €. 15.684.625,25;*
- *con determina dirigenziale n° 1874/02 del 29.09.2005, veniva stabilito di procedere al pubblico incanto – appalto integrato dei lavori in oggetto, ponendo a base d'asta il progetto definitivo, per un importo, a corpo, a base d'asta di €. 13.000.128,54, oltre €. 108.504,85 per oneri della sicurezza e di €.195.450,00, quale compenso per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;*
- *con determinazione dirigenziale n° 1766/02 del 29.09.2006 si procedeva all'aggiudicazione definitiva del pubblico incanto – appalto integrato a favore dell'A.T.I. CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passatelli S.p.a. (Capogruppo) – SIEME S.r.l. Società Idro Elettro Meccanica Edile Unipersonale (Mandante) per un importo complessivo a corpo di €. 9.963.040,95 di cui €.9.659.086,10 per lavori, €. 108.504,85 per oneri della sicurezza e di €. 195.450,00, quale compenso per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre I.V.A.;*
- *in data 03.08.2007 è stato sottoscritto **contratto d'appalto rep. n° 490** registrato a Benevento il 21.08.2007 al n° 3146 mod. 1, per un importo complessivo a corpo di €. 9.963.040,95 di cui €.9.659.086,10 per lavori, €. 108.504,85 per oneri della sicurezza e di €. 195.450,00, quale compenso per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre I.V.A..*

Considerato che:

- *con **deliberazione di G.P. n° 614 del 12.12.2008**, per le motivazioni nella stessa riportate è stata approvata la perizia di variate e suppletiva, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.10.286.501,94, oltre I.V.A. al 10%;*
- *in data 17.02.2009 è stato sottoscritto l'**atto di sottomissione** relativo alla perizia di cui sopra, **rep. n° 767**, registrato a Benevento il 09.03.2009 al n° 44 mod. 2;*
- *con **determinazione dirigenziale n° 1722/06 del 14.12.2009**, per le motivazioni nella stessa riportate, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n° 2, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.10.388.232,97, oltre I.V.A. al 10%.*

Tenuto conto che:

- *La Regione Campania, Ente finanziatore dell'opera, dopo un pressoché regolare accredito delle rate di finanziamento, negli anni 2010, 2011 e 2012, nonostante la tempestiva e puntuale rendicontazione delle somme spese da parte di questo Ente, effettuava, con notevoli ritardi, gli accrediti dei fondi necessari per il pagamento delle rate di acconto relative ai lavori eseguiti dall'A.T.I., con una cadenza di un solo accredito per anno;*
- *A causa del debito maturato, l'A.T.I. esecutrice con nota prot. n.455/FP del 03/10/2011, lamentando l'eccessivo ritardo dei pagamenti, chiedeva a questo Ente di "…..assumere ogni iniziativa, compresa la sospensione dei lavori, atta a contenere i danni ed oneri subiti e subendi dall'appaltatore. …." . L'importo maturato dall'impresa risultava di €.1.325.400,40;*
- *In data 18.10.2011, il R.U.P., sulla base delle indicazioni impartite dall'Amministrazione con la delibera di G.P. n.324 dell'11/10/2011, in presenza delle evidenti esistenti criticità sull'appalto in argomento, dovute esclusivamente agli enormi ritardi nella erogazione delle rate di finanziamento da parte della Regione Campania (la Regione, oltre ad essere ente finanziatore delle opere, è anche comproprietario dell'immobile insieme a questo Ente), dispose la sospensione dei lavori. Il verbale di sospensione dei lavori venne firmato dall'A.T.I. esecutrice precisando di rinunciare ai maggiori oneri subiti in dipendenza del ritardo dei pagamenti dei SS.AA.LL. nel termine massimo del 28.02.2012;*
  - *L'accredito dei fondi, la 5ª rata, da parte della Regione Campania, dell'importo di €.2.530.666,36, avvenuta in data 29.02.2012 non consentì di effettuare, entro il termine del 28/02/2012 fissato nel verbale di sospensione dei lavori, i pagamenti maturati dall'A.T.I..;*
  - *per detto ritardo in data 05/12/2012 venne presentato Atto di significazione, diffida e messa in mora, dell'impresa esecutrice, a firma dell'avv. Giangiacomo Allodi dello Studio Legale Allodi-Starace e dall'Amministratore Unico d.ssa Florinda Passarelli, pervenuto all'Ente in data 11/12/2012, al prot. n.21063, ed acquisito al S.E.P. in data 12/12/2012 al prot. n.7137;*
- *il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, con verbale di udienza del 23/12/2014 (**allegato n°1**), nel riconoscere la risoluzione del contratto in essere con la ditta CO.GE.PA. S.p.a., formulava proposta transattiva/conciliativa ex articolo 185 bis c.p.c quantificando le seguenti somme:*
  a) €. 521.768,54 (a titolo risarcimento a seguito dell'illegittima sospensione);
  b) €. 180.046,21 (a titolo di mancato utile del 10%);
  c) €. 1.000.000,00 (a titolo di danno da risoluzione per valore venale dell'opera peraltro calcolata dal C.T.U. in €. 3.031.728,84)

per un totale complessivo di €. 1.701.814,75;

- *con nota prot. N°561 del 08/01/2015 (**allegato n° 2**) il Settore Avvocatura di questo Ente evidenziava che la proposta transattiva del G.U. era conveniente per questo Ente in considerazione sia del valore della domanda giudiziale che delle somme determinate dal C.T.U.;*
- *con nota prot. N°11952 del 17/02/2015 (**allegato n°3**) si provvedeva a comunicare alla Regione Campania la proposta conciliativa del Tribunale di Napoli del 23/12/2014, chiedendo nel contempo un parere sulla detta proposta;*
- *la Regione Campania con nota prot. N°2015.0115311 del 19/02/2015 (**allegato n°4**) si sottraeva dall'esprimere un proprio pare sulla detta conciliazione per ritenersi "...mero Ente finanziatore dei lavori...";*
- *con nota prot. n°30096 del 01/04/2015 (**allegato n°5**) si comunicava al Tribunale di Napoli la condivisione della proposta conciliativa/transattiva ex articolo 185 bis c.p.c.;*
- *Il G.U. del Tribunale di Napoli, 3ª ex sezione civile, con verbale di udienza del 20/04/2015 (**allegato n°6**), ordinava la cancellazione dal ruolo della causa in parola per intervenuta conciliazione giudiziale;*
- *il Settore Avvocatura Provinciale con nota prot. n°38554 del 23/04/2015 (**allegato n°7**) nel comunicare quanto disposto dal Tribunale di Napoli in data 20/04/2015, invitava questo Settore al pagamento delle somme nei limiti indicati dal predetto Tribunale;*
- *con nota prot. N°41596 del 06/05/2015 (**allegato n°8**) si chiedeva all'A.T.I. CO.GE.PA s.p.a. - SIEME s.r.l., di comunicare le percentuali di ripartizione delle somme riconosciute dal Tribunale alle stesse;*
- *l'A.T.I. CO.GE.PA s.p.a. - SIEME s.r.l. con nota a firma congiunta, prot. n° 245/AP/ap del 18/05/2015, assunta al prot. N°45791 del 21/05/2015 (**allegato n°9**) comunicava che le somme riconosciute dal G.I. nel verbale di udienza del 20/04/2015 dovevano essere pagate per l'intero importo a favore della CO.GE.PA s.p.a.*

Tenuto conto che:

1. *con determinazione dirigenziale n°378/02 del 28/05/2015 è stata effettuata la presa d'atto della riconosciuta risoluzione contrattuale disposta dal G.U. con verbale del 20/04/2015;*
2. *con deliberazione Presidenziale n° 110 del 04/06/2015 è stato rimodulato il quadro economico di spesa prevedendo tra le somme a disposizione la voce "d.7 – per definizione contenzioso Co.GE.PA. s.p.a." dell'importo di €. 1.701.814,75*

Vista:

- *la certificazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 (**allegato n°8**);*
- *la nota prot. n°46573 del 26/05/2015 (**allegato n°9**) con la quale si chiedono all'A.T.I. delucidazioni riguardanti alle coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento;*
- *l'A.T.I. appaltatrice con nota prot. n°257/Ac/ac del 26/05/2015, assunta al prot. N°46925 del 27/05/2015 (**allegato n°10**), trasmetteva dichiarazione della Banca della Campania dove di evidenziava che il mandato irrevocabile all'incasso non era più efficace.*

***Tenuto conto che** la Regione Campania – A.G.C. n° 6 Ricerca Scientifica, statistica, sistemi Informativi e Informatica, con decreto dirigenziale n°16 del 29.02.2012, ha liquidato in favore della Provincia di Benevento la somma di €. 2.530.666,36 e che su detta somma risulta disponibile, a seguito di pagamenti già effettuati e da farsi, la somma da pagare pari ad €. €. 1.701.814,75.*

Per tutto quanto detto si propone:

1. *di liquidare e pagare alla società CO.GE.PA s.p.a., con sede in via F. Crispi, n°98, Napoli, la somma complessiva di €.1.701.814,75, riconosciuta dal Tribunale di Napoli con verbale di udienza del 23/12/2014 e del 20/04/2015, a valere sulla voce "d.7 – per definizione contenzioso Co.GE.PA. s.p.a." del quadro economico di spesa approvato con deliberazione Presidenziale n° 110 del 04/06/2015*
2. *di imputare la somma complessiva di €. 1.701.814,75 sul capitolo n°11305/2R – progr. n°3041/2005;*
3. *di trasmettere al Settore Avvocatura di questo Ente la determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento del suddetto importi per i successivi atti di competenza."*

RITENUTO dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare alla società CO.GE.PA s.p.a., con sede in via F. Crispi, n°98, Napoli, la somma complessiva di €.1.701.814,75, riconosciuta dal Tribunale di Napoli con verbale di udienza del 23/12/2014 e del 20/04/2015, a valere sulla voce "d.7 – per definizione contenzioso Co.GE.PA. s.p.a." del quadro economico di spesa approvato con deliberazione Presidenziale n° 110 del 04/06/2015;
2. di imputare la somma complessiva di €. 1.701.814,75 sul capitolo n°11305/2R – progr. n°3041/2005;
3. di trasmettere al Settore Avvocatura di questo Ente la presente determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento del suddetto importi per i successivi atti di competenza.

L'istruttore Tecnico
(arch. Giancarlo Marcarelli)

Il Funzionario
(ing. Salvatore Minicozzi)

Il Dirigente S.E.P.
(dott. ing. Valentino Melillo)