certificato di regolare esecuzione, la Fattura n. 24 del 23.07.2015 della sopracita impresa e il D.U.R.C. in data 17.07.2015 e si propone la riapprovazione del quadro economico, già approvato con determina n. 409/06 del 02.07.2013 per adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori al 22%, come di seguito riportato:

| | | |
|---|---|---|
| *importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad* ***€.2.300,00*** | | *€. 69.300,00* |
| *importo lavori soggetti a ribasso* | | *€. 67.000,00* |
| *ribasso di gara 34,999%* | | *€. 23.449,33* |
| *Restano* | | *€. 43.550,67* |
| *oneri di sicurezza* | | *€. 2.300,00* |
| *Sommano* | | ***€. 45.850,67*** |
| *somme a disposizioni dell'amministrazione* | | |
| *per IVA al 22%* | *€. 10.087,15* | |
| *art. 92 d.lgs 163/2006* | *€. 1.386,00* | |
| *contributo autorità LL. PP* | *€. 30,00* | |
| *lavori complementari +IVA* | *€. 27.700,00* | |
| *Spese generali e Tecniche (indagini geognostiche rilievi topografici eventuali occupazioni provvisorie IVA compreso ecct.oneri di discarica ed imprevisti* | *€. 5.946,18* | |
| *Sommano* | *€. 45.149,33* | *€. 45.149,33* |
| ***Totale generale*** | | ***€. 91.000,00*** |

VISTO lo stato finale e certificato di regolare esecuzione, redatta dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con la quale è stato determinato un credito all'impresa di € 45.850,67, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 24 del 23.07.2015 dell'Impresa **P.D.G. sas di Pallotta Giovanni e C.**, dell'importo a saldo di € 55.937,82, compreso IVA al 22%;

RILEVATO che la medesima impresa prestò, a garanzia degli obblighi contrattuali, idonea cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della "AXA", n. 670000306 dell'01.08.2013;

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24, n.827;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **P.D.G. sas di Pallotta Giovanni e C.**;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 45.850,67;

**Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.**

## D E T E R M I N A

## Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

**1 - di riapprovare** il quadro economico, già approvato con determina n. 409/06 del 02.07.2013, per adeguamento dell'aliquota IVA sui lavori al 22%, come di seguito riportato:

| | | |
|---|---|---|
| *importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad* ***€.2.300,00*** | | *€. 69.300,00* |
| *importo lavori soggetti a ribasso* | | *€. 67.000,00* |
| *ribasso di gara 34,999%* | | *€. 23.449,33* |
| *Restano* | | *€. 43.550,67* |
| *oneri di sicurezza* | | *€. 2.300,00* |
| *Sommano* | | ***€. 45.850,67*** |
| *somme a disposizioni dell'amministrazione* | | |
| *per IVA al 22%* | *€. 10.087,15* | |
| *art. 92 d.lgs 163/2006* | *€. 1.386,00* | |
| *contributo autorità LL. PP* | *€. 30,00* | |
| *lavori complementari +IVA* | *€. 27.700,00* | |
| *Spese generali e Tecniche (indagini geognostiche rilievi topografici eventuali occupazioni provvisorie IVA compreso ecct.oneri di discarica ed imprevisti* | *€. 5.946,18* | |
| *Sommano* | *€. 45.149,33* | *€. 45.149,33* |
| ***Totale generale*** | | ***€. 91.000,00*** |



**2 - di approvare** lo Stato finale e certificato di regolare esecuzione, in data 17.07.2015 per l'importo complessivo netto di € 45.850,67, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di pari importo, IVA esclusa;

**3 - di liquidare e pagare** l'importo complessivo di **€ 55.937,82**, compreso IVA, giusta fattura n. 24 del 23.07.2015, all'Impresa **P.D.G. sas di Pallotta Giovanni e C. (PARTITA IVA 01389960624)**, relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante bonifico bancario presso la Banca UNICREDIT di Benevento, Codice IBAN IT08W0200815004000401129492, (in esecuzione del contratto n. 21227 del 27.09.2013, debitamente registrato);

**4 - di richiedere** al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

**5 - di svincolare** alla medesima impresa, la cauzione definitiva, mediante polizza fidejussoria della "AXA", n. 670000306 dell'01.08.2013, autorizzando nel contempo l'Ufficio Contratti alla restituzione della stessa;

**6 - di imputare** la spesa al Cap. 12423, imp. n. 1343/2015 (ex imp.n.3339-2012).

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Francesco Caruso

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

**SERVIZIO SPESA**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq.n._____

_____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA**
**(Rag. Giuseppe CRETA)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA**
**(avv.to Vincenzo CATALANO)**



*Provincia di Benevento*

*Settore Tecnico*

**SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.**

**DETERMINAZIONE N.** 728 **/06 del** 13 OTT. 2015

**Oggetto: CONTRATTO N. 2122 DEL 27.09.2013. - LAVORI DI RISANAMENTO FRANA LUNGO LA S.P. EX SS. 369 – TRATTO PONTE MARIELLA – S.BARTOLOMEO IN GALDO – CONFINE FOGGIA. – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 55.937,82, COMPRESO IVA, ALLA DITTA P.D.G. sas di Pallotta Giovanni e C. (PARTITA IVA 01389960624) E SVINCOLO CAUZIONE. - CIG:485590860B – CUP: I87H12000740003**

**RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12423, imp. n. 1343/2015**
**(ex imp.n.3339-2012)**

**Cod. 2102**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- con Determinazione Dirigenziale n° 409/06 del 02/07/2013 detti lavori venivano affidati alla ditta **P.D.G. sas di Pallotta Giovanni e C. (PARTITA IVA 01389960624),** con sede in Benevento, C.da Pino snc per l'importo complessivo di €. 45.850,67 di cui €. 43.550,67 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,999% ed €. 2.300,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., come da seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|---|
| *importo lavori compreso oneri di sicurezza pari ad* ***€.2.300,00*** | | *€. 69.300,00* |
| *importo lavori soggetti a ribasso* | | *€. 67.000,00* |
| *ribasso di gara 34,999%* | | *€. 23.449,33* |
| *Restano* | | *€. 43.550,67* |
| *oneri di sicurezza* | | *€. 2.300,00* |
| *Sommano* | | ***€. 45.850,67*** |
| *somme a disposizioni dell'amministrazione* | | |
| *per IVA al 21%* | *€. 9.628,64* | |
| *art. 92 d.lgs 163/2006* | *€. 1.386,00* | |
| *contributo autorità LL. PP* | *€. 30,00* | |
| *lavori complementari +IVA* | *€. 27.700,00* | |
| *Spese generali e Tecniche (indagini geognostiche rilievi topografici eventuali occupazioni provvisorie IVA compreso ecct.oneri di discarica ed imprevisti* | *€. 6.404,69* | |
| *Sommano* | *€. 45.149,33* | *€. 45.149,33* |
| ***Totale generale*** | | ***€. 91.000,00*** |

- in data 27.09.2013, veniva sottoscritto il contratto di appalto, registrato a Benevento il 14.11.2013 al n° 8104 Mod. 1T;

CONSIDERATO che**:**

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione in data 17.07.2015;
- nello Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 45.850,67, oltre IVA;
- la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. in data 17.07.2015;

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture - Viabilità e Trasporti – Risorse Idriche Ambiente e Rifiuti prot. n. 65263 del 16.09.2015 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale e