- in data 07.07.2015, per le motivazioni nello stesso riportate, è stato sottoscritto verbale di concordamento nuovi prezzi n°1 (**allegato n° 2**);
- in data 28.10.2015 la D.L. ha provveduto ad emettere lo **Stato di avanzamento lavori n°1** a tutto il 28.10.2015, il cui **certificato di pagamento n°1 del 28/10/2015** (**allegato n° 3**) ammonta ad €.100.616,49 oltre I.V.A. al 22% per complessivi €.122.752,12;

- in data 28/10/2015 è stato rilasciato regolare **D.U.R.C.** (**allegato n°4**);

- l'impresa appaltatrice ha trasmesso la **fattura elettronica n° 0006-2015 del 02/11/2015** (**allegato n°5**), dell'importo complessivo di €. 122.752,12.

Tenuto conto che la Regione Campania con decreto dirigenziale n° 110 del 09/12/2013 ha disposto la liquidazione e pagamento in favore di questo Ente dell'importo complessivo di €. 397.862,48 e che la somma da pagare trova capienza finanziaria su detto importo.

Per tutto quanto sopra riportato si propone:
- di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1 del 07/07/2015;
- di approvare lo **Stato di avanzamento lavori n°1** a tutto il 28.10.2015, il cui **certificato di pagamento n°1 del 28/10/2015** (**allegato n° 3**) ammonta ad €.100.616,49 oltre I.V.A. al 22% per complessivi €.122.752,12;
- di **liquidare e pagare** all'impresa appaltatrice Rubano Costruzioni s.r.l., con sede in via San Tommaso n°90, 82037 Castelvenere (BN), il certificato di pagamento n° 1 dell'importo complessivo di €.122.752,12, a valere sulla fattura elettronica n° 0006-2015 del 28/10/2015 di pari importo;
- di imputare l'importo di €. 122.752,12 sul capitolo n° 12331/4R, imp. 889/2015, fondi Regione Campania.";

Ritenuto di dover provvedere conformemente in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi n°1 del 07/07/2015;

2. di approvare lo Stato di avanzamento lavori n°1 a tutto il 28.10.2015 e il certificato di pagamento n°1 del 28/10/2015 di €.100.616,49 oltre I.V.A. al 22% per complessivi €.122.752,12;

3. di liquidare e pagare all'impresa appaltatrice Rubano Costruzioni s.r.l., con sede in via San Tommaso n°90, 82037 Castelvenere (BN), (Partita IVA 01427620628)), con accredito presso il Banco Popolare Società Cooperativa, Codice IBAN IT53C0503475510000000005072 (in esecuzione contratto n.2342 del 21.04.2015), il certificato di pagamento n° 1 dell'importo complessivo di €.122.752,12, a valere sulla fattura elettronica n° 0006-2015 del 28/10/2015;

4. di imputare l'importo di €. 122.752,12 sul capitolo n° 12331/4R, imp. 889/2015 (ex imp. n. 1139/2007), fondi Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Francesco Caruso

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing.Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 33003 liq.n. 341

17 FEB 2016

Mand. 560

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.Vincenzo CATALANO)

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del
Settore Gestione Economica/- Finanziaria
Dott. Franco Nardone

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

33003

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 798 **/06 del** 04 DIC. 2015

Oggetto: **Contratto n. 2267 del 19.11.2014. - Lavori di completamento funzionali della strada a S.V. "Fondovalle Isclero" in direzione Valle Caudina – S.S. Appia 7 – IV° Lotto (ex VI° lotto). Costruzione del viadotto sulla SS n° 7 Appia per l'ottimizzazione del collegamento tra la strada a scorrimento veloce "F.V. Isclero" e l'Asse Attrezzato Valle Caudina-Pianodardine – Illuminazione rotatoria.**
Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi n°1.
Approvazione S.A.L. n° 1 del 28/10/2015 e relativo certificato di pagamento n°1, per l'importo complessivo di €. 122.752,12 in favore dell'impresa RUBANO COSTRUZIONI SRL (Partita IVA 01427620628)
CIG 495319302C – CUP I41B07000010003

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331/14, imp. n°889/2015
(ex imp. n. 1139/2007)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

Visto il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0074134 del 09.11.2015 di seguito riportato:

"Premesso che:

- con **determinazione dirigenziale n°590/06 del 09/09/2013** venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di €. 200.000,00;

- con **determinazione dirigenziale n°574/06 del 08/07/2014**, venivano dato atto dell'aggiudicazione dei lavori in epigrafe emarginati, a seguito di procedura negoziata, all'impresa Rubano Costruzioni s.r.l., con sede in via San Tommaso n°90, 82037 Castelvenere (BN) per un importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta del 34,187%, di €. 104.972,70 di cui €.2.677,97 per oneri di sicurezza;

- in data 19.11.2014 è stato sottoscritto **contratto di appalto rep. N°2267 (allegato n°1)**, registrato a Benevento il 24/11/2014, al n°8810, serie 1T, per l'importo di €. 104.972,70 di cui €.2.677,97 per oneri di sicurezza.

Considerato che: