determinazione dirigenziale n. 660/06 del 10/10/2011 con incremento dell'importo contrattuale di € 53.580,81 e, quindi, per un importo totale pari a € 995.298,03, oltre IVA; quanto sopra a partire dalla fattura successiva alla n. 15 del 19/09/2012 (S.A.L. n. 3) di importo pari a € 214.644,32, IVA compresa;

VISTI lo stato finale e la relazione sul conto finale dei lavori, redatti dalla Direzione Lavori in data 04.06.2015, per un importo netto pari ad € 994.966,87, da cui dedotto l'importo complessivo di € 933.665,00 corrisposti all'impresa, resta il credito netto di € 61.301,87, oltre IVA;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n. 0081192 del 10.12.2015 con il quale si trasmettono, per i provvedimenti di competenza, i sotto indicati documenti:

- atto unico di collaudo emesso dalla Commissione di collaudo t.a. in data 12.10.2015 con riserve iscritte dall'impresa appaltatrice;

- nota inviata via e-mail in data 04.12.2015, assunta al prot con il n. 0080799 del 09.12.2015, con la quale l'impresa comunica che intende accettare le risultanze del certificato di collaudo rinunciando alle maggiori pretese già avanzate, fatto salvo l'adeguamento prezzi sul ferro, calcestruzzi, asfalti e gli interessi sui ritardati pagamenti dei S.A.L. corrisposti;

- fattura n. 7_15 del 16.11.2015 della suddetta impresa dell'importo complessivo di € 74.788,28, IVA inclusa;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato in data 11.11.2015, dal quale l'impresa Ferraro Costruzioni srl risulta regolare;

VISTO l'art.121 del Regolamento per la contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/24,n.827;

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello stato finale, della relazione sul conto finale, nonchè dell'atto unico di collaudo dei lavori di risanamento e riqualificazione della strada provinciale Vitulanese 1° tronco (tratto Campoli M.T. – Montesarchio);

DATO ATTO che:

- la Regione Campania con proprio decreto n. 60 del 27.11.2015 ha liquidato la somma di € 133.437,41;

- Il suddetto importo ancora non è stato accreditato;

RITENUTO dover provvedere al pagamento della fattura n. 7_15 del 16.11.2015 dell'importo complessivo di € 74.788,28, IVA compresa, a saldo dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa Ferraro Costruzioni srl, e, per essa alla Banca IFIS SPA, giusto atto di cessione di credito, nelle more dell'accredito da parte della Regione Campania, al fine di evitare maggiori oneri a carico dell'Ente derivanti da ritardi nel mancato pagamento;

VISTO il Decreto Legislativo n.° 267/2000;

VISTO il D.P.R. n.° 207/2010;

VISTO Il Decreto Legislativo n.° 163/2006 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa richiamati che devono considerarsi a fondamento del presente atto

1) – di approvare lo stato finale e relazione sul conto finale dei lavori di risanamento e riqualificazione della strada provinciale Vitulanese 1° tronco (tratto Campoli M.T. – Montesarchio), redatti dalla Direzione Lavori in data 04.06.2015, per un importo netto pari ad € 994.966,87;

2) di prendere atto della nota inviata via e-mail in data 04.12.2015, assunta al prot con il n. 0080799 del 09.12.2015, di rinuncia alle riserve iscritte da parte dell'impresa Ferraro Costruzioni srl nell'atto unico di collaudo emesso dalla Commissione di collaudo in data 12.10.2015;

3) di approvare l'atto unico di collaudo dei lavori in oggetto del 12.10.2015 per un importo netto pari ad € 994.966,87, da cui dedotto l'importo complessivo di € 933.665,00 corrisposti all'impresa, da cui risulta un credito certo, liquido ed esigibile di € 61.301,87, IVA esclusa;

4) di dare atto il suddetto atto unico di collaudo si intende approvato, senza riserve, in forza della citata comunicazione di rinuncia alle stesse da parte dell'impresa Ferraro Costruzioni srl, assunta al prot. n.0080799 del 04.12.2015;

5) di stabilire che il presente provvedimento non costituisce riconoscimento e accettazione delle richieste dell'impresa Ferraro Costruzioni srl di adeguamento prezzi sul ferro, calcestruzzi, asfalti e gli interessi sui ritardati pagamenti dei S.A.L. corrisposti;

6) di provvedere, con successivo atto, all'adozione di provvedimenti in merito alla richiesta dell'impresa Ferraro Costruzioni srl di adeguamento prezzi sul ferro, calcestruzzi, asfalti e gli interessi sui ritardati pagamenti dei S.A.L. corrisposti;

7) di provvedere alla liquidazione e pagamento, mediante anticipazione di cassa, della fattura n. 7_15 del 16.11.2015 dell'importo complessivo di **€ 74.788,28**, IVA inclusa, relativamente al saldo dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa FERRARO COSTRUZIONI SRL e per essa alla **Banca IFIS SPA**, giusto atto di cessione di credito - CODICE IBAN IT96Z0320502000000000000063;

8) di imputare la spesa sul Cap. 12331/17 - progr. 963/2015 (ex imp. n. 2881-08);

9) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Campania**;**

10) di provvedere al recupero del predetto importo a seguito dell'accredito delle somme da parte della Regione Campania.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale e R.P.
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 21281 liq.n. 4513

29 DIC 2015 Mand. 475

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(avv.Vincenzo CATALANO)

Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del
Settore Gestione Economica - Finanziaria
Dott. Franco Nardone

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 841 **/06 del** 21 DIC. 2015

Oggetto: **"LAVORI DI RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE VITULANESE 1° TRONCO (TRATTO CAMPOLI M.T. – MONTESARCHIO)". COD. SVR.BN.14 - IMPRESA ESECUTRICE: FERRARO COSTRUZIONI SRL – CONTRATTO REP. N. 1315 MOD.1 DEL 12.04.2010 - ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 132 DEL 19.09.2012 - IV PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO DI PROGRAMMA QUADRO "INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ NELLA REGIONE CAMPANIA". - CIG 0236996747**
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E ATTO UNICO DI COLLAUDO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7/2015 ALLA DITTA FERRARO COSTRUZIONI SRL E PER ESSA ALLA BANCA IFIS S.P.A. MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA.

CIG 0236996747

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 12331-17, progr. n. 963/2015 (ex imp. n. 2881-08)

Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 1150/06 del 15/12/2009 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'ATI FERRARO Costruzioni s.r.l. – EDILBETON s.r.l., per un importo di € 941.717,22, di cui € 930.118,30 per lavori al netto del ribasso del 34,975% ed € 11.598,82 per oneri di sicurezza , IVA esclusa;

- con determina n. 392/06 del 23.07.2012 è stato autorizzato, per le motivazioni in essa riportate, il recesso dell'impresa EDIL BETON SRL (mandante in ATI con l'impresa FERRARO Costruzioni s.r.l.) dall'A.T.I. medesima, nonchè la prosecuzione del contratto d'appalto soltanto da parte dell'impresa FERRARO COSTRUZIONI SRL;

- con determina n.505/06 del 12.06.2014 si è preso atto della cessione di credito, a mezzo di scrittura privato autenticata – rep. n. 65092, raccolta n. 23849 del notaio Vito Antonio Sangiuolo, notificato in data 16.05.2014, assunto al protocollo di questo Ente al n. 42706 del 19.05.2014, da parte dell'impresa Ferraro Costruzioni srl alla **Società BANCA IFIS S.P.A.,** con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio 63, dei crediti presenti e futuri vantati nei confronti della Provincia di Benevento a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del suddetto contratto rep. n. 1315 del 12/04/2010 di importo pari a € 941.717,22, con successiva variante approvata con