I.V.A. sui lavori 22%	€	5.409,84
TOTALE GENERALE	**€**	**30.000,00**

- in data 06.09.2016, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto registrato a Benevento il 09.09.2016 al n° 2291, Mod. 3;

CONSIDERATO che:

- la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato Finale dei lavori a tutto il 15.09.2016, datato 20.09.2016, e Certificato di Regolare Esecuzione in data 09.11.2016;

- nello Stato Finale dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, si certifica che il credito dell'impresa è di € 24.578,63, oltre IVA;

- la succitata impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. in data 08.11.2016;

VISTO il rapporto del Settore Tecnico prot. n.0025495 del 07.12.2016 con il quale si trasmettono, tra l'altro, per i provvedimenti di competenza, lo Stato finale dei lavori a tutto il 15.09.2016 ed il certificato di regolare esecuzione del 09.11.2016, la Fattura n. 8/16 del 29.11.2016 della sopracitata impresa e il D.U.R.C. in data 08.11.2016;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 15.09.2016, datato 20.09.2016, ed il certificato di regolare esecuzione del 09.11.2016, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato un credito all'impresa di € 24.578,63, oltre IVA di legge;

VISTA la fattura n. 8/16 del 23.09.2016 dell'Impresa **VOTTO DARIO**, dell'importo a saldo di € 29.985,93, compreso IVA al 22%;

PRESA VISIONE degli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, eseguiti dall'impresa **VOTTO DARIO**;

RITENUTO che, come si evince dallo stato finale e certificato di regolare esecuzione, i lavori di che trattasi sono stati eseguiti a buona regola d'arte per l'importo di € 24.578,63;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 15.09.2016, datato 20.09.2016, ed il certificato di regolare esecuzione del 09.11.2016 per l'importo complessivo netto di € 24.578,63, con un credito dell'impresa, certo, liquido ed esigibile, di pari importo, IVA esclusa;

2 - di liquidare e pagare l'importo complessivo di **€ 29.985,93**, compreso IVA, giusta fattura n. 8/16 del 29.11.2016, all'Impresa **VOTTO DARIO**, (PARTITA IVA 01210880629), relativamente alla rata di saldo dei lavori di cui in oggetto, mediante

bonifico bancario presso la BNL, Codice IBAN IT66F0100575510000000005672, (in esecuzione del contratto del 06.09.2016, debitamente registrato);

3 - di richiedere al Settore Finanza e Controllo l'emissione del relativo mandato di pagamento;

4 - di imputare la spesa al Cap. 7518, imp. n. 1560/2016.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il R.P.
Ing. Zsimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
P.O. con delega dirigenziale
Ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 14550 liquidazione n. 5132

DATA 15 DIC 2016 FIRMA

Mand. 5323

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott.ssa Pierina MARTINELLI)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO APPALTI – ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EE.LL.

DETERMINAZIONE N. 585**/06 del** 15 DIC. 2016

Oggetto: CONTRATTO DEL 06.09.2016. – INTERVENTI DI DECESPUGLIAZIONE – TAGLIO ERBA DELLE PERTINENZE STRADALI E COLMATURA BUCHE LUNGO LE SS.PP. ED EX ANAS DEL COMPARTO 4 – VOLTURNO - TELESINO – ANNO 2016 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE DI € 29.985,93, COMPRESO IVA, ALLA DITTA VOTTO DARIO, (PARTITA IVA 01210880629). CIG ZA01A7C5E9

RIFERIMENTO CONTABILE: Cap. 7518, imp. n. 1560/2016
Cod. 2102

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 341/06 del 30.06.2016 è stato disposto, tra l'altro, quanto segue:

1) di approvare la perizia tecnica relativa agli interventi di colmatura buche stradali, decespugliazione - taglio erba delle pertinenze stradali (banchine,scarpate, cigli, fossi, aiuole, ecc.) lungo le strade provinciali ed ex ANAS del comparto N. 4 - Volturno - Telesino;

2) di affidare all'impresa VOTTO DARIO, (PARTITA IVA 01210880629), con sede in Faicchio (BN), Via Cortesano l'esecuzione degli interventi straordinari di decespugliazione - taglio erba (banchine, scarpate, cigli, fossi, aiuole, etc..) e colmatura buche lungo le STRADE PROVINCIALI ed EX ANAS del comparto N. 4 – Volturno - Telesino per l'importo complessivo di € 24.590,16, IVA esclusa, al netto del ribasso del 35,00%;

3) di approvare il quadro economico degli interventi in oggetto così distinto:

A) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	**€**	**37.831,02**
RIBASSO OFFERTO DEL 35%	**€**	**13.240,86**
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO	**€**	**24.590,16**

B) SOMME A DISPOSIZIONE