- con **determinazione dirigenziale n°351/06 del 06/07/2016** nell'approvare lo stato di consistenza dei lavori redatto dalla D.L. in data 21/07/2015 nonché il computo metrico dei lavori elaborato dalla stessa D.L. riguardante le opere ammalorate, ed il verbale di collaudo t.a. prot. n°77095 del 25/11/2015, si dava atto che alla luce degli stati di avanzamento lavori emessi e delle opere ammalorate e quantificate dalla D.L. nella nota assunta al **prot. n°73251 del 02/11/2015,** l'importo dei lavori collaudabili risultava il seguente:
  a) Importo stato di avanzamento lavori del 04/04/2011 €. 502.700,86
  b) A detrarre importo opere ammalorate €. 30.020,76
  Lavori collaudabili €.472.680,10
  oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- A seguito dell'attivazione della procedura di cui all'art. 140 D.Lgs. n°163/2006, con **determinazione dirigenziale n°400/06 del 05/08/2016**, si prendeva atto della disponibilità ad eseguire i lavori da parte della ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, così quantificati:
  a) Importo lavori di cui alla perizia di variante (det. N°629/2010) €. 546.124,20
  b) Importo lavori contabilizzati S.A.L. del 04/04/2011 €. 502.700,86
  Lavori da eseguire €. 43.423,34 oltre IVA

- con **determinazione n°436/06 del 13/09/2016** si provvedeva ad affidare i restanti lavori, pari ad €. 43.423,34, al netto del ribasso dell'originaria affidataria, pari al 34,563%, per €.43.423,34, oltre IVA come per legge;
- in data 22/11/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 2530, registrato il 15/12/2016 al n°9634, serie 1T (**allegato n°1**) con la ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), per l'importo di €.43.423,34, oltre IVA come per legge;
- il D.L., ing. Michelino Zeoli con nota datata 31/01/2017, assunta al prot. n°4079 del 31/01/2017, ha trasmesso lo **Stato finale dei lavori del 16/01/2017** (**allegato n°2**), relativo alle lavorazioni eseguite dalla predetta ditta C.M.M. s.r.l.;
- in data 03/01/2017 è stato rilasciato regolare DURC prot. n°INAIL_5917053 (**allegato n°3**).

Visto il rapporto del settore Tecnico prot. n. 0005752 del 09.02.2017;

Visto lo stato finale dei lavori di cui trattasi 16.01.2017;

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1 - di approvare lo Stato finale dei lavori del 16/01/2017 relativo alle lavorazioni eseguite dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali s.r.l. (P.IVA 01294650625), con sede in via Fortore n° 2, 82025 Montefalcone in Val Fortore, per un importo netto di €. 43.423,34, oltre IVA come per legge;

2. di trasmettere la determinazione di approvazione della presente proposta al collaudatore t.a. per i provvedimenti di competenza.

L'Istruttore Amm.vo
dr. Raffaella Ricciardi

Il Responsabile del Servizio
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile di Servizio
P.O.delegata
Ing. Salvatore Minicozzi

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____liquidazione n._____

DATA_____FIRMA_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE BILANCIO USCITE
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott.Franco NARDONE)

-

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTURE

DETERMINAZIONE N. 273 **del** 13 FEB. 2017

OGGETTO: Intesa istituzionale di Programma – 4° Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per la viabilità in Campania.
Progetto: S.P. n°121 Castelpagano – Riccia 1° Lotto (Cod. SVR. BN.08). – Impresa C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL (Partita IVA 01294650625)
Approvazione stato finale dei lavori del 16/01/2017.
CIG N. 6710244C83 - CUP I84E16000800002

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: Cap. 12331-17, progr. n°930/15. Cod. 2102

Il Responsabile di Servizio – P.O. delegata

Vista la determina n. 185 dell'1.02.2017 di delega, all'ing. Salvatore Minicozzi, delle funzioni dirigenziali, - ex art. 17, comma 1/bis del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., relative al "Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture";

Premesso che:

- con **determinazione dirigenziale n° 373/06 del 15.04.2008** vennero aggiudicati i lavori in parola all'impresa Fortore S.p.a., con sede in via Principe di Piemonte n°121 – Santa Croce di Magliano (CB), per un importo dei lavori, al netto del ribasso del 34,563%, di €. 510.396,45, oltre IVA come per legge;
- in data 06.11.2008 venne sottoscritto con l'impresa aggiudicataria il **contratto rep. n°586**, registrato a Benevento il 21.11.2008 al n°2062 mod. 1, per un importo lavori, al netto del ribasso offerto, di €.510.396,45;
- con **determinazione dirigenziale n° 629/06 del 14.09.2010**, per le motivazioni nella stessa riportate, venne approvata la perizia di variante e suppletiva per un importo netto dei lavori pari ad **€.546.124,20**, oltre IVA come per legge;
- con **determinazione dirigenziale n° 371/06 del 29/05/2015,** per le motivazioni nella stessa riportate, si provvedeva a alla risoluzione del contratto rep. N° 586 del 21/11/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt 38, comma 2, 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 ed art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 e s.m.i.;
- in data 21/07/2015 la D.L., unitamente al R.U.P, provvedeva alla redazione dello **stato di consistenza dei lavori eseguiti**;
- con **verbale prot. N°77095 del 25/11/2015**, il Collaudatore t.a., ai sensi dell'art. 138, comma 2 del D.Lgs. N° 163/2006 e s.m.i. provvedeva a constatare le opere oggetto di appalto, confermando quanto relazionato dal D.L. nello stato di consistenza del 21/07/2015;