UFFICIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO *Servizio Edilizia Scolastica*

Determinazione n. 1883 /02 del 07 SET. 2017

OGGETTO: *LAVORI DI* MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LICEO A. LOMBARDI" LARGO A. R. CAPONE, 82011 AIROLA - BENEVENTO. INTERVENTO N. 00612CAM050.
Approvazione 2° stato avanzamento lavori. Liquidazione fattura n. ... alla ditta "Edil Lombardi strade di Lombardi Pasqualino" con sede in Campoli M.T. (BN), per l'importo di **€ 16.140,64** di cui € 13.230,03 per lavori ed € 2.910,61 per I.V.A. del 22%.

RIFERIMENTO CONTABILE Capitolo 11985 IMPEGNO N. 18/2016
CUP: I16E12000410001 --- CIG: 6629061A2F

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO – P.O. DELEGATA

VISTA:
la determinazione del Segretario Generale Direttore n. 169 del 01.02.2017, mediante la quale sono state definite deleghe, funzioni e responsabilità gestionali del Servizio Edilizia Scolastica

Premesso che:
-- con deliberazione n. 6 del 20 gennaio 2012. il C1PE ha approvato il Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi, anche strutturali, degli edifici scolastici, assegnando a questo Ente risorse per complessivi € 932.830,00. dì cui € 155.580,00 per la messa sicurezza dell'Istituto "Liceo A. Lombardi" Largo A. R. Capone, 82011 Airola - Benevento;

-- con nota prot. n. 8124 del 19/09/2014 il MIT ha trasmesso a questo Ente, la Convenzione prot. n. 21156 del 16/12/2013 regolante i rapporti tra Stato ed Ente beneficiario, nella quale è richiamato il Decreto prot. n. 21156 del 16/12/2013 con il quale è stato formalizzato l'impegno della complessiva spesa a carico dello Stato di € 155.580,00:

-- con determina **n. 205/02 del 16/03/2016** è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 155.580,00, di cui € 119.831,17 per lavori a base di gara, compresi € 2.960,83 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 35.748,83 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-- con determina dirigenziale **n. 325/02 del 27/04//2016** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore della ditta EDIL LOMBARDI STRADE, di LOMBARDI PASQUALINO Via Fontana 14, 83014 Campoli M.T. (BN) - Partita IVA IT01281260628 per l'importo netto di € 78.080,41 incluso € 2.960,83 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso avendo offerto un ribasso pari al 35,724% dell'importo a base di gara.

Visto:
-- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2479 del 14/07/2016;

-- gli atti contabili, relativi al 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 13/02/2017;

-- gli atti contabili, relativi al 2° stato di avanzamento lavori a tutto il 20/04/2017;

-- la regolarità contributiva che risulta dal Dure On Line prot. INPS_6788794 del 16/05//2017, in corso di validità:

-- il certificato di pagamento n. 2 del 15/02/2017 emesso dal R.U.P. dell'importo di € 45.835,55 oltre € 10.083,82 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di € **55.919,37;**

-- il certificato di pagamento n. 3 del 25/08/2017 emesso dal R.U.P. dell'importo di €13.320,03 oltre € 2.910,61 per I.V.A. del 22% e quindi per l'importo complessivo di **€ 16.140,64;**

-- la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11985 imp. 1352/15;

-- la fattura n. 10 del 21/04/2017 di € 16.140,64 di cui € 13.320,03 per lavori e € 2.910,61 per I.V.A. al 22%. emessa dalla ditta " EDIL LOMBARDI STRADE, di LOMBARDI PASQUALINO" Via Fontana 14, 83014 Campoli M.T. (BN) - Partita IVA IT01281260628 per il pagamento del 2° SAL dei lavori in oggetto;

Ritenuto:
-- che il credito dell'impresa " EDIL LOMBARDI STRADE, di LOMBARDI PASQUALINO" ammonta ad € 16.140,64 I.V.A. al 22% inclusa, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile:

Attestata *la regolarità tecnica dei presente atto ai sensi dell'ari. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i.;*

D E T E R M I N A

-- di approvare gli atti contabili relativi al 2° stato avanzamento lavori a tutto il 27/04/2017 e il certificato di pagamento n. 3 del 25/08/2017

-- di liquidare e pagare la fattura n. 10 del 21/04/2017. per l'importo imponibile di € 16.140,64 di cui € 13.230,03 per lavori e € 2.910,61 per I.V.A., in favore dell'impresa Edil Lombardi strade di Lombardi Pasqualino" con sede in Campoli M.T. (BN) Partita IVA IT01281260628 per il pagamento del SAL n. 2 dei lavori in oggetto;

-- di richiedere al Settore Gestione Economica Finanziaria remissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT67V0313675340000010103614;

-- di imputare la spesa di € 16.140,64 al cap. 11985 progressivo. n. 1352/15;

-- di dare atto che l'intervento in questione è interamente finanziato con i fondi della Delibera CIPE n. 6/2012, Decreto del MIT prot. n. 21665 del 18/12/2013.

Il Tecnico Istruttore
geom. Giuseppe Capuozzo

Il Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica
Il Responsabile del procedimento
ing. Angelo D'ANGELO