– di far gravare la spesa complessiva di € 28.848,16 Iva compresa sul capitolo **n. 8120, impegno n. 2566/2015;**

– Di svincolare la polizza a garanzia della prestazione n. 972606 in data 22/11/2016 presso la società di assicurazioni "Elba" per un importo pari a € 30.416,21;

Il Responsabile Servizio
Appalti – Assistenza amministrativa EE.LL.
Dott. Augusto TRAVAGLIONE

Il R.U.P.
ing. Zosimo Giovanni MAIOLO

Il Responsabile Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture
ing. Michelantonio Panarese

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Servizio Programmazione e Bilancio

UFFICIO IMPEGNI

Capitolo 34 627 progressivo n. 3764

Data 18 OTT 2017 Firma _____ Mecol. 3828

Rev 3548

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE D COPERTURA FINZIARIA
(Art. 151, comma 4 el D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. Delegata
(dr. Serafino de Bellis)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
DIRETTORE GENERALE
(Dott.Franco NARDONE)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Dott. Antonio Travaglione

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

Servizio Viabilità 1 e connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 2175 **del** 13/10/2017

Oggetto: **Lavori di completamento e risanamento della S.P. di penetrazione e collegamento S. Giorgio la Molara S.S. 90 bis II° Lotto".Liquidazione e pagamento SONDAGGI GEOLOGICI E RELATIVA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- Ditta SOCIETA' S.I.A. srl –SOCIETA' PER L'INGEGNERIA E L'AMBIENTE P.IVA 04156821219 importo complessivo € 23.646,03 oltre IVA 22% per complessivi € 28.848,16**
Riferimento contabile: capitolo n. 8120, impegno n. 2566/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Premesso che:

- con **Determinazione n° 499 / 06 del 3.11.2016** è stata affidata l'esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio alla società S.I.A. SRL –Società per l'Ingegneria e Ambiente con Sede in S.Agata dei Goti (Bn) per il l'intervento in oggetto;
- con **Determinazione n° 507 del 10/03/2017** è stata affidata approvata la perizia di variante e suppletiva dei sondaggi geologici affidati alla società S.I.A. SRL –Società per l'Ingegneria e Ambiente con Sede in S.Agata dei Goti (Bn) per il l'intervento in oggetto dalla quale si evince quindi un aumento pari a € 5.849,16, oltre IVA, sull'importo contrattuale di € 17.796,87;

Visto :

- la trasmissione con nota n° prot. 15021 del 07/04/2017 di n° 2 copie cartacee e digitali relative alle indagini geognostiche e alle prove di laboratorio regolarmente eseguite dalla S.I.A. srl ;
- la regolarità contributiva online della SIA srl del
- la **fattura n° 24** trasmessa prot 20163 del 17/05/2017 dell'importo pari a € 23.646,03 oltre IVA 22% pari a € 5.202,13 per complessivi **€ 28.848,16**;

Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione e pagamento dei sondaggi geologici e prove di laboratorio oltre la perizia di variante tecnica suppletiva;

Per tutto quanto sopra:

DETERMINA

- **di liquidare** l'affidamento dei sondaggi geologici e e prove di laboratorio oltre la perizia di variante e suppletiva dell'intervento "Paratie e Ponte alla ditta **SOCIETA' S.I.A. srl –SOCIETA' PER L'INGEGNERIA E L'AMBIENTE P.IVA 04156821219** l'importo complessivo di € 28.84816 compreso IVA;

- **di pagare la fattura n° 24** trasmessa prot 20163 del 17/05/2017 dell'importo pari a € **23.646,03** oltre IVA 22% pari a € **5.202,13** per complessivi € **28.848,16;**