DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di approvare**, relativamente all'intervento di cui all'oggetto, lo stato finale emesso in data 12/03/2020, per un importo lavori, al netto del ribasso del 20%, di € 22.400,94, oltre IVA al 22% per un totale di €.27.329,15;
2) **di approvare** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 12/03/2020 con conferma l'importo contabilizzato nello stato finale;
3) **di liquidare e pagare**, a saldo, all'impresa Tre Torri Costruzioni s.r.l. (P.IVA 01417650627) l'importo di € 22.400,94, oltre IVA al 22% per un totale di €.27.329,15, a valere sulla fattura n° 11/001 del 30/03/2020 di pari importo;
4) **di imputare** la somma complessiva di € 27.329,15 sul capitolo n°7518, impegno n°497/2020.

L'Istruttore tecnico
Arch. Giancarlo Marcarelli

Il Responsabile del Procedimento
ing. Zosimo Giovanni Maiolo

Il Responsabile di Servizio P.O.
Ing. Salvatore Minicozzi

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 1111 liq. n. 1308

22 APR 2020

Mod. 1674

Rev 1044

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(avv. Nicola BOCCALONE)

Provincia di Benevento

Settore Tecnico

SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 727 **del** 20/04/2020

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PILE DEL PONTE SUL TORRENTE TITERNO LUNGO LA S.P. N° 84.
APPROVAZIONE STATO FINALE DEL 12/03/2020 E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EMESSO IN DATA 12/03/2020.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, ALL'IMPRESA TRE TORRI COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01417650627) L'IMPORTO DI € 22.400,94, OLTRE IVA AL 22% PER UN TOTALE DI € 27.329,15.
CIG ZCF2C62862

Riferimento Contabile: Capitolo n°7518, impegno n° 497/2020

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 445 del 06/02/2020 è stato approvato il verbale di somma urgenza del 18/02/2020 riguardante l'intervento di cui all'oggetto i cui lavori erano stati affidati alla ditta Tre Torri Costruzioni s.r.l., con sede in c.da Ariella, Cusano Mutri (BN), per un importo lavori di € 22.400,94, oltre IVA come per legge;
- con la medesima determinazione n° 445/2020 è stata approvata la perizia giustificativa della spesa e preso atto che i lavori erano stati affidati alla i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati alla ditta ditta Tre Torri Costruzioni s.r.l., con sede in c.da Ariella, Cusano Mutri (BN), per un importo lavori di €22.400,94, oltre IVA come per legge.

Considerato che:

- in data 06/03/2020 è stato emesso il certificato di ultimazione lavori;
- in data 12/03/2020 è stato emesso lo stato finale dei lavori a tutto il 06/03/2020 ed il certificato di regolare esecuzione, per un importo lavori di € 22.400,94, oltre IVA al 22% per un totale di €.27.329,15, firmati dall'impresa digitalmente in data 31/03/2020;
- in data 06/03/2020 è stata firmata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali ai sensi del combinato di cui all'art. 31, comma 14, art. 36 comma 2 lett. a) e art. 32, comma 14 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. per un importo di € 22.400,94, oltre IVA al 22% per un totale di €.27.329,15.

Vista la fattura n°11/001 del 30/03/2020 dell'importo di € 22.400,94, oltre IVA al 22% per un totale di €.27.329,15.

Visto il DURC prot. n°INAIL_18306520 del 27/11/2019 (scadenza validità 28/03/2020 prorogata al 15/06/2020 come previsto dall'art. 103, comma 2 del D.L. 17/03/2020 n° 18).

Visto l'art. 102 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Ritenuto dover provvedere in merito.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.