**ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI**
**E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 32932 liquidazione n. 1976

DATA 17 GIU 2020 FIRMA

Mod. 2342
Rev 1452

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O.**
(Rag. Giuseppe CRETA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
( avv. Nicola BOCCALONE )



# PROVINCIA DI BENEVENTO

***Settore Tecnico***

**SERVIZIO VIABILITA' 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE**

**DETERMINAZIONE N.** 1100 **del** 15/06/2020

**Oggetto: S.P. n. 79 "S. Salvatore – Telese T. – Cerreto S.".**
**Rotatoria località Pastorello – Incrocio con S.P. 78. Ripristino cubetti in pietra corona esterna aiuola centrale e rifacimento segnaletica.**
**Approvazione contabilità finale. Liquidazione e pagamento all'Impresa IORIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 01484570625) dell'importo di € 3.470,22 compreso IVA per rata di saldo lavori.**
**CIG: Z160CCBDF2**

**RIFERIMENTO CONTABILE:** ***Cap. 12423, imp. 1442/2015***

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

• che con Determinazione Dirigenziale n. 535 del 05/03/2020, venne approvata la perizia tecnica dei *"Lavori di ripristino dei cubetti in pietra lungo la corona esterna all'aiuola centrale della rotatoria posta all'incrocio della S.P. n. 78 con la S.P. 79 e rifacimento della relativa segnaletica"*, redatta dal Settore Tecnico – Servizio Viabilità 2 e connesse infrastrutture, per l'importo complessivo di **€ 3.541,33**;

• che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 535 del 05/03/2020, rientrando i lavori previsti, nella fattispecie contemplata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 13 aprile 2016, n. 50, vennero affidati all'impresa **IORIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 01484570625)** con sede in Paupisi (BN), Via S. Pietro n. 23, per l'importo di **€ 2.844,44** al netto del ribasso del 20,00% IVA esclusa

• che per effetto del ribasso offerto il quadro economico rideterminato risultava essere il seguente:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A)** | **Lavori** | | **€** | **3.555,55** |
| | a detrarre il ribasso offerto | 20,00% | € | 711,11 |
| a.1 | *Lavori al netto del ribasso* | | **€** | **2.844,44** |
| **B)** | **Somme a disposizione dell'amministrazione** | | | |
| b.1 | IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza | 22% | € | 625,78 |
| b.2 | Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 | 2% | € | 71,11 |
| | *Totale somme a disposizione* | | **€** | **696,89** |
| | **Sommano Lavori + somme a disp.** | | **€** | **3.541,33** |

- che i lavori affidati sono stati ultimati in data 26.05.2020;.

**VISTO** lo stato finale dei lavori a tutto il 26.05.2020 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:
- € 2.844,44 oltre IVA al 22% pari ad € 625,78 per rata di saldo lavori.

**VISTA** la fattura dell'Impresa **IORIO COSTRUZIONI S.R.L.**, relativa ai *"Lavori di ripristino dei cubetti in pietra lungo la corona esterna all'aiuola centrale della rotatoria posta all'incrocio della S.P. n. 78 con la S.P. 79 e rifacimento della relativa segnaletica"*:
- n. 05 del 03/06/2020 di € 3.470,22 compreso IVA al 22% per saldo lavori.

**VISTO** che l'impresa è in regola per quanto riguarda gli oneri previdenziali e contributivi, giusto D.U.R.C. con scadenza validità 26.05.2020;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 174/2012 e s.m.i..

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,**

## D E T E R M I N A

1. **di approvare** lo Stato finale dei lavori in oggetto a tutto il 26.05.2020 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa, con il quale è stato certificato il credito all'impresa di:
- € 2.844,44 oltre IVA al 22% pari ad € 625,78 per rata di saldo lavori.

2. **di liquidare e pagare** all'Impresa **IORIO COSTRUZIONI S.R.L. (P.I. 01484570625)** con sede in Paupisi (BN), Via S. Pietro n. 23, relativamente *ai "Lavori di ripristino dei cubetti in pietra lungo la corona esterna all'aiuola centrale della rotatoria posta all'incrocio della S.P. n. 78 con la S.P. 79 e rifacimento della relativa segnaletica"*, la fattura:
- n. 05 del 03/06/2020 di € 3.470,22 compreso IVA al 22% per saldo lavori.

3. **di imputare** la spesa complessiva di € **3.470,22** al **Cap. 12423, imp. n. 1442/2015**.

4. **di chiedere** al Settore Amministrativo - Finanziario l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico, Codice IBAN IT49K0306975513100000002538;

**Il Resp.le del Procedimento**
Ing. Giovanni Zosimo MAIOLO

**Il Responsabile del Servizio P.O.**
ing. Salvatore MINICOZZI

**Il Dirigente**
ing. Angelo Carmine GIORDANO