ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 21281 liq. n. 3171
9 - OTT 2020
Mod. 3538
Rev 2302

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. ~~DELEGATA~~
(Rag. Giuseppe CRETA)

Il Dirigente
(dott. Nicola BOCCALONE)

PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

Determinazione n. 1907 **del** - 6 OTT 2020

OGGETTO: *Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19.*
LOTTO 3 – COMPARTO BENEVENTO_3.
Approvazione 1° S.A.L. e verbale di concordamento dei nuovi prezzi.
Liquidazione fattura n. 6_20 alla Ferraro Costruzioni s.r.l., per l'importo di €64.966,00.
Cap. 11700.3 bilancio 2020.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO PROG. N. 1990/2020
CUP: I84H20000430001
CIG: 84049120CD

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del settore tecnico;

Premesso che:

- con deliberazione n. 189 del 04/08/2020 del Presidente della Provincia, è stata approvata la Scheda Progettuale Lavori, relativa al LOTTO 3 – Comparto Benevento_3, per un importo complessivo di € 102.856,25, di cui € 82.350,00 per lavori, incluso € 2.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 20.506,25 per somme a disposizione;
- il progetto è stato finanziato dal MIUR con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020, nell'ambito degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- con determina dirigenziale n. 1625 del 18/08/2020, i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ferraro Costruzioni s.r.l. con sede a Cautano (BN) al viale Principe Umberto, 92 (P.I. 01249220623), per l'importo netto di € 66.366,01, incluso € 2.470,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- in data 04/09/2020 è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza;

Visto:

- il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2835/2020 del 22/09/2020;
- il verbale di concordamento dei nuovi prezzi del 09/09/2020;
- gli atti contabili, a firma del direttore dei lavori arch. Enrico LEONE, relativi al 1° stato di avanzamento lavori a tutto il 30/09/2020, trasmessi in data 01/10/2019 prot. n. 22560;

- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_22473327, in corso di validità;
- il certificato di pagamento n. 1 del 02/10/2020 emesso dal R.U.P., dell'importo di € 59.060,00 oltre I.V.A. del 10% e quindi per l'importo complessivo di € 64.966,00;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11700.3 imp. 1990/2020;
- la fattura n. 6_20 del 05/10/2020 emessa dalla Ferraro Costruzioni s.r.l., per il pagamento del 1° S.A.L. a tutto il 30/09/2020;

Ritenuto:

- che il credito della Ferraro Costruzioni s.r.l. ammonta ad € 64.966,00, può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

D E T E R M I N A

- **di approvare** il verbale di concordamento dei nuovi prezzi del 09/09/2020, gli atti contabili relativi al 1° stato avanzamento lavori a tutto il 30/09/2020 e il certificato di pagamento n. 1 del 02/10/2020, degli "*interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19*";
- **di liquidare** la fattura n. 6_20 del 05/10/2020, per l'importo di € 64.966,00, in favore della Ferraro Costruzioni s.r.l. con sede a Cautano (BN) al viale Principe Umberto, 92 (P.I. 01249220623), per il pagamento del S.A.L. n. 1;
- **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT57E0514215000CC1516015064;
- **di imputare** la spesa di € 64.966,00 al cap. 11700.3 progr. n. 1990/2020;
- **di dare atto** l'intervento in questione è interamente finanziato dal MIUR, con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio SATERIALE

Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine GIORDANO

determina Liquidazione 1° SAL.doc/AS