COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1447 DEL 03/08/2021

OGGETTO: ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). Liquidazione e pagamento mediante anticipazione, all'ing. Iannotti Lorenzo (mandatario R.T.P.) del 3° acconto per i servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, indagini geognostiche e relazione geologica. Importo complessivo €. 10.235,73–

CUP: I19H15000000001

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con determinazione dirigenziale n. 1067 del 14/05/2018 è stata indetta gara d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di cui in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del medesimo decreto, per l'importo a base d'asta di € 84.696,36;
- con determina n. 2879 del 28/11/2018 sono stati aggiudicati definitivamente i suddetti, alla R.T.P. costituita dall'Ing. Innotti Lorenzo (mandatario) – Ing. Rossi Fernando, Ing. Iannella Roberto, Geol. Sebastianelli Angelo (mandanti), per l'importo netto di €. 65.216,20, oltre €. 2.608,65 per oneri previdenziali ed €. 14.921,46 per I.V.A. del 22% , quindi per complessivi €. 82.746,31;
- in data 17/01/2019 Rep. n. 2744, è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'importo netto di €. 65.216,20;
- con Determinazione Dirigenziale n° 878 del 02/04/2019 è stato approvato il certificato di pagamento n° 1, liquidato è pagato all'Ing. Iannotti Lorenzo quale mandatario del R.T.P., il primo acconto relativo alle competenze tecniche per i servizi tecnici inerenti la progettazione esecutiva, indagini geognostiche e relazione geologica, per l'importo di €. 20.395,84 oltre CNPAIA (4%) per €. 815,83 ed I.V.A. (22%) per €. 4.666,57e quindi per complessivi €. 25.878,24;
- con Determinazione Dirigenziale n° 290 del 16/02/2021, è stato approvato il certificato di pagamento n° 2, liquidato è pagato all'Ing. Iannotti Lorenzo (mandatario R.T.P.) - Ing. Rossi Fernando, Ing. Iannella Roberto, Geol. Sebastianelli Angelo (mandanti), il secondo acconto relativo alle competenze tecniche inerenti i servizi di Direzione Lavori e C.S.E., maturate al 1° SAL per l'importo di €. 6.723,05 oltre CNPAIA (4%) per €. 268,92 ed I.V.A. (22%) per €. 1.538,23, per complessivi €. 8.530,20.

CONSIDERATO CHE:

- l'Ing. Iannotti Lorenzo, con nota datata 10/07/2021, acquisita al protocollo di questo Ente n° 17877, in data 23/07/2021, ha trasmesso il certificato di pagamento n. 3 (**allegato n° 1**), relativo al 3° acconto delle competenze tecniche per i servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinatore della

Sicurezza in fase di esecuzione, maturate al 2° SAL, per l'importo complessivo di €. 10.235,73 compreso Cassa Nazionale ed I.V.A.;

- con nota acquisita al prot. di questo Ente al n° 17915 del 23/07/2021, il suddetto Tecnico Ing. Iannotti Lorenzo (mandatario R.T.P.) - Ing. Rossi Fernando, Ing. Iannella Roberto, Geol. Sebastianelli Angelo (mandanti), ha trasmesso la fattura N. 20 del 22/07/2021 **(allegato n° 2),** per l'importo di €. 8.067,25, oltre CNPAIA (4%), per €. 322,69 ed I.V.A. (22%) , per €. 1.845,79 e quindi per complessivi €. 10.235,73 .

RITENUTO CHE :

è possibile procedere alla liquidazione e pagamento del certificato di pagamento n. 3, relativo al 3° acconto delle competenze tecniche maturate al 2° SAL, per l'incarico *di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,* dei lavori in oggetto, per l' importo di €. 8.067,25 , oltre CNPAIA (4%), per €. 322,69 ed I.V.A. (22%) , per €. 1.845,79 per complessivi €. 10.235,73 .

VISTO le attestazioni di regolarità contributiva dei professionisti costituenti il RTP **(allegati n°ri 3,4,5,6).**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento del 3° acconto spettante per le competenze tecniche di cui sopra, in seguito all'emissione del S.A.L. n° 2.

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1) **di approvare il certificato di pagamento n. 3,** emesso dall'Ing. Iannotti Lorenzo (mandatario R.T.P.) - Ing. Rossi Fernando, Ing. Iannella Roberto, Geol. Sebastianelli Angelo (mandanti),, acquisito al protocollo di questo Ente al n° 17877 in data 23/07/2021, relativo al 3° acconto delle competenze tecniche spettanti, maturate al 2° SAL, per l' incarico *di, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,* dei lavori in epigrafe , per l'importo di €. 8.067,25, oltre CNPAIA (4%), per €. 322,69 ed I.V.A. (22%) , per €. 1.845,79 per complessivi €. 10.235,73;

2) **di procedere** alla liquidazione del 3° acconto delle competenze tecniche maturate in seguito all'emissione del 2° SAL, in favore dell'Ing. Iannotti Lorenzo (mandatario R.T.P.) - Ing. Rossi Fernando, Ing. Iannella Roberto, Geol. Sebastianelli Angelo (mandanti);

3) **di liquidare e pagare** all'Ing. Iannotti Lorenzo - mandatario R.T.P. – (C.F. NNTLNZ72D19A783B) (P. IVA 01306320621), con studio in San Lorenzo Maggiore (BN), alla via Palazzese n. 24, mediante anticipazione, nelle more dell'accredito da parte del MIUR delle relative somme, il 3° acconto relativo alle competenze tecniche spettanti, per l' incarico *di direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,* dei lavori in epigrafe, maturate in seguito all'emissione del 2° SAL, per l'importo di €. 8.067,25 , oltre CNPAIA (4%), per €. 322,69 ed I.V.A. (22%) , per €. 1.845,79 e quindi per complessivi €. 10.235,73, a valere sulla fattura N. 20 del 22/07/2021;

4) **di imputare** la spesa complessiva di €. 10.235,73, sul Cap. 11950 Imp. 1087/2021;

5) **di delegare** il Dirigente del settore per gli adempimenti consequenziali.-

IL RUP
ARCH. ANGELO DE BLASIO

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.03.01.01.002	4.5	11950	2021

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1087	€ 48.337,87	N. 0	€ 0,00	N. 2529	€ 10.235,73

Descrizione Creditore

IANNOTTI LORENZO

Descrizione Impegni Assunti

ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO E ISTITUTO AGRARIO DI GUARDIA SANFRAMONDI (BN). Liquidazione e pagamento mediante anticipazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)