COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1521 DEL 29/07/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 11-02-2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ALLA DITTA VISCUSI TECHNOGREEN - p.iva 01569810623

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 2678 del 22-12-2020 sono stata approvata la perizia redatta dal Settore Tecnico della Provincia di Benevento per gli interventi di - manutenzione, salvaguardia e decoro verde pubblico lungo le strade provinciali del comparto 5 "vitulanese caudino" - per l'importo lordo di € 65.000,00.
- che con stessa determinazione n. 2678 del 22-12-2020 gli interventi dono statti affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, all'impresa VISCUSI TECHNOGREEN srl (P.I. 01569810623) con sede alla contrada Paolini, 6 Sant'Agata De' Goti (BN), per l'importo di € 41.397,02 al netto del ribasso del 20,40%, compreso oneri per la sicurezza oltre I.V.A. del 22%;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge sottoscritto in data 19 gennaio 2021;

VISTA l'autorizzazione alla potatura dei platani sulle strade provinciali 123, 127 e 130 rilasciata dalla Regione Campania - U.O.D. Ufficio Centrale Fitosanitario - sede di Benevento con nota prot. 64148 del 05-02-2021;

VISTO il contratto sottoscritto dall'impresa VISCUSI TECHNOGREEN srl (P.I. 01569810623) in data 16-02-2022 per l'importo netto di € 41.397,02 di cui € 890,51 per oneri della sicurezza oltre € 9.107,35 per iva.

PRESO ATTO che all'impresa - VISCUSI TECHNOGREEN srl (P.I. 01569810623) non è stata corrisposta l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 11-02-2022 redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalla ditta VISCUSI TECHNOGREEN srl (P.I. 01569810623) senza riserve per l'importo lordo dei lavori eseguiti per € 42.191,09;
- il certificato di pagamento n. 1 (uno) disposto dal RUP per l'importo complessivo netto di € 34.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza oltre IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 19 del 13-06-2022 della ditta - VISCUSI TECHNOGREEN srl (P.I. 01569810623) per l'importo complessivo di € 41.480,00 acquisita con prot. n. 13500 in data 14-06-2022 per il pagamento del certificato n. 1 relativo allo S.A.L. n. 1 a tutto il 11-02-2022*;*

RITENUTO dover provvedere all'approvazione dello stato avanzamento lavori - S.A.L. n. 1 - a tutto il 11-02-2022 e del certificato di pagamento n. 1 per i lavori eseguiti dalla ditta - VISCUSI TECHNOGREEN srl (P.I. 01569810623) - in virtù dei lavori eseguiti.

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) numero protocollo INPS_30174804 con scadenza validità: 01-07-2022 da cui si evince che la ditta è in regola per gli adempimenti contributivi;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012, per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante del presente dispositivo

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di **APPROVARE** lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 11-02-2022 per l'importo complessivo lordo per lavori di € 42.191,09;
- di **APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 (uno), per l'importo netto di € 41.480,00 di cui € 34.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri di sicurezza ed € 7.480,00 per IVA al 22%;
- di **LIQUIDARE** E **PAGARE** l'importo di € 41.480,00 di cui € 34.000,00 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di oneri di sicurezza ed € 7.480,00 per IVA al 22% giusta fattura n. n. 19 del 13-06-2022 della ditta - VISCUSI TECHNOGREEN srl (P.I. 01569810623) per lo S.A.L. n. 1 a tutto il 11-02-2022;
- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante Bonifico bancario presso apposita Banca indicata all'art. 4 del contratto di appalto (Banca Popoalre dell'Emilia Romagna - BPER – agenzia di Montesarchio) e in fattura:

  Codice IBAN: **IT 50 T 05387 75490 000001417896**

- di **IMPUTARE** la spesa di € 41.480,00 al Cap. 7520.5 - impegno definitivo n. 1303/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	10.5	7520.5	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1303	€ 64.970,00	N. 0	€ 0,00	N. 2277	€ 41.480,00

Descrizione Creditore

VISCUSI TECHNOGREEN SRL

Descrizione Impegni Assunti

MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" APPROVAZIONE S.A.L. n. 1 A TUTTO IL 11-02-2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ALLA DITTA VISCUSI TECHNOGREEN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)