COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA - FORESTAZIONE

Forestazione

DETERMINAZIONE N. 1876 DEL 27/09/2022

OGGETTO: Delega in materia di Forestazione e bonifica montana ex LR Campania n° 11/96_ annualità 2021. Intervento LAVORI DI MIGLIORAMENTI DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO. CUP: I67H21002580006 Importo: € 300.000,00 (POC Campania 2014-2020) APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visto

- **Visto** il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 90 del 04.08.2022 con cui venivano attribuiti all'ing.Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative ai Settori Tecnici;
- **Vista** la determinazione n.1309 del 08.07.2022 che attribuisce ad interim la P.O. del Servizio Forestazione al Dirigente ing.Angelo Carmine Giordano;
- **Che** all'arch.Elisabetta Cuoco, già Resp.P.O. del Servizio Urbanistica VIA VAS, sono altresì attribuite funzioni di RUP per la P.O.Forestazione;

Premesso che

- la Provincia di Benevento:

- è stata delegata dalla Regione Campania all'esercizio delle funzioni in materia di Forestazione e bonifica montana ai sensi della Legge Regionale n° 11/96 e ss. mm. e ii.;
- realizza le attività di cui alla summenzionata delega nella modalità dell'Amministrazione diretta avvalendosi degli operai agricoli forestali a Tempo Indeterminato e Determinato (O.T.I. e O.T.D.);
- attua gli interventi programmati su base triennale dal Piano Forestale Territoriale vigente;

Considerato che

- la Provincia di Benevento, nel corso dell'annualità 2021:

- ha attuato gli interventi previsti dal PFT 2018 – 2020, prorogato con Delibera provinciale ai sensi del comma 5 dell'art.7 del Regolamento Regionale 3/2017;
- sulla base del riparto finanziario comunicato dalla Regione Campania, ha provveduto ad aggiornare il P.F.T. _annualità 2021 (Delibera Presidenziale 156/2021 e Delibera del Vice Presidete n°292/2021);
- ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento denominato "LAVORI DI MIGLIORAMENTI DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E

RICREATIVA DEL VERDE URBANO*"* **(**CUP I67H21002580006) per un valore complessivo di € 300.000,00, distribuito secondo il seguente quadro economico:

	Voce di spesa	*Importo*
a	**LAVORI**	**€ 269.000,00**
a1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 267.000,00
a2	Oneri della sicurezza	€ 2.000,00
b	***SOMME A DISPOSIZIONE***	**€ 27.830,00**
	IVA	€ 3.170,00
	TOTALE)	**€ 300.000,00**

- relativamente al succitato progetto, con Determina Dirigenziale n° 1075 del 23.06.2021, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l'arch. Elisabetta Cuoco;

Visti i documenti redatti dal Direttore dei lavori, ovvero:

- ***Relazione sul conto finale dei Lavori***
- ***Certificato di regolare esecuzione dei Lavori***

Preso atto che

- i Lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- l'importo complessivo della spesa a *consuntivo* è pari al valore complessivo stimato in fase di *progettazione esecutiva*:

	Voce di spesa	*esecutivo*	*consuntivo*
a	**LAVORI**	**€ 269.000,00**	**€ 268.550,64**
b	**SOMME a DISPOSIZIONE**	**€ 27.830,00**	**€ 28.798,86**
	IVA	€ 3.170,00	€ 2.651,50
	TOTALE	**€ 300.000,00**	**€ 300.000,00**

- nell'ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate flessioni talmente lievi da rientrare nei poteri discrezionali della Direzione dei lavori (- € 449,36 pari a - 0,17%);

Ritenuto necessario

per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) arch. Elisabetta Cuoco, all'approvazione della ***Relazione sul conto finale dei Lavori*** e ***Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*** nonché della **Contabilità finale** (a consuntivo) del progetto realizzato nell'anno 2021 e denominato *"*LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO *"* **(**CUP I67H21002580006);

Atteso che il Responsabile del Procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni L. 7.12.2012 n.213.;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la ***Relazione sul conto finale dei Lavori*** ed il ***Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*** del progetto *"*LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO *"* **(**CUP I67H21002580006);

di approvare la **Contabilità finale** del progetto *"*LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE, CLIMATICHE, DI DIFESA PAESISTICA E RICREATIVA DEL VERDE URBANO *"* **(**CUP I67H21002580006) nei termini sintetizzati dal seguente **Quadro economico finale**:

	Voce di spesa	*Importo*
a	**LAVORI**	**€ 268.550,64**
a1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 266.550,64
a2	Oneri della sicurezza	€ 2.000,00
b	***SOMME A DISPOSIZIONE***	**€ 28.798,86**
	IVA	€ 2.651,50
	TOTALE)	**€ 300.000,00**

di dare atto che

- la spesa finale assestata è pari a **€ 300.000,00**, ovvero non ha subito alcuna variazione rispetto alla spesa iniziale stimata;
- nell'ambito della voce di spesa Totale LAVORI, si sono registrate flessioni talmente lievi da rientrare nei poteri discrezionali della Direzione dei lavori (- € 449,36 pari a - 0,17%);
- le voci di spesa del Quadro economico finale rispettano i massimali percentuali previsti dalla normativa di riferimento;

di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.

Il RUP
f.to (Arch. Elisabetta Cuoco)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)