COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 2707 DEL 29/12/2022

OGGETTO: Interventi di manutenzione e adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19, per l'anno scolastico 2021-2022. Approvazione stato finale lavori e certificato di regolare esecuzione. Liquidazione fattura n. FPA 6/22 alla IMPRESA MA.VI. SRL

CIG: 88600665C2

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il decreto Presidenziale n. 90 del 04/08/2022, con il quale viene prolungato all'ing. Angelo Carmine Giordano, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico;
- la determinazione n. 1719 del 20/09/2021, con la quale sono stati aggiudicati alla IMPRESA MA.VI. srl con sede a Benevento alla via Flora, 31 (P.I. 01407390622), i *lavori di manutenzione e adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19, per l'anno scolastico 2021-2022,* per l'importo netto di € 51.460,00, oltre I.V.A.;
- il contratto di appalto dei lavori sottoscritto in data 13/01/2022;
- la determinazione n. 951 del 12/05/2022 con la quale è stata liquidata alla IMPRESA MA.VI. srl la fattura n. 4/22 del 29/04/2022 di € 49.000,00 oltre IVA del 22,00%;
- la successiva determinazione n. 1784 del 15/09/2022 relativa all'atto di pignoramento verso terzi, con la quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 46.769,35 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e la residua somma per € 2.230,65 in favore della IMPRESA MA.VI. srl;
- gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori e regolare esecuzione, a firma del direttore dei lavori geom. Antonio SATERIALE, firmati senza riserve dalla IMPRESA MA.VI. srl, ove si attesta, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle norme contrattuali;
- l'ammontare complessivo netto risultante dal conto finale dei lavori è di € 51.640,00, da cui detratto il precedente acconto per € 49.000,00, resta il credito netto dell'Impresa di € 2.460,00;
- la regolarità contributiva che risulta dal Durc On Line prot. INAIL_34853651 in corso di validità;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 4951 imp. n. 2324/2021;
- la fattura n. FPA 6/22 del 11/10/2022 di € 2.460,00 oltre I.V.A., emessa dalla IMPRESA MA.VI. srl, per il pagamento della rata di saldo dei lavori;

RITENUTO:

- che il credito della IMPRESA MA.VI. srl ammonta ad € 2.460,00, oltre I.V.A., può ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;
- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori e di liquidare il saldo di € 2.460,00;

DETERMINA

1. **di approvare** gli atti contabili relativi allo stato finale lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di *manutenzione e adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19, per l'anno scolastico 2021-2022*;
2. **di prendere atto che** sulla base dello stato finale dei lavori può essere liquidata la rata di saldo all'impresa esecutrice di € 2.460,00, oltre I.V.A.;
3. **di liquidare** la fattura n. FPA 6/22 del 11/10/2022, per l'importo di € 2.460,00, in favore della IMPRESA MA.VI. srl con sede a Benevento alla via Flora, 31 (P.I. 01407390622), per il pagamento della rata di saldo dei lavori;
1. **di richiedere** al Settore Amministrativo-Finanziario, Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti, l'emissione del mandato di pagamento con accredito bancario IBAN: IT51T0526215001CC1350101699;
2. **di imputare** la spesa di € 2.460,00 al cap. 4951 prog. n. n. 2324/21;
3. **di autorizzare** lo svincolo della polizza fideiussoria n. 2627826 emessa in data 11/11/2021 dalla "Reale Mutua", costituita dall'Appaltatore a titolo di cauzione definitiva;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267);
5. **di attestare che,** non sussistono in capo al responsabile cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 9, lett.e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
6. **di dare atto, infine,** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2000, n. 69, nonché nella sezione di amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.09.008	4.2	4951	2022

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2324	€ 12.401,20	N. 0	€ 0,00	N. 4026	€ 3.001,20

Descrizione Creditore

MA.VI. IMPRESA SRL

Descrizione Impegni Assunti

Interventi di manutenzione e di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19, per l'anno scolastico 2021-2022. liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)