COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1087 DEL 30/05/2023

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE (Ex SS. 212), RICADENTE NEL COMUNE DI PIETRELCINA.- APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO DELL' IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 223.000,00.-

CUP: I77H20000640005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 74 del 26.05.2020 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento *denominato: " interventi di ripristino e riqualificazione della S.P. ex SS. 212, ricadente nel comune di Pietrelcina* **",** per l'importo complessivo di € . 223.000,00;
- con determinazione n. 2559 del 11/12/2020, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo, per l'importo complessivo di €. 223.000,00, che prevede il seguente quadro tecnico economico di spesa :

A. LAVORI	**A. Importo dei Lavori :**			
	a.1	*Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso*		*€ 156.627,22*
	a.2	*Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso*		*€ 5.755,56*
		Totale importo dei lavori (a.1+a.2)		***€ 162.382,78***
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	***B. Somme a disposizione dell'Amministrazione:***			
	b.1	*IVA sui lavori*	*22%*	*€ 35.724,21*
	b.2	*Incentivo funzioni tecniche – art. 113*	*2%*	*€ 3.247,66*
	b.3	*Autorità di Vigilanza*		*€ 225,00*
	b.4	*Spese tecniche*		*€ 11.370,00*
	b.5	*IVA su spese tecniche 22%*		*€ 2.501,40*
	b.6	*Imprevisti*		*€ 1.748,95*
	b.7	*Oneri di discarica da pagarsi a fattura*		*€ 5.800,00*
	B	***Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)***		***€ 60.617,22***
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)				**€ 223.000,00**

- con determinazione dirigenziale n. 2815 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art.

54 del D.Lgs. n. 50/2016, con unico operatore economico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione n. 1029 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento in parola denominato *"Lavori di ripristino e riqualificazione della strada provinciale (ex SS. 212) ricadente nel Comune di Pietrelcina",* alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, con il ribasso di gara del 5,00% sull'elenco prezzi dei singoli interventi ;
- con contratto Rep. n. 2870 del 15/07/2022, sono stati affidati alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. i lavori previsti "nell'Accordo quadro per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture viarie provinciali – *AMBITO 3*", tra cui anche l'intervento in parola;

RITENUTO dover procedere, all'approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara, come di seguito riportato :

A) IMPORTO LAVORI :	***€***	***162.382,78***
di cui :		
a.1) - per Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)	*€*	*156.627,22*
a.2) - per Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	*€*	*5.755,56*
a.3) - Ribasso d'asta 5,00%	*€*	*7.831,36*
a.4) - Lavori ribassati	*€*	*148.795,86*
a.5) - Oneri di sicurezza	*€*	*5.755,56*
a.6) – ***Totale importo lavori ribassato A)***	***€***	***154.551,42***
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		
b.1) - IVA sui lavori - 22% di A)	*€*	*34.001,31*
b.2) - Incentivo funzioni tecniche - Art. 113 D. Lgs. 50/2016 – 2%	*€*	*3.247,66*
b.3) - autorità di vigilanza	*€*	*225,00*
b.4) - spese tecniche	*€*	*5.000,00*
b.5) - cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche	*€*	*1.344,00*
b.6) - Imprevisti	*€*	*1.748,95*
b.7) - Oneri di discarica da pagarsi a fattura	*€*	*5.800,00*
b.8) - Lavori in economia, adeguamento prezzi D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)	*€*	*17.081,66*
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	***€***	***68.448,58***
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	***€***	***223.000,00***

VISTO:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 23 del 11.02.2022 avente ad oggetto "Approvazione piano della Performance provvisorio anno 2022 – Assegnazione P.E.G. provvisorio e obiettivi mantenimento anno 2022 e dato atto che è in corso di approvazione il Piano della Performance definitivo

annualità 2022/2024;

- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in accoglimento delle istanze dei dirigenti è stato disposto di ridistribuire i servizi per materie omogenee e coerenti all'interno dei settori tecnici n. 2 e 4

RICHIAMATO:

- il Decreto Presidenziale n. 90 del 04/08/2022, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano, veniva riconfermato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture
- il Decreto Presidenziale n. 5 del 13/01/2023, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva riconfermato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la Determinazione Dirigenziale n° 1309 del 08/07/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1) **di approvare** il quadro tecnico economico rimodulato dell'intervento in oggetto *"Lavori di ripristino e riqualificazione della strada provinciale (ex SS. 212) ricadente nel Comune di Pietrelcina",* come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI :	***€***	***162.382,78***
di cui :		
a.1) - per Lavori a base d'asta (soggetti al ribasso)	*€*	*156.627,22*
a.2) - per Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	*€*	*5.755,56*
a.3) - Ribasso d'asta 5,00%	*€*	*7.831,36*
a.4) - Lavori ribassati	*€*	*148.795,86*
a.5) - Oneri di sicurezza	*€*	*5.755,56*
a.6) – ***Totale importo lavori ribassato A)***	***€***	***154.551,42***
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :		
b.1) - IVA sui lavori - 22% di A)	*€*	*34.001,31*
b.2) - Incentivo funzioni tecniche - Art. 113 D. Lgs. 50/2016 – 2%	*€*	*3.247,66*
b.3) - autorità di vigilanza	*€*	*225,00*
b.4) - spese tecniche	*€*	*5.000,00*
b.5) - cassa 4% e IVA 22% su spese tecniche	*€*	*1.344,00*
b.6) - Imprevisti	*€*	*1.748,95*
b.7) - Oneri di discarica da pagarsi a fattura	*€*	*5.800,00*
b.8) - Lavori in economia, adeguamento prezzi D.L. n° 50/2022 (L. 91/2022)	*€*	*17.081,66*
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	***€***	***68.448,58***
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	***€***	***223.000,00***

2) **di dare atto che** la somma restante, al netto dei pagamenti già eseguiti, trova copertura finanziaria sul Capitolo n° 12510, imp. n° 1250/2022 – 1210/2021 – 1211/2021 – 1246/2022
3) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
4) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
5) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
6) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
7) **di trasmettere** il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
8) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
9) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267 e ss. mm. ii.
10) **di dare mandato** al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali;

Il RUP
f.to (DE BLASIO ANGELO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)