COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 6 ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO - FORESTAZIONE

Forestazione

DETERMINAZIONE N. 2504 DEL 13/12/2023

OGGETTO: **Delega in materia di Forestazione e bonifica montana ex LR Campania n° 11/96. intervento cofinanziato da F.S.C. 2014-2020 - P.O.C. 2014-2020 e fondi regionali Potenziamento Antincendio Boschivo (A.I.B.)- Campagna 2018 della Provincia di Benevento CUP: I84G18000020002_ Anno 2018_II stralcio Relazione sul conto finale dei Lavori e Certificato di regolare esecuzione dei Lavori. Contabilità finale. APPROVAZIONE**

IL DIRIGENTE

Visto:

- il Decreto Presidenziale n. 19 del 21.02.2023 con il quale il sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato nominato dirigente del Settore Pianificazione Territoriale – Urbanistica e Forestazione con decorrenza dal 16.02.2023;
- il successivo Decreto Presidenziale n. 100 del 04.07.2023 con il quale, in seguito alla revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, al sottoscritto arch. Giancarlo Corsano è stato conferito, tra l'altro, l'incarico dirigenziale del Settore 6_ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – FORESTAZIONE a far data dal 01.07.2023;

Premesso che:

- in forza della delega ex L.R. n° 11/96, la Provincia di Benevento, nell'ambito del Piano Forestale Territoriale PFT 2018 – 2020_annualità 2018, con Delibera Presidenziale n°289 del 26 luglio 2018, ha provveduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento denominato *Potenziamento Antincendio Boschivo (A.I.B.)- Campagna 2018 della Provincia di Benevento CUP: I84G18000020002*, per un importo complessivo di € 174.317,49 così distribuito:

		Contributo regionale	***POC/FSC 2014-2020***
A1	*Spese per mano d'opera in Amm.ne diretta*	*€ 63.053,85*	*€ 85.478,43*
A2	*Fornitura e acquisto di Beni e Servizi*	*€ 2.522,15*	*€ 3.419,14*
A	**TOTALE LAVORI** (A1+A2)	**€ 65.576,00**	**€ 88.897,57**
D	**SPESE GENERALI** (max 12% di A)	**€ 7.869,12**	**€ 10.667,71**
E	**IVA**	**€ 554,88**	**€ 752,21**

TOTALE *(A+D+E)*	***€ 74.000,00***	***€ 100.317,49***
	€ 174.317,49	

- l'intervento *Potenziamento Antincendio Boschivo (A.I.B.)- Campagna 2018 della Provincia di Benevento CUP: I84G18000020002* è stato approvato dalla Regine Campania e ammesso a finanziamento:
  - per l'importo di € 100.317,49, quota parte, sui fondi del FSC 2014-2020 e POC 2014-2020;
  - per il restante importo di € 75.000, sui fondi propri di bilancio della Regione Campania, di competenza della Direzione regionale *Lavori pubblici e Protezione civile*;

Vista la *Relazione sul conto finale dei Lavori* e il *Certificato di regolare esecuzione dei Lavori* dell'intervento denominato *Potenziamento Antincendio Boschivo (A.I.B.)- Campagna 2018 della Provincia di Benevento* CUP: *I84G18000020002*, redatti dal Direttore dei lavori e vistati dal RUP Ing. Michelantonio Panarese (depositati agli atti del Servizio Forestazione) dai quali si evince che:

- i lavori risultano essere regolarmente eseguiti;
- il valore complessivo della spesa a *consuntivo* dell'intervento è pari a € 174.317,49;
- l'intervento, a *consuntivo* non ha registrato alcuna economia rispetto al valore progettato ed ammesso a finanziamento;

Atteso che il Responsabile del Procedimento, ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto necessario per quanto rappresentato, procedere, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Ing. Michelantonio Panarese all'approvazione *della* ***Relazione sul conto finale dei Lavori*** *e* ***Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*** nonché della ***Contabilità finale*** del progetto, realizzato nell'anno 2018 nell'ambito della delega ex L.R.11/96 a valere, quota parte, sui fondi del FSC 2014-2020 e POC 2014-2020, denominato *Potenziamento Antincendio Boschivo (A.I.B.)- Campagna 2018 della Provincia di Benevento* CUP: *I84G18000020002*;

Viste e richiamate le Deliberazioni di Consiglio Provinciale:

- n.18 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 22.06.2023.*
  Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2020. Approvazione definitiva ex art. 1, c.55 L.65/2014;
- n.19 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.14 del 22.06.2023.*
  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, c.1, D. Lgs n.267/2000. Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 – Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi – Piano Alienazioni e Valorizzazione Immobiliari – Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art.1, c.55 L. 56/2014;
- n.20 del 29.06.2023 *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 22.06.2023.*
  Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenete Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024. Esercizio Provvisorio – ex art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1, c.55, L.56/2014;

Visti

- il TUEL _ D.Lgs n. 267/ 2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;

DETERMINA

di approvare la ***Relazione sul conto finale dei Lavori*** *ed il* ***Certificato di regolare esecuzione dei Lavori*** del progetto *Potenziamento Antincendio Boschivo (A.I.B.)- Campagna 2018 della Provincia di Benevento* CUP: *I84G18000020002*, anno 2018 (depositati agli atti del Servizio Forestazione);

di approvare la **Contabilità finale** del progetto *Potenziamento Antincendio Boschivo (A.I.B.)- Campagna 2018 della Provincia di Benevento* CUP: *I84G18000020002*,_anno 2018 nei termini riportati dal seguente Quadro economico finale:

		Contributo regionale	**FSC 2014-2020**	**POC 2014-2020**
A1	Spesa per mano d'opera in amministrazione diretta	*€ 63.053,85*	€ 24.403,92	€ 65.273,87
A2	Forniture e acquisto di beni e servizi	*€ 2.522,15*	€ 169,07	€ 452,21
A	**TOTALE LAVORI** (A1+ A2)	€ 65.576,00	**€ 24.572,99**	**€ 65.726,08**
D	**SPESE GENERALI** (max 12% di A)	€ 7.869,12	***€ 2.433,73***	***€ 6.509,57***
E	***IVA***	*€ 554,88*	***€ 292,57***	***€ 782,55***
	TOTALE (A + D + E)	**€ 74.000,00**	**€ 27.299,29**	**€ 73.018,20**
			€ 100.317,49	
		€ 174.317,49		

di dare atto che

- la spesa finale assestata, dell'intero progetto, è pari a € 174.317,49;
- la spesa finale assestata, relativamente alla quota a valere sui fondi regionali è pari a € 74.000,00;
- la spesa finale assestata, relativamente alla quota FSC 2014-2020 e POC 2014-2020 del progetto è pari a € 100.317,49 così distribuita:
  - € 27.299,29 a valere sul FSC 2014-2020 di cui € 24.572,99 per Totale Lavori;
  - € 73.018,20 a valere sul POC 2014-2020 di cui € 65.726.08 per Totale Lavori;

- l'Ente, in occasione della presentazione della documentazione di rendicontazione ai competenti Uffici Regionali a valere sui fondi europei, avanzerà richiesta di saldo (quale differenza tra il valore del progetto a *consuntivo* e il valore totale accreditato all'Ente a titolo di anticipazioni) in quota parte sui fondi del POC e del FSC 2014-2020;

di attestare che in capo al sottoscritto non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;

di trasmettere il presente atto agli Uffici competenti per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicità e trasparenza.

Il RUP

f.to (PANARESE MICHELANTONIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Corsano)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Giancarlo Corsano)