COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 371 DEL 20/02/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PROVINCIALI – AMBITO 3 – "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N° 56 FRANZESE IN AGRO DEL COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI". LIQUIDAZIONE DEL SAL N° 1 PER € 193.297,45 OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI € 235.822,89 ALLA DITTA CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL. FONDI CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUO POSIZIONE N°6203189

CIG: 8699401CCC CUP: I17H20000970005

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 155 del 25.06.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica - economica dell'intervento *denominato: "Lavori di messa in sicurezza tratti del piano viabile della S.P. n° 56 "Franzese", in agro del Comune di San Marco dei Cavoti",* per l'importo complessivo di € 500.000,00;

- con determinazione Dirigenziale n° 2527 del 10/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dell'intervento, redatto dal geom. Ludovico Cocca;

- con determinazione dirigenziale n. 2815 del 31/12/2020, per le motivazioni nella stessa riportate, venne stabilito di procedere all'affidamento dell'intervento in oggetto, unitamente ad altri interventi della stessa tipologia, con lo strumento dell'accordo quadro, di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con unico operatore economico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione n. 1029 del 27/05/2022 si è provveduto, tra l'altro, ad aggiudicare definitivamente l'appalto di cui all'accordo quadro e pertanto dell'intervento in parola denominato *"Lavori di messa in sicurezza tratti del piano viabile della S.P. n° 56 "Franzese", in agro del Comune di San Marco dei Cavoti",* alla Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621), con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, con il ribasso di gara del 5,00% sull'elenco prezzi dei singoli interventi ;

- in data 31/07/2023 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto specifico per l'intervento di cui in oggetto, per un importo netto di € **348.720,02**, oltre IVA come per legge;

- con determinazione dirigenziale n. 2564 del 20/12/2022 è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara, per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 348.720,02 per lavori ed € 151.279,98 per somme a disposizione;

CONSIDERATO CHE:
- il D.L., geom. Ludovico Cocca, con nota acquisita al protocollo di questo Ente n° 19876 dell'08/08/2023, ha inviato il I° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07/06/2023, il cui certificato di pagamento n°1 del 07/06/2023, ammonta ad € 193.297,45, oltre IVA al 22% per € 42.525,44, per un totale di € 235.822,89;

- con determina n. 2146 del 31/10/2023 è stato approvato il I° S.A.L. per lavori eseguiti a tutto il 07/06/2023;

- a seguito di richiesta inoltrata con prot. n. 28432 del 21/11/2023, la Cassa DD.PP., con reversale n. 3246 del 18/12/2023, ha provveduto ad accreditare le relative somme pari ad € 235.822,89;

RITENUTO, pertanto, che è possibile provvedere al pagamento del I SAL;

VISTO :

- il DURC prot. INPS_407427760 del 13/10/2023 dal quale si evince la regolarità contributiva della Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. (scadenza validità 10/02/2024);

- la fattura n. 27 del 17/10/2023, dell'importo complessivo di € 235.822,89, acquisita al protocollo di questo Ente n° 25407 del 18/10/2023;

VISTI:
- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

- lo Statuto della Provincia di Benevento;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;

- la Delibera Presidenziale n. 25 del 31.1.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;

- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;

- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

- la Delibera Presidenziale n. 100 dell'11/04/2023 di Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ex art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e Variazione al programma triennale 2022-2024. Finanziamenti PNRR;

- la deliberazione Presidenziale n. 3 del 03.01.2023 con la quale, in accoglimento delle istanze dei dirigenti, è stato disposto di ridistribuire i servizi per materie omogenee e coerenti all'interno dei settori tecnici n. 2 e 4.

- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. *Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022*";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. *DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE* (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - *Periodo 2023/2025* contenente: *Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*";

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. *Bilancio di Previsione 2023-2025* e suoi allegati, contenente *Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio* - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione *al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR*";

- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);

- la Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore 4 Viabilità e Infrastrutture;

- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/07/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1) **di liquidare e pagare a**ll'impresa Società Chiusolo Costruzioni S.r.l. (P. IVA 01474120621) con sede legale in Baselice, via Santa Maria n. 8, il I° SAL pari ad € 193.297,44 oltre IVA al 22% per € 42.525,44 , per complessivi € 235.822,89 a valere sulla fattura n. 27 del 17.10.2023 acquisita al protocollo di questo Ente n° 25407 del 18/10/2023;

2) **di imputare** la somma complessiva di € 235.822,89 sul capitolo 12510, imp. n° 801/2023 (mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 6203189);

3) **di richiedere** al Settore Finanze e Controllo l'emissione del mandato di pagamento;

4) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267-2000 e ss. mm. ii.;

5) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

6) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12510	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 801	€ 460.172,21	N. 0	€ 0,00	N. 363	€ 235.822,89

Descrizione Creditore

CHIUSOLO COSTRUZIONI S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Re-imputato dal 2022, 2021,2020: POP N. 209- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI PIANO VIABILE DELLA S.P. 56 IN AGRO COMUNE DI S. MARCO DEI CAVOTI -POS. 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)