COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Pianificazione e Monitoraggio Opere Viabilità

DETERMINAZIONE N. 1268 DEL 25/06/2024

OGGETTO: FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. –S.S. 90 BIS.- A.T.I. Ital Bilding S.r.l. (capogruppo) - C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l (mandante). Liquidazione e pagamento a saldo del 5° S.A.L. per l'importo complessivo di €. 828.359,47 .-

CIG: 80916229B4 CUP: I69J18000300002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Deliberazione n. 158 in data 16.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato lo Studio di Fattibilità e Progetto Preliminare dei ***"lavori di riammagliamento, miglioramento, riqualificazione e messa in sicurezza della S.P. 45 Montefalcone di Val Fortore - S.S.90 bis"***, per un importo complessivo di €. 6.270.000,00;
- con Deliberazione n. 190 in data 23.05.2018 del Presidente della Provincia, è stato approvato, il progetto Definitivo - Esecutivo del predetto intervento;
- l' intervento è stato ammesso a finanziamento provvisorio con D. D. n. 207 del 30.05.2019 , a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, impegnato sul Cap. 12428 Imp. 3785/2019;
- con Deliberazione n. 24 in data 04.02.2019 del Presidente della Provincia, è stato approvato il quadro tecnico economico rimodulato;
- con determinazione Dirigenziale n. 837 del 06/05/2020, i lavori in parola, sono stati aggiudicati all' ATI: ITAL BILDING S.R.L. (CAPOGRUPPO) , con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 e C.M.M. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2;
- con Determinazione n. 2366 in data 26/11/2020, è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico di spesa;

- In data 13/07/2020 è stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. n° 2826 dell' importo complessivo di €. 4.372.933,05 di cui €. 4.324.324,32 per lavori al netto del ribasso offerto del 5,100% ed €. 48.608,73 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA come per legge;
- In data 31/08/2020 sono stati consegnati i lavori, che hanno avuto effettivo inizio il 09/10/2020;
- la Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n° 129 del 03/12/2020, ha comunicato l'ammissione a finanziamento definitivo dell'intervento in oggetto e la liquidazione della prima rata-anticipazione del 10% dell' importo del quadro economico post-gara dell' intervento finanziato, per un' importo complessivo di €. 627.000,00;
- con Determinazione n° 2652 del 18/12/2020, si è proceduto alla liquidazione e pagamento in favore dell'ATI Ital Bilding S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2 (P. IVA IT01059900629) e C. M. M. Costruzioni Generali S.r.l (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 (P. IVA IT01294650625), dell' anticipazione contrattuale del 10%, come previsto dallo schema di Disciplinare allegato al

Decreto Dirigenziale n. 31 del 16/11/2018, per l'ammontare complessivo pari ad €. 533.497,83 comprensivo di IVA al 22%;

- con Determinazione Dirigenziale N. 151 del 29/01/2021 è stato approvato il 1° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 25/01/2020 per l'importo complessivo di €. 642.872,75 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, pari ad €. 38.860,76, oltre IVA al 22% per €. 8.549,37 e quindi per complessivi €. 47.410,13, a valere sulla fattura N. 1/PA del 25/01/2021, dell'importo complessivo di €. 385.723,65 acquisita al prot. di questo Ente al n° 1967 del 25/01/2021.
- con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 8722 del 23/3/2021, la Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 99 del 18/3/2021, di liquidazione della seconda rata pari al 20% dell' importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 599 del 19/04/2021, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 1° SAL, in favore dell' ATI e per lo specifico :
    - liquidazione della fattura N. 1/PA del 25/01/2021 dell'importo complessivo di €. 385.723,65 acquisita al prot. di questo Ente al n° 1967 del 25/01/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l' importo residuo pari ad €. 277.306,16 oltre IVA al 22%, pari ad €. 61.007,36 e quindi per un totale di €. 338.313,52 (385.723,65 – 47.410,13 acconto corrisposto);
    - liquidazione della fattura N. 9 del 26/01/202**,** acquisita al prot. di questo Ente al n° 2126 del 26/01/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. dell' importo di €. 210.777,95 oltre IVA al 22%, pari ad €. 46.371,15 e quindi per un totale di €. 257.149,10.
- con Determinazione Dirigenziale N. 1121 del 01/07/2021 è stato approvato il 2° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 05/06/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 904.759,95 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
    - liquidazione acconto 2° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di €. 304.365,80, oltre IVA al 22% per €. 66.960,48 e quindi per complessivi €. 371.326,28, a valere sulla fattura N. 3/PA del 17/06/2021;
    - liquidazione acconto 2° SAL in favore dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di €. 202.910,53 oltre IVA al 22% per €. 44.640,31 e quindi per complessivi €. 247.550,84, a valere sulla fattura N. 32 del 17/06/2021.
- la Giunta Regionale della Campania, ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 223 del 16/07/2021, di liquidazione della terza rata pari al 20% dell' importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1540 del 13/08/2021, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 2° SAL, in favore dell' ATI per l'importo complessivo di €. 285.882,83 e, per lo specifico :
    1) liquidazione a saldo della fattura N. 3/PA del 17/06/2021 dell'importo di €. 444.963,91 oltre IVA **,** acquisita al prot. di questo Ente al n° 15250 del 17/06/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l' importo residuo pari ad €. 140.598,11 oltre IVA al 22%, pari ad €. 30.931,58 e quindi per un totale di €. 171.529,69 (444.963,91 – 304.365,80 acconto corrisposto);
    2) liquidazione a saldo della fattura N. 32 del 17/06/2021 dell'importo complessivo di €. 296.642,61 acquisita al prot. di questo Ente al n° 15251 del 17/06/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo residuo pari ad €. 93.732,08 oltre IVA al 22% pari ad €. 20.621,06 e quindi per un totale di €. 114.353,14 (€. 296.642,61- 202.910,53 acconto corrisposto)
- con Determinazione Dirigenziale N. 1578 del 30/08/2021 è stato approvato il 3° SAL, dei lavori eseguiti a tutto il 11/08/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 654.936,46 è si è proceduto alla liquidazione a saldo in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
    - liquidazione a saldo del 3° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di €. 322.099,90, oltre IVA al 22% per €. 70.861,98 e quindi per complessivi €. 392.961,88;

- liquidazione a saldo del 3° SAL in favore dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di €. 214.733,26 oltre IVA al 22% per €. 47.241,32 e quindi per complessivi €. 261.974,58.

- con Determinazione Dirigenziale N. 2025 del 28/10/2021 è stato approvato il 4° S.A.L., dei lavori eseguiti a tutto il 21/09/2021 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.161.547,99 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico :
  - liquidazione acconto 4° SAL in favore dell' ITAL BILDING S.r.l. (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via S. Vito n. 2, per l'importo di €. 131.093,97, oltre IVA al 22% per €. 28.840,67 e quindi per complessivi €. 159.934,64, a valere sulla fattura N. 6/PA del 08/10/2021;
  - liquidazione acconto 4° SAL in favore dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2 per l'importo di €. 87.395,98 oltre IVA al 22% per €. 19.227,11 e quindi per complessivi €. 106.623,09, a valere sulla fattura N. 51 del 11/10/2021.
- la Giunta Regionale della Campania, ha provveduto a trasmettere il Decreto Dirigenziale n. 352 del 10/11/2021, di liquidazione della quarta rata pari al 20% dell' importo del finanziamento definitivo;
- con Determinazione Dirigenziale n° 202 del 08/02/2022, a seguito del suddetto accredito, si è proceduto alla liquidazione a saldo del 4° SAL, in favore dell' ATI, per l'importo complessivo di €. 894.990,26 e, per lo specifico :
  - liquidazione a saldo della fattura N. 6/PA del 08/10/2021 dell'importo di €. 571.253,11 oltre IVA **,** acquisita al prot. di questo Ente al n° 22815 del 09/10/2021, emessa dalla ditta ITAL BILDING SRL, per l' importo residuo pari ad €. 440.159,14 (571.253,11-131.093,97) oltre IVA al 22%, pari ad €. 96.835,01 e quindi per un totale di €. 536.994,15;
  - liquidazione a saldo della fattura N. 51 del 11/10/2021 dell'importo complessivo di €. 380.835,41 oltre IVA, acquisita al prot. di questo Ente al n° 22930 del 12/10/2021, emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. per l'importo residuo pari ad €. 293.439,43 (€.380.835,41-87.395,98 acconto corrisposto), oltre IVA al 22% pari ad €. 64.556,68 e quindi per un totale di €. 357.996,11 .
- con Determinazione Dirigenziale n° 1504 del 17/07/2023, è stato approvato il 5° e ultimo S.A.L. emesso in data 24/04/2023 e il relativo certificato di pagamento per l'importo complessivo di €. 1.148.359,47 è corrisposto (in virtù delle somme disponibili), un acconto in favore dell'ATI, in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico:
  - liquidazione acconto 5° SAL in favore dell' Ital Bilding S.r.l (capogruppo), con sede in Circello (BN), alla via San Vito n. 2, per l'importo di €. 157.377,05 oltre IVA al 22%, pari ad €. 34.622,95 e quindi per complessivi €. 192.000,00 a valere sulla fattura N. 3PA del 23/05/2023;
  - liquidazione acconto 5° SAL in favore alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante) con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2, per l' importo di €. 104.918,03 oltre IVA al 22% pari ad €. 23.081,97 e quindi per un totale di €. 128.000,00, a valere sulla fattura n. 20 del 24/05/2023;

<u>VISTO CHE</u>:

- La Giunta Regionale della Campania, ha provveduto a trasmettere il Decreto Dirigenziale n° 20 del 09/05/2024, acquisito al protocollo di questo Ente n° 15483 in data 18/06/2024 , di liquidazione della quinta rata pari al 20% dell'importo del finanziamento definitivo.

CONSIDERATO CHE:

- la ditta Ital Bilding Srl ha inviato nota di credito N. 1/NCPA , acquisita al protocollo di questo Ente n° 15220 del 15/06/2024 dell'importo di €. 407.389,90 oltre iva al 22% per complessivi €. 497.015,68, a storno parziale della fattura N. 3/PA del 23/05/2023 relativa ai lavori in oggetto;
- la ditta Ital Bilding Srl ha inviato la fattura N. 8/PA del 13/06/2024, acquisita al protocollo di questo Ente n° 15889 del 21/06/2024,dell'importo di €. 407.389,90 oltre iva al 22% per complessivi €. 497.015,68 a titolo di saldo del 5° SAL (quota di competenza capogruppo).

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- la ditta C.M.M. Costruzioni Generali Srl ha inviato nota di credito N. 22 del 20/05/2024 acquisita al protocollo di questo Ente n° 15526 del 18/06/2024 dell'importo di €. 271.593,27 oltre iva al 22% per complessivi €. 331.343,79, a storno parziale della fattura N. 20 del 24/05/2023 relativa ai lavori in oggetto;
- la ditta C.M.M. Costruzioni Generali Srl ha inviato la fattura N. 23 del 18/06/2024, acquisita al protocollo di questo Ente n° 15995 del 24/06/2024 dell'importo di €. 271.593,27 oltre iva al 22% per €. 59.750,52 e quindi per complessivi €. 331.343,79 a titolo di saldo del 5° SAL(quota di competenza mandante).

RITENUTO da quanto innanzi esposto che è possibile procedere alla liquidazione a saldo del 5° S.A.L. all'A.T.I., in proporzione alle rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico:

- liquidazione a titolo di saldo del quinto Sal della fattura N.8/PA del 13/06/2024 emessa dalla ditta Ital Bilding Srl, acquisita al prot. di questo Ente al n° 15889 del 21/06/2024, dell'importo di €. 407.389,90 (564.766,95 – 157.377,05 acconto corrisposto), oltre IVA al 22%, pari ad €. 89.625,78 e quindi per complessivi €. 497.015,68;

- liquidazione a titolo di saldo del quinto Sal della fattura N. 23 del 18/06/2024 emessa dalla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. acquisita al prot. di questo Ente al n° 15995 del 24/06/2024, per l'importo di €. 271.593,27 (€. 376.511,30 – 104.918,03 acconto corrisposto), oltre IVA al 22% pari ad €. 59.750,52 per complessivi €. 331.343,79.

VISTO il D.U.R.C. , numero protocollo INAIL_43893546 con scadenza validità al 25/09/2024, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l..-

VISTO il D.U.R.C. numero protocollo INPS_40345123, con scadenza validità al 23/07/2024, dal quale si evince la regolarità contributiva della ditta Ital Bilding S.r.l.-

VISTO l'art. 2 del contratto di appalto, in cui si stabilisce quanto segue:

1) La società "Ital Bilding S.r.l. eseguirà il 60% (sessanta per cento), delle opere rientranti nella categoria OG3 per una quota complessiva di partecipazione nell'associazione temporanea pari al 60%;
2) La società " C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. eseguirà il 40% (quaranta per cento), delle opere rientranti nella categoria OG3, per una quota complessiva di partecipazione nell'associazione temporanea pari al 40%.

VISTI :

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la deliberazione Presidenziale n. 25 del 31.01.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (art. 169 D.L.gs 267/2000) - Anno 2023;
- la deliberazione Presidenziale n. 78 del 20.03.2023 di approvazione del PIAO semplificato 2022/2024, in attesa della approvazione del nuovo PIAO per il triennio 2023/2025 che verrà definito ed approvato dopo l'approvazione del DUP e del bilancio e di previsione 2023/2025 in corso di redazione;
- la deliberazione Presidenziale n. 79 del 20.03.2023 di approvazione del Piano della performance

provvisorio per l'anno 2023, in attesa della approvazione del Piano della performance definitivo 2022/2023 che costituirà apposita sottosezione del nuovo PIAO 2023/2025;

- la Delibera Presidenziale n. 146 del 30/05/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione – periodo 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co. 55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 29/06/2023 di Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014 della "Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023- 2025 e suoi allegati, contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR";
- la Delibera Presidenziale n. 243 del 15/09/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art. 169 D.L.gs 267/2000);
- La Deliberazione Presidenziale n. 336 del 27/11/2023 avente ad oggetto: Variazione in via d'urgenza al bilancio di previzione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5 del

  TUEL, al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, al Programma Triennale 2023/2025, all'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2023 e al Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2023. Applicazione avanzo di amministrazione 2022;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 04/12/2023 di Approvazione ed adozione ex art. 1 co. 55 L.56/2014 del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 di Approvazione Definitiva dello schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;
- la Deliberazione Presidenziale n. 33 del 01/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026.

RICHIAMATO:

- il Decreto Presidenziale n. 32 del 20/03/2022, con cui il sottoscritto Ing. Salvatore Minicozzi è stato nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica – Edilizia Scolastica;
- la nota prot. 2380 del 02/02/2022, con la quale il Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilita' ha delegato l'ing. Salvatore Minicozzi per le procedure tecnico - amministrative relativamente ai lavori in oggetto.
- la determinazione dirigenziale n° 1600 del 27/7/2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio pianificazione e monitoraggio all'arch. Angelo De Blasio.

RITENUTO di dover procedere in merito.

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii..

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo :

1) **di procedere** alla liquidazione e pagamento, delle fatture di cui alle premesse del presente dispositivo, a titolo di Saldo del 5° SAL relativamente ai lavori in epigrafe, in favore dell' ATI Ital Bilding S.r.l. (Capogruppo) e

C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. (mandante), per le rispettive quote (60% Ital Bilding – 40% C.M.M.) e per lo specifico:

2) **di liquidare e pagare** alla ditta Ital Bilding S.r.l. con sede in Circello (BN), alla via San Vito n. 2 (P. IVA IT01059900629), a titolo di saldo del quinto Sal, la fattura N. 8/PA del 13/06/2024 acquisita al prot. di questo Ente n° 15889 del 21/06/2024 per l' importo di €. 407.389,90 (564.766,95 – 157.377,05 *acconto corrisposto*), oltre IVA al 22%, pari ad €. 89.625,78 e quindi per complessivi €. 497.015,68 ;
3) **di liquidare e pagare** alla ditta C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l. con sede in Montefalcone di Val Fortore (BN), alla via Fortore n. 2, (P. IVA IT01294650625), **e per esso alla BancaIfis, in qualità di cessionari del credito di cui alla nota del 31/12/2023 acquisita al prot. di questo Ente n° 4679 del 21/02/2024,** allegata alla presente**,** a titolo di saldo del quinto Sal la fattura N. 23 del 18/06/2024 acquisita al prot. di questo Ente n° 15995 del 24/06/2024, per l'importo di €. 271.593,27 (€. 376.511,30 – 104.918,03 acconto corrisposto), oltre IVA al 22% pari ad €. 59.750,52 e quindi per complessivi €. 331.343,79 ;
4) **di imputare** la spesa complessiva di €. 828.359,47 (€. 497.015,68 + €. 331.343,79), comprensiva di IVA al 22%, sul Cap. 12428 Imp. 1152/2021 - 1153/2021 – 711/2023
5) **di trasmettere** il presente dispositivo al Settore Amministrativo - Finanziario dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
6) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
7) **di trasmettere** il presente provvedimento al settore competente della Regione Campania;
8) **di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
9) **di dare atto** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
10) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
11) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 ;
12) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000 , n. 267 e ss. mm. ii.;
13) **di dare mandato** al Dirigente del Settore per i provvedimenti consequenziali.

Il RUP
f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Angelo De Blasio)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12428	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1152	€ 1.067,63	N. 0	€ 0,00	N. 2050	€ 1.067,63

Descrizione Creditore

ITAL BILDING S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - L

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12428	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1153	€ 91.933,78	N. 0	€ 0,00	N. 2051	€ 91.933,78

Descrizione Creditore

ITAL BILDING S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. 45- PROCEDURA ART. 60 DLGS 50/2016 - L

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12428	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 711	€ 1.458.941,16	N. 0	€ 0,00	N. 2052	€ 404.014,27

Descrizione Creditore

ITAL BILDING S.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. –S.S. 90 BIS.- A.T.I. Ital Bilding S.r.l. (capogruppo) - C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l (mandante). Liquidazione e pagamento a saldo del 5°

S.A.L. per l'importo complessivo di €.828.359,47

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12428	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 711	€ 1.458.941,16	N. 0	€ 0,00	N. 2053	€ 331.343,79

Descrizione Creditore

CMM COSTRUZIONI GENERALI SRL

Descrizione Impegni Assunti

FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 54/2016.- LAVORI DI RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. N. 45 MONTEFALCONE DI V. F. –S.S. 90 BIS.- A.T.I. Ital Bilding S.r.l. (capogruppo) - C.M.M. Costruzioni Generali S.r.l (mandante).Liquidazione e pagamento a saldo del 5° S.A.L. per l'importo complessivo di €. 828.359,47

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)