COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico

DETERMINAZIONE N. 2423 DEL 26/11/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE S.A.L. n. 3 A TUTTO IL 02/10/2024 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 3, alla CONPAT SCARL (partita IVA 060446391214) con sede in Roma via Giulio Cesare,71

CIG: 965534311B CUP: I12C18000260001

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con D.M. n.49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di Benevento, per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €. 2.512.554,79;
- la Provincia di Benevento, così come previsto dall'art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
- con deliberazione presidenziale n.48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d'atto dell'autorizzazione del programma degli interventi del M.I.T. inviata con nota PEC dell'8/03/2019, acquisita al prot. n. 7652;
- relativamente all'annualità 2021 è inserito tra gli interventi il progetto denominato "Interventi Di Manutenzione Straordinaria E Risanamento Piano Viabile Lungo Le Strade Provinciali Del Comparto 5 Vitulanese Caudino" avente codice intervento 04810.19.BN per l'importo complessivo di €. 225.000,00;
- con determinazione n. 193 dell'1/2/2023 è stato approvato l'accordo quadro per gli "interventi di manutenzione straordinaria e risanamento piano viabile lungo le strade provinciali del comparto 5 Vitulanese Caudino" per l'importo complessivo di € 225.000,00;
- il progetto è identificato con il codice unico (CUP): I12C18000260001 e Codice identificativo gara (CIG) 965534311B;
- con determinazione n. 1096 dell' 31/05/2023, previa procedura di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) del D.L.n. 50/2016 convertito in legge n.120 dell'11/09/2020 come riformulato dall'art.51 del D.L. 31 maggio 2021 n.77 (convertito con modificazioni dalla L.29 luglio 2021 n.108) i lavori sono stati aggiudicati all'operatore economico CONPAT SCARL (partita IVA 060446391214) con sede in Roma via Giulio Cesare,71 per l'importo di € 145.026,84 al netto del ribasso del 14,500 % rispetto al prezzo posto a base di gara oltre IVA;

PRESO ATTO della Procura Speciale - Repertorio n. 5445, del 31/07/2023 per Notaio Fabiana Pirone iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania con la quale la società CONPAT SCARL ha nominato "procuratore speciale" il Signor Izzo Carmelo, (c.f. ZZI CML 60S28 F636C) affinché, possa compiere gli atti indispensabili e di firma relative al cantiere solo ed esclusivamente per l'appalto indetto della provincia avente CUP I12C18000260001 e CIG 965534311B;

CONSIDERATO che:

- in sede di gara per l'appalto la società CONPAT SCARL ha designato quale impresa esecutrice dell'intervento l'impresa consorziata COSTRUZIONI GENERALI IZZO SRL (in sigla CO.GE.I. srl) con sede in Roma, alla piazza Adriana n. 11, int. - REA col n. RM-1029300 - partita IVA 07295941004;
- in data 01/08/2023, preso atto della Procura Speciale - Repertorio n. 5445, del 31/07/2023, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori, nelle more della stipula del contratto di appalto;
- in data 15-11-2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.;

VISTA

- la determinazione n. 2612 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il 1° SAL e pagato il certificato di pagamento n. 1;
- la determinazione n. 1035 del 21/05/2024 con la quale è stato approvato il 2° SAL e pagato il certificato di pagamento n. 2;

VISTO:

- lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 (tre) a tutto il 02/10/2024 per l'importo complessivo lordo dei lavori pari a € 166.752,54;
- il certificato di pagamento n. 3 (tre) relativo allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 02/10/2024 per l'importo complessivo di € 29.601.66 di cui € 23.572,00 per lavori al netto del ribasso del 14,50%, € 691,66 per oneri di smaltimento ed e 5.338,00 per IVA al 22%;

VISTA

- la Procura Speciale irrevocabile all'incasso di somme - Repertorio n. 5750, del 20/11/2023 per Notaio Fabiana Pirone iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania con la quale la CONPAT SCARL espressamente autorizza la Provincia di Benevento:
  - a pagare direttamente a "COGEI", tutte le somme previste nel detto contratto di Appalto ed inerenti l'esecuzione dei lavori, con le modalità e i tempi ivi stabiliti per i quali il Consorzio, all'atto del pagamento delle fatture che emetterà, si impegna a rilasciare alla Provincia di Benevento apposita quietanza e, successivamente, regolerà contabilmente con "COGEI" i rapporti interni;
  - ad effettuare i pagamenti con accredito sul conto corrente intestato alla "CO.GE.I. SRL", avente il seguente IBAN: IT 14 P 05262 75370 CC1371348078, quale conto acceso dalla società appositamente per tale scopo.
- la fattura n. 4283 del 12/11/2024 della società CONPAT SCARL (partita IVA 060446391214) con sede in Roma via Giulio Cesare,71 per l'importo complessivo di € 29.601,67 acquisita con prot. n. 28972 del 15/11/2024 per il pagamento del certificato di n.3 relativo allo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 02/10/2024*;*

RITENUTO:

- dover provvedere all'approvazione della contabilità per lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il a tutto il 02/10/2024 e del relativo certificato di pagamento n. 3 per i lavori eseguiti;
- di pagare, alla CONPAT SCARL (partita IVA 060446391214) il certificato di pagamento n. 3 dell' 12/11/2024 dell'importo complessivo di € 29.601.67 di cui € 23.572,00 per lavori al netto del ribasso del 14,50%, € 691,66 per oneri di smaltimento ed e 5.338,01 per IVA al 22%, giusta fattura n. 4283 del 12/11/2024 acquisita al prot. 28972 del 15/11/2024;

VISTO il documento di regolarità contributiva (DURC) accertata in modalità telematica e relativa a:

- Consorzio CONPAT scarl - DURC prot INAIL_45043058 scadenza validità 09/12/2024;
- Impresa COGEI srl - DURC prot. INPS_42888160 scadenza validità 06/02/2025;

dai quali si evince la regolarità per gli adempimenti contributivi;

RICHIAMATI

- Lo Statuto Provinciale;
- Il D.Lgs. 267/2000;

- Il D.Lgs 50/2016 e s.m. e i
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i.
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31/01/2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n.33 dell'1/02/2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16/04/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 30/04/2024: "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2023. Approvazione definitiva";
- la Delibera Presidenziale n. 366 del 27/11/2023 "Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2023/2025, di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 2, 3, 4 e 5, del TUEL, al documento unico di programmazione 2023/2025, al programma triennale 2023/2025, all'elenco annuale dei lavori pubblici 2023 e al piano esecutivo di gestione definitivo 2023. applicazione avanzo di amministrazione 2022";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023: "Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 18/12/2023 "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2024/2026";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 26/07/2024: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024 – Assestamento di bilancio 2024 (Art.193 e art.175 c.8 del Dlgs. 18 Agosto 2000 n.267");
- la Delibera Presidenziale n. 248 del 03/09/2024 " Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 (ex art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
- il Decreto Presidenziale n.98 del 04/07/2023 con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore 4 - Viabilità e Infrastrutture:
- la determinazione dirigenziale n. 1597 del 27/07/2023 con la quale l'arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, infrastrutture e gestione reticolo idrografico;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA altresì la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa rispetto alle quali viene espresso parere favorevole con la firma dello stesso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di **APPROVARE** la gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 02/10/2024 per l'importo complessivo lordo per lavori di € 166.752,54;
- di **APPROVARE** il certificato di pagamento n.3, dell'importo complessivo di € 29.601.67 di cui € 23.572,00 per lavori al netto del ribasso del 14,50%, € 691,66 per oneri di smaltimento ed e 5.338,01 per IVA al 22%;
- di **LIQUIDARE** l'importo di € 29.601.67 di cui € 23.572,00 per lavori al netto del ribasso del 14,50%, € 691,66 per oneri di smaltimento ed e 5.338,01 per IVA al 22% giusta fattura n. 4283 del 12/11/2024 della società CONPAT SCARL - acquisita con prot. n. 28972 del 15/11/2024 per lo stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 02/10/2024;
- di **PAGARE** l'importo di € 29.601.67 di cui € 23.572,00 per lavori al netto del ribasso del 14,50%, € 691,66 per oneri di smaltimento ed e 5.338,01 per IVA al 22% all'impresa COSTRUZIONI GENERALI IZZO SRL (in sigla CO.GE.I. srl) giusta *Procura Speciale irrevocabile all'incasso di somme* - Repertorio n. 5750, del 20/11/2023 per Notaio Fabiana Pirone iscritto al Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania con la quale la società CONPAT SCARL espressamente autorizza la Provincia di Benevento a pagare direttamente a "COGEI", tutte le somme previste nel detto contratto di Appalto ed inerenti l'esecuzione dei lavori.
- di **RICHIEDERE** al Settore Gestione Economica-Finanziaria, l'emissione del relativo mandato con pagamento mediante bonifico bancario con accredito su conto corrente indicato nell'atto di Procura Speciale irrevocabile all'incasso di somme - Repertorio n. 5750 del 20/11/2023 - e in fattura:

Codice IBAN: **IT 14 P 05262 75370 CC 1371348078**

presso BANCA POPOLARE PUGLIESE - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

- di **IMPUTARE** la spesa di € 29.601.67 al Cap. 12411
  - impegno n. 1523/2023 per € 28 757,84
  - impegno n. 1529/2023 per € 843,83
- di **TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
- di **DARE ATTO** che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
- di **ATTESTARE** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;
- di **DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1523	€ 29.964,23	N. 0	€ 0,00	N. 4098	€ 28.757,84

Descrizione Creditore

CONPAT SCARL

Descrizione Impegni Assunti

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE S.A.L. n. 3 A TUTTO IL 02/10/2024 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 3, alla CONPAT SCARL.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12411	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1529	€ 10.467,01	N. 0	€ 0,00	N. 4099	€ 843,83

Descrizione Creditore

CONPAT SCARL

Descrizione Impegni Assunti

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPARTO 5 "VITULANESE CAUDINO" - APPROVAZIONE S.A.L. n. 3 A TUTTO IL 02/10/2024 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 3, alla CONPAT SCARL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)