COPIA

Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. 2532 DEL 06/12/2024

OGGETTO: S.P. N°95 CASALDUNI-ZINGARA MORTA. RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (CODICE INTERVENTO 00/A/25). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1 PER LAVORI A TUTTO IL 30/09/2024, IL CUI CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DATATO 30/09/2024 AMMONTA AD €. 50.302,90, OLTRE IVA AL 22%, PER UN TOTALE DI €.61.369,54. PAGAMENTO ACCONTO ALLA DITTA TOZZI S.R.L. (P.IVA 01511530626), PER COMPLESSIVI €. 38.287,53. CUP I64E17000530002 CIG 90796013C6

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Nella 2° rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di protezione civile rientra l'intervento denominato "S.P. n° 95 Casalduni - Zingara Morta. Ricostruzione muro andatore del ponte sul torrente Lente. (codice intervento 00/A/25), per l'importo complessivo di €.80.000,00;
- Con decreto dirigenziale regionale n°22 del 27/02/2017 è stato individuato come Soggetti Attuatore del predetto intervento questo Ente;
- In data 06/03/2017 è stata sottoscritta la Convenzione rep. n°450 tra il Commissario per il Subentro, dott. Giuseppe Travia e il Presidente della Provincia di Benevento, dott. Claudio Ricci, per l'attuazione dell'intervento di cui all'oggetto, per un importo complessivo di €.80.000,00;
- Con deliberazione Presidenziale n° 206 del 28/07/2017 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto preliminare generale per l'importo complessivo di €. 125.000,00, in linea tecnica ed economica, il progetto preliminare 1° lotto per l'importo complessivo di €.80.000,00 ed in linea tecnica, progetto preliminare lotto di completamento per l'importo complessivo di €.45.000,00.
- Con deliberazione del Presidente n° 206 del 28/07/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il progetto preliminare del citato intervento;
- Con nota prot. n° 43247 del 18/12/2018 si è provveduto a trasmettere al Genio Civile di Benevento il progetto definitivo per un importo complessivo di €. 140.000,00 con richiesta di un ulteriore finanziamento pari ad €.60.000,00;
- Il Settore Provinciale del Genio Civile con nota prot. n° 2019.0016389 del 10/01/2019 ha comunicato l'impossibilità alla concessione di detto finanziamento aggiuntivo, richiamando, tra l'altro, l'art. 1 comma 3 della citata Convenzione, per l'eventuale ricorso ad un finanziamento con fondi della Provincia;
- Con deliberazione del Presidente di questo Ente n°12 del 23/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo, per l'importo complessivo di €. 140.000,00, prevedendo un cofinanziamento di questo Ente di €.60.000,00;

- Con determinazione dirigenziale n° 1723 del 16/07/2019 è stata impegna la somma aggiuntiva di €.60.000,00;
- Il Genio Civile di Benevento con nota prot. n° 2019.0410655 del 28/06/2019 ha approvato il progetto definitivo;
- Con determinazione dirigenziale n° 1966 del 21/10/2021, si provvedeva, all'approvazione del progetto esecutivo;
- Con determinazione dirigenziale n° 46 del 18/01/2022, si provvedeva all'indizione di gara prevedendo l'affidamento secondo quando previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
- a seguito dell'espletamento della gara d'appalto in data 21/02/2022 è risultata aggiudicataria la ditta Tozzi s.r.l. (P.IVA 01511530626), con sede in contrada Pompilio s.n.c., Reino (BN), che ha offerto un ribasso d'asta del 27,80%, il tutto acquisito al prot. n° 3911 del 21/02/2022, pertanto il quadro economico di spesa rimodulato era il seguente:

		Importo a carico Genio Civile (57%)	**Importo cofinanziamento (43%)**
A) LAVORI			
a.1) Lavori a corpo	€ -	€ -	€ -
a.2) Lavori a misura	€ 93.059,48	€ 53.043,90	€ 40.015,58
a.3) Ribasso offerto del 27,80%	€ 25.870,54	€ 14.746,21	€ 11.124,33
a.4) Restano	€ 67.188,94	€ 38.297,70	€ 28.891,25
a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.143,66	€ 1.221,89	€ 921,77
Sommano	**€ 69.332,60**	**€ 39.519,58**	**€ 29.813,02**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)	€ 3.466,63	€ 1.975,98	€ 1.490,65
b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)	€ 2.500,00	€ 1.425,00	€ 1.075,00
b.3) allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -	€ -
b.4) imprevisti (max 5% di A)	€ 3.466,63	€ 1.975,98	€ 1.490,65
b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)	€ 7.279,92	€ 4.149,56	€ 3.130,37
b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento	€ -	€ -	€ -
b.8) spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	€ -

b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche	€ -	€ -	€ -
b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 3.000,00	€ 1.710,00	€ 1.290,00
b.11) contenzioso	€ -	€ -	€ -
b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10)	€ 18.930,07	€ 10.790,14	€ 8.139,93
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 38.643,26	€ 22.026,66	€ 16.616,60
TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 107.975,86	€. 61.546,24	€ 46.429,62

- In data 18/07/2022 è stato sottoscritto con la ditta appaltatrice il contratto di appalto, per l'importo di €.69.332,60, oltre IVA come per legge;
- In data 30/09/2024 è stato emesso il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 30/09/2024, il cui certificato di pagamento emesso in apri data ammonta ad €. 50.302,90, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 61.369,54.

DATO ATTO CHE:

- Con decreto dirigenziale n° 48 del 25/09/2017 la Regione Campania ha provveduto a liquidare il primo acconto per complessivi €. 8.000,00 (reversale n° 3381 del 03/10/2017):
- La ditta appaltatrice ha trasmesso in data 29/11/2024 la fattura n°20 del 28/11/2024 dell'importo di €.31.383,22, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 38.287,53;
- è stato rilasciato regolare DURC prot_INPS 43167479 del 23/10/2024 (scadenza validità 20/02/2025).

VISTI:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;

VISTE:

- la Deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura organizzativa dell'Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
- la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo temporaneo della microstruttura dell'Ente;
- la Deliberazione Presidenziale n. 312 del 16.12.2022 di approvazione definitiva del Piano della Performance 2022/2024;
- la Deliberazione n. 328 del 23/11/2023 del Presidente della Provincia di Approvazione dello

Schema del bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011;

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18/12/2023 avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2024/2026 e relativi allegati Piano Triennale Lavori Pubblici, Programmazione del Fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari – Approvazione definitiva";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 18/12/2023 avente ad oggetto: "Schema di bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs 267/2000 e degli art. 11 e 18 bis del D.Lgs 118/2011- approvazione definitiva";
- la Deliberazione Presidenziale n° 33 del 01/02/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026;

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale n. 98 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Angelo Carmine Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture.
- la determinazione dirigenziale n° 1597 del 27/07/2023 con la quale il sottoscritto arch. Giancarlo Marcarelli è stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità, Infrastrutture e Gestione Reticolo Idrografico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) **di approvare e liquidare** per l'intervento denominato "*S.P. n°95 Casalduni-Zingara morta. Ricostruzione muro andatore del ponte sul torrente Lente (codice intervento 00/A/25)"*, il S.A.L. n° 1 per lavori a tutto il 30/09/2024, il cui certificato di pagamento emesso in pari data ammonta ad €.50.302,90, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 61.369,54;
2) **di pagare** alla ditta Tozzi S.r.l., sulla base delle disponibilità di cassa, l'acconto sul certificato n° 1, per €. 31.383,22, oltre IVA al 22%, per un totale di €. 38.287,53, a valere sulla fattura n° 20 del 28/11/2024 di pari importo;
3) **di imputare** la somma complessiva di € 38.287,53 nel modo seguente: a) per €. 8.000,00 sul capitolo n°12425/4, impegno n°3928/2017; b) per €.30.287,53 sul capitolo n° 12410, impegno n° 725/2024;
4) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
5) **di dare atto che** il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);
6) **di dare atto che** il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
7) **di attestare** che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della

Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

8) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69;
9) **di dare atto che** la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

Il RUP
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Arch. Giancarlo Marcarelli)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.012	10.5	12410	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 725	€ 60.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 4218	€ 8.000,00

Descrizione Creditore

TOZZI SRL

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N°95 CASALDUNI-ZINGARA MORTA. RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (CODICE INTERVENTO 00/A/25). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1 PER LAVORI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
2.02.01.09.014	10.5	12425.4	2024

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 3928	€ 72.389,01	N. 0	€ 0,00	N. 4219	€ 30.287,53

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

S.P. N°95 CASALDUNI-ZINGARA MORTA. RICOSTRUZIONE MURO ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE (CODICE INTERVENTO 00/A/25). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N° 1 PER LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)