**COPIA**

# Provincia di Benevento

**SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI**

*Servizio Edilizia Scolastica e Gestione Rete Scolastica*

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

**DETERMINAZIONE N. 249 DEL 03/02/2025**

**OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – LINEA INVESTIMENTO 3.3. "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIOEU. APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO "S. RAMPONE" DI BENEVENTO" FINANZIATO CON D.M. N. 13/2021, SUCCESSIVO D.M. N. 116/2022 A VALERE SU FONDI PNRR. Approvazione SAL n. 3 a tutto il 16.12.2024.**

**CIG: 9884047D9A CUP: I81D20000470001**

## IL DIRIGENTE

**VISTI:**

- il Decreto Presidenziale n. 99 del 04/07/2023, con il quale l'ing. Salvatore Minicozzi veniva nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni;
- la determinazione n. 499 del 21.03.2022 con la quale si nominava Rup, per i lavori di cui all'oggetto, l'arch. Michele Orsillo;

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione dirigenziale n. 2381 del 29.11.2023, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.101.887,97 per lavori, incluso € 8.665,44 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 398.112,03 per somme a disposizione;
- l'intervento è stato finanziato con D.M. Istruzione n.116 del 18/05/2022 con il quale il Ministero dell'Istruzione ha riprogrammato le risorse di cui al D.M. n° 13/2021 e confermato per l'intervento in oggetto l'importo già stanziato pari ad €.1.500.000,00, a valere sui fondi PNRR;
- questo Ente ha sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione Accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Istituto "S.Rampone" di Benevento, accordo registrato al protocollo del suddetto Ministero n.94723 del 09/11/2022 e al protocollo di questo Ente n.24669 del 10/11/2022;
- il Ministero dell'Istruzione ha effettuato il versamento dell'anticipazione del 20% del contributo oltre ad un ulteriore 10%, per un totale di € 450.000,00 con tre reversali: 1) Reversale n. 3002 del 30.12.2022 di € 150.000,00, 2) Reversale n. 3003 del 30.12.2022 di € 150.000,00, 3) Reversale n. 3290 del 20.12.2023 di € 150.000,00;

**DATO ATTO CHE:**

- con determina n. 2699 del 29.12.2023 si procedeva all'aggiudicazione di efficacia dei lavori, ex art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, alla THERMO HOUSE S.R.L. con sede a Cervinara (AV) alla via Pantanari s.n.c. (P.I. 02526710641) alle condizioni contenute nell'offerta tecnica e nell'offerta economica prodotta, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 1.101.887,97, compresi oneri della sicurezza, e tempo di esecuzione dei lavori di giorni 292;
- in data 08.02.2024 è stato sottoscritto con la THERMO HOUSE S.R.L. il contratto di appalto dei lavori rep. n. 2894/2024 del 08.02.2024;
- in data 30.11.2023 è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 25.06.2024, verbale prot. n. 16134 del 25.06.2024, si è provveduto alla consegna definitiva ed all'effettivo inizio dei lavori;

**VISTI:**

- gli atti contabili, a firma della direzione dei lavori, arch. Giancarlo Corsano, relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 16.12.2024, trasmessi in data 30.12.2024 prot. n. 32748, per l'importo di € 263.327,74 oltre IVA del 10%;
- la regolarità contributiva della THERMO HOUSE S.R.L., che risulta dal Durc On Line prot. INPS_46202563, in corso di validità;
- il certificato di pagamento n. 3 del 30.12.2024 emesso dal Rup, dell'importo di € 263.327,74 oltre IVA del 10% e quindi per l'importo complessivo di € 289.660,51;
- che la spesa risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11804.1 imp.n. 53/2024 per € 289.660,51;

**RITENUTO**

- potersi approvare la documentazione tecnico contabile relativa al SAL n. 3 al fine di consentire l'inoltro della richiesta di accredito attraverso la piattaforma FUTURA;

## D E T E R M I N A

**per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

1. **di approvare** gli atti contabili relativi al 3° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 16.12.2024 e il certificato di pagamento n. 3 del 30.12.2024 dell'importo di € 263.327,74 oltre IVA del 10% e quindi per l'importo complessivo di € 289.660,51;
2. **di procedere** all'inoltro della richiesta di accredito della somma di € 289.660,51 per il pagamento del 3° SAL, attraverso la piattaforma FUTURA;
3. **di dare atto che:**

- si procederà, con successivo provvedimento, ad avvenuto accredito da parte dell'istituto finanziatore, fondi PNNR, a liquidare quanto dovuto alla THERMO HOUSE S.R.L. per il pagamento del 3° SAL approvato con la presente determinazione;
- l'intervento in questione è interamente finanziato con decreto D.M. Istruzione n.116 del 18/05/2022 riprogrammando le risorse di cui al D.M. n° 13/2021 a valere sui fondi PNRR;
- la spesa totale di € 289.660,51 risulta regolarmente impegnata al cap. n. 11804.1 imp. n. 53/2024 per € 289.660,51.

**Il RUP**
*f.to (Arch. Michele Orsillo*)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ** **IL DIRIGENTE**

*f.to (Ing. Matteo Iannotti)* *f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)*