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La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
: ., ~ .. l ,.l 3 O ~ nf' 

... ~. l \ .. Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ~ del _____ _ 2001~ 

Oggetto: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
"Infrastrutture per i Sistemi Urbani". Protocollo Aggiuntivo del 07.03.01. 

Strada a scorrimento veloce "Fondo Valle Vitulanese" - opere di ampliamento ed adeguamento di 
viabilità esistente per km. 1 +045 e realizzazione di nuove viabilità per km 0+530 - Importo 
€.3.615.198,29 (f.7.000.000.000) 
APPROVAZIONE PERIZIA .01 ,VARIANTE IN CORSO D'OPER}\ -' SCHEMA ATTO DI 
SOTTOMISSIONE 'E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI. 

L'anno duemilaquattro il giorno .~ RE H.\f\ del mese di A~ \ Lt 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con ['intervento dei Signori: 

1) On.le çarl1iine NARDONE 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE 

3) rag. Alfonso CIERVO 

4) ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 

7) Dr. Carlo PETRI ELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) geom; Carmine VALENTINO 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assèssore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

.~ ''''7 r. r'èj .,. . ..,...n -;'J 
f'J"J:XJ.f::. j V.I (~ 

,1SS1'7.JV'YE 
(~~, 

~lS~S':E?/7~;r;: 

Con la partecipazione del segre~~t. Gi;Jnclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE . dl; 

LA GIUNTA 

presso 

Preso visione della proposta del Settore Infrastrutture prot. n. 4343 del 16.04.2004 che qui di seguito si 
trascrive: 
"Premesso che: 
• Questo Ente con delibera di G.P. n.53 del 27.02.2002, approvò, per l'importo complessivo di 

E.7.00.o.000.000 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico: 
A)- Importo lavori a base d'asta compreso oneri 

di sicurezza non sqggetti a ribasso per f. 105.000.000 f. 3.668.029.748 



B)- Somme a disposizione dell'Amm.ne: 
1) Importo lavori aggiuntivi realizzati per. 

conto del Consorzio di Bonifica della Valle 
Telesina a completamento dei lavori del1 ° 
e 2° lotto già eseguiti 

2) Per espropri 
3) Imprevisti 
4) Spese generali: 

a. per indagini geologiche (sondaggi ed 
analisi di laboratorio) 

b. spese tecniche lavori eseguiti compreso 
CNPAIA 

c. spese tecniche e art.18 L.1 09/94, sui 
lavori da eseguire compreso CNPAIA 

d. spese di pubblicità 
5) Oneri IV A : 
• IVA sui lavori da eseguire (20% di A): 
• IVA sui lavori eseguiti (20% di B1): 
• IV A su spese tecniche (20% di B4 -a-b-c) 

E. 1.332.625.712 
f. 310.000.000 
E. 5.350.000 

E. 30.000.000 

E. 186.566.254 

E. 345.000.000 
E. 10.000.000 

E. 733.605.950 
f. 266.525.142 
E. 112.313.251 

Totale somme a disposizione 
Totale 
e in C.t. 
e in C.t. 

E. 
E. 
E. 
€. 

3.331.986.309 
7.000.016.057 
7.000.000.000 
3.615.198,29 

• con determinazione n0594 del 12.08.2002 a seguito delle risultanze della gara d'appalto venne approvato il 
quadro economico definitivo delle opere indicate in oggetto, così come rettificato con successiva 
determinazione, a seguito dei rilievi della Regione Campania, venne rettificato del quadro economico di spesa 
così appresso specificato: 

A) Importo lavori a base d'asta 
per ribasso del 33,15% 
Restano 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B) - Somme a disposizione dell'Amm.ne: 
1) Importo lavori aggiuntivi realizzati per 

conto del Consorzio di Bonifica della Valle 
Telesina a completamento dei lavori del 1 ° 
e 2° lotto già eseguiti 

2) Per espropri 
3) Imprevisti 
4) Spese generali: 

a. per indagini geologiche (sondaggi ed 
analisi di laboratorio) 
b. spese tecniche lavori eseguiti e CNPAIA 
c. spese tecniche e art.18 L.1 09/94, sui 

lavori da eseguire compreso CNPAIA 
d. spese di pubblicità 
IVA sui lavori da eseguire (20% di A): 

• IVA sui lavori eseguiti (20%> di B1): 
• IVA su spese tecn. (20% di B4 -a-b-c) 

e Accantonamento 7% 

€. 688.243,74 
€. 160. 1 01 ,64 
€. 2.763,04 

€. 15.493,71 
€. 96.353,43 

€. 178.177,63 
€. 7.746,85 
€. 256.873,82, 
€. 137.648,75 
€. 58.004,95 
€. 93.942,57 

Totale somme a disposizione 
Totale 

€. 
€. 

€. 1.840.151,30 
€. 610.010,15 
€. 1.230.141,15 

€. 54.227,97 
€.1.284.369,12 

1.695.350,13 l 

2.979.719,25 
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• in data 05.02.2003, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.21 di Rep. e in 
data 22.01.2003, provvide, a mezzo della direzione dei lavori, alla consegna dei lavori; 

• nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata di dover progettare opere non previste e non prevedibili 
nel progetto originario consistenti, essenzialmente, nella realizzazione di gabbionate a protezione del rilevato 
in due tratti stradali, costruzione di muri di sostegno a gravità ed in c.a., sostituzione di un tratto di condotta 
idrica in acciaio, rettifica di pendenze del tratto stardale in prossimità della via comunale "Sala" per meglio 
servire il centro abitato di Foglianise, realizzazione di una strada di servizio alla strada comunale di 
Castelpoto, lo spostamento e l'interramento di condotte aeree della TELECOM e dell'ENEL, nonché dello 
spostamento di un tratto del gasdotto della SNAM; 

• il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente: 

PERIZIA DI VARIANTE (€) 
A Importo lavori a base d'asta 1.840.151,30 
A1 Ribasso d'asta: - 33.15% - 610.010,15 
A2 Restano 1.230.141,15 
A3 Oneri sicurezza (non soggetti a 54.227,97 

ribasso) 
A IN UNO 1.284.369,12 

81 Lavori aggiuntivi realizzati per 
conto del Consorzio di 80nifica 
Valle Telesina a completamento 688.243,74 
dei lavori del 1 ° e del 2° lotto già 
eseguiti 

82 EsproQri 160.101,64 
83 Indagini Geologiche (sondaggi ed 15.493,71 

analisi di laboratorio) 
84 Spese tecniche lavori eseguiti 96.353,43 

compreso CNPAIA 
85 Spese tecniche e art. 18 L.109/84 202.944,59 

sui lavori da eseguire compreso 
CNPAIA 

86 Spese di pubblicità 10.298,11 
~ 

87 I.V.A. sui lavori da eseguire : 256.873,82 
20% su A4 

88 I.V.A. sui lavori eseguiti: 20% su 137.648,75 
81 

89 I.V.A. su spese tecniche: 20% su 62.958,34 
83+84+85 

810 Lavori SNAM 
)o-

64.434,00 
B In uno 1.695.350,13 

A+B TOTALE 
-- ----

__ 2·~r9.719,2L 
- --~--~ -~--~-- ---_ .. _--

• la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n013 nuovi prezzi unitari dei quali nO? desunti dalla 
tariffa per' le opere pubbliche della Campania e n06 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati 
nel relativo Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da approvare unitamente alla 
perizia stessa; 

• è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa 
ed Ente appaltante) che non prevede alcun aumento di spesa per lavori; 

Ritenuto che: 

l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento di 
nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n0554/99, che prevede l'applicazione di n013 nuovi 
prezzi unitari dei quali nO? desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n06 con analisi prezzi 
comparati con prezzi di tariffa, riportati nel relativo Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi 
Prezzi; 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 

3 



• l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa 
Tecnocostruzioni s.r.l. con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, 
contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 

PERIZIA DI VARIANTE (€) 

A Importo lavori a base d'asta 1.840.151,30 
A1 Ribasso d'asta: -33.15% -610.010,15 
A2 Restano 1.230.141,15 
A3 Oneri sicurezza (non soggetti a 54.227,97 

ribasso) 
A4 IN UNO 1.284.369,12 

B1 Lavori aggiuntivi realizzati per 
conto del Consorzio di Bonifica 
Valle Telesina a completamento 688.243,74 
dei lavori del 1 ° e del 2° lotto già 
eseguiti 

B2 EspJopri 160.101,64 
B3 Indagini Geologiche (sondaggi ed 15.493,71 

analisi di laboratorio) 
B4 Spese tecniche lavori eseguiti 96.353,43 

compreso CNPAIA 
B5 Spese tecniche e art. 18 L.109/84 202.944,59 

sui lavori da eseguire compreso 
CNPAIA 

B6 Spese di ~ubblicità 10.298,11 
B7 I.V.A. sui lavori da eseguire : 256.873,82 

20% su A4 
B8 I.V.A. sui lavori eseguiti: 20% su 137.648,75 

B1 
B9 I.V.A. su spese tecniche: 20% su 62.958,34 

B3+B4+B5 

B10 Lavori SNAM ~ 64.434,00 
8 In uno 1.695.350,13 

A+B TOTALE 2.979.719,25 

• l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento 
D.P.R. n0554/99 che prevede l'applicazione di n013 nuovi prezzi unitari dei quali n07 desunti dalla tariffa_ 
per le opere pubbliche della Campania e "f1°6 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati 
nel relativo Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

• di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione non comporta alcun aumento di 
spesa; 

• di onerare il Dirigente S.1. di tutti gli adempimenti successivi; 
• di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania."; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

Il Responsabile~elS 'r;vi oAttività Amm.ve 
(rag. . ~a) '-. ! 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------

, "Dirigente deBfse re FINANZE f1 E CONTROLLq. ONOMICO 
'. (. ) 

LA GIUNTA . 

Su relazione del/'Assessore al ramo (iR l ~-tAL8 \ - ?RE-~~N'j~ f.l ARbO:-JC;
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

- di approvare la perizia di variante relativa alle opere di ampliamento ed adeguamento di viabilità esistente per 
km. 1 +045 e realizzazione di nuove viabilità per km 0+530 lungo la Strada a scorrimento 'veloce "Fondo Valle 
Vitulanese" dell'importo €.3.615.198,29 e lo Schema di relativo atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa 
Tecnocostruzioni s.r.l. con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa complessiva, contenuta 
nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 

PERIZIA DI VARIANTE (€) 
A Importo lavori a base d'asta 1.840.151,30 
A1 Ribasso d'asta: -33.15% -610.010.15 
A2 Restano 1.230.141,15 
A3 Oneri sicurezza (non soggetti a 54.227,97 

ribassol 
A4 IN UNO 1.284.369,12 

81 Lavori aggiuntivi realizzati per 
conto del Consorzio di 80nifica 
Valle Telesina a completarpento 688.243,74 
dei lavori del 10 e del 20 lotto già 
eseguiti 

82 Es~roPJi 160.101,64 
83 Indagini Geologiche (sondaggi ed 15.493,71 

analisi di laboratorio) 
84 Spese tecniche lavori eseguiti 96.353,43 

compreso CNPAIA 
85 Spese tecniche e art. 18 L. 1 09/84 202.944,59 

sui lavori da eseguire compreso 
CNPAIA . 

. 

86 Spese di pubblicità 10.298,11 
87 I.V.A. sui lavori da eseguire : 256.873,82 

20% su A4 
88 I.V.A. sui lavori eseguiti: 20% su 137.648,75 

81 
89 I.V.A. su spese tecniche: 20% su 62.958,34 

83+84+85 

810 Lavori SNAM 64.434,00 
I B In uno _1·695.35Q,,1 ~ 

--
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D+EfrfoTALE _ I 2.979.719,25 I 

• di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. 
n0554/99 che prevede l'applicazione di n013 nuovi prezzi unitari dei quali nO? desunti dalla tariffa per le 
opere pubbliche della Campania e n06 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati nel 
relativo Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

• di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione non comporta alcun aumento di 
spesa; 

• di onerare il Dirigente S.1. di tutti gli adempimenti successivi; 
• di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania; 
• ~ Di dare mandato all'Ufficio Contratti per tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto suppletivo; 
• Di dare alla presente delibera immediata esecutività. 

• 
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Verbale letto, confe'rmato e tt scritto IL PRESIDENTE 

~~~~a::~:~~~~~~~e~~· ;~=;;::~:~~~:========C== 
Si certifita che la presente d liberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T. U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

8E~EVE . Q9;_ 6 MAG. 200~ 
I SSO I 

~ \ 

lL ~]!I3::$e(B!'REJ' AEf~GeN E RALE 
(Dott Gi;:~ifychwr.ffo JA~l~lEl.LA) 

=====================================================~.~9~f·,=~77::==·~=== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data h.. '-} i -, le' 1··'" e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati. sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

li 2 5 MAG. 2004 
-----------------------

IL RESPONSABILE 9fI-hUFFICIO l' q<=dktft~8~f~B!~G~NERALE 
LJiJU" ========g;;:";:':',:; t:.;:.~r;:;!::~ ~é;"7i,n Ji~NNi::UJ~J 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T. U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno 2 h M A C 0nn J. • 

... '-' I l MU. LUì"Yt 

~iChiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) ~ 

O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO, lì ,', ~i;:;1f~ 

!l $1E(s.fiG:~(I)~~~',9:1 .~~ERALE 
(Oolf Gi,~'rìcf,.;~U(F.) //U\/I\I':.::::, I 

==================================================================== 
Copia per 
SETTORE > <) , 

SETTORE 'F: = ~ e ~ 
SETTORE ed~~; Rt~ 
Revisori dei Conti 

x Nucleo di Valutazione 

4~~~ ~~~ 

il~ _____ _ 

7 

~. 



~ 
,\ , 

t\w 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

'\,,'" ' , , 
'lì!,. 

f 45i -----6- ~ 5 # oli 

Prot. n. . . .J..cj( Benevento, lì ........ . 1. (1 .. HI=Ul·20041 ' 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Ci INFRASTRUTTURE 

I jJ J \~'j 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE SETTORE 
AVVOCATURA 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 207 DEL 30.4.2004 AD OGGETTO: "INTESA 
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA UADRO 
"Infrastrutture per i Sistemi Urbani". Protocollo Aggiuntivo del 7.3.01 - Strada a 
scorrimento veloce "Fondo Valle Vitulanese" - Opere di ampliamento ed 
adeguamento di viabilità esistente per Km. 1+ 045 e realizzazione di nuove viabilità 
per Km. O + 530 - Importo € 3.615.198,29 (f. 7.000.000.000) - Approvazione 
perizia di variante in corso d'opera - Schema atto di sottomissione e verbale di 
concordamento di nuovi prezzi" .-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 

~hll 
IL DIRIGENT~EL SET~ORE 

TO-



~ ~'Ì /)q, 12 h Z h ~ROVINCIA"\1 BENEVENTO _f.!, _II ~ Settore Infrastrutture 

T ·Uoi:/{; p4 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICt?Jt) 

/,-

,è 

'IO 

S.r. / Segreteria Pro t. /S.r. del 1 6 H PR, 200' 

All'Ufficio Amministrativo LL,PP. 
SEDE 

Oggetto: INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
"Infrastrutture per i Sistemi Urbani". Protocollo Aggiuntivo del 07.03.01. 

Strada a scorrimento. veloce "Fondo Valle Vitulanese" - opere di ampliamento ed 
adeguamento di viabilità esistente per km. 1+045 e realizzazione di nuove viabilità per km 
0+530 - Importo €.3.615.198,29 (f.7.000.000.000) 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO 
DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI. 

Premesso che: 
• Questo Ente con delibera di G.P. n.53 del 27.02.2002, approvò, per l'importo complessivo di 

f.7.000.000.000 il progetto relativo ai lavori in parola che prevedeva il seguente quadro economico: 
A) Importo lavori a base d'asta compreso oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso per 
f. 105.000.000 f. 3.668.029.748 

B) Somme a disposizione dell' Amm.ne: 
1) Importo lavori aggiuntivi realizzati per 

conto del Consorzio di Bonifica della Valle 
Telesina a completamento dei lavori dello 
e 2° lotto già eseguiti 

2) Per espropri 
3) Imprevisti 
4) Spese generali: 

a. per indagini geologiche (sondaggi ed 
analisi di laboratorio) 

b. spese tecniche lavori eseguiti compreso 
CNPAIA 

c. spese tecniche e art.18 L.1 09/94, sui 
. lavori da eseguire compreso CNP AIA 
d. spese di pubblicità 

5) Oneri IV A : 

f. 1.332.625.712 
f. 310.000.000 
f. 5.350.000 

f. 30.000.000 

f. 186.566.254 

f. 345.000.000 
f. 10.000.000 

• IV A sui lavori da eseguire (20% di A): f. 733.605.950 
• IVA sui lavori eseguiti (20% diB1): f. 266.525.142 
• IV A su spese tecniche (200/0 di B4 -a-b-c) f. 112.313.251 

Totale somme a disposizione 

Rapporto approvazione perizia variante 

Totale 
e in C.t. 
e in C.t. 

f. 
f. 
f. 
€. 

3.331.986.309 
7.000.016.057 
7.000.000.000 
3.615.198,29 

J di 4 
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PROVINCIA ~ti BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

• con determinazione n0594 del 12.08.2002 a seguito delle risultanze della gara d'appalto venne 
approvato il quadro economico definitivo delle opere indicate in oggetto, così come rettificato con 
successiva determinazione, a seguito dei rilievi della Regione Campania, venne rettificato del quadro 
economico di spesa così appresso specificato: 

A) Importo lavori a base d'asta 
per ribasso del 33,150/0 
Restano 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

B) - Somme a disposizione del1' Amm.ne: 
1) Importo lavori aggiuntivi realizzati per 

conto del Consorzio di Bonifica del1a Valle 
Telesina a completamento dei lavori dello 
e 2° lotto già eseguiti 

2) Per espropri 
3) Imprevisti 
4) Spese generali: 

a. per indagini geologiche (sondaggi ed 
analisi di laboratorio) 
b. spese tecniche lavori eseguiti e CNP AIA 
c. spese tecniche e art. 18 L.1 09/94, sui 

lavori da eseguire compreso CNP AIA 
d. spese di pubblicità 
IV A sui lavori da eseguire (20% di A): Il 

• IV A sui lavori eseguiti (20% di BI): 
• IV A su spese tecn. (20% di B4 -a-b-c) 

e Accantonamento 7% 

E. 688.243,74 
E .. 160.101,64 
E. 2.763,04 

E. 
E. 

15.493,71 
96.353,43 

E. 178.177,63 
€. 7.746,85 
E. 256.873,82 
€. 137.648,75 
€. 
E 

58.004,95 
93.942,57 

Totale somme a disposizione 
Totale 

~ 

E. 1. 840 .151,3 O 
E. 610.010.15 
E. 1.230.141,15 
E. 54.227,97 
€. 1.284.369,12 

€. 1.695.350,13 
E.. 2.979.719,25 

• in data 05.02.2003, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.21 di 
Rep. e in data 22.01.2003, provvide, a mezzo del1a direzione dei lavori, al1a consegna dei lavori; 

• nel corso dell' esecuzione dei lavori è stata rilevata di dover progettare opere non previste e non 
prevedibili nel progetto originario consistenti, essenzialmente, nella realizzazione di gabbionate a 
protezione del rilevato in due tratti stradali, costruzione di muri di sostegno a gravità ed in c.a., 
sostituzione di un tratto di condotta idrica in acciaio, rettifica di pendenze del tratto stardale in 
prossimità della via comunale "Sala" per meglio servire il centro abitato di Foglianise, realizzazione 
di una strada di servizio alla strada comunale di Castelpoto, lo spostamento e l'interramento di 
condotte aeree della TELECOM e dell'ENEL, nonché dello spostamento di un tratto del gasdotto 
della SNAM; 

• il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente: 
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~ 
PROVINCIA \1 BENEVENTO 

Settore Infrastrutture 

PERIZIA DI VARIANTE (€) 
A Importo lavori a base d'asta 1.840.151,30 
Al Ribasso d'asta: - 33.15% - 610.010,15 
A2 Restano 1.230.141,15 
A3 Oneri sicurezza (non soggetti a 54.227,97 

ribasso) 
A IN UNO 1.284.369,12 

BI Lavori aggiuntivi realizzati per 
conto del Consorzio di Bonifica 
Valle Telesina a completamento 688.243,74 
dei lavori dello e del 2° lotto già 
eseguiti 

B2 Espropri 160.101,64 
B3 Indagini Geologiche (sondaggi ed 15.493,71 

analisi di laboratorio) 
B4 Spese tecniche lavori eseguiti 96.353,43 

compreso CNP AIA 
B5 Spese tecniche e art. 18 L.109/84 202.944,59 

sui lavori da eseguire compreso 
CNPAIA 

B6 Spese di pubblicità 10.298,11 
B7 I.V.A. sui lavori da eseguire : 256.873,82 

20% su A4 
B8 I.V.A. sui lavori eseguiti: 20% su 137.648,75 

BI 
B9 I.V.A. su spese tecniche: 20% su 62.958,34 

B3+B4+B5 . 
BIO Lavori SNAM 64.434,00 

B In uno 1.695.350,13 
A+B TOTALE 2.979.719,25 

• la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di nO I3 nuovi prezzi unitari dei quali n0 7 desunti 
dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n0 6 'con analisi prezzi comparati con prezzi di 
tariffa, riportati nel relativo Atto di Sott~missione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da 
approvare unitamente alla perizia stessa; 

• è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto tra le parti 
(Impresa ed Ente appaltante) che non prevede alcun aumento di spesa per lavori; 

Ritenuto che: 
• l'approvazione della presente penZla di variante comporta anche l'approvazione del verbale di 

concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n0 554/99, che prevede 
l'applicazione di nO I3 nuovi prezzi unitari dei quali n0 7 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche, 
della Campania e n0 6 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati nel relativo Atto di 
Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 
• l'approvazione della perizia di variante e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto 

dall'impresa Tecnocostruzioni S.r.l. con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa 
complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 
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PROVINCIA")1bl BENEVENTO 

Settore Infrastrutture 

PERIZIA DI VARIANTE (€) 
A Importo lavori a base d'asta 1.840.151,30 
Al Ribasso d'asta: -33.15% - 610.010,15 
A2 Restano 1.230.141,15 
A3 Oneri sicurezza (non soggetti a 54.227,97 

ribasso) 
A4 IN UNO 1.284.369,12 

BI Lavori aggiuntivi realizzati per 
conto del Consorzio di Bonifica 
Valle Telesina a completamento 688.243,74 
dei lavori del 1 ° e del 2° lotto già 
eseguiti 

B2 Espropri 160.101,64 
B3 Indagini Geologiche (sondaggi ed 15.493,71 

analisi di laboratorio) 
B4 Spese tecniche lavori eseguiti 96.353,43 

compreso CNP AIA 
B5 Spese tecniche e art. 18 L.109/84 202.944,59 

sui lavori da eseguire compreso 
CNPAIA 

B6 Spese di pubblicità 10.298, Il 
B7 I.V.A. sui lavori da eseguire : 256.873,82 

20% suA4 
B8 I.V.A. sui lavori eseguiti: 20% su 137.648,75 

BI 
B9 I.V.A. su spese tecniche: 20% su 62.958,34 

B3+B4+B5 .. 
BIO Lavori SNAM 64.434,00 

B In uno 1.695.350,13 
A+B TOTALE 2.979.719,25 

• l'approvazione del verbale di concordamento di nugvi prezzi ai sensi dell' art.13 6 del Regolamento 
D.P.R. n0554/99 che prevede l'applicazione di nOl3 nuovi prezzi unitari dei quali n07 desunti dalla 
tariffa per le opere pubbliche della Campania e n06 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, 
riportati nel relativo Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi; 

• di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione non comporta alcun aumento di 
spesa; 

• di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi; 
• di trasmettere copia del deliberato alla Regione Campania. 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 

(ing. SaAvqtore lly~INICOZZI) 
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Il R.U.P. - Dirigente S.1. 
(ing. Angelo FUSCHINI) 
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