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La presente deliberazione viene affissa il 

5 NOV. 2004 ·.-10. /, t;:,cCUT!V1TÀ 
\ all/Albo Pretorio per rimanervi 15 gionzl 
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PR~OVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 5~ ~ del = 5 NOVI' 2004 , 

OGGETTO:PERIZIA DI V ARIAl~TE TECNICA E SUPPLETIVA. 
Edificio Scolastico in Pontelandolfo- Sede Coordinata dell' Istituto Prof.le 
"L. Palmieri "per Operatori Orafi e Tecnici della Industria Orafa. 
Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente 
dell' impia,,nto elettrico e dei servizi igienici. 
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L'anno duemilaquattro il giorno QA M..D~ del mese di M OVl!M,t t; '1J 
Fzocca dei Rettori si è riunita la Giunta Pr vlnclale con "Intervento del Signori: 

1) On.le' Carmine NAROONE 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE 

3) Rag. Alfonso CIERVO 

4) Ing. Pompilio FORGIO,NE 
': 

5) Oott. Pasquale GRIMA1.01 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA 

7) Dott. Carlo PETRIELLA 

8) Dott. Rosario SPATAFORA 

9) Geom. Carmine VALENTINO 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 
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.. r IL VICE SE(3RET~-\RIO.GENER/\tE 

presso la 

't, (Doi't. SercfO tV1UQl LO) 
Con la partecipazione del Segretario Generale 1J.e4:t. 8ialiciEludio IANP~-[Et~ ______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. PASQLJALE GRIMALDI.J1~ 

LA GIUNTA tJ l-
Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui di seguito si trascrive: 

"Premesso che: 

- Con delibera di Giunta Provinciale n° 441 del 03-10-2003 veniva approvato il progetto esecutivo 
dei "lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente dell' impianto 
elettrico e dei servizi igienici" all'edificio scolastico sito alla Via Municipio in Pontelandolfo - sede 
coordinata dell' Istituto Professionale di Stato" L. Palmieri" per Operatori Orafi e Tecnici per 
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l'Industria Orafa, per l'importo complessivo di Euro 468 093,31 , di cui Euro 354 508,39 a base 
d'asta oltre Euro 10.964,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

- Detti lavori, a seguito di gara d'appalto esperita in data 18 e 22-12-2003, sono stati affidati alla 
Ditta Costruzioni DE.M.AL. s.r.l., con sede in Castel Campagnano (CE) via G. Matteotti n° 18, 
giusto contratto rep. n° 112 del 26-03-2004 registrato a Benevento il 13-04-2004 al n° 1829, 
modello 1 - volume 19, per l'importo di Euro 260.289,93 al netto del ribasso d'asta del 29,67 % e 
comprensivo di € 10.964,18 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. nella misura del 20%; 

" quadro economico rimodulato in sede di aggiudicazione dell' asta pubblica 

( Det. n° 16/02 del 9.01.2004) è il seguente: 

A)- Importo dei lavori soggetto a ribasso: €. 354.508,39 
1 n'1 182,64 Per ribasso del 29,67%: ..=€-=-. __ -=-=-~ 

Restano €. 
Per oneri di sicurezza 
( non soggetti a ribasso): €. 

Total €. 
B)- Somme a disposizione 

- Per imprevisti: 
- Per IVA al 20% 
- Per lavori in economia -
abbattimento barriere arch. 

- Per I.V.A. su imprevisti e 
lav. In economia: 

- Per spese Tecniche ed oneri 
Art. 18 L. 109/94: 

Totale somme a disposizione: 
TOTALE 

249.325,75 

10.964118 
260.289,93 

€. 18.273,63 
€. 52.057,98 

€. 94.014,45 

€. 22.457,62 

€. 2'1'.000,00 
€. 207.803268 
€. 468.093,61 

, (. 

I lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge con verbale in data 01-03-2004, per essere 
ultimati entro 180 giorni. 

La fase esecutiva delle opere ha però posto in evidenza la necessità di dover eseguire nuove e 
diverse opere non previste e non prevedibili nella fase di redazione del progetto, in quanto trattasi 
di lavori di ristrutturazione su vecchio edificio, per cui si è reso n.ecessario redigere l'allegata 
perizia variativa e suppletiva che contempla la esecuzioni delle opere, dettagliate nel computo 
metrico estimativo e che di seguito vengono riassunte: 

• Opere edili interne di ripristino e completamento delle rifiniture ( riprese intonaci, 
sostituzione di opere in marmo, raschiatura totale di vecchie pitture, 
stuccheggiatura pareti, etc.); 

• Fornitura in opera degli infissi esterni relativi alla scala ed installazione di cui altri 
maniglioni antipanico alle uscite; 

• Delocalizzazione del bagno disabili e diversa distribuzione della zon~ adiacente 
la ex biblioteca; ~ 

• Risanamento delle facciate esterne mediante uso di materiali speciali per la 
passivazione dei ferri di armatura, la ricostruzione del copriferro con successiva 
rasatura e finitura con tinteggiatura adatta all'esterno; 

• Predisposizione di cavedottistica per impianti speciali (impianti rivelazione fumi, 
trasmissione dati); 

• Diversa ubicazione del quadro elettrico generale (come richiesto dal dirigente dell' 
Istituto ) disposto in apposito armadietto esterno nei pressi dell'ingresso 
principale; 

• Diversa ubicazione linee impianti elettrici in modo da essere più facilmente 
ispezionabili 
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• Porte per interni del tipo tagliafuoco per aule speciali; 
• Opere edili per realizzazione linee impianti. 

L' importo totale lordo dei lavori sopraelencati è di Euro 438. 277,93 di cui Euro 13.157,06 per 
oneri di sicurezza. 
Operando il ribasso del 29,67 0/0, l'importo netto contrattuale diviene di Euro 312.144,57 oltre IVA. 
con l'incrementando di Euro 51.854,64 pari al 190/0 dell' importo di cui al contratto principale. 

Le variazioni apportate al progetto non alterano l'impostazione generale di quello originario . 

La copertura finanziaria per i principali interventi sopra rappresentati, viene assicurata in 
parte da economie sui lavori del contratto principale e la restante parte attingendo dalle somme a 
disposizione del quadro economico rimodulato in sede di aggiudicazione. 

I maggiori lavori riportati nella allegata Perizia Variativa e Suppletiva con successiva Determina 
Dirigenziale verranno assegnati all'Impresa Costruzioni De.M.AL. srl agli stessi patti e condizioni 
del contratto principale, questo per garantire l'uniformità degli interventi e la garanzia sugli stessi. 

In dipendenza delle varianti apportate, il quadro economico del progetto originario viene modificato 
come seguente: 

A) Importo lordo dei lavori 
Oneri di sicurezza 
Importo soggetto a ribasso 
Ribasso 29,6700/0 
Restano 
Oneri di sicurezza 
Importo contrattuale 

B) Somme a disposizione: 
IVA 200/0 sui lavori 
Lavori aggiuntivi 
Spese per pratica antincendio 
Oneri Art. 18 L. 109/94 

" 

Importo complessivo 

€ 438.277,93 
€ 13.157,06 
€ 425.120,87 
€ 126.133,36 
€ 298.987,51 
€ 13.157,06 

€ 62.428,91 
€ 79.754,57 
€ 5.000,00 
€ 8.765,56 

€ 312.144,57 

€ 155.949,04 
€ 468.093,61 

Per talune categorie di lavoro sono stati concordati dei nuovi prezzi, giusto verbale redatto 
in data 22.09.2004, ai sensi del!' art. 43 del D.P.R. 554/99 sulla base dei prezzi elementari del 
citato contratto principale dedotti dal Prezzario della Regione Campania (Delibera Giunta. 
Regionale del 2 agosto 2002) e per altri mancanti, sulla base dei prezzi elementari dedotti da listini 
ufficiali o dai listini delle locali camere delaommercio ovvero, in difetto, dei prezzi correnti di 
mercato, da assoggettare allo stesso ribasso del 29,670 %. 

Gli elaborati allegati alla presente Perizia annullano e sostituiscono per quanto in contrasto con 
le indicazioni in esse riportate, i corrispondenti elaborati allegati al progetto esecutivo allegato al 
contratto; 

Considerato che: 

l'esecuzione degli interventi e/o opere indicate, risulta improcrastinabile ed indifferibile stante 
l'urgenza di assicurare il completamento dell'opera e la correlata fruibilità in considerazione dei 
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disagi e disservizi cui è soggetto il personale e l'utenza dell'Istituto Pro.le per Operatori Orafi e 
Tecnici della Industria Orafa di Pontelandolfo 

- ricorrendone i presupposti di legge, il Responsabile del Procedimento ha interpellato,ai fini 
dell'affidamento dei lavori, la ditta Costruzioni DE.M.AL. srl, già presente in cantiere per 
l'esecuzione dei lavori di cui al contratto principale; 

-l'interpellata Ditta, esaminati gli atti progettuali,ha espresso la propria disponibilità 
confermando il ribasso del 29,670 %. offerto in sede di gara e ritenuto congruo dai tecnici preposti. 

Per quanto premesso e considerato si propone: 

1) Di approvare l'allegata Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai lavori di manutenzione 
straordinaria dell'Edificio Scolastico sito in Pontelandolfo- Sede Coordinata dell' Istituto 
Professionale di Stato "L. Palmieri "per Operatori Orafi e Tecnici della Industria Orafa per 
l'importo complessivo di € 468.093,61 distinto come al seguente quadro economico: 

A} Importo lordo dei lavori 
Oneri di sicurezza 
Importo soggetto a ribasso 
Ribasso 29,6700/0 
Restano 
Oneri di sicurezza 
Importo contrattuale 

B} Somme a disposizione: 
IVA 200/0 sui lavori 
Lavori aggiuntivi 
Spese per pratica antincendio 
Oneri Art. 18 L. 109/94 

Importo complessivo 

€ 438.277,93 
€ 13.157,06 
€ 425.120,87 
€ 126.133,36 
€ 298.987,51 
€ 13.157,06 

€ 62.428,91 
€ 79.754,57 
€ 5.000,00 
€ 8.765,56 

€ 312.144,57 

€ 155.949,04 
€ 468.093,61 

-di prendere atto che la Perizia è stata redatta dal Geom. Nicola De Michele Direttore dei Lavori in 
corso; 

-di prendere atto che il Piano di sicurezza è stato redatto dall'lng.A.D'Angelo,Responsabile del 
Procedimento per i lavori in corso; 

-di prendere atto che i lavori suppletivi pari ad € 51.854,64 oltre IVA saranno affidati con 
successivo provvedimento, alla ditta Costruzioni DE.M.AL.srl già presente in cantiere,che si è 
dichiarata disponibile ad eseguirli,previa sottoscrizione e stipula dell'atto di sottomissione, offrendo 
lo stesso ribasso del contratto principale pari al 29,670 %. 

y 

-di dare mandato all'Ufficio Legale per tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto 
suppletivo. 

-di prendere atto che i maggiori e diversi lavori della perizia di variante e suppletiva trovano 
copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato con la Determina Dirigenziale 
n° 16/02 del 9.01.2004 che impegnava la spesa di €. 200.000,00 sul Cap. 11972/7R Bil 2004 Prog. 
N° 2188/03 ed €. 268.093,61 sul Cap. 11972/3R prog. 2187/03. 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Angelo D'Angelo 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì ------- /I DIRIGENTE del SETTORE 
EDILIZIA E PATRIMONIO 

Ing. Valentino Melillo 

1'~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì ------

LA GIUNTA 

IL DIRIGENTE del Settore FINANZE 

EyONTROLL~~. ONOMICO t1 dotto cf o MUOLLO 

Su relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Pasquale Grimaldi. 
A voti unanimi 

DELIBERA 

- di approvare l'allegata Perizia di yariante .e Suppletiva relativa ai lavori di manutenzione 
straordinaria dell'Edificio Scolastico sito in Pontelandolfo- Sede Coordinata dell' Istituto 
Professionale di Stato "L. Palmieri "per Operatori Orafi e Tecnici della Industria Orafa per 
l'importo complessivo di € 468.093,61 distinto come al seguente quadro economico: 

A) Importo lordo dei lavori 
Oneri di sicurezza 
Importo soggetto a ribasso 
Ribasso 29,670%> 
Restano 
Oneri di sicurezza 
Importo contrattuale 

B) Somme a disposizione: 
IVA 200/0 sui lavori 
Lavori aggiuntivi 
Spese per pratica antincendio 
Oneri Art. 18 L. 109/94 

Importo complessivo l'' 

€ 438.277,93 
€ 13.157,06 
€ 425.120,87 
€ 126.133,36 
€ 298.987,51 
€ 13.157,06 

€ 62.428,91 
€ 79.754,57 
€ 5.000,00 
€ 8.765,56 

€ 312.144,57 

€ 155.949,04 
€ 468.093,61 

-di prendere atto che la Perizia è stata redatta dal Geom. Nicola De Michele Direttore dei Lavori in 
corso; 

-di prendere atto che il Piano di sicurezza è stato redatto dall'lng.A.D'Angelo,Responsabile del 
Procedimento per i lavori in corso; 

-di prendere atto che i lavori suppletivi pari ad € 51.854,64 oltre IVA saranno affidati con 
successivo provvedimento, alla ditta Costruzioni DE.M.AL.srl già presente in cantiere,che si è 
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dichiarata disponibile ad eseguirli,previa sottoscrizione e stipula dell'atto di sottomissione, offrendo 
lo stesso ribasso del contratto principale pari al 29,670 %. 

-di dare mandato all'Ufficio Legale per tutti gli adempimenti relativi alla stipula del contratto 
suppletivo. 

-di prendere atto che i maggiori e diversi lavori della perizia di variante e suppletiva trovano 
copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato con la Determina Dirigenziale 
n° 16/02 del 9.01.2004 che impegnava la spesa ne! modo seguente: 
€. 200.000,00 sul Cap. 11972/7R Bii 2004 Prego N° 2188 /03 

,1 €. 268.093,61 sul Cap. 11972/3R prega N. 2187/03. 
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Ver~le letto, confermato e sottoscritto 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. ~.~~~~~ 
___ .... , ~,~7J;~·ttZ_i~':~~~)r>:LE 
c-~~~~ 
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================= 
N. ~V Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per nmanervi per 15 giorni 

consecutivi a norma dell'art.52N~V~.~oof. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. . 

BENEVENTO _____ \ ________ __ 

~OwJ2 , 
'" w~- lì ~I;b\! r:,'. "il" I 

La su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in datàt'1, h, IN:"J V iJj\, 4 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D.~Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 deIl'art.124 del 
T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

lì ~~1 D f C~2004 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Il ~ìt1l;!:r~R' .'.! .. :::'T',:/~o1nf.;:t:~:!~~~'.i\. o'~ ~ , '-". '~'it.<:_ li I"' ~r"'~.. ...... t...~ .• , ..... Ii c·~;: ' ..... i"!j!.J~ 

trio" .~~.:G'Ulii,'I;' A,'UT~f,.Q.P~dl A TE r- (I ,.tr: 'Q~~'1"lt:::!!attle!:!CJ~l;lf~,f.;~,.~~ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 

267 il giorno ·ik::.1 D l et 200lt 
~ Dichiarata immediatame!lte eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto TI. del -------

Benevento lì, "~t~ t. ('i; ')1 !rl~ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n . .................. .. Benevento,lì ...................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

A 
~ \ ~0~ " AL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PATRIMONIO 

\ i/ r~-~=~~-"""-'~~"""''''''''Y~'''''~''''~--~~'--''~'~-' ",' '-,~ 
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AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AVVOCATURA 

AL PRESIDENTE 
REVISORI DEI CONTI 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

,1J414 _c_ 

'~J(~OY J<5 -

Oggetto: I Delibera G.P. n. 584 del 5.11.2004 ad oggetto: "PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 
E SUPPLETIVA - Edificio Scolastico in Pontelandolfo- Sede Coordinata dell'Istituto 
Prof.le "L. Palmieri" per Operatori Orafi e Tecnici della Industria Orafa- Lavori di 
manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente dell'impianto 
elettrico e dei servizi igienici".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 
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