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La presente deliberazione viene affissa il ---"---:f---1H-fi-tr"-'""-T: Il'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

l 1 r'/1 ~ D Z005 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ,A1} del __ f, __ i 1_11"_\1\_, 

Oggetto: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri " M. Carafa " Cerreto 
Sannita - Lavori di manutenzione straordinaria. Approvazione perizia variativa e suppletiva 
e schema dell'atto di sottomissione. - Impresa: Parente Nicola da Cerreto Sannita -
Maggiore importo contrattuale €. 5.000,38 oltre IVA. 

L'anno duemilacinque il giorno U!v\o\\' e! del mese di rm~L O presso 
la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) rag. Alfonso C/ERVO - Assessore 

4) ing. Pompilio FORGIONE - Assessore 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo N/STA - Assessore 

7) Dr. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dr. Rosario SPATAFORA - Assessore ASS}.jYTE' 

9) geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE _-+++-...p...é::.=:::::::::=--':~:::::..l 

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio prot. n. 1471 del 3.03.2005 con la quale si 
trasmette la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria presso l'Istituto Tecnico 
commerciale e per Geometri "M.Carafa" di Cerreto S., la cui relazione qui di seguito si riporta integralmente: 
"Con delibera di Giunta Provinciale n° 117 del 24/03/2004 veniva approvato il progetto dei lavori di 
"Manutenzione Straordinaria alla sede del!' Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "M. Carafa" 
di Cerreto Sannita ", redatto in data Febbraio 2004 dal Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di 
Benevento, per l'importo complessivo di €. 108.586,21 così distinto: 

LAVORI A BASE D'ASTA: 

di cui €. 2.544,98 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

€. 84.832, 99 



SOMME A DISPOSIZONE: 

Per IVA sui lavori il20 % €. 17.814,92 

Per incentivi Art. 18 Legge 109/94 compreso oneri riflessi €. 1.696,65 

Per imprevisti 5 % €. 4.241,65 

IN UNO €. 23.753,22 
IMPORTO COMPLESSIVO €. 108.586,21 

Tali lavori venivano finanziali pe[ l'inwro importo con L!ondi dell'Ente di cui al Capitolo di Spesa 11972/3R, 
Impegno ~ ~Aoo h O ~ 
Con Determina n° 1203 del 08/0772004 , veniva approvato il verbale relativo alla gara di appalto tenutasi in 
data 27/05/2004 mediante Pubblico Incanto dei lavori in oggetto aggiudicando gli stessi all'impresa Nicola 
PARENTE da Cerreto Sannita (BN) per un importo complessivo di €. 60.706,15 al netto del ribasso d'asta ,del 
29,32 %, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
1/ quadro economico rimodulato era il seguente: 
a)- Per lavori soggetti a ribasso: 

b)-

A detrarre il ribasso d,e I 29,32%: 
Restano 

Per oneri di sicurezza: 
Sommano i lavori al netto: 
SOMME A DISPOSIZIONE 
- Per I.V.A. : 
- Per incentivi Art. 18 I. 109/94 : 
- Per imprevisti e lav. in economia: 

Importo complessivo: 

€. 
€. 
€. 

€. 
€. 

€. 
€. 
€. 
€. 

82.288,01 
24.126,84 
58.161,17 

2.544,98 
60.706,15 

12.141,23 
1.696,65 
6.000.00 

80.544,02 

Il contratto principale di appalto veniva stipulato in data 15/10/2004 n° 400 di Repertorio, registrato a Benevento 
in data 04/11/2004 n° 100411 Mod. l°. 
I lavori furono consegnati all'impresa appaltatrice con verbale in data 27/09/2004 e, allo stato, risultano in 
massima parte realizzati è contabilizzati giusto Primo S.A.L. in data 25/10/2004 per l'importo netto di €. 
53.866,16. 
Per consentire la redazione della perizia di variante e suppletiva, la esecuzione delle opere è stata sospesa alla 
data del Primo S.A.L. e risultano tutt'oggi sospesi. 

Il progetto originario prevedeva la esecuzione delle opere necessarie a rimediare i danni prodotti dalle 
awersità atmosferiche del mese di Dicembre 2003 e delle opere finalizzate al miglioramento estetico e 
funzionale del plesso scolastico. 

Durante la esecuzione dei lavori si sono rivelati ulteriori dissesti che hanno implicato variazioni di tipo 
dimensionale rispetto al previsto. 

In particolare il manto impermeabile del corpo aule del nuovo plesso , nel lasso di tempo tra la redazione del 
progetto e la reale esecuzione delle opere, ha subito un incremento della superficie ammalorata . 

A tale uopo si è redatta l'allegata perizia variativa e suppletiva finalizzata all'ottimizzazione delle risorse 
disponibili ed alla coordinazione degli interventi. 
Il R.U.P. Ing. Angelo D'Angelo, autorizzava la DD.LL., a predisporre tale perizia di variante e suppletiva 
utilizzando le somme previste nel quadro economico rimodulato in sede di aggiudicazione della gara di appalto 
Det. n01203 del 08/07/2004 . 

Il dettaglio delle opere a farsi è rilevabile dall'allegato computo metrico. 

La presente Perizia di Variante e Suppletiva , ai fini fiscali prevede un aumento contrattuale, di €. 5.doo,38 
contenuti nei limiti previsti dall'art. 25 comma 1.b. bis della legge 109/1994 e che trova copertura finanziaria 
nell'ambito del quadro economico rimodulato nella citata determina dirigenziale n° 1203/2004. 
Considerato che per le opere a farsi non previste si rientra nelle ipotesi del comma 2 dello stesso art. 25 già 
citato, le opere come proposte in variante sono proponibili e pertanto il quadro economico verrà a modificarsi 
come segue: 
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NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 
A DETRARRE Ribasso D'Asta Del 29,32 % 

RESTANO NETTI 

€. 
€. 
€. 
€. 

€. 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 
IMPORTO CONTRATTUALE 

€. 
€. 

SOMME A DISPOSIZONE 

Per IV A sui lavori il 20 % €.13.141,31 
Per incentivi Art. 18 Legge 
109/94 compreso oneri riflessi €. 1.696,65 

IN UNO 
IMPORTO COMPLESSIVO 

IMPO~O COMPLESSIVO DI PERIZIA IN C.T. 
IMPOKQ FINANZIATO 

ECONOMIA DI 

Per quanto esposto si propone: 

€. 
€. 

€. 80.544,02 
€. 80.544,02 

€. O 

91.820,70 

2.754,62 
89.066,08 
26.114,17 

62.951,91 
2.754,62 

65.706,53 

14.837,96 
80.544,49 

di approvare l'allegata perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria 
all'edificio sede dell'Istituto Tecnico "M.Carafa" di Cerreto Sannita, affidati alla ditta Parente Nicola in 

----------------·---------E:fsecuzione--def-contratto-R·ep-·ll'O·-400--deJ-1-5:10:2004;---··--·---------·--·--·-·---·-------- .. --------------.. -.-------.. -----..... ---------.-- .... --.--------------------
di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione, già sottoscritto dalla Impresa Parente Nicola 
da Cerreto Sannita, che prevede un incremento contrattuale di €. 5000,38 oltre IVA; 
di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio per gli adempimenti conseguenti. 

Si precisa che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economic.o r.:i~~to in 
fase di aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 1197213R, Impegno ~'; 3 A Q f) /Ii! (J 2 

RITENUTO doversi prowedere in merito. 

Il Responsabile e 
(r_~ __ 

,...) ") 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della propo ta. 
lì -------

Il irigente~~~'f' 
(do . in '~~SUl\j~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della prop sta, 
Lì -------

Il Dirigente del Settore FINANZE 
l E CONT:a~O ECONOMICO 
tI (~ ) ergio Muollo) 
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LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo ~.-,~( N\Y\ L Q ( 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

- di approvare l'allegata perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di manutenzione straordinaria all'edificio 
sede dell'Istituto Tecnico "M.Carafan di Cerreto Sannita, affidati alla ditta Parente Nicola in esecuzione del 
contratto Rep n° 400 del 15.10.2004, il cui importo di € 80.544,02 è stato contenuto nell'importo 
complessivo già impegnato ed è così distinto: 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA 
A DETRARRE Ribasso D'Asta Del 29,32 % 

RESTANO NETTI 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 
IMPORTO CONTRATTUALE 

SOMME A DISPOSIZONE 

Per IVA sui lavori il 20 % €.13.141,31 
Per incentivi Art. 18 Legge 
109/94 compreso oneri riflessi €. 1.696,65 

IN UNO 
IMPORTO COMPLESSIVO 

€. 91.820,70 
€. 2.754,62 
€. 89.066,08 
€. 26.114,17 

€. 62.951,91 
€. 2.754,62' 
€. 65.706,53 

€. 14.837,96 
€. 80.544,49 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA IN C.T. 
IMPORtO FINANZIATO 

€. 80.544,02 
€. 80.544,02 

ECONOMIA DI €. o 

- di approvare lo schema dell'Atto di sottomissione, sottoscritto dall'impresa Parente Nicola, aggiudicataria dei 
lavori principali, impegnativo per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, 
sicchè l'importo dell'appalto, per i lavori di che trattasi, ammonta ad € 65.706,53, di cui € 60.706,15, come 
stabilito nel contratto di appalto rep. n. 400 del 15.10.2004, debitamente reg.to, oltre € 5.000,38 per maggiori 
lavori; 

- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria nell'ambito del quadro economico rimodulato in fase di 
aggiudicazione della gara di appalto - Cap. n° 11972/3R, Impegno 3100/03; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto dal Dirigente 
S.E.PI. 

- Di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, confermato I~sottoscritto . IL PRESIOÈNTE 

====.~~:=~Ja:,~~~~~~~~~=~;:~=====================~ 
N. ,xL) 4J......, ;fì.e~stro Pubblicazione 
Si certifica che la prese;t{e "'deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 
( 

à~ EVENTO --------'I,1..-f--i-h'"m--t+ttt 

~~_ ~; •• ~!!S~,~~'~~~~l;~~~~ERALE 
====~====~=========================~::~::~::':~~::i::::======= 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in datai)., ;)>D P':... e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del l\U;";~ D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATIESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì ----------------------IL RESPONSABILE D~ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno . 

-< Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stC;lta revocata con atto n. del -----

BENEVENTO,Iì ______ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

Prot. n° {~iIde' O 3 MnR. 2005 

All' Ufficio LL.PP. 
Sede 

Oggetto: Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri" M. Carafa " Cerreto 
Sannita - Lavori di manutenzione straordinaria. Approvazione perizia 
variativa e suppletiva e schema dell'atto di sottomissione. 
Impresa: Parente Nicola da Cerreto Sannita - Maggiore importo 
contrattuale €. 5000,38 oltre IVA. 

RAPPORTO 

Con delibera di Giunta Provinciale n° 117 del 24/03/2004 veniva 

approvato il progetto dei lavori di "Manutenzione Straordinaria alla 

sede dell' Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "M. Carafa" di 

Cerreto Sannita ", redatto in data Febbraio 2004 dal Settore Edilizia e 

Patrimonio della Provincia di Benevento, per l'importo complessivo di €. 

108.586,21 così distinto: 

LAVORI A BASE D'ASTA: 
di cui €. 2.544,98 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso 

SOMME A DISPOSIZONE: 

Per IV A sui lavori il 20 % 

Per incentivi Art. 18 Legge 
109/94 compreso oneri riflessi 

Per imprevisti 5 % 

€. 17.814,92 

€. 1.696,65 

€. 4.241,65 

IN UNO 

IMPORTO COMPLESSIVO 

[Y'~<JI'ùlria/ (!t>,9JOJl<?-1'C4Ilo-

€. 84.832, 99 

€. 23.753,22 

€.108.586,21 



...... u.:~_, .... _.,,- •. ,_-<-.......:.."-~_,..... .. ";;o..'..,;..~;,.,,..,~·.':"t""':~:"" .. ;':.:.~ ___ ':":':_ ... : . .:..:.....:.....::..-.._··.-"7~ ..... _.... o_o _ ~.;.".:: __ .~: .':':,~\ .. , ":'.'~.' ... ~ :,,~~~~ .;'~~_-::.:.~::...:...--..:.. • 

: .. "" : .... 

Tali lavori venivano finanziati per l'intero importo con i fondi dell'Ente di cui al 

Capitolo di Spesa 11972/3R, Impegno 3100/03. 

Con Determina n° 1203 del 08/07/2004 , veniva approvato il verbale relativo alla 

gara di appalto tenutasi in data 27/05/2004 mediante Pubblico Incanto dei 

lavori in oggetto aggiudicando gli stessi all'impresa Nicola PARENTE da Cerreto 

Sannita (BN) per un importo complessivo di €. 60.706,15 al netto del ribasso 

d'asta del 29,32 0/0, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

Il quadro economico rimodulato era il seguente: 

a)- Per lavori soggetti a ribasso: €. 82.288,01 

A detrarre il ribasso del 29,32 %
: €. 24.126,84 

Restano €. 58.161,17 

Per oneri di sicurezza: €. 2.544 198 

Sommano i lavori al netto: €. 60.706,15 

b )- SOMME A DISPOSIZIONE 

- Per I.V.A. : -1-2-;-1-44--;-2-3----------------------------

- Per incentivi Art. 18 I. 109/94 : €. 1.696,65 

- Per imprevisti e lav. in economia: €. 6.000,00 

Importo complessivo: €. 80.544,02 

Il contratto principale di appalto veniva stipulato in data 15/10/2004 n° 400 di 

Repertorio, registrato a Benevento in data 04/11/2004 n° 100411 Mod. l°. 

I lavori furono consegnati all'impresa appaltatrice con verbale in data 27/09/2004 

e, allo stato, risultano in massima parte realizzati è contabilizzati giusto Primo 

S.A.L. in data 25/10/2004 per l'importo netto di €. 53.866,16. 

Per consentire la redazione della perizia di variante e suppletiva, la esecuzione 

delle opere è stata sospesa alla data del Primo S.A.L. e risultano tutt'oggi sospesi. 

Il progetto originario prevedeva la esecuzione delle opere necessarie a 

rimediare i danni prodotti dalle avversità atmosferiche del mese di Dicembre 2003 

e delle opere finalizzate al miglioramento estetico e funzionale del plesso 

scolastico. 

:?;lot'ùu-ia~ d(/ 8Jc~uweJl/ O' 2 



Durante la esecuzione dei lavori· si sono rivelati ulteriori dissesti che hanno 

implicato variazioni di tipo dimensionale rispetto al previsto. 

In particolare il manto impermeabile del corpo aule del nuovo plesso , nel lasso di 

tempo tra la redazione del progetto e la reale esecuzione delle opere, ha subito un 

incremento della superficie ammalorata . 

A tale uopo si è redatta l'allegata perizia variativa e suppletiva finalizzata 

all'ottimizzazione delle risorse disponibili ed alla coordinazione degli interventi. 

Il R.U.P. Ing. Angelo D'Angelo, autorizzava la DD.LL., a predisporre tale perizia 

di variante e suppletiva utilizzando le somme previste nel quadro economico 

rimodulato in sede di aggiudicazione della gara di appalto Det. n01203 del 

08/07/2004 . 

1/ dettaglio delle opere a farsi è rilevabile daii'allegato computo metrico. 

La presente Perizia di Variante e Suppletiva , ai fini fiscali prevede un aumento 

contrattuale, di €. 5.000,38 contenuti nei limiti previsti dall'art. 25 comma 1.b. bis 

;:;;,§ç~. ____ .~'-Ia legge .109/1994 e che trova copertur~. finanziaria nell'ambito del quadro 

§~{!;"'h; ~jB> eco-n-omrco"f1modulatG-nelL~Lcltata.d~t.§lIDi!J.9J:ilngenzlale n° 1203/2004. 

~ t-2:.~/.;.~<.C.'.-:.;.;.:.!;:'".:.~.~.\J\% Considerato che per le opere a farsi non previ~;~"-~i"'~i~-~'t-;~-~-~Ii-~-'ip'ote-sraerco-mma----
o .. \.ç:.,,,,,~ I 

~~ . :~<:;~:~ 2 dello stesso art. 25 già citato, le opere come proposte in variante sono 

~ I ·'~fiG '>t[,':.:~>' proponibili e pertanto il quadro economico verrà a modificarsi come segue: 

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA 

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 

€. 91.820,70 
€. 2.754,62 

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA €. 89.066,08 
A DETRARRE Ribasso D'Asta Del 29,32 Q/o €. 26.114,17 

RESTANO NETTI 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO 
IMPORTO CONTRATTUALE 

€. 62.951,91 
€. 2.754,62 
€. 65.706,53 

SOMME A DISPOSIZONE 

Per IV A sui lavori il 20 0/0 
Per incentivi Art. 18 Legge 
109/94 compreso oneri riflessi 

€.13.141,31 

€. 1.696,65 

,0/',-0,' iJ U'ù// d(~ ,q}JeJlO;'CJI.to- 3 



'~ 

IN UNO 

IMPORTO COMPLESSIVO 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA IN C.T. 
IMPORO FINANZIATO 
ECONOMIA DI 

Per quanto esposto si propone: 

€. 14.837196 

€. 80.544,49 

€. 80.544,02 
€. 80.544,02 
€. O 

di approvare l'allegata perizia variativa e suppletiva relativa ai lavori di 

manutenzione straordinaria all'edificio sede dell'Istituto Tecnico "M.Carafa" 

di Cerreto Sannita, affidati alla ditta Parente Nicola in esecuzione del 

contratto Rep n° 400 del 15.10.2004 ; 

di approvare l'allegato schema dell'atto di sottomissione, già sottoscritto 

daiia Impresa Parente Nicola da Cerreto Sannita, che prevede un 

incremento contrattuale di €. 5000,38 oltre IV A; 
-~é''\::\ 

~::~\i di dar~ ma:dato al Dir~gente del Settore Edilizia e Patrimonio per gli 

.~;;};; i ~:'. adempimenti conseguentI. 

.~ ~;:'::::::~:':~:: S i p r~ ~~~_~. __ Q.b~ __ J§_.rn ~ggJQn;L~pJ3_slL-trD-'La.--copertuJ-a-·fil1an.ziaria---nefF-ambjto"'del'" 
~~:::-'--'--'-"--;~~-d-~O- economico rimodulato in fase di aggiudicazione della gara di appalto -

Cap. n° 11972/3R, Impegno 3100/03. 

Allegati: 

1. Relazione 

2. Computo Metrico e Stima di Perizia 

3. Quadro di raffronto 

4. Schema atto di sottomissione 

Benevento li 27/01/2005 

GETTISTA E D.L. 
Geo ~~~~J~Jhele 
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