
IMMEDIATA ESECUTiVITÀ 

La presente deliberazione viene affissa il ________ al/'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

,- 3 ~1/\R,· 2006 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.J.ì..Q del _____ _ 

Oggetto: 5. P.le 55. 87, tratto Telese Bagni - 5. salvatore T. (Via Grassano). -
Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile. 
- Importo complessivo C 881.719,20 già impegnato con Determina n. 1189/06 
del 17/12/2004 e modificato per ultimo con delibera di G.P. n. 242 del 
22/04/2005. 

L'anno duemilasei il giorno l'l..L del mese di fh10t..rc&0 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) 

3) rag. Alfonso CIERVO 

4) ing. Pornpilio FORGIONE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 

7) Dr. Carlo PETRIELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) geom. Carmine VALENTINO 

';'1 Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

ianc/audio IANNELLA 

presso la 

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. 2773 del 20.02.2006 che qui di seguito si riporta 
integralmente: 
"PREMESSO: 
.. che con Òèlibera della G.P. n. 494 del 10.09.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei 
lavori suindicati per l'importo complessivo di C 1.115.500,00 cosi distinto: 

A .. Importo totale lavori 
di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
per lavori a base d'asta soggetti a ribasso 

B - Somme a disposizione dell'A.P. 

C 825.000,00 
C 21.257,42 
C 803.742,58 

per I.V.A. sui lavori 20% C 165.000,00 
per progettazione (art. 18 legge 109/94) C 12.375,00 
Oneri riflessi sulla progetto e Direz. C 3.712,50 
per espropri C 99.412,50 



per pubblicazioni C 10.000,00 
Totale somme a disposizione 
Importo totale Generale 

C 290.500,00 
C 1.115.500,00 

di cui come da disposizioni regionali, 972.189,90 di risorse pubbliche a valer sul POR / Intesa 
Istituzionale di Programma ed € 143.310,10 a carico del bilancio Provinciale t reso· disponibile sul 
cap. 12331/8 del bilancio 2004 . 
... che con Decreti Dirigenziali n. 62 del 23.09.2004 e n. 175 del 30.06.2005 fu disposta 
l'assegnazione definitiva del finanziamento e fissate le prescrizioni procedurali per l'utilizzo dei 
finanziamenti assegnati; 
... che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 1189/06 del 17.12.2004 fu 
dato atto dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa 
SEPE SALVATORE la quale aveva offerto un ribasso del 34,616 % per un importo complessivo di e 
546.776,47 di cui € 21.257,42 per oneri di sicurezza e fu rimodulato il quadro economico 
dell'intervento nell'importo complessivo di € 923.820,76; 
... che con successiva determinazione dirigenziale n. 76/06 del 18.01.2005, a seguito di specifica 
richiesta della Regione Campania veniva rimodulato il quadro economico dei lavori in oggetto con 
applicazione dell'aliquota I.V.A. del 10% e per un importo complessivo di € 923.820,76 di cui € 
546.776,47 per lavori e € 377.044,30 a disposizione dell'Amm.ne Prov./e. 
- che con delibera di Giunta Prov.le n. 242 del 22.04.2005, a seguito delle osservazione della 
Regione Campania, giusta nota n. 2005.001193303 del 10.02.2005 venne nuovamente 
rimodulato il quadro economico con le seguenti risultanze: 

A ... Importo totale lavori 
Da cui dedotto il ribasso del 34,616% 

Restano 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Totale 
B... Somme a disposizione dell' A.P. 

per espropri 
per I.V.A. sui lavori 10% 

per spese generali e tecniche di gara, < 

consulenze e oneri connessi alle espropriazioni 
art. 18 legge 109/94, etc. 
per I.V.A. su spese generali 
per accantonamento 7% + I.V.A. sui lavori 
per imprevisti + I.V.A. (3% di C 546.776,47) 
Totale somme a disposizione 
Importo totale Generale 

C 90.000,00 
C 54.677,65 

C 109.800,00 
C 21.960,00 
C 42.101,79 
C 16.403,29 

C 803.742,58, 
C 278.223,53,~, 
C 525.519,OS'i 
C 21.257,42 
C 546.776,47 

€ 334.942,73 
C 881.719,20 

... che la Regione Campania con il su menzionato Decreto Dirigenziale n. 175 del 30.06.2005 ha 
assegnato in via definitiva all'Amministrazione Provinciale di Benevento il finanziamento della 
somma di € 768.418,28 per l'esecuzione del più volte menzionato intervento ed ha disposto 
l'erogazione della lA anticipazione di € 115.262,74 pari al 15% dell'assegnazione definitiva, 
rimanendo a carico del bilancio Provinciale la restante somma di € 113.300,92 resa disponibile sul 
cap. 12331/8 del bilancio 2004. 
- che il progetto approvato prevedeva un intervento di sistemazione e adeguamento del tracciato 
stradale e quindi del piano viabile finalizzato al miglioramento delle condizioni di percorribilità 
dell'arteria; 
... che con contratto Rep. n. 220 del 12/04/2005, registrato a Benevento il 29/04/2005 al n. 2609, . 
Mod. l, i lavori in parola vennero definitivamente affidati all'impresa SEPE Salvatore per l'importo 
complessivo di € 546.776,47 di cui € 525.519,05 per lavori al netto del ribasso del 34,616% ed € 
21.257,42 per oneri di sicurezza' 
-c~e i lavori, sono stati conseg~ati alla Ditta aggiudicataria in data 11.05.05 come da verbale in 

parI data; 
CIO PREMESSO: 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, dato il lungo tempo trascorso tra la redazione del 
prclgetto eia consegna dei lavori, subordinata all'effettiva concessione del finanziamento da parte 

Campania nell'ambito dell1ntesa Istituzionale di Programma Quadro "sviluppo 



a 

LA GIUNTA 

SU relazione dell'Assessore al ramo _a:_" ":"':"'~!.l.\~ttl.....:lt-=Ù:...=._\ __ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

• di approvare la perizia della variante e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto 
dall'impresa Sepe Salvatore, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo per quest'ultima 
e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le, con tutte le condizioni in esso 
contenute, che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, 
risultante dal quadro economico sotto riportato: 

LAVORI A BASE D'APPALTO 
Di cui: 
- per oneri sicurezza non soggetti a ribas~o, così distinti: 

- specifici della singola lavorazione 
- per oggettive caratteristiche di cantiere 
- per lavori soggetti a ribasso ~ 
A dedurre ribasso del 34,616 % 

Restano netti 

C 825.463,08 

C 20.382,75 
C 5.367,83 
C 15.014,92 

C 805.080,33 
C 278.686,61 

Importo complessivo compreso oneri sicurezza 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

€: 526.393,72 
C 546.776,47 

per espropri 
per I.V.A. sui lavori 10% 
per spese generali: spese tecniche, di gara, 
consulenze oneri connessi alle espropriazioni, 
art 18 legge 109/94 
per accantonamento 70/0 

per I.V.A 100/0 sull'accantonamento 
per imprevisti più I.V.A. 

Totale somme a disposizione 
TOTALE GENERALE 

C 90.000,00 
C 57.677,65 

C109.800,00 
C 38.274,35 
C 3.827,44 
C 16.403,29 

C 334.942,73 
C 881.719,20 

• di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente 
sottoscritto dal Dirigente S.I. :I)1 f. 'H.. 222'>/:1./ 0 '-1 € ~M(. 11. 2:~ lo 5/'1..-104 

• Di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, conferm o e sottoscritto 
(Dr. Gianclaudio NN L LA) 

~~===:rn=,?====-==== e~~:t~~=;~:~~~;~:~:========= 
Si certifréà,J che la prese te deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni co secutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ,.~ C'l 

+4~~ __ --~----

contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 'd~ 
18.08.2000, n. 267. ' 

SI A DESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì 1 
IL RESPONS BIL ~1~~.::~EGlRÉ1'ARìb"èENERALE 

GhUAd~H~dioJ A/" N N L L LA 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno _--,.......,.",...--,...--,... __ ~. 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
I O Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
O E' stata revocata con atto n. del -------

BENEVENTO,Iì _________ _ 
,·1 

IL ,SEGRETARIO G/.ERALE 
., ',> / .':~:' t, {;:,;:1~~\.:~ 

Copia per 
SEDaRE _~--=---I ____ _ 
SETTORE ----------------
SEDaRE ---------------
Revisori dei Conti 

~ Nucleo di Valutazione 

~~ ~rlG 

I-+-H-:-+-+--'''I:---~'--- P rot. n . __ ~~ ... 
T--"-"----::~-+--- p rot. n ' __ ~~---''----

1·.,-~i--~H-1'i-:l---- prot. n. ______ _ 
-Y--i------l--- prot. n. ___ _ 
_______ prot. n. ______ _ 
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Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ...... f, 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

l'D-' 

Oggetto: DELIBERA G.P. N. 130 del 3.3.2006 ad oggetto: "S. P.LE SS.87, TRATTO 
TELESE BAGNI- S. SALVATORE T. (VIA GRASSANO).- PERIZIA DI 
VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL 
P.V.- IMPORTO COMPLESSIVO € 881.719,20 GIA' IMPEGNATO CON 
DETERMINA N. 1189/06/2004 E MODIFICATO PER ULTIMO CON 
DELIBERA DI G.P. N. 242 DEL 22.4.2005". 

Per quanto di competenza si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, con il 
relativo fascicolo, immediatamente esecutiva. 

Copia della stessa si rimette al Presidente del Nucleo di valutazione 



Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì ... 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA DI G.P. N. 130 DEL 03.03.2006 AD OGGETTO:S.P.LE SS.87 
TRATTO TELESE BAGNI - S.SALVATORE T. (VIA GRASSANO)
PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED 
ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE - IMPORTO COMPLESSIVO 
€. 881.719,20 GIA' IMPEGNATO CON DETERMINA N. 1189/06 DEL 
17.12.2004 E MODIFICATO PER ULTIMO CON DELIBERA DI G.P. N. 
242 DEL 22.04.2005 -

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 



locale", si è manifestata la assoluta necessità di apportare alcune varianti alle opere progettate, 
finalizzate esclusivamente al miglioramento dell'opera stessa ed alla sua funzionalità, nonché ad 
eliminare alcune situazioni di pericolo venutasi a creare a causa del!' imprevisto evolversi di 
smottamenti lungo le scarpate sul lato a monte della strada in prossimità di abitazioni presenti 
lungo l'arteria. 

Per quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione dell~ presente Perizia di 
variante. 

L'importo netto lavori della Perizia di variante e le altre voci che compongono il relativo 
quadro economico, di seguito riportato, restano inalterate rispetto al quadro economico 
rideterminato a seguito di gara d'appalto ed approvato con delibera di G.P. n. 242 del 
22/04/2005 : 
LAVORI A BASE D'APPALTO C 825.463,08 
Di cui: 
- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti: 

- specifici della singola lavorazione 
- per oggettive caratteristiche di cantiere 
- per lavori soggetti a ribasso 

A dedurre ribasso del 34,616% 
Restano netti 

C 5.367,83 
C 15.014,92 

Importo complessivo compreso oneri sicurezza 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

per espropri 
per I.V.A. sui lavori 10% 
per spese generali: spese tecniche, di gara, 
consulenze oneri connessi alle espropriazioni, 
art 18 legge 109/94 
per accantonamento 7% 

per I.V.A 100/0 sull'accantonamento 
per imprevisti più I.V.A. 
Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

C 90.000,00 
C 57.677,65 

C109.800,00 
C 38.274,35 
C 3.827,44 
C 16.403,29 

C 20.382,75 

C 805.080,33 
C 278.686,61 
C 526.393,72 
C 546.776,47 

C 334.942,73 
C 881.719,20 

Pertanto la perizia che si sottopone per l'approvazione non determina maggiori lavori, ma 
soltanto varianti tecniche con conseguenti nuove categorie lavori che l'Impresa SEPE Salvatore, 
aggiudicataria dei lavori principali, sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si 
dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, condizioni e ribasso del contratto 
principale. "; 

RITENUTO doversi prowedere in merito. 

Il Responsabile 
(ri3~1 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
U ____________ __ 

re FINANZE 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
SETTORE INFRASTRUTTURE 

Servizio Viabilità 

Prot. S.I. n. 111-3 del 2 O FEB. 2006 

Oggetto: S. P.le SS. 87, tratto Telese Bagni - S. salvatore T. (Via Grassano). 
Perizia di variante dei lavori di sistemazione ed adeguamento del piano viabile. 
Importo complessivo € 881.719,20 già impegnato con Determina n. 1189/06 del 17 /12/2004 e 
modificato per ultimo con delibera di G.P. n. 242 del 22/04/2005. 

I 

ALL'UFFICIO LL.PP. 
SEDE 

PREMESSO: 

- che con Delibera della G.P. n. 494 del 10.09.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori suindicati per 

l'importo complessivo di € 1.115.500,00 cosi distinto: 

A - Importo totale lavori 

di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 21.257,42 

per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 803.742,58 

B - Somme a disposizione deIl'A.P. 

per I.V.A. sui lavori 20% € 165.000,00 

per progettazione (art. 18 legge 109/94) € 12.375,00 

Oneri riflessi sulla progetto e Direz. € 3.712,50 

per espropri 

per pubblicazioni 

Totale somme a disposizione 

Importo totale Generale 

€ 99.412,50 

€ 10.000,00 

€ 825.000,00 

€ 290.500,00 

€ 1.115.500,00 

di cui come da disposizioni regionali, 972.189,90 di risorse pubbliche a valer sul POR / Intesa Istituzionale di 

Programma ed € 143.310,10 a carico del bilancio Provinciale, reso disponibile sul cap. 12331/8 del bilancio 2004. 

- che con Decreti Dirigenziali n. 62 del 23.09.2004 e n. 175 del 30.06.2005 fu disposta l'assegnazione defInitiva del 

fInanziamento e fIssate le prescrizioni procedurali per l'utilizzo dei frnanziamenti assegnati; 

- che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Benevento n. 1189/06 del 17.12.2004 fu dato atto 

dell'aggiudicazione dell'asta pubblica, relativa ai lavori in parola, in favore dell'Impresa SEPE SALVATORE la quale 

aveva offerto un ribasso del 34,616 % per un importo complessivo di e 546.776,47 di cui € 21.257,42 per oneri di 

sicurezza e fu rimodulato il quadro economico dell'intervento nell'importo complessivo di € 923.820,76; 



funzionalità, nonché ad eliminare alcune situazioni di pericolo venutasi a creare a causa dell' imprevisto evolversi di 

smottamenti lungo le scarpate sul lato a monte della strada in prossimità di abitazioni presenti lungo l'arteria. 

Per quanto sopra si è reso necessario procedere alla redazione della presente Perizia di variante. 

L'importo netto lavori della Perizia di variante e le altre voci che compongono il relativo quadro economico, di 

seguito riportato, restano inalterate rispetto al quadro economico rideterminato a seguito di gara d'appalto ed approvato 

con delibera di G.P. n. 242 de122/04/2005: 

LAVORI A BASE D'APPALTO 

Di cui: 

- per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, così distinti: 

- specifici della singola lavorazione € 5.367,83 

- per oggettive caratteristiche di cantiere € 15.014,92 

- per lavori soggetti a ribasso 

A dedurre ribasso del 34,616% 

Restano netti 

Importo complessivo compreso oneri sicurezza 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE 

per espropri 

per I.V.A. sui lavori 10% 

per spese generali: spese tecniche, di gara, 

consulenze oneri connessi alle espropriazioni, 

art 18 legge 109/94 

per accantonamento 7% 

per I.V.A 10% sull'accantonamento 

per imprevisti più I.V.A. 

Totale somme a disposizione 

TOTALE GENERALE 

€ 90.000,00 

€ 57.677,65 

€109.800,00 

€ 38.274,35 

€ 3.827,44 

€ 16.403,29 

€ 825.463,08 

€ 805.080,33 

€ 278.686,61 

€ 20.382,75 

€ 526.393,72 

€ 546.776,47 

€ 334.942,73 

€ 881.719,20 

Pertanto l a p erizia che si sottopone p er l'approvazione non determina maggiori 1 avori, m a soltanto varianti 

tecniche con conseguenti nuove categorie lavori che l'Impresa SEPE Salvatore, aggiudicataria dei lavori principali, 

sottoscrivendo l'allegato Schema di Atto di Sottomissione, si dichiara disponibile ad eseguirli agli stessi patti, prezzi, 

condizioni e ribasso del contratto principale. 

Fanno parte della Perizia Variativa i seguenti allegati: 

• RELAZIONE TECNICA 

• COROGRAFIA 

• PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE INTERVENTI 

• PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 

• STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA SICUREZZA E PER LA MANODOPERA 

• QUADRO COMPARATIVO 


