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Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. "'<..11:"0 de/il Q fì.1A_G t (nOrs 

OGGETTO: PROGETIO DEI LAVORI PER IL RECUPERO DELLA SEDE FERROVIARIA 
DISMESSA BENEVENTO - STAZIONE DI VITULANO DA ADIBIRE AD 
mNERARIO TURISTICO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 2. 

L'anno duemilaseiil 9iomcfi • .ì v.D\:tc.-: del mese di1QQ~~ . presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervehto deiinori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore ASSD/TE 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO - Assessore 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRIELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretari 

L'ASSESSORE PROPONENTE --,.4---,j:...------

LA GIUNTA 

Vista la proposta del Settore Infrastrutture, prot. n° 6229/8.1. del 15/05/06, .che qui di seguito si 
trascrive integralmente: 

"Premesso che: 
• In data 14.11.2002, n0220 di rep., registrato a Benevento il 09.12.2002 al n01398, mod.2, 

vol.14, venne sottoscritto con la Società R.F.I. s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana) il contratto per 
l'affitto, con patto di futura vendita, dei terreni (ex sede ferroviaria) della dismessa linea 
ferroviaria Benevento-Vitulano, convenendo, tra l'altro, alla concessione deWintero compendio 



immobiliare compreso nella· tratta interessata, comprensivo delle pertinenze della linea ferroviaria 
stessa; 

• In data 10.07.2003, così come stabilito in contratto, la R.F.I. prowide alla consegna della terreni 
di cui innanzi sottoscrivendo il relativo verbale; 

• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 557 del 15.11.2002, venne approvato il Progetto 
Esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi 
Paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di 
Vitulano della ferrovia BN - FG, dell'importo di € 877.976,73, e con successiva Determinazione 
S.I. n0411/06 del 03.04.2003 si prowide alla aggiudicazione dei lavori all'impresa Parente Nicola, 
con sede alla C/da Cerquello di Cerreto Sannita (BN), e ad approvare le risultanze di gara, 
secondo il seguente quadro economico: 

A) per lavori a base d'asta 412.649,06 
Ribasso del 34,094% 140.688,57 

Restano 271.960,49 

per oneri di sicurezza 9.812,68 

Totale 281.773,17 

B) per somme a disposizione: 
IVA 10% sui lavori principali 28.177,32 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art.18/94 ed oneri riflessi 9.435,66 

fondi accordo 3% e imprevisti 12.394,96 

IV A e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 19.744,12 

Espropri 320.203,27 

Lavori in economia, spese di \ 

Riproduzione atti e spese contrattuali 9.518,32 

Totale somme a disposizione 
J,. 461.170[24 

742.943,41 

• il contratto di appalto dei lavori in parola venne sottoscritto in data 07.05.2003 rep. nO 131, 
registrato a Benevento il 26.05.2003 al nO 2490, per un importo al netto del ribasso d'asta di €. 
281.773,17; 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Campania. n. 178 del 18.04.03, venne assegnato alla 
Provincia di Benevento, in via definitiva, il finanziamento della somma di € 742.943,39 per il 
progetto: "Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi Paesaggistiche attraverso il recupero della 
sede ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di Vitulano della ferrovia BN- FOGGIA", inserito 
nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma -Quadro 
"Infrastrutture per i Sistemi Urbani" Protocollo Aggiuntivo; 

• nel corso dei lavori di preparazione della piattaforma per la pista ciclabile, al fine di accogliere le 
richieste da parte di amatori di corsa podistica, venne elaborato un progetto generale che 
prevedeva la realizzazione in affianco alla pista ciclabile anche di una podistica. Per cui con 



Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

!l'. 

LA GIUNTA 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo: 

1. di approvare la perizia di variante nO 2 relativa al recupero della sede ferroviaria dismessa 
Benevento - Stazione di Vitulano da adibire ad itinerario turistico, avente il seguente quadro 
economico: 

A) Per lavori 
Al) Lavori a base d'asta 430.187,32 

A2) oneri aggiuntivi per la sicurezza 9.812,68 

A3) Sommano lavori 440.000,00 

A4) Ribasso d'asta (34,0940/0) 140.688,57 

AS) Totale complessivo lavori appaltati 299.311,43 

A6) Lavori in più già ribassati 5.979,49 

Totale lavori 299.311,43 
B) per somme a disposizione: 

B1) Imprevisti (compreso economie da 0,00 
ribasso d'asta) 
B2) Acquisizione aree e/o immobili 320.203,27 

B3) Art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 8.800,00 

B4) Smantellamento linea ferroviaria 23.417,02 

B5) Spese tecniche 32.827,16 

B6) Spese tecniche variante 11.136,48 

B7) Spese di pubblicità di gara 2.321,38 
B8) I.V.A. ed eventuali altre imp~oste 
(C.N.P.A.I.A., I.V.A. sui lavori al 100/0, I.V.A. 
su spese tecniche e generali 20%

) 44.926,68 

Totale somme a disposizione 443.631,99 

Totale progetto generale 742.943,42 

2. di approvare lo schema di atto di sottomissione nO 2 sottoscritto dall'impresa che comporta un 
aumento dell'importo netto dei lavori di €.1S.792,17; 

3. di trasmettere la delibera di approvazione della perizia di variante nO 2 alla Regione Campania; 
4. di confermare l'impegno di spesa complessiva di € 742.943,41 sul Cap. 12244, imp. n. 

2279/2/01 e n02279/3/01. 



Verbale letto, confermat 
IL SEGRETARIO 
(Dr. Gianclaudio I 

====================== ============================================= 

N. Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267 
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Prot. n. 

PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Benevento, lì ... 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

SEDE 

OGGETTO: Delibera Giunta Prov.le N. 276 del 15.5.2006 ad oggetto: "PROGETTO 
DEI LAVORI PER IL RECUPERO DELLA SEDE FERROVIARIA 
DIMESSA BENEVENTO- STAZIONE DI VITULANO DA ADIBIRE 
AD ITINERARIO TURISTICO.- APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE N° 2".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 

IL DI~~~~.Er.. ~T~ 
-Dr.ssapa~CI0-



PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. Benevento,lì ........... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AI PRESIDENTI: 
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA DI G.P. N. 276 DEL 15.05.2006 AD OGGETTO: PROGETTO DEI 
LAVORI PER IL RECUPERO DELLA SEDE FERROVIARIA DISMESSA 
BENEVENTO - STAZIONE DI VITULANO DA ADIBIRE AD ITINERARIO 
TURISTICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 -

Per quanto di competenza si rimette, copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 



PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

5.1. / Segreteria 

Prot. 62~9 /5.1. del 

AI Servizio Attività Amministrative 
dell'Area Tecnica 

SEDE 

Oggetto: Progetto dei lavori per il . recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento -
Stazione di Vitulano da adibire ad itinerario turistico. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N° 2. 

Prelnesso che: 

• In data 14.11.2002, n0220 di rep., registrato a Benevento il 09.12.2002 al n01398, mod.2, 
vol.14, venne sottoscritto con la Società R.F.L s.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana) il contratto 
per l'affitto, con patto di futura vendita, dei terreni (ex sede ferroviaria) della dismessa linea 
ferroviaria Benevento-Vitulano, convenendo, tra l'altro, alla concessione dell'intero 
compendio immobiliare compreso nella tratta interessata, comprensivo delle pertinenze della 
linea ferroviaria stessa; 

• In data 10.07.2003, così come stabilito in contratto, la R.F.L prowide alla consegna della 
terreni di cui innanzi sottoscrivendo il relativo verbale; 

• con deliberazione di Giunta ProvinCiale n. 557 del 15.11.2002, venne approvato il Progetto 
Esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi 
Paesaggistiche attraverso il recupero della sede ferroviaria dismessa Benevento - Stazione 
di Vitulano della ferrovia BN - FG, dell'importo di € 877.976,73, e con successiva 
Determinazione 5.1. n0411/06 del 03.04.2003 si prowide alla aggiudicazione dei lavori 
all'impresa Parente Nicola, con sede alla C/da Cerquello di Cerreto Sannita (BN), e ad 
approvare le risultanze di gara, secondo il seguente quadro economico: 

A) per lavori a base d'asta 412.649,06 

Ribasso del 34,094% 140.688,57 

Restano 271.960,49 

per oneri di sicurezza 9.812,68 

Totale 281.773,17 

rapp. approvazione perizia di variante l di 5 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 



PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

B) per somme a disposizione: 

IVA 100/0 sui lavori principali 28.177,32 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art.18j94 ed oneri riflessi 9.435,66 

fondi accordo 30/0 e imprevisti 12.394,96 

IVA e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 19.724,12 

Espropri 320.203,27 

Lavori in economia, spesè di 

Riproduzione atti e spese contrattuali 9.518,32 

Totale somme a disposizione 461.170.:24 
742.943,41 

• il contratto di appalto dei lavori in parola venne sottoscritto in data 07.05.2003 rep. nO 131, 
registrato a Benevento il 26.05.2003 al nO 2490, per un importo al netto del ribasso d'asta di 
€. 281.773,17; 

• con Decreto Dirigenziale della Regione Campania. n. 178 del 18.04.03, venne assegnato alla 
Provincia di Benevento, in via definitiva, il finanziamento della somma di € 742.943,39 per il 
progetto: "Itinerario Turistico Pista Ciclabile ed Oasi Paesaggistiche attraverso il recupero 
della sede ferroviaria dismessa Benevento - Stazione di Vitulano della ferrovia BN
FOGGIA"I inserito nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma 
- Quadro "Infrastrutture per i Sistemi Urbani" Protocollo Aggiuntivo; 

• nel corso dei lavori di preparazione della piattaforma per la pista ciclabile, al fine di 
accogliere le richieste da parte di amatori di corsa ',podistica, venne elaborato un progetto 
generale che prevedeva la realizzazione in affianco alla pista ciclabile anche di una podistica. 
Per cui con delibera di G.P. n° 700 del 27.12.2004, veniva approvata la perizia di 
variante ai detti lavori avente il seguente quadro economico: 

A) per lavori a base d'asta 430.187,32 

Ribasso del 34,0940/0 146.688,06 

Restano 283.519,26 

per oneri di sicurezza 9.812,68 

Totale 293.331,94 

B) per somme a disposizione: 
IV A 100/0 sui lavori principali 29.331,94 

-
spese gen. e tecn. 50.612,77 

art. 18j94 ed oneri riflessi 7.936,62 

fondi accordo 30/0 e imprevisti 12.394,96 

IVA e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

rapp. approvazione perizia di variante 2 di 5 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 



PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Accantonamento il 7 % 19.724,12 

Espropri 320.203,27 

Quota lavori smantellamento linea 
ferroviaria, compreso I.V.A. 28.100,42 
Lavori in economia, spese di riproduzione atti 
e spese contrattuali 2.321,38 

Totale somme a disposizione 449.611,47 

742.943,41 

• in conseguenza del contratto ·di affitto con patto di futura vendita del vasto compendio 
immobiliare acquisito da R.F.I. S.p.A. questo Ente, per meglio utilizzare dette ampie 
superfici di terreno (circa 500.000 mq), ha proceduto ad una rivisitazione deWoriginario 
progetto al fine di verificare la corrispondenza con gli strumenti urbanistici vigenti del 
Comune di Benevento; a tal fine si è reso necessario indire una Conferenza di Servizi 
finalizzata alla firma di un Accordo di Programma relativi alla costruzione di due piste 
ciclabili tra le quali quella del tratto" Benevento - ex stazione di Vitulano", tra la Regione 
Campania, la Provincia di Benevento e il Comune di Benevento, sottoscritto in data 
28.12.2005, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 
n0254 del 28.03.2006, pubblicato sul B.U.R.C. n° 18 del 18.04.2006 (Allegato); 

• con deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n° 6 del 20.01.2006 è stato 
ratificato l'Accordo di programma di cui sopra; 

Considerato che: 

• al fine di adeguare il progetto appaltato alla ditta Parente Nicola con il progetto generale e 
con le indicazioni scaturite in sede di Conferenza dei Servizi, il direttore dei lavori, ing. Enzo 
Ernesto Bello, ha elaborato una perizia di variante nO 2, riguardante un tratto della 
lunghezza complessiva di Km. 4,750, le cui modifiche possono cosÌ sintetizzarsi: 

o sezione della pista caratterizzatJ da due carreggiate, separate da un'aiuola a sezione 
variabile, ognuna avente larghezza pari a 2,50 m\.; 

o aiuola centrale delimitata da due cordoli in tufo poggianti su bauletti in cis; 

o cassonetto di fondazione realizzato attraverso la stesa dell'esistente ballast ferroviario, 
completato con uno strato di cm. 10 di spessore di misto stabilizzato; 

o pavimentazione in conglomerato bituminoso con strato di collegamento (binder) dello 
spessore di cm. 4; 

• il quadro economico allegato alla perizia di variante è il seguente: 

rapp. approvazione perizia di variante 3 di 5 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 



PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

A) Per lavori 
Al) Lavori a base d'asta 430.187,32 

A2) oneri aggiuntivi per la sicurezza 9.812,68 

A3) Sommano Lé!vori 440.000,00 

A4) Ribasso d'asta (34,094% ) 140.688,57 

AS) Totale complessivo lavori appaltati 299.311,43 

A6) Lavori in più -già ribassati 5.979,49 

- Totale lavori 299.311,43 
B) per somme a disposizione: 
Bl) Imprevisti (cempreso economie da 0,00 
ribasso d'asta) 
B2) Acqufsizione-~aree e/o immobili 320.203,27 

B3) Art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 8.800,00 

B4) Smantellamen.to linea ferroviaria 23.417,02 
.-

B5) Spese tecniche 32.827,16 

B6) Spese tecnic~e variante 11.136,48 

B7) Spese di pubblicità di gara 2.321,38 

B8) I.V.A. ed eventuali altre imposte 
(C.N.P.A.I.A., I.V.A. sui lavori al 10%

, I.V.A. 
su spese tecniche e qenerali 20% ) 44.926,68 

Totale somme a disposizione . 443.631l 99 

Totale progetto generale 742.943,42 

l'impresa esecutri.ce dei lavori ha firmato per accettc::tione lo schema di atto di sottomissione 
relativo ai lavori previsti nella variante; 

Ritenuto doversi prowedere all'approvazione della perizia di variante suddetta redatta in 
conformità a quanto prescritto dalla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

-
Per tutto quanto dettQ si propone di: 

• Approvare la perizia 'di variante nO 2 relativa al recupero della sede. ferroviaria dismessa 
Benevento - Stazione:di Vitulano da adibire ad itinerario turistico, avente il seguente quadro 
economico: 

rapp. approvazione perizia di variante· 4 di.5 

Largo G. Carducci - 82100 BENEVENTO - Te!. 0824.77.42.20 - tàx 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 



r--:;' 
ff.,·.j·~ 
~ 

PROVINCIA D BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

A) Per lavori 

Al) Lavori a base d'asta 430.187,32 

A2) oneri aggiuntivi per la sicurezza 9.812,68 

A3) Sommano lavori 440.000,00 

A4) Ribasso d'asta (34,0940/0) 140.688,57 

AS) Totale complessivo lavori appaltati 299.311,43 

A6) Lavori in più già ribassati 5.979,49 

Totale lavori 299.311,43 
B) per somme a disposizione: 

Bl) Imprevisti (compreso economie da 0,00 
ribasso d'asta) 
B2) Acquisizione aree e/o immobili 320.203,27 

B3) Art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 8.800,00 

B4) Smantellamento linea ferroviaria 23.417,02 

B5) Spese tecniche 32.827,16 

B6) Spese tecniche variante 11.136,48 

B7) Spese di pubblicità di gara 2.321,38 

B8) I.V.A. ed eventuali altre imposte 
(C.N.P.A.I.A' f I.V.A. sui lavori al 100/0, I.V.A. 
su spese tecniche e generali 200/0) 44.926,68 

Totale somme a disposizione 443.631l9~ 

Totale progetto generale 742.943,42 

• Approvare lo schema di atto di sottomissione nO 2 sottoscritto dall'impresa che comporta un 
aumento dell'importo netto dei lavori di €.lS.792,17; 

• di trasmettere la delibera di approvazione della perizia di variante n° 2 alla Regione 
Campania; 

• confermare l'impegno di spesa complessiva di € 742.943,41 sul Cap. 12244, imp. n. 
2279/2/01 e n02279/3/01 

l'Istruttore tecnico 
(geom. Giancarlo marcarelli) 

Il Respon a 
(ing. S I 

rapp. approvazione perizia di variante 

Il R.U.P - Diri ente S.I. 
(ing. gelo uschini) 

~ 
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BOLLETTINO UffiCIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 18 DEL 18 APRILE 2006 

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GHJNTA REGIONALE 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAl\1PA1\ITA 
- n. 254 del 28 marzo 2006 

ATTIVITÀCONNESSE CON LE COMPETENZE DELL'AGC GESTIONE DEL TERRITORIO -
STAFF - Accordo di programma ex art. 12 della L. R. 22 dicembre 2004 per l'approvazione del programma di 
realizzazione di due piste ciclabili in variante allo strulnento urbanistico generale del Comune di Benevento: 1) 
pista ciclabile" Tratto ferroviario dismesso Via Valfortore - C.DA Acquafredda"; 2) pista ciclabile: "Tratto 
Benevento - ex stazione di Vitulano". 

IL PRESIDENTE 

omissis 

DECRETA 

- DI APPROVARE l'Accordo di Programma avente ad oggetto" la realizzazione di due piste ciclabili in 
variante allo strumento urbanistico generale. del Comune di Benevent<;">, denominati: tratto ferroviario dismesso 
via Valfortore - c.da Acquafredda; Tratto Benevento - ex stazione di Vitulano; sottoscritto in data 28/12/05 tra 
la Regione Campania, la Provincia di Benevento e il Comune di Benevento; 

- DI INVIARE al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori ed al Settore 
05 "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma" nonché al B.U.R.e. per la pubblicazione. 

28 marzo 2006 
Bassolino 



delibera di G.P. nO 700 del 27.12.2004, veniva approvata la perizia di variante ai detti lavori 
avente il seguente quadro economico: 

A) per lavori a base d'asta 430.187,32 
Ribasso del 34,094% 146.688,06 

Restano 283.519,26 

per oneri di sicurezza 9.812,68 

Totale 293.331,94 
B) per somme a disposizione: 
IV A 10% sui lavori principali 29.331,94 

spese gen. e tecn. 50.612,77 

art.18j94 ed oneri riflessi 7.936,62 

fondi accordo 3% e imprevisti 12.394,96 

IVA e CNPAIA su spese generali 11.103,82 

Accantonamento il 7 % 19.724,12 

Espropri 320.203,27 

Quota lavori smantellamento linea 
ferroviaria, compreso I.V.A. 28.100,42 
Lavori in economia, spese di riproduzione atti 
e spese contrattuali 2.321,38 

Totale somme a disposizione 449.611f 47 
742.943,41 

• in conseguenza del contratto di affitto con patto di futura vendita del vasto compendio 
immobiliare acquisito da R.F.I. S.p.A. questo Ente, per meglio utilizzare dette ampie superfici di 
terreno (circa 500.000 mq), ha proceduto ad una rivisitazione dell'originario progetto al fine di 
verificare la corrispondenza con gli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Benevento; a tal 
fine si è reso necessario indire una Conferenza di Servizi finalizzata alla firma di un Accordo di 
Programma relativi alla costruzione di. due piste ciclabili tra le quali quella del tratto" Benevento -
ex stazione di Vitulano", tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento e il Comune di 
Benevento, sottoscritto in data 28.12.2005, approvato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale della Campania n0254 del 28.03.2006, pubblicato sul B.U.R.C. nO 18 del 18.04.2006 
(Allegato); 

• con deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento nO 6 del 20.01.2006 è stato ratificato 
l'Accordo di programma di cui sopra; 

Considerato che: 
• al fine di adeguare il progetto appaltato alla ditta Parente Nicola con il progetto generale e con le 

indicazioni scaturite in sede di Conferenza dei Servizi, il direttore dei lavori, ing. Enzo Ernesto 
Bello, ha elaborato una perizia di variante nO 2, riguardante un tratto della lunghezza complessiva 
di Km. 4,750, le cui modifiche possono così sintetizzarsi: 

o sezione della pista caratterizzata da due carreggiate, separate da un'aiuola a sezione variabile, 
ognuna avente larghezza pari a 2,50 m\.; 

o aiuola centrale delimitata da due cordoli in tufo poggianti su bauletti in cis; 

o cassonetto di fondazione realizzato attraverso la stesa- dell'esistente ballast ferroviario, 
completato con uno strato di cm. 10 di spessore di misto stabilizzato; 



o pavimentazione in conglomerato bituminoso con strato di collegamento (binder) dello 
spessore di cm. 4; 

• il quadro economico allegato alla perizia di variante è il seguente: 

A) Per lavori 
Al) Lavori à base d'asta 430.187,32 

A2) oneri aggiuntivi per la sicurezza 9.812,68 

A3) Sommano lavori 440.000,00 

A4) Ribasso d'asta (34,0940/0) 140.688,57 

AS) Totale complessivo lavori appaltati 299.311,43 

A6) Lavori in più già ribassati 5.979,49 

Totale lavori 299.311,43. 
B) per somme a disposizione: 
81) Imprevisti (compreso economie da 0,00 
ribasso d'asta) 
82) Acquisizione aree e/o immobili 320.203,27 

83) Art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 8.800,00 

84) Smantellamento linea ferroviaria 23.417,02 

85) Spese tecniche 32.827,16 

86) Spese tecniche variante 11.136,48 

87) Spese di pubblicità di gara 2.321,38 

88) I.V.A. ed eventuali altre imposte 
(C.N.P.A.I.A' f I.V.A. sui lavori al 100/0, I.V.A. 
su spese tecniche e generali 200/0) 44.926,68 

Totale somme a disposizione 443.631~99 

Totale progetto generale 742.943,42 

l'impresa esecutrice dei lavori ha firmato per accettazione lo schema di atto di sottomissione relativo 
ai lavori previsti nella variante; 

Ritenuto doversi prowedere all'approvazione della perizia di variante suddetta redatta in conformità 
a quanto prescritto dalla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Per tutto quanto detto si propone di: 

• Approvare la perizia di variante nO 2 relativa al recupero della sede ferroviaria dismessa 
Benevento - Stazione di Vitulano da adibire ad itinerario turistico! avente il seguente quadro 
economico: 



A) Per lavori -.-

Al) Lavori a base d'asta 430.187,32 

A2) oneri aggiuntivi per la sicurezza 9.812,68 

A3) Sommano Lavori 440.000,00 , 
A4) Ribasso d'asta (34,094°10) 140.688,57 

AS) Totale complessivo lavori appaltati 299.311,43 

A6) Lavori in più già ribassati 5.979,49 
- Totale lavori 299.311,43 

B) per somme a disposizione: 
Bl) Imprevisti (compresQ economie da 0,00 
ribasso d'asta) 
B2) Acquisizione aree e/o immobili 320.203,27 

B3) Art. 18 L. 109/94 ed oneri riflessi 8.800,00 

B4) Smantellamento linea ferroviaria 23.417,02 

B5) Spese tecniche 32.827,16 

B6) Spese tecniche variante 11.136,48. 

B7) Spese di pubblicità di gara 2.321,38 

B8) I.V.A. ed eventuali altre imposte 
(C.N.P.A.I.A., I.V.A. sui lavori al 10°10, I.V.A. 
su spese tecniche e generali 20°10) 44.926,68 

Totale somme a disposizione 443.631~99 

Totale progetto generale 742.943,42 

• Approvare lo schema di' atto di sottomissione n° 2 sottoscritto dall'impresa che comporta un 
aumento dell'importo- netto dei lavori di €.lS.792,17; 

• di trasmettere la delibera di approvazione della perizia di variante nO 2 alla Regione Campania; 
• confermare l'impegno di spesa complessiva di € 742.943,41 sul Cap. 12244, imp. n. 

2279/2/01 e n02279/3/01." 

Ritenuto doversi prowedere all'approvazione di quanto sopra; ~ 

IL ~espo \ ry{Z~,AA 
(Rag. n ci (0 ePP\ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì ,-------

Il Dirigente del Settore FINANZE 

'A, E CONT!.Q~, ,CONOMICO 
VI (DqiO Muollo) 




