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La presente deliberazione viene affissa il all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 30A 2 6 MAG, 2006 
del ---

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI ALLA CONTRADA 
PONTECORVO DI BENEVENTO - PERIZIA DI'VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. 

L'anno duemilasei, il giorno ~Qù;\) -xl del mese di ili od? 1--1 " presso la 
.. _ Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI 

3) Rag. Alfonso CIERVO 

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pietro GIALLONARDO 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 

7) Dr. Carlo PETRIELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) Geom. Carmine VALENTINO 

- Presidente 

. - Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

..: Assessore 

r~ ASSF./v,t'jf> 

A' (f NY:"'",r'7''''''' . ·Àùk)D1Vi. .I!.-

W",z 'f1P~(1 ì'.'~l"" "') in..1J~) f', / \, t '.< 

Con la partecipazione del Segretar." . Gianclaudio IANNELLA 
L'ASSESSORE PROPONENTE Y I (---------.....:... , 

-
LA GIUNTA 

VISTO il rapporto del Settore Edilizia e Patrimonio, prot. n. 4825/SEP del 24.05.2006, che qui di 
seguito si riporta integralmente: 

"Premesso che: 

• a seguito di espletamento di asta pubblica, con determina n. 522/02 del 14.03.2005 i lavori di cui 

all'oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Falcone Pasquale & C. §AS con sede alla via S. Anna n. 

35 di San Giorgio a Cremano (NA), con il ribasso del 29,312%, per un importo netto di € 586.250,09 di 

cui € 24.574,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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il quadro economico rimodulato a seguito della gara e di cui alla richiamata determina n. 522/02 del 

14.03.2005, come rettificato con la successiva n. 2190/02 del 08.11.2005 è il seguente: 

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 
al netto degli oneri di sicurezza 
(€ 819.158,47 - € 24.574,75) (soggetto a ribasso) 

a detrarre il ribasso del 29,312% 

ai - Importo lavori al netto del ribasso 

a2 - Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE LAVORI 

€ 794.583,72 

€ 232.908,38 

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: 

b4 - per imprevisti 

b7 - spese tecniche (D.L. - contabilità - 494/96) 

CNPAIA 2% di € 25.917,64 

b8 - spesa per attività di consulenza o di supporto 

biO - spese di pubblicità (bando di gara, esito, ecc) 

bi2 - IVA sui lavori edili ed impiantistici al 10% 

IVA su imprevisti (10% di € 4.131,50) 

b12a - IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA 

b13 - art. 18 L. 109/94 compreso oneri 
riflessi 1,40% di € 819.158,47 

€ 4.131,50 

€ 25.917,64 

€ 518,35 

€ 118.800,00 

€ 5.491,39 

€ 58.625,01 

€ 413,15 

€ 29.047,20 

€ 11.468.23 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - VOCE "B" 

IMPORTO TOTALE LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI 

€ 561.675,34 

€ 24.574,75 

€ 586.250,09 

€ 254.412,47 

€ 840.662,56 

\ . 

• l'affidamento dei lavori fu formalizzato con contratto n. 531 di, rep. del 22.07.2005 registrato a 

Benevento il 05.08.2005 al n. 4616, modo 1; 

• la direzione dei lavori di che tratta si fu affidata con determina n. 1178/02 del 06.06.2005 all'ing. 

Giuseppe lorio da Benevento, che aveva già assicurato le analoghe funzioni per la realizzazione dei 

lavori del 10 lotto; 

il finanziamento dell'intervento è assicurato, in uno con i lavori di allestimento museografico oggetto di 

separata e distinta procedura di affidamento a mezzo appalto concorso conclusasi nel novembre 2005, 

dai fondi del PIT Pietrelcina - POR Campania 2000-2006; 

i lavori consistono essenzialmente nella ristruUurazione ed adeguamento del corpo di fabbrica già 

destinato ad alloggio del custode, e nel completamento edilizio ed impiantistico dell'intero immobile, 

denominato ex Colonia Agricola, ubicata alla C/da Pontecorvo di Benevento, di proprietà di questo 

Ente; 

la consegna dei lavori è avvenuta nel luglio 2005 e la loro esecuzione è proseguita fino all'8 Dicembre 

2005 data in cui si è dovuto procedere alla sospensione dei lavori; 

in particolare la suddetta sospensione è scaturita dalla necessità innanzitutto di dover attendere 

migliori condizioni climatiche, oltre che per garantire, attraverso specifici incontri e sopralluoghi 
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congiunti con la ditta aggiudicataria dei lavori di allestimento museografico, un migliore e proficuo 

raccordo con i lavori edili ed impiantistici, oltre che per definire alcune scelte progettuali in variante a 

quelle originarie e finalizzate ad assicurare una migliore funzionalità complessiva all'intervento; in 

particolare si è valutato opportuno modificare la tipologia dei pavimenti interni, degli infissi esterni e 

dell'impianto elettrico e di condizionamento, per renderli congruenti con le scelte dell'allestimento 

museale scaturite dal progetto risultato aggiudicatario dell'appalto concorso; 

inoltre si sono dovute prevedere delle ulteriori modifiche ad alcune categorie di lavorazioni afferenti la 

parte oggetto di ristrutturazione la cui necessità si è appalesata in fase di demolizione di parti delle 

fatiscenti strutture esistenti; 

Pertanto è stata elaborata dalla Direzione Lavori la perizia di variante tecnica e suppletiva che prevede il 

seguente quadro economico di spesa: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

- per lavori al lordo compreso € 24.746,62 (4,19%) € 824.887,34 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

- importo lordo al netto oneri di sicurezza € 800.140,72 

- a detrarre il ribasso d'asta del 29,312% € 234.537.25 
sull'importo di € 800.140,72 

- restano € 565.603,47 

- per oneri della sicurezza € 24.746 262 

NUOVO IMPORTO NETTO CONTRATTUALE € 590.350,09 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- per imprevisti ed oneri fiscali € 34,65 

- spese tecniche (D.L. - contabilità - 494/96) € 25.917,64 

- CNPAIA 2% di € 25.917,64 € 518,35 

- spesa per attività di consulenza o di supporto € 118.800,00 

- spese di pubblicità (bando di gara, esito, ecc) € 5.491,39 

- IVA sui lavori edili ed impiantistici al 10% € 59.035,01 

- IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA € 29.047,20 

- art. 18 L. 109/94 compreso oneri riflessi € 11.468 223 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 250.312A7 

IMPORTO COMPLESSIVO € 840.662,56 

In uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva è stato predisposto anche la schema di atto di 

sottomissione con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi redattO ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 

554/99 e s.m.i. 
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Il maggior importo di lavori da affidarsi all'impresa appaltatrice Falcone Pasquale & C. S.A.S. è pari ad € 

4.100,00 al netto del ribasso d'asta del 29,312% e trova capienza nella voce b4 - Imprevisti del quadro 

economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e quindi nell'ambito del finanziamento concesso. 

Pertanto si propone: 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di completamento del Museo delle 

scienze naturali alla C/da Pontecorvo di Benevento nell'importo complessivo di € 840.662,56 secondo 

il seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

- per lavori al lordo compreso € 24.746,62 (4,19%) € 824.887,34 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

- importo lordo al netto oneri di sicurezza € 800.140;72 

- a detrarre il ribasso d'asta del 29,312% € 234.537.25 
sull'importo di € 800.140,72 

- restano € 565.603,47 

- per oneri della sicurezza € 24.746,62 

NUOVO IMPORTO NETTO CONTRATTUALE € 590.350,09 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- per imprevisti ed oneri fiscali € 34,65 

- spese tecniche (D.L. - contabilità - 494/96) € 25.917,64 

- CNPAIA 2% di € 25.917,64 € 518,35 

- spesa per attività di consulenza o di supporto € 118.800,00 

- spese di pubblicità (bando di gara, esito, ecc) € 5.491,39 

- IVA sui lavori edili ed impiantistici al 10% € 59.035,01 

- IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA € 29.047,20 

- art. 18 L. 109/94 compreso oneri riflessi € 11.468,23 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 250.312,47 

IMPORTO COMPLESSIVO € 840.662,56 

2) di.approvare l'allegato schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento di Nuovi 

Prezzi, che prevede l'affidamento alla medesima impresa affidataria dei lavori di cui al contratto 

originario Falcone Pasquale & C. S.A.S., con sede in Via S. Anna n. 35 di San Giorgio a Cremano 

(NA), ed agli stessi patti prezzi e condizioni di un maggior importo di € 4.100,00 al netto del medesimo 

ribasso d'asta contrattuale del 29,312%; 

3) di dare atto che la succitata perizia di variante tecnica --e suppletiva è stata elaborata dal D.L. ing. 

Giuseppe lorio; 
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4) di assicurare la copertura finanziaria della maggiore spesa con le disponibilità del quadro economico di 

cui alla determina n. 522/02 del 14.03.2005 come rettificato con determina n. 2190/02 dell'08.11.2005 

ed in particolare con le risorse destinate al imprevisti; 

5) di confermare l'imputazione della spesa come articolata nella determina n. 2190/02 dell'08.11.2005 e 

precisamente: 

sul cap. n. 12200/6/R imp. n. 247414/04 
imp. n. 3206/A!04 

sul cap. n. 10950/R 
imp. n. 3207~/04 
imp. n. 3043W03" 

RITENUTO doversi provvedere in merito 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì --------

Il Dirigente S.E.P. 
(dott. ing. Valentino Melillo) 

\(~ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
Lì -------
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" DELIBERA 

di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di completamento del Museo delle 
scienze naturali alla C/da Pontecorvo di Benevento nell'importo complessivo di € 840.662,56 secondo 
il seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

- per lavori al lordo compreso € 24.746,62 (4,19%) 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

- importo lordo al netto oneri di sicurezza 

- a detrarre il ribasso d'asta del 29,312% 
sull'importo di € 800.140,72 " 

- restano 

- per oneri della sièurezza 

NUOVO IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- per imprevisti ed oneri fiscali 

- spese tecniche (D.L. - contabilità - 494/96) 

- CNPAIA 2% di € 25.917,64 

- spesa per attività di consulenza o di supporto 

- spese di pubblicità (bando di gara, esito, ecc) 

- IV A sui lavori edili ed impiantistici al 10% 

- IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA 

- art. 18 L. 109/94 compreso oneri riflessi 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 824.887,34 

€ 800.140,72 

€ 234.537,25 

€ 565.603,47 

€ 24.746,62 

€ 34,65 

€ 25.917,64 

€ 518,35 

€ 118.800,00 

€ 5.491,39 

€ 59.035,01 

€ 29.047,20 

€ 11.468,23 

€ 590.350,09 

€ 250.312,47 

€ 840.662,56, 

di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concorda mento di Nuovi 
Prezzi, che prevede l'affidamento alla medesima impresa affidataria dei lavori di cui al contratto 
originario Falcone Pasquale & C. S.A.S., con sede in Via S. Anna n. 35 di ,San Giorgio a Cremano 
(NA) , ed agli stessi patti prezzi e condizioni di un maggior importo di € 4,100,00 al netto del medesimo 
ribasso d'asta contrattuale del 29,312%; 

di dare atto che la succitata perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D.L. ing. 
Giuseppe lorio; 

di. assicurare la copertura finanziaria della maggiore spesa con le disponibilità del quadro economico di 
cui alla determina n. 522/02 del 14.03.2005 come rettificato con determina n. 2190/02 deIl'08.11.2005 
ed in" particolare con le risorse destinate al imprevisti; 

di confermare l'imputazione della spesa come articolata nella determina n. 2190/02 deIl'08.11.2005 e 
precisamente: 
sul cap. n. 12200/6/R imp. n. 2474/i./04 

imp. n. 32064104 

sul cap. n, 10950/R 
imp. n. 3207!J104 
imp. n. 3043~/O~ 

di onerare il Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di competenza; 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Verbale letto, conf .ato e sottoscritto 
ANNELLA) (Dr. Gianclau 

---------------FQ-~----------------------------

~~4l)&?--------- - -~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------

17 '/'" 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art, 124 del T.D. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 
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Il 
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==========================================~;==========~~=;..=I========== 
La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data t)l5.1 r ~ .r: ·/t';;'f") e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D.Lgs.·~ò'}8.68~~ièbo, n. 
267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. -
. D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

lì , G' U 1006 
IL RESPONSABIL~ DELL'~FFICIO IL :3t:d~;~I;,P.:~WT ~~.I<:> 9ENERALE 

~LU (FtoDott G' ~ ..... " ...• 

====================~b;;;;;,===================~=~a:;~~;:;;;;~b~f:========= 

c 

BENEVENTO,Iì ______ _ 

Copia per 
SETTORE ~ r: f --=-=---'-------
SETTORE ç:'l ~ Y-).. N... L Y1 

SETTORE __ -------
~ Revisori dei Conti 
'(Nucleo di Valutazione 

Qo~- QQ,'t~ ~O 

Ik~~~R~1r~~~~J~~~~LE 

il 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

OGGETTO: PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI 
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MUSEO DELLE 
SCIENZE NATURALI- C.DA PONTECORVO DI BENEVENTO. 

Impresa Falcone Pasquale e C. s.a.s. - Via sant'Anna, 35 - San Giorgio a Cremano (NA) 

CONTRATTO: Repertorio n° 531 del 22.07.2005 registrato a Benevento il 5.08.2005 al n04616 - mod 1 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
E VERBALE NUOVI PREZZI 

L'anno duemilasei, il giorno ........... del mese di ............... ,in Benevento nella sede 

dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, presso la Rocca dei Rettori, si sono riuniti 

i sottoscritti,ciascuno nella qualità: 

- Ing. Valentino Melillo, nato a Benevento il primo maggio 1952 ed iv! residente al piazzale G. Carducci, per 

la funzione svolta di Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio della A.P., domiciliato per la carica presso gli 

Uffici Provinciali - C. F. 92002770623; 

- Sig. Pasquale Falcone, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 19/07/1958, titolare della omonima ditta 

Fa!cone Pasquale e C. s.a.s. - Via sant'Anna, 35 - San Giorgio a Cremano (NA) - Partita IVA 01367801212; 

PREMESSO: 

- che con determina dirigenziale N° 522t02 del 14/03t05 l'Amministrazione Provinciale ha 

aggiudicato alla ditta Falcone Pasquale e C. s.a.s. - Via sant'Anna, 35 - San Giorgio a Cremano (NA) 

l'esecuzione dei lavori di completamento del museo delle scienze naturali in contrada Pontecorvo 

di Benevento per l'importo di € 586.250,09, di cui € 561.675,75 per lavori al netto del ribasso del 

29,312 % ed € 24.574,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che con determina dirigenziale N° 2190/02 dell'8/11/2005 si è provveduto a rettificare il quadro 

economico, limitatamente alle somme a disposizione, di cui alla determina 522/02 del 

14/05/2005,m al fine di uniformarlo alle disposizioni di cui alla delibera di G.R.· n0663 del 

. 31/05/2003 
;; 

- che durante il corso dei lavori si è ravvisata l'opportunità di operare alcune varianti migliorative, 

mirate ad armonizzare i lavori edili ed impiantistici con le opere, le forniture e le apparecchiature 

dell'allestimento museale, appaltate con altrà gara alla ditta umizar s.r./. JJ con sede a Roma in viale 

Mazzini,4; 

- che tali diversi lavori consisteranno essenzialmente nella sostituzione dei pavimenti in gres con 

altri in cotto vetrificato, più idonei all'allestimento museale progettato; nel cambiamento degli 

infissi, previsti originariamente in PVC, con altri in alluminio anodizzato e preverniciato, muniti di 

vetri terrno-camera e di scuretti interni; nella realizzazione di solai con travetti 13/14 cm al posto di 
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quelli previsti da 9/12 cm; nell'utilizzo di muratura in blocchi portanti alveolati dello spessore di 45 

cm; nella realizzazione della copertura a vista del vano scala denominato "blo,cco C" con travi 

squadrate in legno lamellare e non con travi sbozzate U.T., opportunamente impregnate e 

coperte con tavolato piallato e perlinato e soprastanti pannelli coibentati autoportanti tipo Isotec; 

nella realizzazione di un cornicione con travetti di legno a vista - come originariamente esistenti -

,nella copertura del corpo di fabbrica denominato "blocco D"; nella fornitura e posa in opera di 

porte tagliafuoco REI 90, munite di maniglione antipanico tipo push, che isolano i vani scala e i 

vari settori del museo; nella stuccatura e rasatura di quelle parti di intonaco da tinteggiare perchè 

non coperte dagli allestimenti museali; nella fornitura di un modulo "printer" per centralina tipo 

"Dardo dell'Ova" munita di stampante per il riepilogo degli eventi dell'impianto di emergenza; nella 

realizzazione di impianto di scarico della condensa dei termoconvettori, da alimentare - a loro 

volta - mediante punti di alimentazione con presa da 230 Veda gestire mediante apposito 

sistema di regolazione munito di centralina; nella fornitura e posa in opera di elettrovalvole a due 

vie caldo/freddo di differenti diametri; nella realizzazione e successiva chiusura di tracce nella 

muratura per l'inserimento delle tubazioni degli impianti idrico, elettrico e di condizionamento; in 

tutta una serie di cassette, di collettori, di valvole, di tubazioni indispensabili per un migliore 

funzionamento di tutto il complesso degli impianti in progetto; 

- che ulteriori informazioni sono contenute nella allegata perizia di variante con i relativi elaborati 

tecnici e grafici; 

- che sulla scorta delle nuove risultanze ed esigenze, pertanto, è stata redatta una perizia di 

variante tecnica, nei limiti del 5% dell'importo d'appalto, così come previsto dalla legge 109 dell' 11 

febbraio 1994 e succo modificazioni e integrazioni; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

si addiviene alla odierna riunione per la stipula del presente atto di sottomissione: 

Art.1- L'Impresa Falcone Pasquale e C. s.a.s. con sede in San Giorgio a Cremano (NA), partita IVA 

01367801212, rappresentata dal titolare geom. Pasquale Falcone, presa visione della perizia di 

variante tecnica, dichiara e si obbliga ad eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti 

agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale; 

Art. 2 - l'importo complessivo dei lavori, a seguito della perizia di variante, ammonta ad 

€ 590.350,09, di cui € 565.603,47 per lavori al netto del ribasso d'asta del 29,312Ofc), ed € 24.746,62 

per oneri di sicurezza, con un aumento netto dei lavori - rispetto all'importo contrattuale - di 

€ 4.100,00; 

Art. 3 - con il presente atto vengono altresì approvati e accettati dall'impresa n° 87 nuovi prezzi 

utilizzati nella redazione della Perizia di Variante, di cui al verbale allegato sotto la lettera "A" al 

presente atto, per formarne parte iotegrante e sostanziale, ai quali sarà applicato il medesimo 

ribasso di aggiudicazione del 29,312%: 
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ArtA - viene concordato che per oggetto dei maggiori e diversi lavori e degli imprevisti verificatisi 

durante resecuzione dei lavori, il termine contrattuale è prorogato di giorni 30 (trenta). 

Art.5 - Agli effetti fiscali, si dichiara che a seguito della perizia di variante, i lavori di cui al presente 

atto di sottomissione, aumentano di € 4.100,00 (quattromilacento euro) e che tale aumento, 

comunque, rientra nella somma originariamente finanziata. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa 

accettazione, con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la 

stazione appaltante soltanto dopo le intervenute approvazioni di legge. 

Benevento, 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(ing, Gius;qR e ~o. ri., ) .. . 

~ 
;' (' ---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing,'Valentino Melillo) 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Edilizia e Patrimonio 

Prot. n. 4825/SEP del 24 MAG. 2006 

AL SERVIZIO ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVE DELL'AREA TECNICA 

SEDE 

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO M~SEO DELLE SCIENZE NATURALI ALLA CONTRADA 
PONTECORVO DI BENEVENTO - PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA. 

Premesso che: 

• a seguito di espletamento di asta pubblica, con determina n. 522/02 del 14.03.2005 i lavori di cui 

all'oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Falcone Pasquale & C. SAS con sede alla via S. Anna n. 35 

di San Giorgio a Cremano (NA), con il ribasso del 29,312%, per un importo netto di € 586.250,09 di cui € 

24.574,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• il quadro economico rimodulato a seguito della gara e di cui alla richiamata determina n. 522/02 del 

14.03.2005, come rettificato con la successiva n. 2190/02 del 08.11.2005 è il seguente: 

LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI: 
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

al netto degli oneri di sicurezza 
(€ 819.158,47 - € 24.574,75) (soggetto a ribasso) 

a detrarre il ribasso del 29,312% 

a1 - Importo lavori al netto del ribasso 

a2 -' Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE LAVORI 

€ 794.583,72 

€ 232.908.38 

B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE: 

b4 - per imprevisti 

b7 - spese tecniche (D.L. - contabilità - 494/96) 

CNPAIA 2% di € 25.917,64 

ba - spesa per attività di consulenza o di supporto 

b1Q - spese di pubblicità (bando di gara, esito, ecc) 

b12 - IVA sui lavori edili ed impiantistici al 10% 

IV A su imprevisti (10% di € 4.131,50) 

b12a - IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA 

b13 - art. 18 L. 109/94 compreso oneri 
riflessi 1,40% di € 819.158,47 

€ 4.131,50 

€ 25.917,64 

€ 518,35 

€ 118.800,00 

€ 5.491,39 

€ 58.625,01 

'€ 413,15 

€ 29.047,20 

€ 11.468,23 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE - VOCE "8" 

IMPORTO TOTALE LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI 

€ 561.675,34 

€ 24.574,75 

€ 586.250,09 

€ 254.412,47 

€ 840.662,56 
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l'affidamento dei lavori fu formalizzato con contratto n. 531 di rep. del 22.07.2005 registrato a Benevento 

ii 05.08.2005 al n., 4616, rlJod. 1; 

la direzione dei lavori di che trattasi fu affidata con determina n. 1178/02 del 06.06.2005 all'ing. 

Giuseppe lorio da Benevento,"che aveva già assicurato le analoghe funzioni per la realizzazione dei 

lavori dei 1 o lotto; '~ 
~~ 

ii finanziamento dell'intervento è assicurato, in uno con i lavori di allestimento museografico oggetto di 

separata e distinta procedura di affidamento a mezzo appalto concorso conclusasi nel novembre 2005, 

dai fondi del PIT Pietrelcina - POR Campania 2000-2006; 

i lavori consistono essenzialmente nella ristrutturazione ed adeguamento del corpo di fabbrica già 

destinato ad alloggio del custode, e nel completamento edilizio ed impiantistico dell'intero immobile, 

denominato ex Colonia Agricola, ubicata alla C/da Pontecorvo di Benevento, di proprietà di questo Ente; 

• la consegna dei lavori è avvenuta nel luglio 2005 e la loro esecuzione è proseguita fino all'8 Dicembre 

2005 data in cui si è dovuto procedere alla sospensione dei lavori; 

• in particolare la suddetta sospensione è scaturita dalla necessità innanzitutto di dover attendere migliori 

condizioni climatiche, oltre che per garantire, attraverso specifici incontri e sopralluoghi congiunti con la 

ditta aggiudicataria dei lavori di allestimento museografico, un migliore e proficuo raccordo con i lavori 

edili ed impiantistici, oltre che per definire alcune scelte progettuali in variante a quelle originarie e 

finalizzate ad assicurare una migliore funzionalità complessiva all'intervento; in particolare si è valutato 

opportuno modificare la tipologia dei pavimenti interni, degli infissi esterni e dell'impianto elettrico e di 

condizionamento, per renderli congruenti con le scelte dell'allestimento museale scaturite dal progetto 

risultato aggiudicatario dell'appalto concorso; 

• inoltre si sono dovute prevedere delle ulteriori modifiche ad alcune categorie di lavoraz.ioni afferenti la 

parte oggetto di ristrutturazione la cui necessità si è appalesata in fase di demolizione di parti delle 

fatiscenti strutture esistenti; 

Pertanto è stata elaborata dalla Direzione Lavori la perizia di variante tecnica e suppletiva che prevede il 

seguente quadro economico di spesa: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

- per lavori al lordo compreso € 24.746,62 (4,19%) 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

- importo lordo al netto oneri di sicurezza 

- a detrarre il ribasso d'asta del 29,312% 
sull'importo di € 800.140,72 

- restano 

- per oneri della sicurezza 

NUOVO IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- per imprevisti ed oneri fiscali 

- spese tecniche (D.L. - contabilità - 494/96) 

- CNPAIA 2% di € 25.917,64 

€ 824.887,34 

€ 800.140,72 

€ 234.537,25 

€ 565.603,47 

€ 24.746,62 

€ 34,65 

€ 25.917,64 

€ 518,35 

€ 590.350,09 
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- spesa per attività di consulenza o di supporto 

- spese di pubblicit~ (bando di gara, esito, ecc) 

- IV A sui lavori edili ed impiantistici al 10% 

- IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA 

- art. 18 L. 199/94 compreso oneri riflessi 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 118.800,00 

€ 5.491,39 

€ 59.035,01 

€ 29.047,20 

€ 11.468,23 

€ 250.312,47 

€ 840.662,56 

In uno con la perizia di variante tecnica e suppletiva è stato predisposto anche la schema di atto di sottomissione 

con allegato verbale di concordamento nuovi prezzi redatto ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. 

" maggior importo di lavori da affidarsi all'impresa appaltatrice Falcone Pasquale & C. S.A.S. è pari ad € 

4.100,00 al netto del ribasso d'asta del 29,312% e trova capienza nella voce b4 - Imprevisti del quadro 

economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione e quindi nell'ambito del finanziamento concesso. 

Pertanto si propone: 

1) di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di completamento del Museo delle 

scienze naturali alla C/da Pontecorvo di Benevento nell'importo complessivo di € 840.662,56 secondo il 

seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 

- per lavori al lordo compreso € 24.746,62 (4,19%) 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

- importo lordo al netto oneri di sicurezza 

- a detrarre il ribasso d'asta del 29,312% 
sull'importo di € 800.140,72 

- restano 

- per oneri della sicurezza 

NUOVO IMPORTO NETTO CONTRATTUALE 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

- per imprevisti ed oneri fiscali 

- spese tecniche (D.L. - contabilità - 494/96) 

- CNPAIA 2% di € 25.917,64 

- spesa per attività di consulenza o di supporto 

- spese di pubblicità (bando di gara, esito, ecc) 

- IVA sui lavori edili ed impiantistici al 10% 

- IVA 20% su spese tecniche e CNPAIA 

- art. 18 L. 109/94 compreso oneri riflessi 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

IMPORTO COMPLESSIVO 

€ 824.887,34 

€ 800.140,72 

€ 234.537,25 

€ 565.603,47 

€ 24.746,62 

€ 34,65 

€ 25.917,64 

€ 518,35 

€ 118.800,00 

€ 5.49'1,39 

€ 59.035,01 

€ 29.047,20 

€ 11.468,23 

€ 590.350,09 

€ 250.312,47 

€ 840.662,!>6 
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2) di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione con annesso verbale di concordamento di Nuovi 

Prezzi, che prevede .l'affidamento alla medesima impresa affidataria dei lavori di cui al contratto 

originario Falcone Pasquale &g. ?.A.S., con sede.in \/.ia S. Anna n. 35 di San Giorgio a Cremano (NA), 

ed agli stessi patti prezzi e condizioni di un maggior importo di € 4.100,00 al netto del medesimo ribasso 

d'asta contrattuale d~ì 29,312%; 

3) di dare atto che la succitata perizia di variante tecnica e suppletiva è stata elaborata dal D.L. ing. 

Giuseppe lorio; 

4) di assicurare la copertura finanziaria della, maggiore spesa con le disponibilità del quadro economico di 

cui alla determina n. 522/02 del' 14.03.2005 come rettificato con determina n. 2190/02 dell'08.11.2005 ed 

in particolare con le risorse destinate al imprevisti; 

5) di confermare l'imputazione della spesa come articolata nella determina n. 2190/02 deII'08.11.2005 e 

precisamente: 

sul cap. n. 12200/6/R 

sul cap. n. 10950/R 

-- .,., -.~.-~._._. ---------

imp. n. 2474t.t/04 
imp. n. 320614/04 
imp. n. 3207f4t04 
imp. n. 3043'w03 

IL DIRIGENTE SEP 
(ing. Valentino Melillo) 

\I~ 
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