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La presente deliberazione viene affissa il 2 9 MAG~ ?I1nr: aWAlbo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale diBenevento n. :bQ1- del 2 6 MAG. 2fJ06 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA SULLA STRADA 
PANNARANO- SAN MARTINO VALLE CAUDINA EX 5S 374 DI SUMMONTE E DI 
MONTEVERGINE (COD.TR.BN02). - APPROVAZIONE PERIZIA VARIATIVA E 
SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA DELL' 
IMPORTO COMPLESSIVO C 351.957,74, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E 
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, 

L'anno duemilasei il giorno J;,ù.,~~ del mese di ,(P.L~r' 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervéntOdeSignori: 

presso la 

1) On.le Carmine NAROONE 

2) Oott. Pasqua,le (3RIMA~o.l 

3) rag. Alfonso CIERVO 

4) ing. Pompi/io FORGIONE 

5) Dr. Pietro GIALLONAROOI 

6) Oott. Giorgio Carlo NISTA 

7) Dr. Carlo PETRIELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 

9) geom. Carmine VALENTINO 

Cpn la partecipazione del SegretC}r 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

.ti - Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

L'ASSESSORE PROPONENTE l,t I/~ :;~ 

ASS'EiV'l'l-? 

ASSENTE 

;(41.:C;'S'l!.~ Al Te 

VISTO il rapporto del S.I. prot. n. ·6620 del 24.05.2006 che qui di seguito si riporta 
integralmente: 

"PREMESSO: 
- che con delibera nO 766/06 del 29/12/2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
cui all'oggetto per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui .-€ 335.500,00 importo a base 
d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed ( 114.500,00' per somme a disposizione 
dell'Amministrazione; 



- che con determina n° 852/06 del 07/07/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito 
dell'aggiudicazione alla Impresa C.M.S. S.r.l. secondo il seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribasso ......................... € 330.000,00 
Ribasso d'asta del 34,335% ................................................. € 113.305,50 

€ 216.694,50 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ..................... € 5.500,00 

Sommano •.....•..•..•.........•............... C 222.194,50 
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

L V.A. sui lavori 20% ................................................ € 44.438,90 
Per spese generali e tecniche,indagini geo!. 
compreso IVA e CNPAIA ................................. € 40.260,00 
Per imprevisti ............................................................. € 19.690,00 
Per accantonamento 7% +IVA .............................. € 18.664,34 ... ..: .. -
Per art.18 L.109/94 .................................................. € 6.710,00 

Totale somme a disposizione .............................. C 129.763,24 
IMPORTO COMPLESSIVO .... €: 351.957,74 

che in data 22/11/2005 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto; 
che nel corso dei lavori fu constatata la necessità di introdurre delle modifiche migliorative 
rispetto alle previsioni originali di progetto, in quanto il verificarsi delle impreviste 
circostanze di eventi piovosi di notevole entità, con abbassamento delle temperature, non 
solo avevano impedito il normale e buon svolgimento delle lavorazioni previste in progetto 
ma avevano anche arrecato ulteriori fenomeni di smottamento del terreno in 
corrispondenza della zona dove eseguire i micropali necessari a consolidare il terreno e a 
proteggere le sede stradale; 
che i lavori furono sospesi dal 28/11/2005 al 28/12/2005 per elaborare la perizia di 
variante tecnica, approvata con Del. G.P. nO 983 del 22/12/2005 e, consIste 
essenzialmente nei seguenti lavori;. i 
1. Eliminazione della gabbionate e la relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm per 

una lunghezza di circa 10m; 
2. Eliminazione dei micropali e relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm di 

diametro per una lunghezza di 19 m; 
3. Impiego di tubo forma per l'esecuzione dei pali; 
4. Inserimento di acciaio in barre per l'armatura pali e trave di collegamento testa-palo; 
5. Utilizzo di cis Rck 25 N/mmq per realizzazione trave di collegamento testa -palo; 
6. Utilizzo di casseforme per la realizzazione trqve di collegamento testa-palo; 
7. Scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali. 
senza modificare il quadro economico di spesa del finanziamento originario pari a 
€ 351.957,74; 

CONSIDERATO: 
che in concomitanza degli eventi piovosi avutesi nei mesi di gennaio,febbraio e marzo del 
corrente anno, si è riscontrata la presenza di fenomeni di capillarità al centro della sede 
stradale, in prossimità del distributore EWA. Tali fenomeni sono certamente da 
addebitarsi alla permeabilità della formazione rocciosa presenti in loco. Si è, pertanto, 
ritenuto necessario introdurre delle modifiche migliorative rispetto al progetto originario 
consistenti nella realizzazione di un drenaggio fir.lioalizzato ad eliminare il fenomeno di 
capillarità riscontrato; 
che, inoltre, è stato necessario, per migliorare la percorribilità della strada oggett~ ti 

dell'intervento, trasformare un cunettone in cis in zanella, oltre che introdurre lievf 
modifiche; 

Per quanto sopra premesso e considerato: 
1) si è redatta una nuova perizia variativa e suppletiva consistente essenzialmente nei 
seguenti lavori: 

1. Demolizione di strutture in calcestruzzo con l'ausilio del martello demolitore; 
2. Scavo a sezione, per impianto drenaggi; ; 
3. Tubazione drenante in polietilene; 
4. Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta 

dal CSd'A; 
5. Conglomerato cementizio per ricostruzione zanelle; 
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6. Barriere metalliche H2 bordo ponte sulle travi della paratia; 
7. Griglie in ghisa; 
8. Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; 
9. Segnaletica orizzontale - strisce da cm 15,00; 

rendendo più funzionale l'opera stessa variando le quantità di alcune categorie di opere 
che non alterano le funzionalità del progetto stesso. 

2) Il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla variante suppletiva, contenuto comunque 
nel finanziamento originario di € 351.957,74 è il seguente: 

A) Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza € 351.053,62 
A detrarre oneri di sicurezza ................................................ € 5.500,00 

€ 345.553,62 
Ribasso d'asta del 34,335% ..................................................... € 118.645,84 

€ 226.907,78 
Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ........................ € 5.500,00 

Sommano ............ €: 232.407,78 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
I.V.A. sui lavori 20% ................................................... € 46.481.56 
Indagini geo!. ............................................... € 9.229,00 
Per spese generali ed imprevisti ......................... € 56.818,33 
Per art.18 L. 109/94 e succo mod. 2% ..................... € 7 .021,07 

Totale somme a disposizione ..................................... €: 119.549,96 
IMPORTO COMPLESSIVO ............. €: 351.957,74 

3) La perizia di variante e suppletiva prevede nuovi prezzi rilevati dal prezzario originario di 
progetto; 

4) l'aumento contrattuale dei lavori così come risulta dall'atto di sottomissione è di € 
10.213,28 al netto del ribasso del 34.335%, offerto in sede di gara; 

5) La perizia di variante e suppletiva si compone dei seguenti elaborati: 
a) Relazione di variante; 
b) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 
c) Computo metrico estimativo di variante; 
d) Quadro comparativo di spesa; 
e) Quadro economico di variante; 
f) Planimetria; 
g) Particolari costruttivi. 

Per quanto innanzi detto si propone: . 
l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che prevede la spesa complessiva, 
contenuta nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico innanzi 
riportato; 
l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi 
prezzi, sottoscritto dall'impresa C.M.S. S.r.l. di Falascina Roberto, P.I. nO 01843090612; 
di confermare la spesa di € 351.957,74 sul cap nO 12331/2, prog n03038/2/04; 
di inyiare ad avvenuta appro\~zione copia della delibera alla Regione Campania;"; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 

II Responsabile 
(rag. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì ______ _ 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, 
U ____________ _ 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo -----------------
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo 

- di approvare la nuova perizia variativa e suppletiva in c.o. dei "lavori di consolidamento frana 
sulla strada Pannarano- San martino Valle Caudina ex SS 374 di Summonte e di Montevergine 
(cod.TR.8N02), perl'irT1porto complessivo di € 351.957,74, avente il seguente quadro 
economico: 
A) Lavori soggetti a ribass'ò compreso oneri di sicurezza € 351.053,62 

A detrarre oneri di sicurezza ................................................ ( 5.500,00 
( 345.553,62 

Ribasso d'asta del 34,335 % ..................................................... € 118.645[84 
(, 226;907,78 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso .......... ~ .... !' ....... , .. ( 'S.500,OO 
Sommano ............ C 232.407178 

8) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
I.V.A. sui lavori 20% ................................................... ( 46.481.56 
Indagini geo/. ..... :.:\ ....................................... € 9.229,00 
Per spese generali ed imprevisti ......................... ( 56.818,33 
Per art.18 L.l09/94 e succo modo 2% ..................... ( 7.021,07 

Totale somme a disposizione ..................................... C 119.549,96 
IMPORTO COMPLESSIVO ............. C 351.957,74 

- di approvare, altresì, lo schema di atta di sottomissione e verbale di concordamento nuovi 
prezzi, sottoscritto dall'impresa C.M.S. S.r.l. di Falascina Roberto, P.I. nO 01843090612, ai sensi 
dèll'art.136' del Regolamento D.P.R. n0554/99, aggiudicataria dei lavori principali, impegnativo 
per quest'ultima e subordinato ad approvazione per l'Amministrazione Prov.le; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente 
sottoscritto dal Dirigente S.I.; 

- di inviare copia del presente atto alla Regione Campania; 

- di confermare la spesa di € 351.957,74 sul cap nO 12331/2, prog n03038/2/04; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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e sottoscritto 
ENERALE 

NELLA) 

N~~-~~--- -----iRe9istro Pubblicazione 
Si certiffca the la pre ente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni onsecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 

I~JlMAG, ~flli~ 
~'!ìW''::'F.çF 

ILS~~ETAR~GENERALE 
Do . -J ~.~ ARfO C' 

il. C.~.Hl"J_ ,,,i\!f.ì if.Jl.~ il 

======:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:::=:::=::::::::::::=:::===::::::::::::::::::::::::::::::=:::==';";;f;~!I~'-, !\il:f~e~i~~::::::::::::= 
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

\1 ~-, 8.-.. (, u·: 200. 6 , ••• '1 \. ' 

E DELL'UFFICIO IL S~f8~roéiii.6tòt~ERALE 
iL SE~R::~9dandlo lANNELLf' 

======================================~;i.2:J::Y}~}==;-~====================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno ...:.._ ______. . 

t~, 61 U~ 2006 \ 
'~.- Dichiarata immediatamente eseguIbile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
O - Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) -
O E' stata revocata con atto n. del -----

BENEVENTO, lì &'~~> le t200()' 
--' 

r.--u.iI.W 
======================================================= 

çJ Copia per O' 
&SETTORE ~ \ 

-::-----=--:---:----,,----.,.---

SETTORE f'W A- ~ -Ly'\-
SETTORE ___________ __ 

.'-\ Revisori dei Conti 
'( Nucleo di Valutazione 

. Q~~- ~t "1L O 

tJAf~_'. _ ' prot. n. L4 ~'Sf ~f- prot. n. ry / -
10 '1:. prot. n. =W~{O~ 
'l \:t 7'- prot. n. prot. n.----~ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO VIABILITA' 

RAPPORTO 

Pro!. N" b Ò2tJ.Rr dJ 4 Mn6.1006 

Oggetto: lavori di consolidamento frana sul!a strada Pannarano- San martino 
Valle Caudina ex 55374 di Summonte e di Montevergine (cod.TR.BN02) 

PERIZIA VARIATI VA E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA 

Importo complessivo € 351.957,74 

ALL'UFFICIO AMM.VO LL.PP. 
SEDE 

PREMESSO: 

- che con delibera n° 766/06 del 29112/2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

cui all'oggetto per un importo complessivo di € 460.000,00 di cui € 335.500,00 importo a base 

d'asta, compreso oneri di sicurezza, ed € 114.500,00 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

- che con determina n° 852/06 del 07107/2005 fu rimodulato il quadro economico a seguito 

dell'aggiudicazione alla Impresa C.M.S. S.r.l. secondo il seguente quadro economico: 

A) Lavori a base d'asta soggetto a ribas~o ......................... € 330.000,00 

Ribasso d'asta del 34,335% ....................................... € 113.305,50 

€ 216.694,50 

Per oneri di sicurezza nOf1jtsoggetti a ribasso .................. € 5.500,00 

Sommano ................. o •••••••••••••••••••••••••••• 0 € 222.194,50 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I.V.A. sui lavori 20% ................................................ € 44.438,90 

Per spese generalì e tecniche,indagigi geol. 
"-

compreso IVA e CNPAIA ................... ,. ............................... € 40.260,00 

Per irnprevisti .................... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• € 19;690,00 

Per accantonamento 7% +IVA ........................... :.: ...... € 18.664,34 

Per art.18 L.109/94 ................................................ € 6.710,00 

Totale somme a disposi"zione ............... ; ..... : .... ~ ... € 129.T63,24 

IMPORTO COMPLESSIVO ................. € 351.957,74 
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che in data 22/11/2005 furono consegnati i lavori di cui all'oggetto; 

che nel corso dei lavori fu constatata la necessità di introdurre delle modifiche 

migliorative rispetto alle previsioni originali di progetto, in quanto il verificarsi delle 

impreviste circostanze di eventi piovosi di notevole entità, con abbassamento delle 

temperature, non solo avevano impedito il normale e buon svolgimento delle lavorazioni 

previste in progetto ma avevano anche arrecato ulteriori fenomeni di smottamento del 

terreno in corrispondenza della zona dove eseguire i micropali necessari a consolidare il 

terreno e a proteggere le sede stradale; 

che i lavori furono sospesi dal 28/11/2005 al 28/12/2005 per elaborare la perizia di 

variante tecnica, approvata con Del. G.P. n° 983 del 22/12/2005 e, consiste 

essenzialmente nei seguenti lavori: 

1. Eliminazione della gabbionate e la relativa sostituzione con paratia di pali da 50 cm 

2. 

3 . 

4. 

5. 

6. 

7. 

per una lunghezza di circa 10m; 

Eliminazione dei micropali e relat!va. sostituzione con paratia di pali da 50 cm di 

diametro per una lunghezza di 19 m; 

Impiego di tubo forma per l'esecuzione dei pali; 

Inserimento di acciaio in barre per ,'armatura pali e trave di collegamento testa-palo; 

Utilizzo di cis Rck 25 N/mmq per realizzazione trave di collegamento testa -palo; 

Utilizzo di casseforme per la realizzazione trave di collegamento testa-palo; 

Scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali. 

senza modificare il quadro economico di spesa del finanziamento originario pari a 

€ 351.957,74; 

CONSIDERATO: 

che in concomitanza degli eventi piovosi avutesi nei mesi di gennaio,febbraio e marzo 

del corrente anno, si è riscontrata la presenza di fenomeni di capillarità al centro della 

sede stradale, in prossimità del distr-i~utore EWA. Tali fenomeni sono certamente da 

addebitarsi alla permeabilità della formazione rocciosa presenti in loco. Si è, pertanto, 

ritenuto necessario introdurre delle modifiche migliorative rispetto al progetto originario 

consistenti nella reali~zazione di un drenaggio finalizzato ad eliminare il fenomeno di 

capillarità riscontrato; 

che, inoltre, è stato necessario, per migliorare la percorribilità della strada oggetto 

dell'intervento, trasformare un cunettone in cis in zanella, oltre che introdurre lievi 

modifiche; 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

1) si è redatta una nuova perizia variativa e suppletiva consistente essenzialmente nei 

seguenti lavori: 

1. Demolizione di strutture in calcestruzzo con l'ausilio del martello demolitore; 

2. Scavo a sezione, per impianto drenaggi; ; 

3. Tubazione drenante in polietilene; 

4. Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta 

dal CSd'A; 
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5. Conglomerato cementizio per ricostruzione zanelle; 

~. 6. Barriere metalliche H2 bordo ponte sulle travi della paratia; 

7. Griglie in ghisa; 

8. Tubi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso; 

9. Segnaletica orizzontale - strisce da cm 15,00; 

rendendo più funzionale l'opera stessa variando le quantità di alcune categorie di opere 

che non alterano le,funzionalità del progetto stesso. 

2} Il nuovo quadro economico di spesa, relativo alla variante suppletiva, contenuto comunque 

nel finanziamento originario di € 351.957,74 è il seguente: 

A} Lavori soggetti a ribasso compreso oneri di sicurezza € 351.053,62 

A detrarre oneri di sicurezza ....................... H ........... € 5.500,00 

€ 345.553,62 

Ribasso d'asta del 34,335% ................................... € 118.645,84 

€ 226.907,78 

Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ................. € 5.500,00 

Sommano ............ € 232.407,78 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I.V.A. sui lavori 20% ...................... , ............................ € 46.481.56 

Indagini geo\. " .................................. € 

Per spese generali ed imprevisti .......... ; ......................... € 

Per art.18 L.109/94 e succo modo 2% .............................. € 

9.229,00 

56.818,33 

7.021,07 

Totale somme a disposizione ................................ € 119.549,96 

IMPORTO COMPLESSIVO ............. € 351.957,74 

... 

3) La perizia di variante e suppletiva prevede nuovi prezzi rilevati dal prezzario originario di 
I. 

progetto; 

4) l'aumento contrattuale dei lavori così come risulta dall'atto di sottomissione è di € 

10.213,28 al netto del ribasso del 34.335%, offerto in sede di gara; 

5} La perizia di variante e suppletiva si comp(,me dei seguenti elaborati: 

a). Relazione di variante; 

b) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;; 

c) Computo metrico estimativo di variante; 

d) Quadro comparativo di spesa; 

e) Quadro economico di variante; 

f) Planimetria; 

g) Particolari costruttivi.-



Per quanto innanzi detto si propone: 
,; 

- "l'approvazione della perizia di variante e suppletiva che prevede la spesa complessiva, 

contenuta nell'importo di finanziamento risultante dal quadro economico innanzi 

riportato; 

l'approvazione dello schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi 

prezzi, sottoscritto dall'impresa C.M.S. S.r.l. di Falascina Roberto, P.1. n° 01843090612; 

di confermare la spesa di € 351.957,74 sul cap n° 12331/2, prog n03038/2/04; 

di inviare ad awenuta approvazione copia della delibera alla Regione Campania; 

IL COORD. SIC. ItjFf~ DI ESECUZIONE 

(Geom. Giov;6!I)!}admbino) 

I DIRETTORI DEI LAVORI 

-~ 
Geom. Biagio Pepiciello 

~~ekeeo 

., 

.... 

IL D~IGENTE F.1. 
(Dr.lngiAn~~ 
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