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d l'b ' , ff' 'I ~ 1lUG, 2006 Il'Alb p t' . '15" La presente e I erazlone viene a Issa I a o re ono per nmanervl . giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 
i :J () A O I U-~ l"! n O.,.. 
i--i ~ "\ del . f L \J I Lui b 

Oggetto: Lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del Comune di 
Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento 
Campolattaro-Morcone e della diga sul fiume Tammaro. 
Approvazione perizia di assestamento delle opere 10 Stralcio, 

(impresa UNILAND) 

t \ L'anno duemilasei il giorno f~ e ~ del mese di v( V c;:. J., l O 
Roèca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) Dott. Pasquale GRIMALDI 

3) rag. Alfonso CIERVO 

4) ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dr. Pietro GIALLONARDO 

6) Dott. Giorgio Carlo NISTA 

"1) Dr. Carlo PETRIELLA 

8) Dr. Rosario SPATAFORA 
-:-:.:.~ .. 

9) geom. Carmine VALENTINO 

Con la partecipazione del Segret 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore A S f' J;' A 'TT.l -" ~) L~ V .• Lt 

- Assessore ,li" ,ç (1 r;')VT.r.? 
L'] ... ..1 k).,--<, l " A- ... -1 

- Assessore 

neiaudio IANNELLA 
l'ASSESSORE PROPONENTE -;-',7'-/ -tl~("':;;"-----

" 
'. 

presso la 

VISTO il rapporto del Settore Infrastrutture prot. n. 7942 del 4.07.2006 che qui di seguito si riporta 
integralmente: Il -
"Premesso che: 

Con delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001 venne approvato il progetto esecutivo dei layori di cui in 
oggetto per l'importo complessivo di C. 10.303.315,14 (E.19.950.000.000); 
in data 23.04.2002, al repertorio n° 77, registrato a Benevento il 10 maggio 2002, al n02308, venne 
sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola e in data 05/06/2002 vennero consegnati i lavori 
all'impresa appaltatrice Coopcostruttori, per un importo pari ad €.4.010.095,98, oltre oneri di sicurezza 
pari ad €. 207.605,60, per complessivi €.4.217.701(58; 
durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di appositi accertamenti predisposti da questo Settore, venne 
riscontrato un ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte dell'impresa Coopcostruttori, per 



, , ; ~ l 
CUI In data 31.07.2003, la Giunta Provinciale, corI" prop~ria deliberazione n0306, procedette alla 
risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 119, co. 6, del d.P.R. n. 554/99, per "negligenza 
delfFappaltatore rispetto alle previsioni di programma fl

, ed in data 14.02.2004 venne redatto, dalla D.L. 
lo stato di consistenza delle opere eseguite, a tutto 1'11.07.2003; 

• successivamente la D.L. ha elaborato il nuovo progetto generale dei lavori di completamento che, 
includendo i lavori già realizzati e tutti quelli ancora necessari per il loro completamento, prevedeva una 
spesa complessiva, comprensiva di tutte le connesse somme a disposizione, di €.8.399.976,OO, con una 
maggiore spesa pari ad €.880.000,OO rispetto al finanziamento definitivo (€.7.519.976,OO) concesso 
dalla Regione Campania. Conseguentemente è stato elaborato un progetto l° Stralcio nell'importo di 
€.7.519.976,OO, pari al finanziamento regiQnale, prevedendo di realizzare le restanti opere, di 
completamento del primo stralcio e dell'importo complessivo di €. 880.000,00, con l'utilizzo delle 
economie derivanti dal ribasso di, gara per l'affidamento dei lavori 1 ° stralcio, previo assenso da parte 
della Regione Campania; 

• con deliberazione della G.P. nO 237 del 05.05.2004 venne approvato il 'progetto generale delle 
opere di completamento ed il progetto 10 stralcio affidato con determinazione n0714/06 del 
26/07/2004, all'impresa UNlLAND - Società Consortile a Responsabilità Limitata - Via Repubblica, 
n.36/f, 70015 NOCI (BA), per l'importo netto di €.2.382.587,02, di cui oneri di sicurezza €.25.291,89. Il 
nuovo quadro economico di spesa veniva così rimodulato: 

Quadro economico 

LAVORI 
LAVORI DA ESEGUIRSI - UNILAND 
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 3.516.776,26 

Ribasso d'asta € 1.159.481[13 

Lavori al netto € 2.357.295,13 
Oneri per la sicurezza € 25.291[89 

Sommano € 2.382.587,02 

SOMME A DISPOSIZIONE 
SQese generali e pubblicità € 25.827,52 
Lavori in economia € 141.682,73 
Gestione del sistema di misura € 50.000,00 
Espropri, compreso oneri € 235.000,00 
Spese tecniche ,gia sostenute compreso IVA € 201.231,04 
Spese art.18 e Ass. Gov. € 125.669,05 
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere € 341.958,56 
IVA su €.341.958,56 € 68.391,71 
IVA su lavori, pubblicità, imprevisti e sistema di € 874.704,06 
misura ed oneri Coopcostruttori 
Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n0554/99 € 71.477,62 
Fondo del 7% - imprevisti € 166.781(10 

Sommano € 2.412.078,34 I 

Economia € 960.932,20 
IVA su economia € 192.186(44 

Somma economia € 1.153.118,64 ., 

LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI 
Lavori contabilizzati con lo stato finale € 1.572.192,00 

TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO € 7.519.976,00 I 

• in data 30/8/2004 venne effettuata la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, ed in data 
13/12/2004 venne sottoscritto il contratto d'appalto rep. n0546 tra questo Ente e l'impresa UNlLAND 
s. r.i.; 

• con deliberazione di G.P. n0741 del 06.10.2005, venne approvata la perizia di variante tecnica in 
corso d'opera, senza maggior importo dei lavori appaltati, al fine di ripristinare alcune opere 
danneggiate lungo il lasso di tempo trascorso dall'abbandono del cantiere da parte della Coopcostruttori 
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al nuovo appalto Uniland e per adeguare l'importo di alcune voci delle somme a disposizione del quadro 
economico così di sequito rioortat - ~ 

Quadro economico perizia di variante 

LAVORI 
LAVORI UNILAND 

---. 

Lavori del ribasso d'asta € 2.357.287,43 

Oneri per la sicurezza € 25.291,89 
Sommano € 2.382.579,32 

SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubbliCità € 25.82~52 

Lavori in economia € 141.682,73 
Gestione del sistema di misura € 50.000,00 
Espropri, compreso oneri € 235.000,00 
Spese tecniche gia sostenute € 201.231,04 
Spese art.18 e Ass. Gov. I€ 145.669,05 
Spese tecniche ancora da sostenere, compreso € 418.111,92 
CNPAIA ed INPS 
IVA su spese tecniche € 83.622,38 
Economie al 7% € 166.780,55 

Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n0554j99 € 71.47~38 

IVA su lavori, imprevisti, gestione sistema di € 1.035.110,30 
misura, spese tecniche e generali, economie 

Sommano € 2.574.512,87 

Economia € 825.576,51 , . 

IV A su economia € 165.115,,30 I 
Somma economia € 990.691,81/ 

LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI 
Lavori contabilizzati con lo stato finale € 1.572.192,00 

TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO € 7.519.976,0() 
~---

con deliberazione di G.P. nO 28 del 20.01.2006 venne approvata la perizia di variante migliorativa e 
suppletiva n02, al fine di implementare la rete di monitoraggio geologico dei due versanti in prossimità 
del coroo diqa. con il seauente auad-- ------:--. / - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - ~. - - - -

• ..!.~ .. 

Quadro economico 
'. 

A) LAVORI. 
LAVORI UNILAND 
Lavori del ribasso d'asta € 2.472.017,49. 

Oneri per la sicurezza € 25.291,89 
Sommano € 2.497.309,38 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubblicità € 25.82~52 

Lavori in economia € 141.682,73 
Gestione del sistema di misura € 50.000,00 
Espropri, compreso oneri € 235.000,00 
Spese tecniche gia sostenute € 201.231,04 
Spese art.18 e Assistente Governativo € 145.669,05 
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere € 418.111/92 
IVA su spese tecniche € 83.622,38 
Residue economie al 7% - D.Dirig. G.R.C. 141/01 € 48.608,59 

Per accordi bonari -art. 12 D.P.R. n0554/99 
I€ 

74.919,28 
Per IVA su lavori, imprevisti, gestione sistema di 
misuraI spese tecniche e generali, economie ed 
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accordo bonario € 1.035.110,30 

Sommano € 2.459.782,81 

C) ECONOMIE 
Economia € 825.576/51 

IVA su economia € 165.115,.30 
Somma economia € 990.691,81 

D) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUrrORI 
Lavori contabilizzati con lo stato finale € 1.572.192,00 
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO € 7.519.9tE;,0!L 

Con il predetto atto deliberativo veniva affidato all'UNlLAND un maggiore importo lavori di €.114.730,06, al 
netto del medesimo ribasso contrattuale, alla cui copertura finanziaria si è fatto fronte con un utilizzo 
parziale della voce "economie 7 %

" attinte dal quadro economico di cui alla delibera di G.P. n0741j2005. 

• Con delibera di G.P. nO 30 del 28.01.2005, come da nota della Regione Campania prot. 
2004.0682305 del 03.09.2004, con la quale si autorizzava questo Ente ad utilizzare le economie 
rinvenienti dall'appalto UNlLAD, per il finanziamento delle opere di completamento dello stralcio (ex 
880.000,00), venne approvato e finanziato il progetto delle predette opere di completamento avente il 
seguente quadro economico: 

-A) LAVORI 

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 701.915,27 
Oneri per la sicurezza € 6.375,05 

Totale lavori € 708.290,32 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti e lavori in economia € 4.043,20 
spese tecniche ed oneri € 21.673,68 ,i' 

IVA e Cassa di Previdenza su spese 
tecniche € 4.334,74 
IVA su lavori, imprevisti e sistema di 
misura € 141.658,06 

Totale somme a disposizione € 171.709,68 

Totale progetto € 880.000,00 

• Con determina nO 110~lQ6 del 20.09.2005 vennero affidati i predetti lavori di completamento di cui 
sopra alJ.a medesima Impresa Uniland S.e. a r.i., con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 
32,97 % di cui al contratto principale. Anche per questi lavori in sede di elaborazione della perizia di 
assestamento, che ha registrato una piccola economia sui lavori, da approvarsi con separato atto 
deliberativo, è stato rimodulato il quadro economico di spesa come di seguito riportato: 

A) LAVORI 

Lavori a base d1asta soggetti a ribasso € 
Oneri per la sicurezza € 

" Totale lavori € 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

spese tecniche ed oneri € 21,248,52 

Cassa di Previdenza su spese tecniche € 424,97 
IV A su spese tecniche € 4.334,70 
Gestione del sistema di monitoraggio € 50.467,41 
IV A su lavori € 95.405,58 

Totale somme a disposizione € 

Sommano 

gistrando un'ulteriore economia derivante dall'affidamento di €. 231.090,93. 
!. 
'+ 

470.309,19 
6.718,70 

477.027,89 

171.881 l 18 

648.909,07 re 
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Pertanto il quadro economico complessivo relativo al finanziamento regionale, sinteticamente, risultava il 
seguente: 

A) Lavori UNlLAND 

B) Lavori COOPCOSTRUnORI 

C) Somme a disposizione per lavori 

Uniland e Coopcostruttori 

D) Lavori progetto di completamento 

1 ° stralcio, comprese somme a 

€. 2.497.309,38 

€. 1.572.192,00 

€. 2.459.782,81 

disposizione €. 648.909,07 

E) Economie residuali complessive 

Totale complessivo 

€. 341.782,74 

C. 7.519.976,00 

Il tutto già comunicato alla Regione Campania con nota prot. nO 1829/S.I. del 02.02.2006, prot.gen. nO 
0001364 del 02.02.2006 

Considerato che: 

• i lavori principali UNlLAND, indicati in oggetto sono stati ultimati in data 18/3/2006; 
• ad ultimazione lavori si è rilevata la necessità di procedere all'elaborazione di una penzla di 

assestamento di alcune categorie di lavori che hanno subito lievi modifiche di quantità! redatta dalla 
Direzione Lavori, precisando che le principali modifiche apportate ai lavori in fase esecutiva sono state le 
seguenti: 

prolungamento del periodo di monitoraggio manuale dei dreni con rilevazione giornaliera delle 
portate; 
riduzione della superficie del versante Ca monte di via Paglia) da proteggere con geostuoia; 
estensione della superficie del versante da risagomare nella zona a valle della diga; 
esecuzione di maggiori movimenti di terra; 
utilizzo di maggiori quantità di manufatti in lamiera a lastra per canali e attraversamenti dovuto alla 
modifica di tracciato del canale di scarico principale; . 
maggiore quantità di trincee drenanti; 
minor sviluppo di viminate. 

Nella suddetta perizia di assestamento si è inoltre tenuto conto delle determinazioni! nel frattempo 
intervenute da parte della Commissione di Collaudo Tecnico amministrativa, circa i lavori gia realizzati 
da parte della Coopcostruttori e di cui alla Determina n01454/06 del 12/12/2005, dalle cui risultanze 
emerge che l'importo complessivo riconosciuto dalla richiamata Commissione di Collaudo ammonta a 
complessivi €.1.669.162,56. A detto importo la Commissione detraendo l'importo degli acconti 
corrisposti, pari a €.1.572.192,OO, e il danno ricevuto dalla Amministrazione a s~guito della rescissione 
del contratto, quantifièato "dalla medesima Commissione in €.96.987,OO, determinando un credito in 
favore di'" questo Ente di €.16,44, oltre IVA, del quale, data l'esiguità dell'importo e le onerose procedure 
da doversi attivare, si intende la stessa recuperata. Pertanto, il quadro economico di spesa della perizia 
di assestamento risulta il seguente: 

'. 

1\0J. 
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A) LAVORI 
Lavori al netto del ribasso € 2.472.001,77 
Oneri per la sicurezza € 25.291,73 

Totale lavori € 2.497.293,50 

B) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUnORI € 1.572.192,00 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubbliCità € 19.641,97 
Lavori in economia € 135.991,02 
gestione del sistema di misura € 54.605,05 
esproprio compreso oneri € 210.000,00 
Spese tecniche già sostenute € 198.935,85 
Spese art.18 e assistente governativo € 129.271,85 
spese tecniche ed oneri ancora da sostenere € 262.697,51 
IVA su spese tecniche € 56.203,40 
residue economie del 7% - D.Dirig. GRC 141/01 € 43.771,66 
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99 € 

per IVA sui lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, 
spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario € 868.533,67 

Totale somme a disposizione € 1.979.651,98 

D) PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL 10 STRALCIO 
Lavori al netto del ribasso € 470.309,19 
Oneri per la sicurezza € 6'.718,70 

Totale lavori € 477.027,89 
Somme a disposizione 
IVA sui lavori € 95.405,58 
spese tecniche € 21.248,52 
Cassa di Previdenza su spese tecniche € 424,97 
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche € 4.334,70 
Gestione del sistema di monitoraggio € 50.467,41 

Totale somme a disposizione € 171.881,18 

E) ECONOMIE 
Economie gia accertate € 341.782,74 
Ulteriori economie registrate in sede di assestamento € 480.146,71 

Totale economie € 82i.929,45 

TOTALE € 7.519.976,00 

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone: 

• l'approvazione della perizia di assestamento redatta dalla D.L. che prevede il seguente quadro 
economico: 

'. 
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A) LAVORI 
Lavori al netto del ribasso € 2.472.001,77 
Oneri per la sicurezza € 25.291,73 

Totale lavori € 2.497.293,50 

B) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI € 1.572.192,00 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubblicità € 19.641,97 
Lavori in economia € 135.991,02 
gestione del sistema di misura € 54.605,05 
esproprio compreso oneri € 210.000,00 
Spese tecniche già sostenute € 198.935,85 
Spese art.18 e assistente governativo € 129.271,85 
spese tecniche ed oneri ancora da sostenere € 262.697,51 
IVA su spese tecniche € 56.203,40 
residue economie del 7% - D.Dirig. GRC 141/01 € 43.771,66 
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99 € 

per IVA sui lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, 
spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario € 868.533,67 

Totale somme a disposizione € 1.979.651,98 

D) PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL 10 STRALCIO 
Lavori al netto del ribasso € 470.309,19 
Oneri per la sicurezza € 6.718,70 

Totale lavori € 477.027,89 
Somme a diSposizione 
IVA sui lavori € 95.405,58 
spese tecniche € 21.248,52 
Cassa di Previdenza su spese tecniche € 424,97 
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche € 4.334,70 
Gestione del sistema di monitoraggio € 50.467,41 

Totale somme a disposizione € 171.881,1~ 

E) ECONOMIE 
Economie gia accertate € 341.782,74 
Ulteriori economie registrate in sede di assestamento € 480.146,71 

Totale economie € 821.929,45 

TOTALE € 7.519.976,00 

• di onerare il Dirigente S.L di tutti gli adempimenti successivi; 

• di trasmettere copia dell'atto cJ.i approvazione della perizia alla Regione Campania"; 

RITENUTO doVersi provv_edere in merito. 
Il Responsabile del S 

(ra~ /l 

Esprime parere favorevole cir:ca la regolarttà tecnica della proposta. 
lì . 

-

II Ditigent~.I. 
(dott. ing J Angel Fuschini) 

.U;{;. 
~~prime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta, -j 

.Ar Il Dirigente de.1 Settore FINANZE 
trl E CONTROLLq._ECf)~OMICO 

(dott. SL~UOIIO) 
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LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo <qt1/tt~L bJ 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrant~c e sostanziale del 
presente dispositivo 

- di approvare la perizia di assestamento dei lavori di sistemazidneidroQ.e'dlogica d~1 versante nord-est del 
Comune di Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento Campolattaro
Morcone e dç:lla diga sul fiume Tammaro - opere 10 Stralcio (impresa UNlLAND-),' redatta dalla D.L. che 
prevede il seguente quadro ~cq(l-prmico: " 
A) LAVORI", " i, ",,',' ' . J 

• J~~~ ... ~~ ,bo :j*r.,;~ r 

Lavori al netto del ribasso ' ., , 
Oneri per la sicurezza 

B) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubbliCità 
Lavori in economia 
gestione del sistema di misura 
esproprio compreso oneri 
Spese tecniche già sostenute 
Spese art.18 e assistente governativo 
spese tecniche ed oneri ancora da sost~nere" 
IVA su spese tecniche' : ' ' . , :' <, 

residue economie del 7% - D.Didg. GRC 141;01 
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99 

per IVA sui lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, 

€ 2.472.001,77 
€ 25.291,73 

Totale lavori 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

19.641,97 
135.991,02 
54.605,05 

210.000,00 
198.935,~.5 
129.271,85' 
262.697,51 ~, 

56.203,40 
43.771,66 

€ 2.497.293,50 

€ 1.572.192,00 

.;~ ~. 

spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario € 868.533,67 
Totale somme a disposizione € 1.979.651,98 

D) PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL 10 STRALCIO 
Lavori al netto del ribasso 
Oneri per la sicurezza 

Somme a disposizione 
IVA sui lavori 
spese tecniche 
Cassa di Previdenza su spese tecniche 
IVA e Cassa di Previdenza su spese tecniche 
Gestione del sistema di monitoraggio 

Totale lavori 

€ 95.405,58 
€ 21.248,52 
€ 424,97 
€ 4.334,70 
€ 50.467,41 

€ 470~~99,19 
€ 6.718,70 
€ 477.027,89 

. . i"-.'~ " l < \J . C,. f~' . • '. 
Totale somme a disposizione € 171.88-1,18 

E) ECONOr'1IÉ \1· ' 

Economiè' gia accertate € 341.782,74 
Ulteriori economie registrate in sede di assestamento € 480.146,71 t.-

Totale economie € 821.9~9,45 

TOTALE € 7.519.9Z6,OO,. 

- di onerare il Dirigente S.I. di tutti gli adempimenti successivi; 
- di trasmettere copia dell'atto di approvazione della perizia alla Regione Campania; 
- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, conferm~t sottoscritto 
IL SEGRETARIO ENERALE 
(Dr. Gianclaudi. !J1NNELLA) 

l' 

IL PRESIDENTE 

====~==~=======================================================-
N. :) '1 Registro Pubblicazione ", 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T. U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

11 LUG~ 2006 

IL stIf;Rf(SRaIDAm~r~ . 
. Gianclaudio IANNE 

======================================================~~ 

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data u· '-~~' - e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T. " - D.Lgs.vo 
18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del 
T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e awerso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei 
termini di legge. 

lì 3 1 LUG. 2006 
IL RESPONSABILE D~FICIO (F~~;~~~~:~~~,ENERALE 
=================== =================================================== 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiv'a ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267 il giorno . ~" . 
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\i Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co~ma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267) 
~ Decorsi 10 giorni dalla sua -pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267) 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

S.I. / Segreteria prot.1SLt2 /S.I. del l4 LUG. 2006 

Oggetto: 

AI Servizio Attività Amministrative 
dell'Area Tecnica 

SEDE 

Lavori di sistemazione idrogeologica del versante nord-est del Comune di 
Campolattaro, a protezione del centro abitato, della strada di collegamento 
Campolattaro-Morcone e della diga sul fiume Tammaro. 
Approvazione perizia di assestamento delle opere 1 ° Stralcio. 
(impresa UNILAND) 

Premesso che: 

• Con delibera di G.P. n. 285 del 17.07.2001 venne approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di cui in oggetto per l'importo complessivo di €. 10.303.315,14 (f.19.950.000.000); 

• in data 23.04.2002, al repertorio n° 77, registrato a Benevento il 10 maggio 2002, al 
n02308, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola e in data 05/06/2002 
vennero consegnati i lavori all'impresa appaltatrice Coopcostruttori, p'~r un impolrto pari ad 
€.4.010.095,98, oltre oneri di sicurezza pari ad €. 207.605,60, per complessivi 
€.4.217.701,58; 

• durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di appositi accertamenti predisposti da questo 
Settore, venne riscontrato un ingiustificato ritardo e sospensione dei lavori da parte 
dell'impresa Coopcostruttori, per cui in data 31.07.2003, la Giunta Provinciale, con propria 
deliberazione n0306, procedette alla risoluzione contrattuale ai sensi! dell'art. 119, co. 6, 
del d.!P.R. n. 554/99;""per "negligenza dellappaltatore rispetto alle previsioni di programma", 
ed in data 14.02.2004 venne redatto, dalla D.L. lo stato di consistenza delle opere eseguite, 
a tutto 1'11.07.2003; 

• successivamente la D.L. ha elaborato il nuovo progetto generale dei lavori di completamento 
che, includendo i lavori già realizzati e tutti' quelli ancora necessari per il loro 
completamento, prevedeva una spesa complessiva, comprensiva di tutte le connesse 
somme a disposizioner di €.8.399.976 rOO, con una maggiore spesa pari ad €.880.000,OO 
rispetto al finanziamento definitivo (€.7.519.976 rOO) concesso dalla Regione Campania. 
Conseguentemente è stato elaborato un progetto l° Stralcio nell'importo di €.7.519.976 rOOr 

pari al finanziamento regionaler;t' prevedendo di realizzare le restanti opere, di 
completamento del primo stralcio e dell'importo complessivo di €. 880.000rOO, con l'utilizzo 
delle economie derivanti dal ribasso di gara per l'affidamento dei lavori 1° stralcio, previo 
assenso da parte della Regione Campania; 

• con deliberazione della G.P. nO 237 del 05.05.2004 venne approvato il progetto 
generale delle opere di completamento ed il progetto 1° stralcio affidato con 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

determinazione n0714/06 del 26/07/2004, all'impresa UNILAND - Società Consortile a 
Responsabilità Limitata - Via Repubblica, n.36/f, 70015 NOCI (BA), per l'importo netto di 
€.2.382.587,02, di cui oneri di sicurezza €.25.291,89. Il nuovo quadro economico di spesa 
veniva così rimodulato: 

Quadro economico 

LAVORI 
LAVORI DA ESEGUIRSI - UNILAND 
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 3.516.776,26 

Ribasso d'asta € 1.159.481)3 

Lavori al netto € 2.357.295,13 
Oneri per la sicurezza € 25.291(89 

Sommano € 2.382.587,02 

SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubblicità € 25.82~52 

Lavori in economia € 141.682/73 
Gestione del sistema di misura € 50.000/00 
Espropri, compreso oneri € 235.000/00 
Spese tecniche gia sostenute compreso IVA € 201.231/04 
Spese art.18 e Ass. Gov. € 125.669/05 
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere € 341.958/56 .' 

IVA su €. 341.958,56 € 68.391/71 ., 
I 

IV A su lavori, pubblicità t imprevisti e sistema di € 874.704/06 
misura ed oneri Coopcostruttori 

f-----

Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n0554j99 € 71.47~62 

Fondo del 7% - imprevisti € 166.781,10 

Sommano € 2.412.078,34 

Economia € 960.932/20 
.. ~ .. 

IVA su economia € 192. 186!44 
Somma economia € 1.153.118,64 

LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI 
Lavori contabilizzati con lo stato finale € 1.572.192,00 

TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO € 7.519.976,00 I 
--

• in data 30/8/2004 venne effettuata la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, ed in 
data 13/12/2004 venne sottoscritto il contratto d'appalto rep. n0546 tra questo Ente e 
l'impresa UNILAND s.r.l.; ~ 

• con deliberazione di G.P. n0741 del 06.10.2005, venne approvata la perizia di variante 
tecnica in corso d'opera, senza maggior importo dei lavori appaltati, al fine di ripristinare 
alcune opere danneggiate lungo il lasso di tempo trascorso dall'abbandono del cantiere da 
parte della Coopcostruttori al nuovo appalto Uniland e per adeguare l'importo di alcune voci 
delle somme a disposizione del quadro economico così di seguito riportato: 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Quadro economico perizia di variante 

LAVORI 
LAVORI UNILAND 
Lavori del ribasso d'asta € 2.357.287,43 

Oneri per la sicurezza € 25.291 /89 
Sommano € 2.382.579,32 

SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubblicità € 25,82~52 

Lavori in economia € 141.682/73 
Gestione del sistema di misura € 50,000/00 
Espropri, compreso oneri € 235,000/00 
Spese tecniche gia sostenute € 201.231/04 
Spese art.18 e Ass. Gov. € 145.669/05 
Spese tecniche ancora da sostenere, compreso € 418.111/92 
CNPAIA ed INPS 
IVA su spese tecniche € 83.622/38 
Economie al 7% € 166.780/55 

Fondo accordo bonario: 3% - Reg. n0554j99 € 71.47~38 

IVA su lavori, imprevisti, gestione sistema di € L 035. 110130 
misura, spese tecniche e generali, economie 

Sommano € 2.574~S12,87 

Economia € 825.57~51 " I 

IVA su economia € 165. 1151 30 
Somma economia € 990.691,81 

LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI 
Lavori contabilizzati con lo stato finale € 1.572.192,00 

TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO € 7,.519.976,00 

• con Eleliberazione di G.P. nO 28 del 20.01.2006 venne approvata la perizia di variante 
migliorativa e suppletiva n02, al fine di implementare la rete di monitoraggio geologico dei 
due versanti in prossimità del corpo diga, con il seguente quadro economico: 

Quadro economico 

A) LAVORI 
LAVORI UNILAND 
Lavori del ribasso d'asta € 2.472.017/49 

Oneri per la sicurezza € 25.291 /89 

""-
Sommano € 2.497.309,38 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubblicità € 25,82~52 

Lavori in economia € 141.682/73 
Gestione del sistema di misura € 50.000/00 
Espropri, compreso oneri € 235,000/00 
Spese tecniche gia sostenute € 201.231/04 

--
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Spese art.18 e Assistente Governativo € 145.669/05 
Spese tecniche ed oneri ancora da sostenere € 418.111/92 
IVA su spese tecniche € 83.622/38 
Residue economie al 7% - D.Dirig. G.R.C. 141/01 € 48.608/59 

Per accordi bonari -art. 12 D.P.R. n0554/99 € 74.919/28 
Per IVA su lavori, imprevisti, gestione sistema di 
misura, spese tecniche e generali, economie ed 
accordo bonario € 1. 035. 110130 

Sommano € 2.459.782,81 i 

C) ECONOMIE 
Economia € 825.576/51 

IVA su economia € 165. 115130 
Somma economia € 990.691,81 

D) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI 
Lavori contabilizzati con lo stato finale € 1.572.192,00 
TOTALE IMPORTO DEFINITIVO DEL FINANZ~AMENI<L _____ € 7.519.976,00 

Con il predetto atto deliberativo veniva affidato all'UNlLAND un maggiore importo lavori di 
€.114.730,06, al netto del medesimo ribasso contrattuale! alla cui copertura finanziaria si è fatto 
fronte con un utilizzo parziale della voce "economie 7%" attinte dal quadro eC0\19mico di cui 
alla delibera di G.P. n0741/2005. ~ .. 

", 

• Con delibera di G.P. n° 30 del 28.01.2005, come da nota della Regione Campania prot. 
2004.0682305 del 03.09.2004, con la quale si autorizzava questo Ente ad utilizzare le 
economie rinvenienti dall'appalto UNlLAD, per il finanziamento delle opere di 
completamento dello stralcio (ex 880.000,00), venne approvato e finanziato il progetto 
delle predette opere di completamento avente il seguente quadro economico: 

A) LAVORI 

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
Oneri per la sicurezza 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

Imprevisti e lavori in economia 
spese tecniche"ed oneri 
IVA e Cassa di Previdenza su spese 
tecniche . 
IVA su lavori, imprevisti e sistema di 
misura 

Totale lavori 

€ 
€ 

€ 

4.043,20 
21.673,68 

4.334,74 

<€, € 141.658,06 

€ 
€ 
€ 

Totale somme a disposizione € 

Totale progetto € 

701.915,27 
6.375,05 

708.290,32 

171.709,68 

880.000,00 

• Con determina nO 1108/06 del -20.09.2005 yennero affidati i predetti lavori di 
completamento di cui sopra alla medesima impresa Uniland S.e. a r.l. f con l'applicazione 
dello stesso ribasso d'asta del 32,97% di cui al contratto principale. Anche per questi lavori 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

in sede di elaborazione della penzla di assestamento, che ha registrato una piccola 
economia sui lavori, da approvarsi con separato atto deliberativo, è stato rimodulato il 
quadro economico di spesa come di seguito riportato: 

A) LAVORI 

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
Oneri per la sicurezza 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

spese tecniche ed oneri 
Cassa di Previdenza su spese tecniche 

IVA su spese tecniche 
Gestione del sistema di monitoraggio 
IV A su lavori 

Totale lavori 

€ 
€ 
€ 

21.248,52 
424,97 

4.334,70 
€ 50.467,41 
€ 95.405,58 

€ 
€ 
€ 

470.309,19 
6.718,70 

477.027,89 

Totale somme a disposizione € 171.881,18 
Sommano 648.909,07 

registrando un'ulteriore economia derivante dall'affidamento di €. 231.090,93. 
Pertanto il quadro economico complessivo relativo al finanziamento regionale, sinteticamente, 
risultava il seguente: 
A) Lavori UNlLAND 
B) Lavori COOPCOSTRUTTORI 
C) Somme a disposizione per lavori 

Uniland e Coopcostruttori 
D) Lavori progetto di completamento 

1 ° stralcio, comprese somme a 

€. 2.497.309,38 
€. 1.572.192,00 

€. 2.459.782,81 

disposizione €. 648.909,07 
E) Economie residuali complessive €. 341.782,74 

Totale complessivo €. 7.519.976,00 
Il tutto già comunicato~aila Regione Campania con nota prot. n° 1829/5.1. del 02.02.2006, 
prot.gen:- n° 0001364 del 02.02.2006 

Considerato che: 
• i lavori principali UNILAND, indicati in oggetto sono stati ultimati in data 18/3/2006; 
• ad ultimazione lavori si è rilevata la necessità di procedere all'elaborazione di una penzla di 

assestamento di alcune categorie di lavori che hanno subito lievi modifiche di quantità, redatta dalla 
Direzione Lavori, precisando che le principali modifiche apportate ai lavori in fase esecutiva sono 
state le seguenti: 

prolungamento del periodo di monitoraggio manuale dei dreni con rilevazione giornaliera delle 
portate; 
riduzione della superficie del versan~e (a monte di via Paglia) da proteggere con geostuoia; 
estensione della superficie del versante da risagomare nella zona a valle della diga; 
esecuzione di maggiori movimenti di terra; 
utilizzo di maggiori quantità di manufatti in lamiera a lastra per canali e attraversamenti dovuto 
alla modifica di tracciato del canale di scarico principale; 
maggiore quantità di trincee drenanti; 
minor sviluppo di viminate, 
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PROVINCIA BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Nella suddetta perizia di assestamento si è inoltre tenuto conto delle determinazioni, nel frattempo 
intervenute da parte della Commissione di Collaudo Tecnico amministrativa, circa i lavori gia realizzati 
da parte della Coopcostruttori e di cui alla Determina n01454/06 del 12/12/2005, dalle cui risultanze 
emerge che l'importo complessivo riconosciuto dalla richiamata Commissione di Collaudo ammonta a 
complessivi €.1.669.162,56. A detto importo la Commissione detraendo l'importo degli acconti 
corrisposti, pari a €.1.572.192,00, e il danno ricevuto dalla Amministrazione a seguito della 
rescissione del contratto, quantificato dalla medesima Commissione in €.96.987,OO, determinando un 
credito in favore di questo Ente di €.16,44, oltre IVA, del quale, data l'esiguità dell'importo e le 
onerose procedure da doversi attivare, si intende la stessa recuperata. Pertanto, il quadro economico 
di spesa della perizia di assestamento risulta il seguente: 

A) LAVORI 
Lavori al netto del ribasso € 2.472.001,77 
Oneri per la sicurezza € 25.291,73 

Totale lavori € 2.497.293,50 

. B) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI € 1.572.192,00 

C) SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubblicità € 19.641,97 
Lavori in economia € 135.991,02 
gestione del sistema di misura € 54.605,05 
esproprio compreso oneri € 210.000,00 
Spese tecniche già sostenute € 198.935,85 
Spese art.18 e assistente governativo € 129.271,85 
spese tecniche ed oneri ancora da sostenere € 262.697,51 
IVA su spese tecniche € 56.203,40 
residue economie del 7% - D.Dirig. GRC 141/01 € 43.771,66 
per accordi bonari - art. 12 DPR 554/99 € 

per IVA sui lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, 
spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario € 868.533,67 

Totale somme a disposizione € 1.~79.651,98 
I 

D) PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO 
Lavori al netto del ribasso € 470.309,19 
Oneri per la sicurezza € 6.718,70 

Totale lavori € 477.027,89 
Somme a disposizione 
IVA sui lavori € 95.405,58 
spese tecniche € 21.248,52 
Cassa di Previdenza su spese tecniche € 424,97 
IVA e Cassa {li Previdenza su spese tecniche € 4.334,70 
Gestione del sistema di monitoraggio € 50.467,41 

Totale somme a disposizione € 171.881,18· 

E) ECONOMIE 4' 

Economie gia accertate € 341.782,74 
Ulteriori economie registrate in sede di assestamento € 480.146,71 

Totale economie € 821.929,45 

TOTALE € 7.519.976,00 
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PROVINCIA D BENEVENTO 
Settore Infrastrutture 

Tutto quanto innanzi premesso, considerato e ritenuto, si propone: 
• l'approvazione della perizia di assestamento redatta dalla D.L. che prevede il seguente 

quadro economico: 
A) LAVORI 

Lavori al netto del ribasso 
Oneri per la sicurezza 

B) LAVORI ESEGUITI - COOPCOSTRUTTORI 

C} SOMME A DISPOSIZIONE 
Spese generali e pubblicità 
Lavori in economia 
gestione del sistema di misura 
esproprio compreso oneri 
Spese tecniche già sostenute 
Spese art.18 e assistente governativo 
spese tecniche ed oneri ancora da sostenere 
IVA SLJ spese tecniche 
residue economie del 7% - D.Dirig. GRC 141/01 
per accordi bonari .- art. 12 DPR 554/99 

per IVA sui lavori, imprevisti, gestione sistema di misura, 
spese tecniche e generali, economie ed accordo bonario 

Totale lavori 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 

19.641,97 
135.991,02 
54.605,05 

210.000,00 
198.935,85 
129.271,85 
262.697,51 
56.203,40 
43.771,66 

868.533 f 67 
Totale somme a disposizione 

D) PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL 1 o STRALCIO 
Lavori al netto del ribasso 
Oneri per la sicurezza 

Totale lavori 
Somme a disposizione 
IVA sui lavori € 95.405,58 
spese tecniche € 21.248,52 
Cassa di Previdenza su spese tecniche € 424,97 
IV A e Cassa di Previdenza su spese tecniche € 4.334,70 
Gestione del sistema di monitoraggio € 50.467,41 

Totale somme a disposizione 

E) ECONOMIE 
Economie gia accertate € 341.782,74 
Ulteriori economie registrate in sede di assestamento € 480.146,71 

Totale economie 

TOTALE 

• di onerare il Dirigente 5.1. di tutti gli adempimenti successivi; 

€ 2.472.001,77 
€ 25.291,73 
€ 2.497.293,50 

€ 1.572.192,00 

€ 1.979.651,98 

€ 470.309,19 
€ 6.718,70 
€ 477.027,89 

€ 171.881,18 

€ 821.929,45 

€ 7.519.976,00 

• di trasmetter~coPia dell'atto di approvazione della perizia alla ~egione Campania. 
Il Responsabil ~ Mt~1 Servizio Ll.PP. 

(ing. Salvato ~ \NflNla;JZZI) 
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